

PROJEKT

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika
telefon: 596 693 711, FAX: 596 693 728, E-mail: projekt2010@projekt2010.cz, www.projekt2010.cz

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Strana 1/1

Věc: **Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt**

Přítomni: Dle prezenční listiny

Datum: 18.6.2014

Zápis: bylo řešeno následující:

Byly dohodnuty tyto základní body:

- 1) Autorizovat všech 6 paré
- 2) Rozpočty a výkazy výměr ve všech dílčích složkách, celkový rozpočet a VV (verze s a bez nadstavby) zvlášť
- 3) Členění stavební části na etapy – barevně na výkrese rozlišit (etapa č.1 – modře, etapa č.2 – zeleně, etapa č.3 – červeně)
- 4) Elektro – bourání stavby – p.Horová, bourání elektro – p.Mimistrová, objektu SO 009 se týká dělení na etapy 1 a 3
- 5) P.Ministrová zašle investorem odsouhlasené členění své části projektu – objektu SO 009
- 6) Profese Hutního projektu předají bourání děr pro své prostupy ing.Bindačovi, který staticky posoudí možnosti bourání a navrhne řešení, které Hutní projekt zašle Ateliéru 38 a Projektu 2010
- 7) Do etapy č.1 budou přidány objekty SO 006 a SO 007
- 8) Místnost č.117,213 – SO 001 – větr. Mřížka nemusí být obezděná, osadí se snížené okno
- 9) Byla dořešena návaznost (úpravy) vzduchotechniky ve vztahu ke stavbě
- 10) Základy pod VZT ve strojovně se nebudou bourat (nejsou v kolizi s novým návrhem)
- 11) Otvory ve stropě stávající strojovny VZT zaslepit (dodávka stavby nového stavu)
- 12) Místnost č.103 – objekt SO 006 – dojde k posunu VZT
- 13) Střešní svod – dát vedle rampy (SO 003)

Zapsal: Ing. Kuchtová

Datum: 22.6.2014

Podpis:

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vitkovice, Česká republika
telefon: 596 693 711, FAX: 596 693 728, E-mail: projekt2010@projekt2010.cz, www.projekt2010.cz

PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: **Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt**

Datum: 18.6.2014

Přítomni:

[illegible]