

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 12-2011

Česká republika – Úřad práce ČR

se sídlem: **Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2**

IČ: **72496991**

Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko

jednající: **JUDr. Jitkou Lorkovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Blansko**

osoby oprávněné k jednání - ve věcech smluvních: **JUDr. Jitka Lorková**

- ve věcech technických: **Ing. Jiří Dvořák, Ing. Zdeněk Rizner**

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

STAVKOM, spol. s r.o.

se sídlem: **Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice**

IČ: **41604041**

DIČ: **CZ41604041**

bankovní spojení: **ČSOB a.s., Boskovice**

číslo účtu: **153213824/0300**

zastoupen: **Ing. Petrem Vyskočilem - jednatelem společnosti**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 2539**

osoby oprávněné k jednání - ve věcech smluvních: **Ing. Petr Vyskočil**

- ve věcech technických: **Ing. František Učeň**

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento

d o d a t e k č . 2 k e s m l o u v ě o d í l o
na realizaci akce „ÚP ČR – Blansko – rekonstrukce budovy“
v rámci projektu IOP č. CZ.1.06/3.3.00/04.06528

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě uskutečněného otevřeného zadávacího řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ÚP Blansko – zpracování PD interiéru a výběrová řízení pro rekonstrukci objektu ÚP, Vodní 9, Blansko“ – výběr dodavatele stavby mezi sebou smluvní strany uzavřeli dne 31.8.2011 smlouvu o dílo č. 12-2011 na stavební práce v rámci projektu IOP „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528, identifikační č. SMVS 113V34D000002. Výše uvedený projekt je financován z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti a z prostředků státního rozpočtu.
- 1.2. Zhotovitel se výše uvedenou smlouvou č. 12-2011 (dále jen „Smlouva“) zavázal provést dílo - rekonstrukci budovy ÚP ČR, kontaktního pracoviště Blansko, Vodní 9, v souladu s požadavky a podmínkami obsaženými v této Smlouvě, v souladu s technickými podmínkami, v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou INTAR a.s., se sídlem Brno, Bezručova 17a, IČ: 25594443, jejíž součástí je výkaz výměr a v souladu s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí a podmínkami pravomocného stavebního povolení.

II. Předmět dodatku


- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna platebního kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. V souvislosti s přesunem části činností zhotovitele stavby na objektu B,C – objektu SO 02 do 2. etapy projektu dochází k upřesnění fakturace finančních prostředků ve vazbě na výkaz výměr ostatních prací a dodávek.
- 2.2. Tato změna nemá vliv na konečný termín plnění ani na cenu za dílo sjednanou ve Smlouvě.
- 2.3. Upravený platební kalendář je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Blansku dne **14 -03- 2012**




objednatel

JUDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
krajské pobočky ÚP ČR v Brně

V Boskovicích dne 27.2.2012

STAVKOM spol. s r.o.
Nádražní 1331/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041, DIČ: CZ41604041



zhotovitel

Ing. Petr Vyskočil
jednatel STAVKOM, spol. s r.o.

Přílohy:

1/ Platební kalendář – 1.změna

PLATEBNÍ KALENDÁŘ – 1.ZMĚNA

pro dodavatele stavby

**v rámci projektu „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“ č. projektu
CZ.1.06/3.3.00/04.06528, id.č. SMVS 113V34D000002**

V souladu s projektem na rekonstrukci objektu Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Brně, kontaktního pracoviště Blansko, je stanoven pro dodavatele stavby - zhotovitele tento platební kalendář:

REKONSTRUKCE OBJEKTU B,C – SO 02

Rok 2011

<i>Fakturace</i>	<i>za období</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
září	srpen	dle skutečně provedených prací a dodávek
říjen	září	dle skutečně provedených prací a dodávek
listopad	říjen	dle skutečně provedených prací a dodávek
prosinec	listopad	dle skutečně provedených prací a dodávek
celkem		dle skutečně provedených prací a dodávek

Rok 2012

<i>Fakturace</i>	<i>za období</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
leden	prosinec 2011	dle skutečně provedených prací a dodávek
únor	leden	dle skutečně provedených prací a dodávek
březen	únor	dle skutečně provedených prací a dodávek
duben	březen	dle skutečně provedených prací a dodávek
celkem		dle skutečně provedených prací a dodávek

Celkem za objekt B,C

16.192.607,- Kč

Celkem za ost.práce a dodávky z SO 03 k objektu B,C

53.867,- Kč

Celkem za objekt B,C komplet

16.246.474,- Kč

REKONSTRUKCE OBJEKTU A – SO 01

Rok 2012

<i>Fakturace</i>	<i>za období</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
duben	březen	dle skutečně provedených prací a dodávek
květen	duben	dle skutečně provedených prací a dodávek
červen	květen	dle skutečně provedených prací a dodávek
červenec	červen	dle skutečně provedených prací a dodávek
srpen	červenec	dle skutečně provedených prací a dodávek
září	srpen	3.146.842,- Kč
celkem		dle skutečně provedených prací a dodávek

Celkem za objekt A

15.120.607,- Kč

Celkem za ostatní práce a dodávky z SO 03 k objektu A

101.341,- Kč

Celkem za objekt A komplet

15.221.948,- Kč

Celkem za dílo (SO 01 + SO 02 + SO 03)

31.468.422,- Kč

Jednotlivé platby budou realizovány na účet zhotovitele v souladu se smlouvou o dílo na základě jím vystavených faktur včetně zjišťovacích protokolů.

V Boskovicích dne 27.2.2012

V Blansku dne 14.-03-2012

Za zhotovitele:

STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Za objednatele:

Lorková

ÚŘAD PRÁCE ČR
krajská pobočka v Brně
kontaktní pracoviště Blansko
-44-

Ing. Petr Vyskočil
jednatel STAVKOM, spol. s r.o.

JUDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně