



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „MÁME NA TO“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

VIA ALTA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6068

se sídlem: **Okružní 963, 674 01 Třebíč**

adresa pro doručování: **Okružní 963, 674 01 Třebíč**

IČ: **26906741**

DIČ: **CZ26906741**

jednající: **Ing. Jakub John**

bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč**

číslo účtu: **2170323389/0800**

(dále jen „dodavatel“)

a

Česká republika – Úřad práce v Českých Budějovicích, organizační složka státu,

se sídlem: **Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice**

IČ: **00515132**

jednající: **Ing. Ivan Loukota, ředitel**

(dále jen „objednatel“)

tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě:

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12.1.2011 uzavřely smlouvu o realizaci veřejné zakázky „Máme na to v Jihočeském kraji“, jejímž předmětem je závazek dodavatele zajišťovat pro objednatele realizaci jednotlivých aktivit blíže popsanych v čl. II, odst. 1 této smlouvy.

II.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě, kterým se mění text smlouvy takto:

- Text čl. II, bod 1., smlouvy, popis aktivity **Č. 6 Modul nekolidující zaměstnání se zrušuje a nahrazuje se tímto textem – Č. 6 Modul CK 45 + – dodavatel se dle podrobných podmínek uvedených v zadávací dokumentaci zavazuje kompletně zajistit a provést realizaci Modulu CK 45 +, včetně všech aktivit a výstupů, ze**

Strana 1 (celkem 2)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

kterých sestával původní Modul nekolidující zaměstnání. Kapacita modulu a minimální počet klientů, pro které dodavatel dílčí aktivity zabezpečí, je 71 osob.

Změna spočívá v záměně cílové skupiny za skupinu klientů 45+, změně názvu na Modul CK 45+ a změně harmonogramu – zahájení realizace aktivit modulu březen 2011.

2. Smluvní strany dále prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v původním znění.

III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku č.1 řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem; dodatek nebyl sepsán v tísní ani pod nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a není jednostranně nevýhodný pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu tuto smlouvu obě smluvní strany potvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Českých Budějovicích dne 2.1.-02- 2011

V Českých Budějovicích dne 2.1.-02-.2011

Ing. Ivan Loukota, ředitel
Úřad práce v Č. Budějovicích

VIAALTA
-2-
VIA ALTA a.s., Okružní 962, 374 01 Třebíč
IČ: 26966741, DIČ: CZ26966741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6060