

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.8.2013

K zajištění veřejné zakázky s názvem

„ÚP ČR – České Budějovice – rekonstrukce kotelny“ uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 PRAHA 2,
jednající Ing. Ivanem Loukotou, ředitelem Krajské pobočky v Č. Budějovicích
Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice

Doručovací adresa:

Česká republika - Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Klavíkova 7
370 04 České Budějovice

Bankovní spojení: ČNB pobočka České Budějovice

Číslo účtu: 30028231/0710

IČ: 724 96 991

DIČ: není plátce DPH

Telefon: 950 109 111/724 432 812

e-mail: jaroslav.hanzlik@cb.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za zadavatele v záležitostech:

smluvních: Ing. Ivan Loukota, ředitel krajské pobočky
technických: Jaroslav Hanzlík, referát správy majetku

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: TOMODO s.r.o.
Sídlo: České Budějovice, Žižkova 12
Doručovací adresa: České Budějovice, Žižkova 12
Jednající: Pavlem Halámkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 70505231/0100
IČ: 60071320
DIČ: CZ60071320
Telefon/Fax: 387718462; 602442590
E-mail: halamka@tomodo.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:

- smluvních: Pavel Halámka, jednatel společnosti
- technických: Pavel Halámka, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen SoD). Znění výše uvedené smlouvy se mění takto:

Článek II Cena díla nově zní:

- 2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a bezchybné dodání předmětu plnění dle čl. I této SoD po jeho předání sjednanou cenu díla dle jednotlivých částí ve struktuře:

	Cena v Kč bez DPH	21% DPH	Cena v Kč celkem vč. DPH
Cena investiční akce „ÚP ČR – České Budějovice – rekonstrukce kotelný“ za práce dodané do 15.10.2013	504 844,-	106 017,-	610 861,-
Cena investiční akce „ÚP ČR – České Budějovice – rekonstrukce kotelný“ za práce dodané na základě dodatku č. 1 k SoD do 2.12.2013	56 094,-	11 780,-	67 874,-
Cena díla CELKEM	560 938,-	117 797,-	678 735,-

Slovy: šestsetšedmdesátosmtisícšedmsettřicetpětkorunčeských,-vč.DPH

- 2.2. Cena bude zhotovitelem fakturována po celcích dle harmonogramu prací a v rozsahu návrhů prací a dodávek na jednotlivé části plnění ze 4.10.2013
- 2.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této SoD zhotovitel vynaloží
- 2.4. Cena nebude po celou dobu realizace díla předmětem zvýšení

Článek III Čas a místo plnění nově zní:

III.

Čas a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje započít s plněním díla dle harmonogramu prací 16. září 2013 a dílo specifikované v článku 1.2. této SoD dokončit první část díla nejpozději 15 .10.2013 a druhou část díla do 2.12.2013. V případě vzniku nepředvídaných problémů při realizaci díla může být termín díla po oboustranné dohodě formou písemného dodatku k této SoD změněn. Dokončením se myslí:
- řádné splnění činností uvedených v části 1.2. této smlouvy o dílo
- 3.2. Místem plnění, dle čl. 1.2. je budova Úřadu práce České republiky, Krajská pobočka v Českých Budějovicích na adrese Klavíkova 7.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 10.10.2013

V Českých Budějovicích dne 10.10.2013

Zhotovitel:

.....
Pavel Halámka
jednatel společnosti

V Českých Budějovicích dne 10.10.2013

Objednatel:

.....
Ing. Ivan Loukota, ředitel
ČR – ÚP ČR, Krajská pobočka v Č. Budějovicích

ToMoDe
SPOL. S R.O.
topení * montáž * dodávka
Žižkova 12, 371 22 Č. Budějovice
Tel.: 387 718 462 DIČ: CZ60071320

