

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)**Smlouvy na zajištění vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti
socioekonomických kompetencí, ve znění všech jejích dodatků
(dále jen „Smlouva“)**

č. [OS/80/2014/02]

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v rámci projektu „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00016 spolufinancovaného prostřednictvím evropského sociálního fondu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, mezi následujícími subjekty (dále jen „Projekt“):

Fond dalšího vzdělávání

Sídlo: Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zastoupen: RNDr. Miroslavem Procházkou, pověřeným řízením

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 33531641/0100

IČO: 004 05 398

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

S-COMP Centre CZ s.r.o.

Sídlo/ místo podnikání: Ohradní 59, 140 00, Praha 4

Zastoupena: Ing. Evou Peškovou

Zapsaný v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76617

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 19-9348440227/0100

IČO: 26170621

DIČ: CZ26170621

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále též společně označováni jako „Smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ujednání stran týkající se prodloužení délky plnění ve smyslu bodu č. 3 Zadávací dokumentace – Doba plnění veřejné zakázky.¹
- 1.2 Předmětem dodatku je dále ujednání Smluvních stran ve smyslu bodu č. 2 Zadávací dokumentace – Předmět plnění veřejné zakázky, a to dále dle jeho odstavce č. 2.2. – Předmět plnění veřejné zakázky a jeho bodu č. 1 – Základní školení SEKO² o navýšení/nenavýšení počtu účastníků základního školení SEKO, kdy z důvodu nerealizace plnění v kraji Jihočeském a Středočeském, tedy nenaplnění předpokládaného počtu ve výše uvedených krajích, rozhodl Objednatel o adekvátním navýšení celkového počtu míst o celkovou sumu 2916 míst mezi ostatní kraje.

II. UJEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění specifikovaném v odst. 4.1 čl. IV Smlouvy a to ve smyslu bodu č. 3 Zadávací dokumentace – Doba plnění zakázky.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení výše specifikované doby o 2 měsíce, tedy do 31. 7. 2015, z důvodu, kdy došlo ke změně termínu realizace Projektu, a to jak z důvodu několikaměsíčního zpoždění s možným zahájením plnění z důvodu neúměrně dlouhého a komplikovaného zadávacího řízení, ale i s ohledem na schválení prodloužení trvání samotného projektu, kterým se tak mění termín a doba realizace Projektu jako celku.
- 2.3 Původní smlouvou stanovený termín do 31. 5. 2015 se ruší a nahrazuje se termínem uvedeným v předchozím odstavci Dodatku.
- 2.4 Odst. 4.1 čl. IV Smlouvy tak nově zní:

¹ Předpokládaný termín uzavření smlouvy: únor 2014.

Plnění musí být dokončeno nejpozději do 31. 5. 2015. Zadavatel tímto upozorňuje, že v případě změny termínu realizace projektu může dojít k prodloužení doby plnění veřejné zakázky o 2 měsíce. Informaci o případném prodloužení doby plnění veřejné zakázky sdělí zadavatel vybranému dodavateli nejpozději 2 měsíce před 31. 5. 2015. V tomto termínu tedy musí vybraný dodavatel zajistit proškolení uchazečů o zaměstnání v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.

² Pokud z průběhu plnění (tj. z průběžných počtů školených uchazečů) bude zřejmé, že předpokládaný počet účastníků v daném kraji nebude naplněn, může zadavatel v závislosti na možnostech Úřadu práce v ostatních krajích adekvátně navýšit počty míst v ostatních krajích tak, aby byl dodržen celkový stanovený počet 35.000 proškolených uchazečů, případně aby byl dodržen požadavek na proškolení alespoň 80 % účastníků základního školení SEKO. Zadavatel přednostně navýší počty míst v krajích, kde je dle informací Úřadu práce dostatečný počet potenciálních účastníků základního školení

- 4.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle Smlouvy nejpozději do 31. 7. 2015.
- 2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na informace daného Úřadu práce a postup plnění dochází dle odst. 1.2 čl. I. Dodatku k navýšení předpokládaného (rámcového) počtu proškolených uchazečů o zaměstnání základního školení SEKO, a to o 188 osob. S ohledem na navýšení/nenavýšení v ostatních krajích se mění tabulka č. 2 Předpokládaný rámcový počet účastníků základního školení SEKO, obsažená v odst. 1.1.2. čl. 1 Předmět plnění veřejné zakázky – obecné vymezení Přílohy č. 1 Smlouvy – **PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**. Aktuální verze tabulky je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.6 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Poskytovatel jedno (1) vyhotovení.
- 3.2 Dodatek nabývá platností a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Příloha č. 1 - tabulka č. 2 Předpokládaný rámcový počet účastníků základního školení SEKO

Objednatel:

Poskytovatel:

V Praze dne 5.5.2015

V Praze dne 28.4.2015



Fond dalšího vzdělávání
RNDr. Miroslav Procházka
Pověřený řízením



S-COMP Centre CZ s.r.o.
Ing. Eva Pešková
Jednatelka společnosti
S-COMP Centre CZ s.r.o.
Ohradní 59, 140 00 Praha 4
IČO 26170621 DIČ CZ26170621
T-261 217 509

Tabulka č. 2 Předpokládaný rámcový počet účastníků základního školení SEKO

Část veřejné zakázky (kraj)	Předpokládaný celkový (rámcový) počet proškolených uchazečů o zaměstnání ¹ Včetně opce	Předpokládaný (rámcový) počet proškolených uchazečů o zaměstnání Bez opce	Navýšený/Nenavýšený předpokládaný (rámcový) počet proškolených uchazečů o zaměstnání dle dodatku č. 2 Smlouvy Bez opce	Předpokládaný (rámcový) počet proškolených uchazečů o zaměstnání Opce ²
Část 1 – Hlavní město Praha	1318	923	1558	395
Část 2 – Středočeský kraj	2077	1454	0	623
Část 3 – Jihočeský kraj	2088	1462	0	626
Část 4 – Plzeňský kraj	1890	1323	1511	567
Část 5 – Karlovarský kraj	2767	1937	2327	830
Část 6 – Ústecký kraj	3707	2595	2745	1112
Část 7 – Liberecký kraj	2679	1875	2265	804
Část 8 – Královéhradecký kraj	2103	1472	1472	631
Část 9 – Pardubický kraj	2259	1581	1581	678
Část 10 – Kraj Vysočina	2501	1751	1751	750

¹ Minimální počet úspěšně proškolených uchazečů o zaměstnání je 80 % v každém kraji.

² Jedná se o orientační počty proškolených uchazečů. Skutečný počet proškolených uchazečů při využití opčního práva se bude odvíjet od konkrétní jednotkové ceny nabídnuté dodavatelem za 1 účastníka Základního školení SEKO.

Část 11 – Jihomoravský kraj	2760	1932	1932	828
Část 12 – Olomoucký kraj	3005	2103	2103	902
Část 13 – Moravskoslezský kraj	3253	2277	2912	976
Část 14 – Zlínský kraj	2593	1815	2003	778