

DODATEK Č. 1 ke SMLouvě o dílo

Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Zastoupený: PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA, pověřenou řízením Úřadu práce ČR

Osoba oprávněna jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Šabata

IČO: 724 96 991

DIČ: CZ72496991

(dále jen „objednatel“)

Název : INTAR a.s.

Sídlo: Bezručova 17a, 656 73 Brno

IČ: 25594443

DIČ: CZ25594443

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239

Jednající: Ing. František Houdek, prokurista a ředitel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 2024668389/0800

(dále jen „zhotovitel“)

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 25. 2. 2013 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mj. provádění autorského dozoru – stavby, rekonstrukce budovy Úřadu práce ČR Nám. Spojenců č.p. 13, Prostějov (dále jen „Smlouvy o dílo“).
2. Podle Smlouvy o dílo, bodu 3.2. je termín ukončení předmětu plnění smlouvy nejpozději ke dni 30.6.2015. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení plnění Smlouvy o dílo dle bodu 2.2. písm. C) – provádění autorského dozoru, a to z důvodu prodloužení termínu stavby/rekonstrukce budovy. Autorský dozor je nezbytné v souladu s právními předpisy provádět po celou dobu stavby (§ 152 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., stavební zákon). Prodloužení termínu dokončení stavby je okolností, kterou objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat.

3. Z uvedených důvodů se bod 3.2. Smlouvy o dílo mění takto:
„Termín ukončení plnění předmětu smlouvy je stanoven ke dni 31.7.2015, případně nejpozději ke dni právní moci kolaudačního souhlasu stavby“.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 výtiscích, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 je jim jasný a srozumitelný, je projevem vůle a není uzavírán v tísní nebo pod nátlakem, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V OLOMOUCI dne 30.6. 2015

V BRNĚ dne 26.6. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

