

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 7. 8. 2014
podle zákona č. 89/2012 Sb.

Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,

jednající Ing. Kamilem Řezníčkem, ředitelem krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech

osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Jiránek, tel.: 950 125 310, 607 657 898

IČ: 72496991

DIČ: CZ72496991

(dále jen objednatel)

a

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Sídlo: Svatava č. p. 255, 35703 Svatava

IČ: 18 24 86 75

zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339.

(dále jen zhotovitel)

Článek 1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změnách harmonogramu a v seznamu subdodavatelů zhotovitele na opravě budovy Úřadu práce, Jednoty 654, Sokolov (dále jen dílo).
- 1.2 Smlouva o dílo se mění tak, že se mění její příloha č. 2 (Harmonogram) a příloha č. 4 (Seznam subdodavatelů). Nová znění příloh obsahující aktualizované údaje tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 1.3 Ostatní ustanovení a součásti smlouvy se nemění.
- 1.4 Tento dodatek je sepsán v 6 výtiscích, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Předmětem dodatku jsou přílohy smlouvy, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání:

Příloha č. 1 – Harmonogram

Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V KARLOVÝCH VARECH dne 17.7.2015

V KARLOVÝCH VARECH dne 17.7.2015



objednatel

zhotovitel

Veřejná zakázka
 Zadávací řízení
 Limit veřejné zakázky
 Předpokládaná hodnota
 veřejné zakázky
 Zadavatel
 Adresa
 IČ
 Zastoupený

ÚP ČR Sokolov – Výběrové řízení na dodavatele stavby
 Otevřené
 Podlimitní
 10 675 171 CZK
 Česká republika - Úřad práce ČR
 Karlovo náměstí 1359/1, 12800 Praha 2, Česká republika
 72496991
 Ing. Kamilem Řezníčkem

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

			Popis části zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli a % předpokládaná výše podílu
1.	Obchodní firma/jméno	Lešení Trubač s.r.o.	střecha, klempířské konstrukce, lešení 5,4 %
	Sídlo	Na výsluní 201/13 100 00 Praha 10	
	IČO	29070139	
	Telefon	602 415 062	
	Fax	-	
	Zastoupená	Tomáš Trubač	
2.	Obchodní firma/jméno	Variowin s.r.o.	výplně otvorů 4,2 %
	Sídlo	Boženy Němcové 1766 356 01 Sokolov	
	IČO	28003934	
	Telefon	739 527 700	
	Fax	-	
	Zastoupená	Ilona Kleiberová	
3.	Obchodní firma/jméno	MP Vzduchotechnika s.r.o.	vzduchotechnika a chlazení 12,9 %
	Sídlo	Merklín 53 362 34 Merklín	
	IČO	28032306	
	Telefon	608 808 088	
	Fax	-	
	Zastoupená	Miroslav Pomahač	

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

			Popis části zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli a % předpokládaná výše podílu
4.	Obchodní firma/jméno	Elektro Unit spol. s r.o.	silnoproud, slaboproud 28,7 %
	Sídlo	Tovární 621 356 01 Sokolov	
	IČO	25238604	
	Telefon	602 423 727	
	Fax	-	
	Zastoupená	Václav Koch	
5.	Obchodní firma/jméno	Tírala Radek – vodoinstalace a topenářství	ZTI + ÚT 4,1 %
	Sídlo	Vrchlického 95, 356 01 Sokolov	
	IČO	61766453	
	Telefon	775 105 988	
	Fax	-	
	Zastoupená	Radek Tírala	

6.	Obchodní firma/jméno	Swietelsky stavební s.r.o.	parkoviště a odvodnění 13 %
	Sídlo	Plzeň, Železničářská 1237/79 312 00	
	IČO	48035599	
	Telefon	724 274 524	
	Fax	-	
	Zastoupená	Vít Borolič	

Ve Svatavě, dne 3.7.2015.


Vladislav Štěpánovský
 jednatel společnosti

HARMONOGRAM STAVBY											
	2014					2015					
	září	říjen	listopad	prosince	leden	únor	březen	zastavení stavby	červenec	srpen	
zemní práce											
bourací práce, demontáže											
svislé konstrukce											
vodorovné konstrukce											
úpravy povrchů, fasáda											
výplně otvorů											
střeška											
akustické obklady, podhledy											
truhlářské konstrukce											
zámečnické konstrukce											
obklady a dlažby											
podlahové krytiny											
malby a nátěry											
Zdravotně technické instalace											
Vzduchotechnika											
Ústřední topení											
Elektroinstalace											
Vybavení interieru											
Parkoviště, odvodnění											
Vedlejší a ostatní náklady											
finanční plnění											
			200 000 Kč	700 000 Kč	1 000 000 Kč	1 700 000 Kč		1 700 000 Kč		3 141 719 Kč	

Ve Svatavě dne 3.7.2015

uzlový bod dle SOD

Vladislav Štěpánovský



