

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

se sídlem: Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně

zastoupená: MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA, ředitel

IČ: 70630551

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA, ředitel

bankovní spojení: ČNB Ostrava

číslo účtu: 3732821 kód banky: 0710

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost: **CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.**

se sídlem: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupená: Janem Němcem, statutárním ředitelem

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Jan Němec, statutární ředitel

- ve věcech technických: Jiří Kupka, VOTÚ

bankovní spojení: KB, a.s. Ostrava

číslo účtu: 19-6363750297/0100

tel. 596 162 420

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo (dále jen "Dodatek").

3. Předmět plnění se doplňuje následovně:

- 3.1.** Na základě tohoto Dodatku č. 2 smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v tomto Dodatku č. 2 smlouvy, na svou odpovědnost a vlastním jménem provést *vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 1*. Práce budou probíhat v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce "**Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni – první etapa**", dále výkazem výměr, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek tohoto Dodatku č. 2 smlouvy.

6. Cena za dílo se mění následovně:

- 6.1.** Cena za zhotovení předmětu dle původní Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 původní Smlouvy, Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku č. 2 činí:

Cena dle původní Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH	15 339 067,-Kč
Výše DPH (21%)	3 221 204,-Kč
Cena dle původní Smlouvy a Dodatku č. 1 s DPH	18 560 271,-Kč



Cena dle tohoto Dodatku č. 2 bez DPH	673 317,- Kč
Výše DPH (21%)	141 397,- Kč
Cena dle tohoto Dodatku č. 2 s DPH	814 714,- Kč

Cena celkem bez DPH	16 012 384,- Kč
Výše DPH (21%)	3 362 601,- Kč
Cena celkem s DPH	19 374 985,- Kč

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
- 15.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 15.3. Ostatní ujednání dána původní Smlouvou, nedotčená Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 15.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
Příloha č.1 – položkové rozpočty

V Hrabyni dne
Objednatel: 29. 04. 2016

V Ostravě dne 29-04-2016
Zhotovitel:

**CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ**
(1) Hrabyně 202
747 67 HRABYNĚ 3

.....
MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA
ředitel

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.
Kosmova 17/1128
702 00 OSTRAVA - PRÍVOZ
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

.....
Jan Němec
statutární ředitel

