

Dodatek č. 3

ke smlouvě č. 23/231/41/2016 ze dne 10. 11. 2016

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	Mgr. Pavel Krejčí, pověřen zastupováním ústředního ředitele
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

ISONOE INVEST, a.s.

Sídlo:	Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4
Zastoupená/Jednající:	člen představenstva
Zapsaná v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15611
IČO:	28972589
DIČ:	CZ28972589
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	275192742/0300
ID datové schránky:	rmcea46

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

takto:

I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 11. 2016 smlouvu č. 23/231/41/2016 za účelem vypracování kompletní projektové dokumentace, vč. plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na investiční akci „OSSZ Prostějov – Projektová dokumentace – Rekonstrukce budovy, ul. Plumlovská“, a dále za účelem zajištění související inženýrské činnosti a následného výkonu autorského dozoru při realizaci stavby třetí osobou, a to vše za podmínek dohodnutých v této smlouvě (dále jen „Smlouva“), a následně Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 30. 5. 2017 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 22. 11. 2017.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. IX. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Termín ukončení plnění: plnění uvedené v čl. VIII. odst. 1 písm. a) této Smlouvy
- do 24 (slovy: dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od termínu zahájení plnění uvedeného v předcházejícím odstavci tohoto článku této Smlouvy;

plnění uvedené v čl. VIII. odst. 1 písm. b) této Smlouvy
- plnění bude probíhat po celou dobu realizace Stavby.

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném, Objednatel. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl Objednatel uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž 2 (slovy: dvě) vyhotovení obdrží Poskytovatel a 3 (slovy: tři) vyhotovení obdrží Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele:

21-06-2018

Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

V Praze dne

[2]



Za Poskytovatele:

ISONOE INVEST a.s.
Holušická 2221/3
148 00 Praha 4
IČ: 28972589
DIČ: CZ28972589

člen představenstva