

Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo č. PAS-2011-Z122

1. Smluvní strany

ČR - Státní úřad inspekce práce

Sídlo: Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava
Jednající: Mgr. Ing. Rudolf Hahn, Generální inspektor
IČ: 75046962
dále jen Zadavatel na straně jedné

AutoCont CZ a.s.

Sídlo: Moravská Ostrava, Hornopolská 3322/34, Ostrava
Jednající: Ing. Petr Suntych, člen představenstva
Bankovní spojení: Citibank a.s., 2021300108 / 2600
IČ: 47676795
DIČ: CZ47676795
spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814
dále jen Zhotovitel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 1 (dále je „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo číslo PAS-2011-Z122 (dále jen „Smlouva“), který se stává nedílnou součástí Smlouvy.

2. Účel Dodatku

- 2.1 Dodatek upřesňuje a doplňuje znění Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek některá ustanovení odlišně a to tak, že by mohlo dojít k nejednotnému výkladu článků Smlouvy, mají přednost ustanovení tohoto Dodatku a Smlouvy před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že součástí Projektu a plnění Veřejné zakázky je také dílčí plnění spočívající v dodávce potřebného SW aplikačního vybavení. S ohledem na nutnost dodržet licenční podmínky společnosti MICROSOFT se dodávka tohoto dílčího plnění řídí Smlouvou č. PAS-2011-Z123, přičemž dodávka tohoto dílčího plnění bude realizována a vyfakturována pouze podle Smlouvy č. PAS-2011-Z123.
- 2.3 Tento Dodatek určuje změny v kapitolách 1, 4, 5, 6, 7 a v Příloze číslo 3 dle specifikace zde uvedené. Ostatní části Smlouvy včetně Příloh, celková cena a termín ukončení realizace projektu zůstávají beze změny.

3. Změna sídla Zhotovitele a změna jednající osoby Zhotovitele

- 3.1 V kapitole číslo 1 se údaje o smluvní straně Zhotovitele nahrazují novým zněním:

AutoCont CZ a.s.

Sídlo: Moravská Ostrava, Hornopolská 3322/34, Ostrava
Jednající: Ing. Petr Suntych, člen představenstva
Bankovní spojení: Citibank a.s., 2021300108 / 2600
IČ: 47676795
DIČ: CZ47676795
spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814

4. Definice pojmů

4.1 Do Smlouvy do kapitoly 4 Definice pojmů se doplňuje nový článek číslo 4.1.20 s tímto zněním:

Článek 4.1.20:

Smlouva č. PAS-2011-Z123 – je Smlouva k zajištění poskytnutí licenčních práv k Produktu Microsoft Dynamics AX uzavřená mezi Zadavatelem a Zhotovitelem dne 22.2.2012.

5. Předmět plnění

5.1 Za článek 5.1.4 Smlouvy se doplňují dva nové články a to takto:

Článek 5.1.4.1:

Dodávka potřebného HW a SW systémové a komunikační infrastruktury

Článek 5.1.4.2:

Dodávka potřebného SW (licencí)

6. Termíny Plnění, harmonogram projektu

6.1 Termín ukončení realizace se nemění.

6.2 Článek 6.1. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním, které upravuje dílčí termíny pro článek 5.1.4 v novém znění 5.1.4.1 a 5.1.4.2, pro článek 5.2.2.1 následujícím způsobem:

Článek 6.1.:

Smluvní strany dohodly následující termíny zahájení a ukončení pro jednotlivá dílčí plnění Díla, přičemž smluvní strany připouští dřívější termín plnění:

Název dílčího plnění	Termín
Zahájení projektu	Dnem podpisu smlouvy
Zpracování Globálního návrhu dle článku 5.2.1	31.5.2012
Dílčí Plnění Dodávka potřebného SW (licencí) článku 5.1.4.2 a uvedené v příloze č.4 smlouvy, bod 1 a uvedeného ve smlouvě o zajištění poskytnutí licenčních práv k software č. PAS-2011-Z123	30.6.2012
Dílčí Plnění Dodávka potřebného HW a SW systémové a komunikační infrastruktury dle článku 5.1.4.1 a a uvedené v příloze č.4 smlouvy, bod 2 a bod 3	30.9.2012
Dílčí Plnění Detailní návrh klíčových procesů dle článku 5.2.2.1	30.9.2012
Dílčí Plnění Implementace systému Etapy 1. do prostředí Zadavatele dle článku 5.2.2.2.2	31.12.2012
Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.7	28.2.2013
Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.8	28.2.2013
Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 1. do ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.1	31.3.2013
Dílčí Plnění Podpora náběhu systému Etapy 1 do ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.2	30.4.2013
Dílčí Plnění Detailní návrh návazných a podpůrných procesů dle článku 5.2.3.1	30.4.2013
Dílčí Plnění Implementace systému do prostředí Zadavatele a integrace s agendami z realizační fáze Etapy 1. dle článku 5.2.3.2.2	31.7.2013
Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.6	31.8.2013

Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.5	20.9.2013
Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.1	30.9.2013
Dílčí Plnění Podpora náběhu systému Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.2	15.10.2013
Dílčí Plnění Uvedení systému jako celku do produktivního provozu dle článku 5.2.4.2	31.10.2013
Ukončení realizace	do 31.12.2013

7. Cena Plnění

7.1 Celková cena předmětu Plnění dle Smlouvy se nemění.

7.2 Článek 7.2.3 se nahrazuje tímto novým zněním a za článek 7.2.3 jsou nově doplněny články 7.2.3.1 a 7.2.3.2:

Článek 7.2.3:

Cena dílčího Plnění, dle článku 5.1.4 Smlouvy je složena z položek Dodávka potřebného HW, Dodávka SW (licencí) aplikační infrastruktury a Dodávka systémové a komunikační infrastruktury uvedené v Přílohách číslo 2 a číslo 3 Smlouvy činí v souhrnu celkem 3.290.500,- Kč.

Článek 7.2.3.1:

Cena dílčího Plnění, dle článku 5.1.4.1 Smlouvy, je složena z položek Dodávka potřebného HW a Dodávka SW pro systémovou a komunikační infrastrukturu uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, bod 2 a bod 3, činí v souhrnu celkem 1.397.382,-Kč.

Článek 7.2.3.2:

Cena dílčího Plnění, dle článku 5.1.4.2 Smlouvy je složena z položek Dodávka SW (licencí) aplikační infrastruktury uvedené v příloze číslo 2 Smlouvy a v příloze č. 3 Smlouvy, bod 1 činí v souhrnu celkem 1.893.118,-Kč.

8. Příloha číslo 3 Smlouvy

8.1 Ve znění přílohy číslo 3 Smlouvy je v tabulce v této příloze nahrazen bod číslo 12, 13, 14, 15 a 16 a tabulka celkové ceny tímto novým zněním, rozděleným na body 12,13,13a,13b,14, 15, 16, 16a a tabulkou celkové ceny s tím, že celková cena dodávky se nemění:


Příloha č.3 - Kalkulace a specifikace cen služeb poskytovaných v rámci Projektu

Aktivita	Fáze a předpokládaný rozsah	Nabídková cena bez DPH	Komentář uchazeče k ceně a rozsahu
Dodávka potřebného HW a SW (licencí) aplikační, systémové a komunikační infrastruktury			
12	Dodávka a rozpis potřebného HW vybavení s uvedením, pro kterou fázi bude potřeba:	1.070.000,- Kč	

	Níže uvedené HW vybavení je potřebné pro 1.fázi a je blíže popsáno v Příloze číslo 4 • 2 ks serverů pro virtualizaci HP DL380G7 • 1 ks diskové pole LEFTHAND HP P4300 G2 7.2TB SAS • 2 ks LAN pro iSCSI HP 3800		
13	Dodávka a rozpis SW vybavení pro infrastrukturu potřebné pro 1.fázi (dle kap. 9.7.3): • 4 ks 1procesorové licence WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc	327.382,- Kč	
13a	Dodávka a rozpis potřebného SW aplikačního vybavení: • Microsoft Dynamics AX 2009, edice Business Essentials a licencování Business Ready pro 27 současně pracujících uživatelů • Doplněk Microsoft Dynamics AX pro Správní řízení • Doplněk Microsoft Dynamics AX pro Rozhraní na spisovou službu • Enhancement plan pro Microsoft Dynamics AX 2009 a doplňky Microsoft Dynamics AX na 2 roky	1.683.007,- Kč	Tato část dodávky je řízena Smlouvou o zajištění zprostředkování licencí číslo PAS-2011-Z123 a podle této smlouvy bude dodávka realizována a vyfakturována.
13b	Dodávka a rozpis potřebného aplikačního komunikačního vybavení: • Nintex Workfow 2010 Server standard edition - licence na 1 server Software assurance pro Nintex na 2 roky	210.111,- Kč	
14	Dodávka a rozpis další případné infrastruktury	0,- Kč	Tato položka neobsahuje žádnou další infrastrukturu
Řízení projektu			
15	Řízení realizace veřejné zakázky	3.073.700,- Kč	
16	Celková nabídková cena bez DPH za plnění veřejné zakázky za období od podpisu smlouvy oběma stranami do 31. 12. 2013 (součet řádků č. 1 - 15) činí	30.730.000,- Kč	
16a	Z toho dodávka podle smlouvy PAS-2011-Z123	1.683.007,- Kč	

Celková cena implementace (řádek 16)	
Cena celkem bez DPH	30.730.000,- Kč
Sazba DPH	20%
Výše DPH	6.146.000,- Kč
Cena celkem včetně DPH	36.876.000,- Kč

V ~~Saně~~ dne ^{24.8.} .2012



Za Zadavatele
Mgr. Ing. Rudolf Hahn,
Generální inspektor

V Praze dne ^{24.8.} .2012



Za Zhotovitele
Ing. Petr Suntých
Člen představenstva



AutoCont
AutoCont CZ a.s., Praha
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
Tel.: 251 022 111, fax: 251 022 999
DIČ: CZ47676795 ⑩