

Dodatek číslo 4 ke Smlouvě o dílo č. PAS-2011-Z122

1. Smluvní strany

ČR-Státní úřad inspekce práce

Sídlo: Kolářská 451/13, 746 01 Opava
Jednající: Mgr. Ing. Rudolf Hahn, Generální inspektor
IČ: 75046962
dále jen Zadavatel na straně jedné

AutoCont CZ a.s.

Sídlo: Moravská Ostrava, Hornopolská 3322/34, Ostrava
Jednající: Ing. Petr Suntych, člen představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, 5209452/0800
IČ: 47676795
DIČ: CZ47676795
Spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814
dále jen Zhotovitel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo číslo PAS-2011-Z122 (dále jen „Smlouva“), který se stává nedílnou součástí Smlouvy.

2. Účel Dodatku

- 2.1. Dodatek upřesňuje a doplňuje znění Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek některá ustanovení odlišně a to tak, že by mohlo dojít k nejednotnému výkladu článků Smlouvy, mají přednost ustanovení tohoto Dodatku a Smlouvy před ustanovení všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.
- 2.2. Tento Dodatek určuje změny v Článcích č. 1, č. 4, č. 6, č. 10, č. 15 a č. 20 Smlouvy a v Přílohách č. 2, č. 3 a č. 4 Smlouvy. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Článek 1

3.1. Položka Sídlo zadavatele v Článku 1 se nahrazuje tímto novým zněním:

ČR-Státní úřad inspekce práce

Sídlo: Kolářská 451/13, 746 01 Opava

4. Článek 4

4.1. Odstavec 4.1.14 Článku 4 se nahrazuje tímto novým zněním

4.1.14 Produkt Nintex Workflow 2013 – (zkráceně Nintex) je řešení rozšiřující vlastnosti SharePoint technologií o funkcionalitu pokročilého workflow, které je plně integrováno do prostředí Sharepoint a které umožňuje tvorbu workflow v grafickém rozhraní webového prohlížeče.

5. Článek 6

5.1. V Odstavci 6.1. Článku 6 Smlouvy, aktualizovaném Dodatkem číslo 3 Smlouvy, se nahrazuje dílčí termín pro článek 5.1.4.2 tímto novým zněním:

Název dílčího plnění	Termín
Dílčí Plnění Dodávka potřebného SW (licencí) článku 5.1.4.2 a uvedené v příloze č. 4 Smlouvy, bod 1 a uvedeného ve smlouvě o zajištění poskytnutí licenčních práv k software č. PAS-2011-Z123	30. 9. 2013

6. Článek 10

6.1. Článek 10.3.1 se nahrazuje tímto novým zněním:

10.3.1 Jednotlivé části Díla budou Předávány nebo Akceptovány v termínech uvedených v Článku 6 Smlouvy. Předání bude potvrzeno podpisem Protokolu o Předání. Akceptace bude potvrzena podpisem Protokolu o Akceptaci.

7. Článek 15

7.1. Články 15.1.1 a 15.2.2 se nahrazují tímto novým zněním:

15.1.1 Zadavatel souhlasí s tím, že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách podmínky součinnosti a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Zadavatele, které by vedlo ke změně platných termínů dle Článku 6, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na předmětu Plnění. Termíny Plnění se posouvají o dobu tohoto prodlení, i když k přerušení prací nedojde. Prokazatelné náklady na straně Zhotovitele spojené s tímto přerušením je Zadavatel povinen uhradit.

7.2. Článek 15.2.2 se nahrazuje tímto novým zněním:

- 15.2.2 V případě prodlení s Dílčím Plněním Uvedení systému v rozsahu Etapy 1. Do provozu dle článku 5.2.2.3.1 nebo Dílčím Plněním Uvedení systému v rozsahu Etapy 2 do provozu dle Článku 5.2.3.3.1 nebo Ukončením realizace dle termínů uvedených v Článku 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu za prodlení s Plněním předmětu smlouvy ve výši 4 000 Kč za každý započatý den prodlení.

8. Článek 20

8.1. Článek 20. se doplňuje tímto novým zněním:

- 20.8 Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MV ČR; MMR ČR – Řídící orgán IOP; Evropská komise; OLAF; Evropský účetní dvůr; NKÚ; příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) provést kontrolu plnění předmětu smlouvy v sídle Zhotovitele, a to jak během plnění smlouvy, tak 10 let po ukončení realizace projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla vyplacena závěrečná platba Zhotoviteli. Veškerá kontrola bude provedena po předběžné dohodě se Zhotovitelem.
- 20.9 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti uchovat veškeré doklady související s plněním zakázky i po dobu 10 let po ukončení realizace projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla Zhotoviteli vyplacena závěrečná platba. Zhotovitel se rovněž zavazuje k poskytnutí nezbytných informací pro monitorovací zprávy a žádosti o platbu předkládané příjemcem finanční podpory (tj. Zadavatelem).
- 20.10 Zhotovitel má povinnost postupovat při plnění Smlouvy dle Pravidel pro publicitu IOP, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.osf-mvcr.cz/iop.
- 20.11 Zhotovitel a Zadavatel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících neshodách, případně rozporech se smlouvou bude zasláno písemně doporučeným dopisem druhé straně.

9. Příloha číslo 2 smlouvy

- 9.1. Příloha číslo 2 „Specifikace softwarových licencí REUIP“ se nahrazuje tímto novým zněním:

Informační systém REUIP bude tvořen na základě následujících softwarových licencí:

1. Microsoft Dynamics CRM 2011
 - a. Microsoft Dynamics CRM 2011 Device CAL v počtu 500 uživatelů
 - b. Microsoft Dynamics CRM 2011 Server v počtu 2 licence
 - c. Microsoft Dynamics CRM 2011 External Connector v počtu 2 licence
2. Microsoft Dynamics AX 2009
 - a. Microsoft Dynamics AX 2009, edice Business Essentials a licencování Business Ready pro 27 současně pracujících uživatelů
 - b. Doplněk Microsoft Dynamics AX pro Správní řízení
 - c. Doplněk Microsoft Dynamics AX pro Rozhraní na spisovou službu
3. Microsoft SharePoint 2013
 - a. Microsoft SharePoint 2013 standard Device CAL pro 500 uživatelů
 - b. Microsoft SharePoint 2013 standard Server v počtu 2 licence
4. Nintex Workflow 2013 standard edition v počtu 1 licence

10. Příloha číslo 3 Smlouvy

10.1. Ve znění přílohy číslo 3 Smlouvy, aktualizované Dodatkem číslo 1 Smlouvy, je v tabulce v této příloze nahrazen bod 13b tímto novým zněním:

Aktivita	Fáze a předpokládaný rozsah	Nabídková cena bez DPH	Komentář uchazeče k ceně a rozsahu
----------	-----------------------------	------------------------	------------------------------------

Dodávka potřebného HW a SW (licencí) aplikační, systémové a komunikační infrastruktury			
13b	Dodávka a rozpis potřebného aplikačního komunikačního vybavení: Nintex Workflow 2013 Server standard edition – licence na 1 server Software assurance pro Nintex na 2 roky	210 111 Kč	

10.2. Ve znění Přílohy číslo 3 smlouvy je nahrazena tabulka celkové ceny tímto novým zněním:

Celková cena implementace (řádek 16)	
Cena celkem bez DPH	30.730.000,- Kč
Sazba DPH v roce 2012	20%
Výše DPH v roce 2012	3.824.717,67,- Kč

Sazba DPH od 1. 1. 2013	21%
Výše DPH od 1. 1. 2013	2.437.346,31,- Kč
Cena celkem včetně DPH	36.992.064,- Kč

11. Příloha číslo 4 Smlouvy

11.1. Ve znění přílohy číslo 4 Smlouvy je Odstavec 1. „Doplnění aplikační infrastruktury“ nahrazen tímto novým zněním:

1. Doplnění aplikační infrastruktury

Dodávka licence produktu:

- Nintex Workflow 2013 Server standard edition – licence na 1 server
- Software assurance na 2 roky


V Opavě, dne 31.7.2013

V Praze, dne 31.7.2013



Za Zadavatele

Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor



Za Zhotovitele

Ing. Petr Suntých
člen představenstva



AutoCent
AutoCent CZ s.r.o., Praha
Libalova 1/2348, 149 00 Praha 4
Tel.: 251 022 111, fax: 251 022 099
DIČ: CZ47676795 ⑦