

**DOTATEK č. 3
KE SMLOVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 7. 6. 2012 mezi

Objednatel	ČR – Státní úřad inspekce práce
Adresa:	Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava
Zastoupený:	Mgr. Ing. Rudolf Hahn – generální inspektor
IČO:	750 46 962
DIČ:	CZ750 46 962
Daňový režim:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Č.úctu:	1024821/0710

(dále jen "Objednatel")

Zhotovitel	RENOVA OPAVA spol. s r.o.
Zapsaná v obch.rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 122765
Adresa:	Bechlinská 705/2, 199 00 Praha 18 – Letňany
Korespondenční adresa:	RENOVA OPAVA spol. s r.o. Englišova 526, 746 01 Opava
Zastoupený:	Jan Směja – jednatel
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních :	Jan Směja
IČ:	447 38 773
DIČ:	CZ447 38 773
Daňový režim:	měsíční
Bankovní spojení:	ČS a.s. pobočka Opava
Č.úctu	1860048359/0800

(dále jen "Zhotovitel")

I.

Smluvní strany se vzhledem ke změně DPH k 1. 1. 2013 a smlouvy o dílo dohodly na změně.

II.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.2.a) Vzhledem ke změně sazby DPH 21% od 1. 1. 2013 se zvyšuje cena díla následovně:

III.
Cena díla

Cena díla bez DPH	Kč 15 461 017,-
Dodatek č.1	1 926 178,-
Součet	17 387 195,-
 Fakturováno	 6 935 122,-
 Zbývá fakturovat v r.2013	 10 452 073,-
DPH 21%	2 194 935,-
 Cena díla pro dokončení stavby včetně DPH	 Kč 12 647 008,-

IV.
Ostatní ujednání


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy č.3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 7. 6. 2012 zůstávají beze změn.

V Opavě dne 8. 1. 2013

V Opavě dne 8. 1. 2013



za objednatele

7.2.2013

RENČVA OPAVA spol. s r.o.
Bachlinská 705/2, 100 00 Praha 10-Letňany
-I- Provozovna:
Englišova 526, 746 01 OPAVA
tel/fax: 559 697 121 DIČ CZ44738775

za zhotovitele

