
Dodatek č.3

ke smlouvě č. 23/231/41/2016 ze dne 10. 11. 2016

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:

Statutární zástupce:

Jednající:

ICQ:

DIC:

lěankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Mgr. Pavel Krejčí, pověřen zastupováním ústředního ředitele

Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy

00006963

neplátce

Ceská národní banka

10006-127001/0710

49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

ISONOE INVEST, a.s.

Sídlo:

Zastoupená/Jednající:

Zapsaná v OR:

ICQ:

DIC:

lěankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

Holušická 2221 3 148 00 Praha 4

člen představenstva

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15611

28972589

g228972589

Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

275192742/0300

rmcea46

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel budou vtéto smlouvě označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a

společně jako „Smluvní strany“)

takto:



I.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 11. 2016 smlouvu č. 23/231/41/2016 za účelem

vypracování kompletní projektové dokumentace, vč. plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(BOZP) na investiční akci „OSSZ Prostějov — Projektová dokumentace — Rekonstrukce budovy, ul.

Plumlovská“, a dále za účelem zajištění související inženýrské činnosti a následného výkonu

autorského dozoru při realizaci stavby třetí osobou, a to vše za podmínek dohodnutých vtéto

smlouvě (dále jen „Smlouva“), a následně Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 30. 5. 2017 a Dodatek

č. 2 ke Smlouvě ze dne 22. 11. 2017.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v El. II. tohoto Dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. IX. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Termín ukončení plnění: plnění uvedené v El. VIII. odst. 1 písm. a) této Smlouvy

- do 24 (slovy: dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od termínu

zahájení plnění uvedeného v předcházejícím odstavci tohoto

článku této Smlouvy;

plnění uvedené v El. VIII. odst. 1 písm. b) této Smlouvy

- plnění bude probíhat po celou dobu realizace Stavby.

III.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění platném a účinném, Objednatelem. Poskytovatel souhlasí stím, aby tento Dodatek byl

Objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek se vyhotovuje v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž 2 (slovy: dvě) vyhotovení

obdrží Poskytovatel a 3 (slovy: tři) vyhotovení obdrží Objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na

důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne V Praze dne

ul Iii. ISONOEINVESTas.

tel

  

  

Holuší »ká 2221/3  

  

  

Za Objednatele:

2 1 -llB- 2018
Č:C228972589

Ing. Stanislav Stehlík

ředitel odboru hospodářské správy člen představenstva


