Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb podpory technologické HW infrastruktury

Dodatek č. 1 

ke SMLOUVě O poskytování služeb podpory technologické hw infrastruktury 

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1, 
č. účtu: 2229001/0710
zastoupená: Janem Baláčem, M.Phil.,
náměstkem pro řízení sekce ekonomické a ICT 
 (dále jen „Objednatel“)

a

ALWIL Trade, spol. s r. o.
se sídlem: Průběžná 2397/76, 100 00 Praha 10
IČO: 16188641, DIČ: CZ16188641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1553
bank. spojení: neveřejný údaj, č. účtu: neveřejný údaj
zastoupená: Ing. Rostislavem Trnkou, jednatelem
(dále jen „Poskytovatel“)

číslo smlouvy Poskytovatele: J170001/2017
dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb podpory technologické HW infrastruktury uzavřené dne 3. 10. 2017 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 s přiměřeným použitím § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „Dodatek“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:
1. PREAMBULE

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. října 2017 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava, doplnění a maitenance stávající technologické HW infrastruktury“, ev. č. zakázky Z2017-007921, smlouvu o poskytování služeb podpory technologické HW infrastruktury (dále také projekt „ODM II.“) (dále jen „Smlouva“). 
1.2 Od podpisu Smlouvy nastaly v průběhu realizace projektu ODM II. zejména následující skutečnosti s dopadem konec účinnosti Smlouvy, a to konkrétně: 

1.2.1 s ohledem na aktuálně probíhající zadávacího řízení veřejné zakázky na nového dodavatele „Technická podpora provozu infrastruktury Dedikovaných Datových center MPSV“ (Ev.č. Z2019-011412) (dále jen „DDC“), u kterého se předpokládá zahájení poskytování služeb servisní, technické a systémové podpory od 27. 11. 2019, vznikl problém s účinnosti stávajících smluv o podpoře různých komponent a různých dodavatelů k dvěma datům. Sjednocená infrastruktura, dotčená novou veřejnou zakázkou, je totiž v současné době podporována v rámci dvou smluv o poskytování podpory provozu, a to se společností MHM computer a.s. s účinností do 26. 11. 2019 (Smlouva o dodávce a poskytování služeb podpory technologické HW infrastruktury ze dne 2. 7. 2015) a Smlouvou s Poskytovatelem s účinností do 8. 10. 2019.
1.3 Vzhledem k tomu, že se jedná o kritickou IT infrastrukturu podporující základní ekonomické procesy MPSV, resp. státu, doporučuje odbor ICT sladění data ukončení obou výše zmíněných smluvních vztahů o poskytování služeb servisní, technické a systémové podpory k jednomu datu, a to ke dni 26. 11. 2019, tak aby nově vybraný dodavatel, který vzejde ze zadávacího řízení „DDC“, přebíral komplexní IT infrastrukturu v podporovaném stavu bez rizika jakéhokoli neočekávaného výpadku. Zároveň se tímto předejde jakémukoli duplicitnímu plnění ze strany MPSV. Časového sjednocení lze dosáhnout prodloužením účinnosti stávající Smlouvy. 
1.4 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Smluvní strany potvrzují, že je vhodné prodloužit poskytování služeb servisní, technické a systémové podpory vyplývající ze Smlouvy tak, aby došlo ke sjednocení termínů obou výše uvedených smluvních vztahů a aby mohlo dojít k převzetí komplexní IT infrastruktury v podporovaném stavu bez rizika jakéhokoli neočekávaného výpadku novým dodavatelem. 
1.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek je uzavírán v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), jelikož se nejedná o změnu, která by měnila celkovou povahu Smlouvy nebo dosahovala limitů uvedených v ustanovení § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ. Z pohledu předpokládaných nákladů uvedený Dodatek bude znamenat navýšení předpokládaného finančního plnění vůči Poskytovateli o 279 710,- Kč bez DPH (338 449,10 Kč s DPH, DPH činí 58 739,10 Kč) v měsíci říjnu 2019 a 326 733,- Kč bez DPH (395 346,93 Kč s DPH, DPH činí 68 613,93 Kč) v měsíci listopadu 2019.
1.6 Smluvní strany dále požadují upřesnit a postavit najisto Cenu Vzdělání a její hrazení. Toto upřesnění je tímto Dodatkem promítnuto do Smlouvy.
1.7 Objednatel také požaduje provedení změny Oprávněných osob na straně Objednatele. Tyto změny jsou tímto Dodatkem promítnuty do Smlouvy.

1.8 Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, Smluvní strany přijaly tento Dodatek k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran. 

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly, že odst. 20.1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění a nově zní:

2.1.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Jestliže bude Smlouva podepsána po 30. 6. 2017, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva se uzavírá se na dobu určitou v trvání do 26. 11. 2019.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že alikvotní část roční ceny Vzdělání dle odst. 12.4 Smlouvy za kalendářní rok 2019 (resp. od 1. 1. 2019 do 26. 11. 2019) v souladu s odst. 12.4.1 a 12.4.2 Smlouvy činí 415 890,- Kč bez DPH (503 226,90 Kč s DPH, DPH činí 87 336,90 Kč) a tato cena bude součástí poslední Poskytovatelem vystavené faktury za Služby, tj. za Služby v měsíci listopad 2019.
2.3 Smluvní strany se dále dohodly na změnách Oprávněných osob na straně Objednatele takto: 

2.3.1 Osobou oprávněnou ve věcech smluvních je nově Jan Baláč, M.Phil. Vzhledem k tomu se Příloha č. 4 Smlouvy mění tak, že tabulka s údaji o Oprávněné osobě ve věcech smluvních na straně Objednatele se nahrazuje následující tabulkou:

	Jméno a příjmení
	Jan Baláč, M.Phil.

	Adresa
	Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

	E-mail
	Jan.balac@mpsv.cz

	Telefon
	+420950193309


2.3.2 Osobou oprávněnou ve věcech obchodních je nově PhDr. Lenka Bočková. Vzhledem k tomu se Příloha č. 4 Smlouvy mění tak, že tabulka s údaji o Oprávněné osobě ve věcech obchodních na straně Objednatele se nahrazuje následující tabulkou:

	Jméno a příjmení
	PhDr. Lenka Bočková

	Adresa
	Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

	E-mail
	Lenka.bockova@mpsv.cz

	Telefon
	+420950192688


2.3.3 Osobou oprávněnou ve věcech technických zůstává Mgr. Karel Svítil. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

3.2 Pokud není v tomto Dodatku uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.

3.3 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku. 

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5 Tento Dodatek je podepsán elektronicky pomocí zaručeného elektronického podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Objednatel

V Praze dne dle elektronického podpisu


	Poskytovatel

V Praze dne dle elektronického podpisu


	.........................................................................

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jan Baláč, M.Phil.

náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT
	.........................................................................

ALWIL Trade, spol. s r.o.

Ing. Rostislav Trnka
jednatel


