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Dohoda

o ukonéeni smluvniho vztahu
zaloZeného Smlouvou o dilo ze dne 26. 2. 2013

Smluvni strany:

Ceska republika — Ufad prace Ceské republiky

Se sidlem: Karlovo namésti 1359/1, 128 00 Praha 28

Jednajici: Ing. Marie Bilkova, generalni feditelka Ufadu prace CR
IC: 724 96 991

(dale jen ,objednatel”)

ArcDesign, s.r.o.

Se sidlem: V Zati3i 810/1, 709 00 Ostrava

Jednajici: Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D.

IC: 286 55 141

DIC: CZ 28655141

zapsany v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé, spisova znacka C 37269
(dale jen ,zhotovitel”)

Cl. 1.
Uvodni ustanoveni
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze smluvni vztah zalozeny Smlouvou o dilo uzavienou
podle ustanoveni § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, ve znéni pozdéjsich
predpisti, dne 26. 2. 2013 (dale jen ,,smlouva®), skonéidne 22. 8. 2013.
2. Pfedmétem smlouvy byl zadvazek zhotovitele zajistit zpracovani kompletni projektové
pfipravy inZenyrskych ¢innosti a autorského dozoru stavby — projektu:
Nazev projektu: UP €R KoP Havifov — rekonstrukce budovy.

Cl Il
Vyrovnani zavazk

1. Touto dohodou dochazi mezi objednatelem a zhotovitelem také k vyrovnani vzajemnych
zdvazk(.

2. Zhotovitel ma narok na zaplaceni pomérné &asti ceny za Cinnosti realizované dle Smlouvy o
dilo ze dne 26. 2. 2013 a provedené do dne skonéeni smluvniho vztahu.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze pomérna ¢ast ceny za Cinnosti provedené zhotovitelem ke dni
skonéeni smluvniho vztahu &ini 42% z ceny stanovené v &lanku 4. Cena a platebni podminky
bod 4.1. pism. a) Smlouvy o dilo ze dne 26. 2. 2013, 1j. 42 % z 210.000,- K& bez DPH, coi je 88.
200,- K¢ bez DPH.

4. Zhotovitel pfed podpisem této dohody protokoldrné preda objednateli projektovou
dokumentaci v rozpracované podobé, ve stavu ke dni skonceni smluvniho vztahu, ve tfech
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grafickych (tisténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim vyhotoveni (vykresy ve formatu
*.dwg a *.pdf, texty ve formatu *.docx a *.pdf), se kterou je objednatel v celém rozsahu
opravnén dale nakladat.

Zhotovitel je opravnén po podpisu této dohody na Uhradu pomérné &asti ceny uvedené
v bodu 3. tohoto ¢lanku vystavit a zaslat objednateli dafovy doklad — fakturu, ktera je splatna
ve |hité 21 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou pfisluiné astky dle této dohody je zhotovitel
opravnén uplatnit na objednateli urok z prodleni dle nafizeni vlady ¢ 142/1994 Sb., kterym se
stanovi vySe Urokl z prodleni a poplatku z prodleni podle ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpis.

1. .

Zavérelna ustanoveni
Smluvni strany timto shodné prohlasuji, Ze splnénim svych povinnosti uvedenych v élanku Il
této dohody budou jejich vzajemné vztahy zcela vypofadény a v budoucnu nebudou vznaset
jakékoliv naroky v(ci druhé smluvni strané.
Dohoda je sepsana v péti vyhotovenich s platnosti origindlu, z nichZ zhotovitel obdrzi dvé
vyhotoveni a objednatel tfi vyhotoveni.
Smluvni strany prohladuji, Ze si dohodu precetly, jejimu obsahu porozumély a obsah této
dohody odpovida jejich pravé, vainé a svobodné vli, coZ stvrzuji svymi podpisy.

dne ZZ' <§' 20 '/J

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Marie Bilkova

-

ng. Vojtéck Dubovy, Ph.D.

2. ArcDesign

M s.ro.
V ZAtisi 8101 IC: 28655141
709 00 Ostrava DIC: CZ28655141
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dne 30. ¢ervence 2013 se uskutecnilo
na krajské pobocce Utadu prace CR v Ostravé, 30.dubna 3130/2¢, 701 60 Ostrava
fyzické predani rozpracované dokumentace pro stavebni povoleni k projektu
,,UP CR KoP Havifov - rekonstrukce budovy*
investi¢ni akce
,,UP CR - Havifov - rekonstrukce pavilonu B pro potieby zaméstnanosti*
¢islo SMVS: 113V34D00 0017, reg.¢islo: CZ.1.06/3.3.00/04.08419

Piedavajici:

ArcDesign, s.r.0.

V Zatisi 810/1, 709 00 Ostrava

IC: 28655141

Zastoupena pii predani: Ing. Vojtéch Dubovy Ph. D., jednatel
(dale jen ,,piedavajici®)

Prebirajici:
Utad prace CR, krajska pobocka v Ostraveé
30.dubna 3130/2¢, 701 60 Ostrava

IC: 72496991
Zastoupena pfi predani: Ing. arch. Yvona Jungova, reditelka krajské pobocky v Ostravé

Dnesniho dne predavajici predal a piebirajici pfevzal v souladu s ¢lankem 2. 2. ¢) Smlouvy o dilo ze dne
26. 2. 2013 niZe uvedenou rozpracovanou projektovou dokumentaci:
- Rozpracovanou podobu projektové dokumentace pro stavebni povoleni k akcei: UP CR KoP
Havifov — rekonstrukce budovy, ve tfech tisténych vyhotovenich a v jednom digitalnim
vyhotoveni na CD (vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf,)

- Geodetické zaméfeni lokallty Zbynék Stétka, 1x v elektronické podobé (soucast CD)
- gt 2009 jif anpre »c‘lm

d wtlis {ﬂ“‘f (/«_,\ 5 -
Vyse uvedena dokumentace byla prevzata bez kontroly TD —\//\

Ostatni dokumentace uvedena v ¢lanku 2.2. ¢) a 2.2. a). - g). Smlouvy o dilo ze dne 26. 2. 2013 piedana
nebyla.

V Ostrave dne 30. 7. 2013
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Odvolani plné moci

Zmocnitel:

Ceska republika - Ufad price Ceské republiky

se sidlem:  Karlovo namesti 1359/1, Praha 2, 128 01

jednajici:  Ing. Marii Bilkovou, generalni feditelkou Utadu prace Ceské republiky
IC: 72496991

Zmocnénec: ArcDesign. s.r.o.. zastoupena
Jjednatelem spolecnosti

Jmeno a prijmeni: Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D. Bl
Adresa: Polni 919, 739 44 Brusperk 770106/5603

Ing. Marie Bilkova, generalni feditelka Uradu prace Ceské republiky, timto odvolava plnou moc
ud¢lenou dne 4. brezna 2013, kterou byla spole¢nost ArcDesign. s.r.o., zastoupena jednatelem
Ing. Vojtéchem Dubovym, Ph.D, zmocnéna k jednani se vsemi ufady. dotéenymi organy.
organizacemi a spravci siti pfi Uzemnim a stavebnim fizeni kakci UP CR — Havifov,
(C7.1.06/3.3.00/04.08419.

V Praze dne 22.8.2013
Ing. Marie Bilkova
generalni feditelka Uradu prace CR

w= ) URAD PRACE €R %7/ —
h— Generalni feditelstvi AW o A T e

V zastoupeni
it Ing. Helena Doktorova

vrchni feditelka Gseku ekonomicko spravniho
a kancelare Gradu

Odvolani plné moci zmocnénec pievzal

V Praze dne 22.8.2013

Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D.
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