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DODATEK C. 2 KE SMLOUVE O VYTVORENI
JEDNOTNEHO INFORMACNIHO SYSTEMU
PRACE A SOCIALNICH VECi - ,IS_
ZAMESTNANOST“ A POSKYTOVANI
SOUVISEJICICH SLUZEB

Smiluvni strany:

Ceska republika — Ministerstvo prace a socialnich véci
se sidlem: Na Pori¢nim pravu 1/376, 128 01 Praha 2
ICO: 005 51 023
bankovni spojeni: Ceska narodni banka, pobo¢ka Praha, Na Piikopé 28, 11503 Praha 1,
€. Gétu: 2229001/0710
zastoupena: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou
prvnim naméstkem ministryné, naméstkem pro fizeni sekce informaénich technologii

(dale jen ,Objednatel)

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
se sidlem: Doudlebska 1699/5, 140 00 Praha 4
ICO: 44851391, DIC: CZ44851391
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil C, vlozka 8954
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobocka Praha,
¢. uctu: 1001885001/2700 (IBAN: CZ4627000000001001885001)
zastoupena: Ing. Emilem Fito8em, jednatelem
(dale jen ,Poskytovatel)

¢islo smlouvy Poskytovatele: D5645SD1189

dnesniho dne uzaviely tento dodatek &. 2 ke smlouvé o vytvofeni Jednotného informaéniho systému
prace a socialnich véci — IS ZAMESTNANOST" a poskytovani souvisejicich sluzeb uzavfené dne 22.
prosince 2015 v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(dale jen ,Dodatek")

Smiluvni strany, védomy si svych zavazk( v tomto Dodatku obsazenych a s tmyslem byt timto
Dodatkem vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Dodatku:




Dodatek €. 2 ke smlouvé o vytvoreni Jednotného informaéniho systému prace a socialnich véci - IS
ZAMESTNANOST* a poskytovani souvisejicich sluzeb

1. PREAMBULE
1.1 Smluvni strany uzavfely dne 22. prosince 2015 na zakladé zadavaciho Fizeni vefejné
zakazky ,Jednotny informacni systém prace a sociglnich véci - IS

ZAMESTNANOST", ev. & zakazky 498309, smlouvu o vytvofeni Jednotného
informac¢niho systému prace a socialnich véci - IS ZAMESTNANOST" a poskytovani
souvisejicich sluzeb, pficemz tato smlouva byla na zakladé pozadavku Objednatele
na vytvofeni, dodani a zprovoznéni prototypu Systému také v prostiedi Objednatele a
v interakci se zdroji dat Objednatele &i tietich osob v souladu s Navrhem realizace
zmeénena dodatkem €. 1 ze dne 22. 4. 2016 (dale jen ,Smlouva"“).

1.2 Ve vztahu k realizaci Etapy 3 - Vytvoreni, dodéani, zprovoznéni Systému v prostredi
Objednatele v¢. realizace migrace dat a jeho protokolarni predani k testovéni a k
akceptaci a Etapy 5 - Ovéfovaci provoz Systému v prostiedi Objednatele, akceptace
ovéfovaciho provozu a akceptace Dila jako celku smluvni strany identifikovaly
mozZnost optimalizace prlib&hu Implementace Systému a vybranych &innosti v ramci
ovéfovaciho provozu v rdmci Etapy 5, kdy tyto budou moci byt realizovany soubé&zné
s Etapou 4, a to s cilem celkového zrychleni realizace Etapy 3 a Etapy 5 a tedy i
projektu jako celku.

1.3 Sohledem na vy$e popsané dlvody maji smiluvni strany vUamyslu upravit
harmonogram pinéni pfedmétu Smiouvy tak, aby Poskytovatel mohl Implementaci a
vybrané ¢innosti Ovéfovaciho provozu realizovat v tomto zrychleném &asovém ramci.
Za timto UuCelem uzaviraji smluvni strany tento Dodatek.

2. PREDMET DODATKU

21 Smluvni strany se dohodly, Ze znéni Prilohy ¢. 2 Smlouvy se v &asti 5 ,Harmonogram
pineéni vefejné zakazky" timto Dodatkem méni, a sice se upravuje Milnik pro &innost
Viytvoreni, dodéni, zprovoznéni Systému v prostiedi Objednatele vé. realizace
migrace dat a jeho protokolarni predani k testovani a k akceptaci na T3=T2+5,2. Dale
se timto opravuje chyba v psani u milniku Ukonceni akceptace Implementace a
Dokumentace vé. migrace dat na spravnych T4=T3+2, a kone¢né se timto upravuje
Casovy moment ukon&eni Etapy 5 - Ovérfovaci provoz Systému v prostredi
Objednatele, akceptace ovéfovaciho provozu a akceptace Dila jako celku, tedy Milnik
pro cCinnost Ovéfovaci provoz Systému v prostiedi Objednatele, akceptace
ovefovaciho provozu a akceptace Dila jako celku na T5=T3+5. V zajmu pfehlednosti
pak smiuvni strany ¢ini pfilohou tohoto Dodatku novy harmonogram zohledhujici
dopad vy$e provedenych Uprav do ¢asové realizace jednotlivych Milnika.

2.2 Smluvni strany se dohodly, Ze dal$i ustanoveni Smiouvy zUstavaji v platnosti.

23 Pokud neni v tomto Dodatku uvedena vyslovné definice jina, pouziji se pro vyklad
tohoto Dodatku pojmy ve vyznamu, v jakém jsou pouzity ve Smiouvé.




Dodatek €. 2 ke smlouvé o vytvoreni Jednotného informaéniho systému prace a socialnich véci—,,IS
ZAMESTNANOST“ a poskytovani souvisejicich sluzeb

3.  ZAVEREGNA USTANOVENI

3.1 Tento Dodatek je uzavien v 5 stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzi 3 stejnopisy
a Poskytovatel 2 stejnopisy.

3.2 Nedilnou sou¢ast Dodatku tvoii tyto pfilohy:

Pfiloha ¢&. 1: Harmonogram MilnikG

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tento Dodatek preéetly, Ze s jeho obsahem souhlasi a na dikaz
toho k nému pfipojuji na nasledujici strané svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel
V Praze dne 47 §.2016 V Praze dne 10. 5. 2016

/

Ceska republika/ Ministerstvo prace Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
a soclalnich véci Ing. Emil Fitos,
Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa ;
jednatel

prvni naméstek ministryné,

naméstek pro Fizeni sekce informacénich
technologii




Dodatek €. 2 ke smlouvé o vytvoieni Jednotného informaéniho systému prace a socialnich véci-,,IS

ZAMESTNANOST" a poskytovani souvisejicich sluzeb

' Pfiloha &. 1

Harmonogram Milnikt

Cinnost Milnik Zaéatek Konec

Start projektu T 22.12. 2015

Vytvoreni Navrhu realizace T1=T+6 _ 21.6.2016
Vytvoreni, dodani a zprovoznéni Prototypu | T2=T1+2 _ 21.8.2016
Vytvoreni, dodani, zprovoznéni Systému v

prostiedi Objednatele vE. realizace

migrace dat a jeho protokolarni predani k -

testovani a k akceptaci T3=T2+5,2 28.1.2017
Ukonéeni akceptace Implementace a _

Dokumentace v€. migrace dat T4=T3+2 28.3. 2017
Ovérovaci provoz Systému v prostiedi

Objednatele, akceptace' oYerovaclho T5=T345 1.3.2017 30. 6. 2017
provozu a akceptace Dila jako celku

Zahajeni poskytovani Sluzeb podpory T6=T5+1 1.7.2017 30. 6. 2019
provozu den




Pilnd moc

J4, niZze podepsany jednatel spole¢nosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o., se sidlem
Praha 4, Doudlebska 1699/5, PSC 14000, IC: 44851391, zapsané ve vefejném rejstiiku
vedeném Méstskym soudem v Praze, sp.zn.C8954 (déle jen ,,Atos“ nebo ,,zmocnitel*), timto
udéluji plnou moc

panu Ing. Petru Felknerovi,
bytem Svijany 14, 463 46 PiiSovice, dat. nar. 28.11.1963

(dale jako ,,zmocnénec*)

aby za mne plném rozsahu a se vSemi pravy a povinnostmi ztakového zmocnéni
vyplyvajicimi jednal a fyzicky ¢i elektronicky podepisoval veskeré dokumenty (tzn. smlouvy,
nabidky, obchodni sdéleni, podani na obchodni rejstiik, vypovédi, Zadosti, ¢estna prohlaseni
atd.), na kterych je v souladu se zépisem v obchodnim rejstiiku nezbytny podpis mé osoby
jako jednatele spole¢nosti.

Zmocnénec je na zaklad€ této plné moci opravnén udinit ve, co v zdjmu zmocnitele za
vhodné uzn4, predevsim je opravnén podavat &i prebirat veskeré pisemnosti s vy$e uvedenym
zmocnénim souvisejici.

Tato plna moc je platna do odvolani.

V Praze, dne 29.2.2016

Za Atos IT Solutions and Services, s.r.0.
pan Ing. Emil Fito§
jednatel spolecnosti

Ptijimdm zmocnéni:

Ing. Petr Felkner




OVERENI - LEGALIZACE
Bézné Cislo ovéiovaci knihy: O-VI-62-66/2016
Ovéruji, Ze podpis na této listiné pfede mnou uznala za
vlastni tato osoba, jejiz totoZnost byla zji§té€na z tifedniho
prikazu:
Ing.Emil Fito$, nar. 28.5.1964, pobytem Pezinok,
Cajlanska 2019/226, Slovenska republika

\/ Praze dne 29. tinora 2016

~Pavlina Louckova
notarska tajemnice
povéfena
JUDr. Evou Nohejlovou
notarkou v Praze

Ovéfent - vidimace
Ovéftuji, Ze tento opis sloZeny z....... listi

doslovné souplasi s listinou, z niz byl pofizen
sloZenou z /... listi.;. ’
V Praze dne: =1 -03

Darina Musilova
notarska tajemnice
povérena
JUDr. Evou Nohejlovo

notaikou v Praze L[?




