
DOD ATEK Č.  4  

KE SMLOUVĚ O Z AJIŠTĚ NÍ  SLUŽEB PODPORY 
PROVOZU A ROZVOJE OK APLIK ACÍ  PRO MPSV  

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 

IČO: 005 51 023 

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,  

č. účtu: 2229001/0710 

zastoupená: PhDr. Lenkou Bočkovou, zast. náměstkyní pro řízení sekce ekonomické a ICT 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

OKsystem a.s. 

se sídlem: Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1690/125, PSČ 14021 

IČO: 27373665, DIČ: CZ27373665 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl B, vložka 20326 

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 

– Michle, č. účtu: 48973004/2700 

zastoupená: Ing. Vítězslavem Cimlem, členem představenstva 

(dále jen „Poskytovatel“) 

číslo smlouvy Poskytovatele: 2550 

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje 

OKaplikací pro MPSV ze dne 22. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 7. 2017, dodatku č. 2 

ze dne 31. 5. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 9. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“), uzavřené v souladu 

s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“). 

  



Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a v tomto Dodatku 

a s úmyslem být Smlouvou ve znění tohoto Dodatku vázány, dohodly se na následujícím znění 

Dodatku: 

1. PREAMBULE 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2016 na základě zadávacího řízení veřejné 

zakázky s názvem „Zajištění migračních a přechodových služeb OKaplikací 

pro MPSV“ (dále jen „Veřejná zakázka“), smlouvu o zajištění služeb podpory provozu 

a rozvoje OKaplikací pro MPSV, kterou upravily dodatkem č. 1 ze dne 19. 7. 2017, 

dodatkem č. 2 ze dne 31. 5. 2018 a dodatkem č. 3 ze dne 9. 10. 2018. 

1.2 Smluvní strany s ohledem na časovou náročnost provedení všech formálních kroků 

na straně Objednatele spojených s uplatněním práva Objednatele na jednostranné 

prodloužení doby poskytování Služeb ve smyslu Smlouvy, které je vyhrazenou 

změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), identifikovaly 

nezbytnost úpravy Smlouvy tak, aby poskytovala dostatek času pro uplatnění tohoto 

práva Objednatele při zachování s tím souvisejících lhůt. Smluvní strany tuto úpravu 

provedly prostřednictvím Dodatku č. 3 ze dne 9. 10. 2018. Smluvní strany však 

dodatečně, po uzavření Dodatku č. 3, identifikovaly nepřesnost ve vymezení rozsahu 

služeb, na které se Dodatek č. 3 vztahuje, zejména dílčí rozpor ve vymezení tohoto 

rozsahu služeb mezi čl. 2.2 a Přílohou č. 1 Dodatku č. 3 ze dne 9. 10. 2018. 

1.3 Za tímto účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně příloh Smlouvy dle následujících odstavců 

tohoto článku. 

2.2 Smluvní strany se dohodly na odstranění nepřesnosti ve vymezení rozsahu Služeb 

podpory provozu, na které se Dodatek č. 3 vztahuje, a odstranění dílčího rozporu ve 

vymezení tohoto rozsahu Služeb podpory provozu mezi čl. 2.2 a Přílohou č. 1 

Dodatku č. 3 tím, že upravují rozsah Služeb podpory provozu uvedený v řádku ID 3 

Přílohy č. 1 Dodatku č. 3 ze dne 9. 10. 2018 tak, že se nově vztahuje nejen k systému 

OKpráce, ale ke všem systémům (ve smyslu Smlouvy). Za tímto účelem se smluvní 

strany dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy (Harmonogram plnění) ve znění vyplývajícím 

z Dodatku č. 3 ke Smlouvě ze dne 9. 10. 2018 se tímto Dodatkem v plném rozsahu 

nahrazuje novou přílohou č. 2 Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.  

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2.4 Smluvní strany dále tímto pro vyloučení případných pochybností potvrzují, že 

jednostranným právním jednáním Objednatele ze dne 29. 11. 2018 bylo vůči 

Poskytovateli oznámeno, a tedy uplatněno, Smlouvou v odst. 3.11.1 vyhrazené právo 

na změnu závazku ze Smlouvy, spočívající v posunu termínů pro poskytování Služeb 

podpory provozu, Rozvoje a Služeb exitu. 



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Harmonogram plnění  

3.3 Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a 

Poskytovatel 2 stejnopisy. 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V Praze dne 14. 12. 2018 

 

 

 

 

Poskytovatel 

 

V Praze dne 17. 12. 2018 

......................................................................... 

Česká republika – Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

PhDr. Lenka Bočková 

zast. náměstkyně pro řízení sekce 

ekonomické a ICT 

......................................................................... 

OKsystem a.s. 

 

Ing. Vítězslav Ciml 

člen představenstva 

 
  



Příloha č. 1 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací 

pro MPSV ze dne 22. 12. 2016 

(Příloha č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací pro MPSV 

ze dne 22. 12. 2016) 

 

Harmonogram plnění 

ID Milník Termín 

1. Uzavření Smlouvy T 

2. Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu 

dle odst. 3.1.1 Smlouvy  

1. 1. 2017 

3.  Ukončení poskytování Služeb podpory provozu dle odst. 

3.1.1 Smlouvy ve vztahu ke všem systémům 

28. 2. 2019; právo Objednatele na 

posun tohoto termínu dle odst. 3.11.1 

Smlouvy však tímto není dotčeno. 

 

 


