Dodatek €. 1 ke
Smlouvé o dilo €. 2015/013V032003901/DC-S

na zhotoveni stavby
,UP CR — Dé&¢in - rekonstrukce budovy U Plovérny 1190/14“

uzaviena ve smyslu zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

¥ Smluvni strany I.

Objednatel
Nazev: ' Ceska republika - Urad prace Ceské republiky
se sidlem Dobrovského 1278/25,
17000 PRAHA 7
Jednaijici: PhDr. Katefina Sadilkova, zastupuijici generalni feditelka UP CR
Zastoupeny: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, feditelem krajské pobotky v Usti nad

Labem dle platného podpisového fadu

Dorutovaci adresa:  Ufad prace Ceské republiky - krajské pobotka v Usti nad Labem
Dvoidkova 1609/18
400 21 Usti nad Labem

Bankovni spojeni: CNB Usti nad Labem

Cislo G&tu: 37822411/0710

IC: 724 96 991 i
DIC: neni platce DPH

Telefon/Fax: 950171 411/950 171 496

E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz

ID datové schranky:  6sbzpx5
Zastupce opravnény jednat za objednatele v zéleZitostech:

smluvnich: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, feditel krajské pobocky
technickych: Lidmila Komldova, vedouci oddéleni majetku a investic
technickych: Jan Pfibyl, oddéleni majetku a investic

(déle jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel

Nézev: SWIETELSKY stavebni s.r.o0., od$tépny zdvod Pozemni stavby ZAPAD
Sidlo: Zeleznitaiska 1234/79, 312 00 Plzefs

Dorucovaci adresa Zeleznita¥ska 1237/79, 312 00 Plzef

Zastoupeny: Ing. Petr Solc — vedouci od3tépného zédvodu

Bankovni spojeni: GE Money Bank a.s.

Cislo uttu: 169818406/0600

IC: 48035599

DIC: CZ48035599

Telefon/Fax: 377 669 9317377 669 932

E-mail: zps-zapad @swietelsky.cz

Zéastupce opravnény jednat za zhotovitele v zdleZitostech:

smluvnich: Ing. Petr Solc — vedouci od$tépného zédvodu
technickych: Bc. Miroslav Maoj

Odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouci) ve smyslu zék. €. 183/2006 Sh. o izemnim
planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpish:
Jméno, pfijmeni, titl.: Jaroslav Kroc
Telefon/Fax/E-mail 377 669 931/377 669 932/ zps-zapad@swietelsky.cz
(déle jen ,,zhotovitel”)

Akce: ,UP CR — D&&in - rekonstrukce budovy U Plovarny 1190/14"



uzaviraji na zakladé vzajemné shody tento dodatek &. 1 ke smlouvé o dilo (dile i SoD).

Utelem uzavieni tohoto dodatku je provedeni dodate¢nych stavebnich praci (vicepraci) ve smyslu §
23 odst. 7 pism. a) zdkona 137/2006 Sb. o vefejnych zakdzkéch, ve znéni pozdéjsich pfedpist, které
jsou nezbytné pro dokon&eni pivodniho pfedmétu plnéni specifikovaného v €l. 11l SoD.

Na zikladé dohody smluvnich stran se timto dodatkem méni nésledujici élanky Smiouvy o dilo ze
dne 19. 6. 2015 (ddle jen smlouva o dilo) takto:

1. Vnavaznosti na &l. V. a odst. 5.4. se pfedmét dila tykajici se stavebnich praci méni o dodatetné
stavebni prace specifikované ve zménovych listech ZL &. 1 aZ ZL & 11. Souhrnné zménové listy
s obsahem ‘jednotlivych dodateénych praci tvofi pfilohu tohoto dodatku a je nedilnou soutasti
smlouvy o dilo. Rozsah dodate&nych stavebnich praci je ocenén v Rekapitulaci ZL 1 VP a MP resp.
vZL1aZ ZL 11, soupisu praci a doddvek, které jsou pfiloZeny k jednotlivym zmé&novym listm.

2. Predmét dodatku é. 1 je:

2.1.Rozsah pInéni zakazky
Na zdkladé poZadavkii objednatele do3lo Upravé rozsahu vefejné zakazky. Jednd se o
navyseni rozsahu dila o nasledujici pInéni — viz Pfiloha €. 1. -
Cena dodatku €. 1 bez DPH: 4.602.523,14 K¢
Celkova cena dila se timto dodatkem méni z 69.706.530,32 K& na 74.309.053,46 K¢ bez DPH
coi ¢ini 89.913.954,67 K& v¢. DPH

Cena dila bez DPH DPH Cena dila vé. DPH

74.309.053,46 K¢ 15.604.901,21 K¢ 89.913.954,67 K¢

Slovy: sdmdesététyi‘imiliont'ntﬁstadévéttisicpadeséttﬂkorunéesky’chaétvi‘loetiesthaléfﬁ
bez DPH

1.2 Doba pinéni
Lhita pro dokonéeni stavebnich praci: 12 mésich od G&innosti tohoto dodatku SoD

3. Zavéredna ustanoveni

3.1. Vedkera ustanoveni Smlouvy o dilo ¢ 2015/013V032003901/DC-S, ktera nejsou dodatkem &. 1
dotéena, zlstavaji v platnosti

3.2. Nedilnou soutasti tohoto dodatku €. 1 SoD tvofi:
a) pfiloha €. 1 Zménové listy 1 aZ 10 v¢. ocenéného soupisu dodavek, praci a sluzeb
b) pfiloha ¢. 2 ¢asovy harmonogram praci

3.3. Tento dodatek . 1 vstupuje v i¢innost dnem jeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

3.4. Tento dodatek €. 1 je vyhotoven v 3esti stejnopisech, z nichZ &tyfi obdrZi objednatel a dvé
zhotovitel.

3.5. Obé smluvni strany prohladuji, Ze si tento dodatek & 1 SoD pfed podpisem piecetly,
porozumély jejimu obsahu, sobsahem souhlasi, a Ze je tento dodatek projevem jejich
svobodné viile. Smluvni strany potvrzuji autentiénost tohoto dodatku svym podpisem.

Akce: ,UP CR — D&in - rekonstrukce budovy U Plovamy 1190/14“




V Usti nad Labem dne: ...0.9.-11-. 2015

..........................................................

Mgr. et Mgf. Radim gabriel
feditel )

Urad prace Ceské republiky
Krajska pobocka v Usti nad Labem

URAD PRACE CR
. krajska pobocka v Usti nad Labem

Akce: ,UP CR - D&Zin - rekonstrukce budovy U Plovarny 1190/14"

Vv ‘PL%’/ dne: 4040201r

Za zhotovitele:

..............................................................

Ing. Petr Solc
vedouci od3tépného zédvodu

| | e naoR :
S SWIETELSKY ©

odstépny zavad qucmn} uiutldw-'u‘ AD oblast Usti nad Labem
CR - 400 01 Usti nad Labem, Beethovenova 13
IC: 480 35 539, DIC: CZ480 35 599




Rekapitulace ZL 1 VP a MP

Suavba 013V13200 3501 - (P R Dedin - rekonstryhce budovy U Pavimy 1190714

Objekt: up €R

Misto, Décin Datuin 8.10.2015

Objednavatel €R - Ufad prace ceské republiky Projektant Valbek, spol. s r.o.

SWIETELSKY, Stavebn s.r.0., oditépny zdvod Pozemni stavby Zapad,312 00 Plzeft Ipracovatel

L e e ol e com Corecebember o €

1) Néklady z rozpoétu 4 602 523,140
ZL_01 0P D&in - Srovnani vyek podlahy 3.NP a 2.NP - nova budova 1062 853,20
ZL_02 UP D&&in - Srovnani vyiek podiah ve 4.NP, 3.NP a 2.NP anhydritovou podlahou - stara budova 2535 609,97
203 UP D&in - Reseni obvodové stény v Grovni pod parapety okennich otvord - 3.NP ve staré Zasti budovy 85 124,76
ZL_04 UP D&in - Reeni obvodové stény v interiéru ve 4.NP ve staré Easti budovy 129 281,00
ZL_05 UP D&in - Podhled stavajiciho dfevéného stropu 4.NP - stara Zast 129 070,71
ZL_06 UP D&gin - Odstranéni svislych Sachet u vstupu ve 2.NP staré budovy 42 308,79
ZL_07 UP D&in - DemontaZ stavajicich rozvodi VZT 191 793,50
ZL_08 UP D&in - Odpotet nerealizovanych poloek -168 897,13
ZL_09 UP Déin - Srovnani vyiek podlahy 1.NP - stara budova 384 062,64
ZL_10 UP Déin - Podhledy v 1.NP - stara budova 211 315,70

4 602523,14

RACE CR

Usti nad Labem

URAD

krajska pobocky

o5 SWIRRELSKY ©

— stavebni 5.1.0.

odstépny zavod Pozemni siavhy ZAPAD, ablast Ui nad Labem
CR - 400 01 Usti nad Labem, Ssethovenova 13
1C: 480 35 598, DIC: CZ4&0 35 599




Cislo zménového listu

ZMENOVY LIST STAVBY

ZL 01
_ T UP €R - D&&in - rekonstrukce budovy U Plovarny )
STAVBA: 1190/14 Cislo stavby:
Stavab:'li objekt/&ast | Stavebni ¢ast | Cislo objektu:
Cast: Srovnani vySek podlahy 3. a 2.NP - nova budova

Popis zmény:

Zmény jsou popsané v pfiloge ke zménovému listu (rozpocet).

Po odtranéni naslapnych vrstev ve 3. a 2.NP v nové ¢asti budovy byly odhaleny degradované vrstvy konstrukce piivodni podlahy,nesoudruzné
odlupuji se aZ na nosnou konstrukci podlahy. Na podklad v degradovaném stavu nelze provést plivodné planovanou konstrukci. Pro dalsi
postup praci je nezbytné nutné pred pokladkou naslapnych vrsev podle pivodni PD provést :

- odstranéni viech degradovanych Casti az na nosnou konstrukci

- oCisténl strupni konstrukce

- kroCejova izolace + separacni folie

- anhydritova lita podlaha

Po konzultaci s AD tento systém podlah bude proveden v mistech degradovanych vrstev, po jejich odstranéni v bezpodmine¢né nutném
rozsahu

Zdtvodelind zniow:
plvodni cena bez DPH 69 706 530,32
zména ceny v disledku ZL .1 bez DPH 1 062 853,20
cena dila vé. ZL.£.1 celkem bez DPH 70 769 383,52
DOPAD: zména ceny v disledku ZL £.1 bez DPH 1 062 853,20 | Priloha &./nazev | poloZk. rozpodet
cena dila v&. ZL.&.1 celkem bez DPH 70 769 383,52 |
termin dokonéenf 31.10.2016
termin dokondeni v dlsledku ZL .1 31.10.2016
Navrhovatel zmény: Objednatel - Ceska republika - Ufad prace Ceské republiky Podpis:
Lhiita na
schvaleni |

Vuadrent : ! Datum/Podpis
objednatele: Fee P lomNEr | 2ol Vi

Datum/Podpis
projektanta: Podp

Bez pfipominek Datum/Podpis 8.10.2015
zhotovitele: i VPodp

Fizeni Datum/Podpis

ZAMD, onlagt Usti nad Labem krajski

CR - 400 01 Usti nadd. ), Beethovenova 13
¢: 480 35 599, DIC: GZ480 35 599
Datum : 8.10.2015 Datum U g .

yqbocka v Usti nad Labem

Nl

) ur?af»}{) PRACE CR

Poznamky, seznam pfiloh:

Pfiloha 1 ke Zménovému listu €. ZL 01 - 1x poloZkovy rozpotet




VP ¢.1

013V03200 3901 - UP CR - Décin - rekonstrukce budovy U Plovarny 1190/14

VP &1
Décin Datum:
Objednavatel CR - Ufad prace Zeské republiky Projektant
Zhotovitel SWIETELSKY sgavebni s.r.0., 0.z.Pozemni stavby ZAPAD, Plzefi Zpracovatel
1) Naklady z rozpoctu . 1037 942,58
2) Ostatni naklady 24 910,62

1062 853,20

1) Naklady z rozpoétu
- & - i
u | Odpotet
=3 ZL_01 UP D&tin - Srovnani vysek podiahy INPa 2NP -nova mi 4 Conami 10% u :
= | | polozek
\ ‘ | e T
|  Nabidkova kalkulace polﬂM uﬁcm ; ! ¥ | 1037 m
|1 ; 985112133 Odsekani dogmdovantho betonu podiah t do 50 mm ‘ 73598 M2 363,27 326,94 240 623,51
2 | 776551830 Demonta poviakovych podlah voiné poloZenych 735,98 M2 242 218 1602,96
| I . ; ] |
3 713120821 ?:gl;‘anr;éni tepeiné izolace podiah voiné kladenych z polystyrenu i do 735.98 M2 917 825 074,04
4 952901111 Viytisténi budov bytové a obéanské vystavby pfi vySce podlaZi do 4 m 735,98 M2 54,19 54,19 39882,76
| ] il : J
5 952002611 | Citdni budov vysati prachu z ostatnich ploch 73598 M2 412 4,12 303224
MontaZ izolace tepelné podlah voiné kladenymi rohoZemi, pasy, dlk:. |
[ 713121111 | i A vistva : 735.98. M2 2393 2393 17 612,00
7 2837586700 | Deska z pénového polystyrenu EPS 1000 x 1000 x 40 mm ‘ 809,58 M2 7422 66,80 54 078,19
8 632481213  Separaéni vrstva z PE folie | 73598 M2 24,40 21,96 16 162,12
9 | 632441225 Potér anhydritovy samonivelaéni tl do 50 mm T8 M2 499,58 44962 330 912,80
| Obvodova dilatace prunou tésnici paskou Mirelon mezi sténou a
10 , 634111113 | inou 1. B 253.0[)' M . 50.00: 45.007 1 385'00.
11 997013217 ::m‘;":ﬂ*w doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 82,96 T 199749  1797.74 149 140,59
Pfiplatek k vnitrostavenidtni dopravé suti a vybouranych hmot za [
12 997013219 b dopravu suti ZKD 10 m ‘ 1 576.24: T 50.43‘ 45.391 7 540.&0I
Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku do 1 km s
) 13 997013511 nalo2 [m_. sg_slatgnfm - BZ.BBl T 1767377 167_477 71:1893.31‘.
14 | 997013500 :,i'!.l:"lmk‘:nk odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km 82,96 T 7.26 7.26 60229
|
t — + { { " 4 3 .|
Poplatek za ulozen| stavebniho smésnéh odpadu na sklad
15 997013831 (sklédkwné) 82,96 T 453,75 453,75 37 643,10
16 | 998018003 Presun hmot ruéni pro budovy v do 24 m a7 T | 55253 502,30 43 756,86
Cervené oznadené jednotkové ceny jsou die SoD
2) Ostatni naklady ) 24 910,62
17 Ostatni naklady podie SoD 2,10% | 2.10| % | 1037 94258 | 21 796.79‘
18 Ostatni naklady dle souhmného listu SoD 0,30 % 0,30 % 1037 942,58 311383
| Celkem cena zakladni 1062 853,20

Celkem cena véetné DPH 1286 062,38




Cislo zménového listu

ZMENOVY LIST STAVBY --

ZL 02
UP €R - D&&in - rekonstrukce budovy U Plovarny )
STAVBA: 1190/14 Cislo stavby:
5""‘""‘“ i objekt/East  gravehnf East Eislo objektu:
Eaats ~ Srovnani vySek podiah ve 4.NP, 3.NP a 2.NP anhydritovou

__podlahou - stara budova

Popis zmény:

L]
Zmény jsou popsané v pfiloze ke zménovému listu (rozpocet).
Po odstranéni naslapnych vrstev ve staré ¢asti budovy byl odhalen podklad z drevovidknitych desek s vrstvou korku, ob& vrstvy misty znaéné
degradované, slouZici jako krocejova izolace v jednotlivych mistnostech plivodniho ¢lenéni, a to v riiznych tloustkach.
Po odbourani pricek byly navic zjist&ny vySkové rozdily (zubovani | spadovani) 10-40mm. S ohledem na zachovani vySek mistnosti, vySek

nadpraZi dvefnich otvor(l a zejména s pfihlédnutim ke stavu dfevoviaknitych desek a korku, je nezbytné nutné provést pred pokladkou
naslapnych vrstev dle pfivodni PD

- odstranéni vsech degradovanych vrstev aZ na nosnou konstrukci

- odi&téni stropni konstrukce a kontrola stropni konstrukce, statické posouzeni stropni konstrukce

- provedeni krotejoveé izolace pénovou podloZkou tl.2mm

- anhydritova lita podlaha + navrZené krytiny die PD

Po konzultaci s AD tento systém podlah bude proveden v mistech degradovanych vrstev, po jejich odstranéni v bezpodminecné nutném
rozsahu

Zdlvodnéni zmény:
plivodni cena bez DPH 69 706 530,32
zména ceny v dlsledku ZL &.1 bez DPH 1 062 853,20 1
cena dila vé. ZL.&.1 celkem bez DPH 70 769 383,52
DOPAD: zména ceny v disledku ZL .2 bez DPH 2 535 609,97 Piloha &./nézev | polozk. rozpodet
cena dila v&. ZL.&.1,2 celkem bez DPH 73 304 993,49
termin dokonéenf 31.10.2016
termin dokon&eni v dlisledku ZL &.2 31.10.2016
Navrhovatel zmény: Objednatel - Ceska republika - Ufad prace Ceské republiky Podpis:
Lhiita na
schvéleni )
Vyjadreni —~ \ Datum/Podpis
objednatele: FE R\ POMMNE 09 -1 (fm
Vyjadieni "
: Datum/Podpis
Vyjadieni. : Bez pFipominek Datum/Podpis 8.10.2015
oo )
ﬂﬁﬁﬂm Datum/Podpis
Zavéreiné
— /

= . r‘% ﬂ = o
ELS S5 0 e B
e SWIE

W UR/—‘D NI‘CE R

Kraje ODOCAA Y s

odgtépny zdvod Pozemni siavy & hiact Usti nad Labem

CR - 400 01 Usti nad LBLEX othovenova 13
IC: 480 35 599, blf Cz480 35 599

Datum : 8.10.2015 Hatinh ug#:"_ st

Poznémky, seznam pfiloh:

Pfiloha 1 ke Zménovému listu € ZL 02 - 1x poloZkovy rozpocet




VP ¢E.2

013v03200 3901 - UP

VP E.2

trukce budovy U Plovarny 1190/

Décin Datum

Lel CR - Ufad prace ceské republiky

SWIETELSKY stavebni s.r.o., 0.z.Pozemni stavby ZAPAD, Plzen Ipracuvatel

‘ -

1) Néklady z rozpoétu 2 476 181,61

2) Ostatni naklady 59 428,36

2 535 609,97 |

1) Naklady z rozpoctu
Y pocLl . .‘
ZL_02 UP D&ein - Srovnani vysek podiah ve 4. NP, 3.NP a 2.NP Odpotet 10% u
Por_ Polotka anhydritovou podiahou - staré budova moatetd | omL | Cemaml fowehpolotek Otk
— o § -
M-um kalkulace celkem B T T T asmmm)
1 776511820 w dloik 32077 M2 33,00 33,000 105 854,10
Dumnﬁimpoddndnvéz dhvuhipknvyﬁllphl%mmm 1 1
2 762511867 ity &n { 3207.7. M2 47.2{_ 42._55'2. 13§ 494.05A
3 952901111 Vykibini budov bylové 8 obdanské vystavoy pf vidce podiatidodm 32077 M2 54,19 54,180 173 825.26
952902611 Ciaténi budov vysati prachu z ostatnich ploch 2077 M2 412 4120 1321572
632441225 Potér anhydritovy samonivela&ni tl do 50 mm ity 3207, 1+ M2 499,580 449,622 144225249
6 632481213 Separacni vrstva z PE folie 3207.7‘ M2 21,96 21,960 70 441,09
Obvodové dilatace pruznou tésnici paskou Mirelon mezi sténou a [ [ y
7 634111113 24 mu“ Bmm(Vymiraszbm il 271 bm) | 2429L M 50,00 45.000. 109305.00.
8 997013217 "' véini o Buti AV njch hmat pro budovy v oo 24 6024 T 199748 1797741 108 295,92
B e T dopravk s & vybaceayeh ol a | | | ]
9 w0132y m""‘ﬂ‘l e LY 6024 T 50,43 45387 273411
Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku do 1 km s
10 997013501 s aealel b 6024 T 167,47 167,470 10 088,39
1 997013808 mm"m Sull-&:vypoursCh it i skIAdKL ZKD) 1. km 1445 T 726 7.260 830851
12 997013831 Popiatek z8 uloZent stavebnito emisného odpadu na sklsdce 6024 T 48375 483750 27 333,90
(skladkovre) | : !
13 998018003 Phesun hmot ruéni pro budovy v do 24 m arroer T 562,53 502,300 189 400,75
T
14 713121111 Montaz krogejové izolace ti. 2 mm 32077 M2 14,49 13,041 41 831,62
|
! i
15 6115535000 Podlozka (Mirelon) pénova 2 mm 3368085 M2 12,14 10,926 36 799,70
I Cervend oznatené jednotkové ceny jsou die SoD !
2) Ostatni naklady ) | 5942836
16 Ostatni naklady podie Sob 2,10% 2100 % 247618161, 5199981
17 Ostatni naklady dle souhmného listu SoD 0,30 % 030 % 247618161 742854
Celkem cena zakladni 2 535 609,97
Celkem cena véetné DPH 3 068 088,07




. B Cislo zmé&nového listu
ZMENOVY LIST STAVBY

ZL 03
|
STAVBA: UPﬁ-%-WWUPWW Sdiiiaiion
fg::;“ objekt/East  gtavebni &ast islo objektu:
Chat: ~ ReSeni obvodové stény v Grovni pod parapety okennich

___otvorfi 3.NP ve staré &isti budovy

Popis zmény:

Zmény jsou popsané v pFﬂ;ze ke zménovému listu (rozpolet).

Pfi demontaZi oken a parapetiibylo zjisténo, Ze obvodové zdivo pod stévajicimi okny bylo v minulosti nahrazeno sendvicovou prizdivkou
z rliznych zdicich materiald, ktera naspliiuje zakladni technické parametry obvodového zdiva, tzn.pevnost a tepeln izolaéni viastnosti.

Je bezpodminen& nutné nevyhovuijici zdivo odstranit a parapety dozdit.Projektant navrhuje ekonomicky a technicky nenroéné vyzdéni z
porobetonovych tvérnic s vnitfni povrchovou lpravou z omitky vdpenocementové hladké, ostatni konstrukce beze zmén.

Celkovd ploch nového zdiva 37,50m2

Zdhvodnéni zmény:

plivodni cena bez DPH 69 706 530,32

zména ceny v diisledku ZL &.1,2 bez DPH 3 598 463,17

cena dila v¢. ZL.&.1,2 celkem bez DPH 73 304 993,49

DOPAD: zména ceny v dlisledku ZL &.3 bez DPH 85 124,76 Priloha & /ndzev | poloZk. rozpodet

cena dila vé. ZL.€.1,2,3 celkem bez DPH 73 390 118,25

termin dokon&eni 31.10.2016

termin dokonéeni v déisledku ZL &.3 31.10.2016
Navrhovatel zmény: Objednatel - Ceska republika - Ufad prace Ceské republiky Podpis:

I Lhiita na
schvaleni |
Vyjadeni. \ Datum/Podpis
objednatele: e TEnom e | 0§ -1t 2085
VyjadFeni : Datum/Podpis
Vyiadieni Bez piipominek Datum/Podpis 8.10.2015
VyjdFeni (Zastnikd Datum/Podpis
E"{Y ® Za objednatele: .
| Besm ) | URAD PRACE CR
ghlast Usti nad Labem . |

ZL‘WU{ ka v Ust{ nad Laben

IC: 480 35 599, DIC: CZ480 35 599
Datum : B.10.2015 Datum

Poznamky, seznam pfiloh;

Piloha 1 ke Zménovému listu €. ZL 03 - 1x poloZkovy rozpodet




VP E.3

Stavba: 013V03200 3901 - UP CR - D&Cin - rekonstrukce budavy U Plovarny 1190714
Objekt: VPE.3
Décin Datum:
Objednavatel CR - Ufad prace éeské republiky Projektant:
Zhatovitel: SWIETELSKY, stavebni s.r.0., 0.2.Pozemni stavby ZAPAD, Plzeft Ipracovatel
1) Naklady z rozpoctu 83 129,65
2) Ostatni naklady 1 995,11
1) Néklady z rozpotu -
| Odpoéet 10%
2ZL_03 UP D&¢in - Reseni obvodové stény v Urovni pod parapety
Poi_  Polazka okennich otvorli  3.NP ve staré &isti budovy mooketel | iml, - | Cemami | wnovich Galicam
| |
Nabidkova kalkulace polozek celkem i , : i : | 83 12__0._151!
1 978013191 auuanl vnitfnich omitek stén MV nebo MVC stén v rozsahu do 100 37,50 M2 40.43‘ 4043 151613
| | ! | I i ] {
2 967032974 Odsekani lice zdiva do 80 mm 3750 M2 161,69 145,52 5457,04
3 I 628195001 Otiéténi zdiva nebo betonu zdi a vall pfed zapoletim oprav ruéné ‘ 37,50 M2 91,71 82,54 309521
4 784181121 :wa Jadnonasabid dtadu v mistnostech vysky do ‘ 3750 M2 19,38 17,44 654,08
. Zdivo nosné ti 300 mm z pore ych pfesnych hladkych tvamnic ‘ | | |
5 | 311272323 o 500 \ 125 M3 4926,90 443421 49 884,86
i S hmotnostt 500 kpmd _ e e——— | | I, S— |
& 973031824 :MImuzﬂvu ciheiném na MV nebo MVC pro zavazani zdi 9,60 M 26412 22871 2 195&%
7 612142001 Potatent "m’““ sklovidknitym pletivem viiatanjm do 3750 M2 112,20 112.20 420750
8 T 612311131 frich stén vapennym Stukem tioustky do 3 mm | 3750 M2 98,18 9818 368175
\ 11 998011003  Pfesun hmotprobudovyvdo24m [ 821 T 203,78 203,78 167339
12 997013217 ‘;f;“‘“: g istni doprava su @ vybouranyeh hmot pro budovy vdo | 414 T 199749 179774 743618
" Ptiplatek k vnitrostavenistni dopravé suti a vybouranych hmotza | [ | |
| wmEe zvétdenou dopravu sui ZKD 10m M oT i 4s.ae_| e
Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku do 1 km's |
- 14 | 997913511 | ridiudmmssdotoim 4'“. T I 157,47‘ ‘ﬂ'f'l 692,72
15 997013509 Mk odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km 78.59 N 7.26 7.26| 57056
: | [ [
. Poplatek za ulozeni bniho smésného odpadu na skiad
18 ! 997013831 (skidckovné) 4,14 T 453,75 453,75 | 187689,
Cervend oznatené jednotkavé ceny jsou die SoD
2) Ostatni naklady | 199511
2| __ Ostatni naklady podie SoD 2,10% ‘ 210 % 83129,65 [ 174572
2 Ostatni naklady dle souhmného listu SoD 0,30 % 0,30 % 83129,65 249,39
Celkem cena zakladni 85 124,76
Celkem cena véetné DPH 103 000,96

et T — — ——— o :mm 16




. . Cislo zm&nového listu
ZMENOVY LIST STAVBY

| ZL 04
STAVBA: UP CR - D&&in - rek:;‘l;‘s;i;:? budovy U Plovarny R
5“’“"““ iobjekt/East  groyebni East Cislo objektu:
& Reseni obvodové stény v interiéru ve 4.NP ve staré &asti
st:
budovy
Popis zmény:

L]
Zmény jsou popsané v priloze ke zménovému listu (rozpodet).
V ramci bouracich praci byly odhaleny dozdivky a dodate¢né zatepleni obvodové stény ve 4.NP staré budovy. Obvodovd sténa je lokalné
dopinéna heraklitem nebo polystyrenem a masty dozdivkou z dutych cihel a nespliiuje zakladna technické parametry obvodového zdiva
tzn. pevnost a tepelné izolacni vlastnosti. Je bezpodmineéné nutné nevyhovujici zdivo odstranit a dozdit. Projektant navrhuje ekonomicky
a technicky nendroéné dozdéni z porobetonovych tvarnic s vnitfni povrchovou tpravou z omitky vapenocementové hladké, ostatni
konstrukce beze zmén.
Celkovd plocha nového zdiva 110,10m2

Zdlvodnéni zmény:
plvodni cena bez DPH 69 706 530,32
zména ceny v diisledku ZL €.1,2,3 bez .
DPH 3 683 587,93
cena dila vé. 7L.¢.1,2,3 celkem bez DPH 73 390 118,25
DOPAD: zména ceny v dilsledku ZL &.4 bez DPH 129 281,00 Pfiloha &/nazev  polozk. rozpodet
gin: dila v&. ZL.£.1,2,3,4 celkem bez 73 519 399,25
termin dokondeni 31.10.2016
termin dokonéeni v disledku 7L &4 | 31.10.2016
Navrhovatel zmény:  Objednatel - Ceska republika - UFad préace Ceské republiky Podpis:
Lhita na
schvaleni 1
Vyiddieni = \ Datum/Podpis
objednatele: BEr it 1Tomuec od -4
Vyjadieni : Datum/Podpis
Vyjadieni : Bez pripominek Datum/Podpis 8.10.2015
Wﬁ:ﬂmm Datum/Podpis

| Bes) URAD PRACE CR
ADY obiast Usti nad Labem t"

q !; — ki JRLEEY 8k \l\;\‘ jad Labem

KY ® Zaobjednatele:

odStépny zavad i‘\'\".—‘ﬂiw‘\‘

CR - 400 01 Usti nad |0 gethovenova 13
IC: 480 35 599, DIC: CZ480 35 599

Datum : 8.10.2015 Datum n g

Poznamky, seznam pfiloh:

Priloha 1 ke Zménovému listu €. ZL 04 - 1x poloZkovy rozpodet




VP E.4

013vV03200 3901 - UP CR - Décin - rekonstrukce budovy U Plovamy 1190/14

Stavba:

Objekt: VP C.4

Misto: Décin Datum

Objednavatel CR - Ufad préce Eeské republiky Projektant:

Ihotowitel SWIETELSKY s?veblrl s.r.0., 0.z.Pozemni stavby ZAPAD, Plzefi Zpracovatel

1) Naklady z rozpodtu 126 250,98

2) Ostatni naklady 3030,02
129 281,00 |

1) Naklady z rozpoétu - ) -
\ | 10%)
ZL_04 UP Dééin - Redeni obvodové stény v interiéru ve 4.NP ve Odpocet
Pof_ r Polozka staré asti budovy mnozstvi mj_  _ Cenam|_ u novych Celkem
‘ polozek
& | Nabidkov kalkulace polozek celkem ) ) 126 260,98
1 { 966080101 | Bourdni kontaktniho zatepleni z heraklitovych desek tioustky do 60 426 M2 2310 23,10 984,06
mm
— 4 — — - 1 - — _— E— - - - + . + + - — - 4+ — —
2 | 628195001 Ogisteni zdiva nebo betonu zdi a valii pred zapotetim oprav rutné 1o M2 nmn 82,54 908754
Pticky I 75 mm z pérobetonovych pfesnych hiadkych pfickovek
3 342272248 objemove hmatnosti 500 kglm3 101 M2 526,23 473,61 52 144,13
4 767122811 | Demontas stén vypini z drténé sité . 454 M2 21127 19014 863249
6 978013191 | 0"060!’1[ wvnitfnich omitek stén MV nebo Wc stén v rozsahu do 100 88 M2 40,43 40,43 3557,84
7 967032974 |  Odsekani lice zdiva do 80 mm 221 M2 161,69 145,52 3216,01
[ a 784181121 | ;";gb'“’"‘ Jadnandaokn penetace pookiadu v mistnostach vy do 2202 M2 19,38 17,44 3840,73
L m - — + § 4 ' —
; 9 | 812142001 | tenkovrstvé hmoty 1101, M2 112,20 112,20 1235322
L 10 | 812311131 | Potazeni vnitfnich stén vapennym Stukem toustky do 3 mm 101 M2 9818 9818 1080962
Leseni pomocné pozemnich staveb s les. Podlahou v. do 1,9 m
[ B | e T zatizeni do 150 kg/m2 (42 x1.2) o P4 W ot BB ! 51589
i 12 Cfesun hmot pﬂ'.; budovy v dI:] 24m 6,662648 T 203,78 203,78 135771
S nitrostavenistn cbprlva a vyboumﬂyd\hno! budovy v do | - 1§ ] |
13 997013217 ‘ 24 m ruénd ¢ i id 7,206 T 1997.49 1797,74 12954,52
Priplatek k vnitrostavenitni dopravé sull a vybouranych hmot za i
14 1321 7,2 T . 45,39 327,06
| i 32 9_ ‘ zvétsenou dopravu suti ZKD 10 m OB_ 50437 |
15 947013511 Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skiadku do 1 km s 7,206 T 167,47 167,47 1 206,79
_ | nalozenim a se siozenim | | , |
16 997013509 | Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km 136,914 T 7.26 726 994,00
| | ples1km | I | [
17 | 997013831 Poplatek za ulozeni smebnlho smésného odpadu na sHMca 7.206 T 453,75 453,75 3269.72
[ (skladkovné) ' | 1 '
Cervené oznadené jednotkavé ceny jsou die SoD
2) Ostatni naklady 3030,02
W 3 : g
| 22 ] Ostatni naklady podie SoD 2,10% 2,10 % 126 250,98 2651,27
- ] I el u SR o
23 | | Ostatni naklady die souhmného listu SoD 0,30 % 0,30 % | 12625098 | 378,75
Celkem cena zakladni 129 281,00 o
Celkem cena véetné DPH 156 430,01

B ]



ZMENOVY LIST STAVBY =
ZL 05

Cislo zménového listu

s
) UP €R - D&in - rekonstrukce budovy U Plovarny _
STAVBA: 1190/14 Cislo stavby:
f:::::" objekt/Zast  giavebni Zast Cislo objektu:
Cast: ' Podhled stévajiciho dFev&ného stropu 4.NP - stara &st
Popis zmény:

.
Zmeény jsou popsané v pfiloze ke zménovému listu (rozpotet).
Po odbourani pfitek staré budovyby! zjisté stavajicidrevény strop s rékosovym podhledem na prknech, ¢asteéné podezdény plivodnimi
prickami a vy3kové na sebe nenavazujici. Po odbourani pficek doglo zéroveri k priihybu prkenného podbiti a je bezpodmineéné nutné
tuto Cast stropu odstranit a nahradit novym podhledem. Projektant navrhuje zavéSeny sadrokarton + tepelnou izolaci a doporutuje
o3etfeni proti dievokaznym 3kiidciim stavajicich dfevénych prvkd po odkryti.
Zména v rozsahu 67,50m2

Zdivodnéni zmény:
plivodni cena bez DPH 69 706 530,32
g;gna ceny v disledku ZL &.1,2,3,4 bez 3812 868,93
e dila v&. ZL.£.1,2,3,4 celkem bez 73 519 399,25 -
DOPAD: zména ceny v diisledku ZL £.5 bez DPH | 129 07b,71 | Pfiloha & /nazev .poloik. rozpotet
3?: dila vE. ZL.£.1,2,3,4,5 celkem bez 73 648 469,96 '
termin dokonéeni 31.10.2016
termin dokongeni v diisledku ZL &5 ‘ 31.&0.2(-)-16 -
Navrhovatel zmény:  Objednatel - Ceska republika - UFad prace Ceské republiky Podpis:
Lhiita na
schvéleni [
Vyjadieni. : e ‘ﬂ: \-bm\ HEC_ Datumy/Podpis
. | 09 ¥11-"201
Vyjadfeni : Datum/Podpis
VyjadFeni_ : Bez pfipominek Datum/Podpis 8.10.2015
W Datum/Podpis

URAD PRACE ¢R

krajskrPbecka v Usli nad Labem

pthovenova 13

CR - 400 01 Usti nad L 30eNf g
IC: 480 35 599, DIC: 2480 35 509
Datum : 8.10.2015

Poznamky, seznam pfiloh:

Pfiloha 1 ke Zménovému listu & ZL 05 - 1x polozkovy rozpodet




Objednavatel:

Zhotowvitel:

1) Naklady z rozpoctu

VP E.5

€R - UFad prace ceské republiky

SWIETELSKY ggavebni s.r.0., 0.2.Pozemnf stavby ZAPAD, Plzefi

Stavba: 013V03200 3901 - UP CR - Dé¢in - rekonstrukee budovy U Plovarny 1190/14
Objekt: VP aMPE.5
Décin Datum

Projektant:

Zpracovatel:

126 045,61

2) Ostatni naklady

3 025,09

1) Naklady z rozpoctu . .
ZL_05 UP D&&in - Podhled stavajiciho dfevéného stropu 4.NP - Odpotet 10% u |
Pof.  Polotka stard East Tkt ml Coraml | owchpolotek ~— CoRe™ |
\ | l
1 ~ Nabidkova kalkulace polozek celkem o My iy i, T 4 126 045,61
. 3 A ‘
1 762341811 Demonta? bednéni stropu z prken 67.50 M2 165 165 11137,50
i ! - . R S | S| [ S -
783783321 mmﬁ"“ konstrukl proti dfevokaznym houbdm, hmyzu a 1858 M2 396 396 7357,68
| \
| | pesnimaanatnl R ) S B G - =
2 | 763131431 i o pactied dewios {305 (2 R Tarmpr i A REIY profi 6750 M2 462 4158 28 066,50
| S| . I S I 1 i B il -
3 763131714 SDK podhled zakladni penetracni natér 6750 M2 99 99 668,25
Otluteni vnitfnich omitek MV nebo MVC stropii rékesovych o ‘
4 e Wi thd | 7% w2 1"'49. wu,:m! 6 11'3.1:12I
763131751 |  Monta2 parotésné zabrany do SDK podhledu ‘ 67.5 M2 578 5,78 390,15/
2832926000 | PARATES FOL JUTAFOL-N ST 140G/M2 1 763 M2 16,5 16,5 1280,90
| 763131752 | MontaZ jedné vrstvy tepeiné zolace do SDK podhledu 675 M2 | 2654 23886 1612,31]
= 6315153300 | deska minerdini ISOVER NF Ul 160 mm 77625 M2 _ 7815 703,35, 54 507,54 N -
Leseni p é pro objekty p ich staveb s leefovou |
8 S0 anou v do 1.9 m zatizeni do 150 kgim2 T ! 67.50) M2 B :?oior‘ 2029,73
7 998763303 | mnmhrrm procentni pro sadrokartonové konstrukce v objektech v 3399388 9% 134 134 455,52
8 997013217 l ‘z’jm‘w Sopenaas avjoumjth brctpro tudovy e de! | wgere{ v | 199748 1797741 7887.59
g | merormie || R e vybouranjich hmat za 43875 T 5043 45,387 199,14
10 | eorotasny | Odvozeutiavybouranich hmatz meziskidcky s skidckaido T km s 4375, T 167,47 167,47 734,77
= | e sl | | | !
1" 997013509 mnodvm suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km 83,3625 - | 726 726 605,21
| | | |
| : Borbi 2 |
12 997013831 mﬁ";‘m' stavebniha ar odpac nd 43875 T 453,75 45375 1990,83
13 998011003 Presun hmot pro budovy v do 24 m 127093 T 203,78 203,78 258,99
Cervené oznatené jednotkové ceny jsou dle SoD
2) Ostatni naklady D e
14 Ostatni nékiady podie SoD 2,10% ‘ 210 % 126 045,61 ; 2 646,96
| | ) | L | | e
i
15 | Ostatni néklady die souhrmného fistu SoD 0,30 % 030 % | 126 045,61 a78,14
| |
Celkem cena zakladni 129 070,71
Celkem cena véetné DPH 166 175,56



