Rekapitulace

CSS HRABYNE - revitalizace budovy

SO 001 9 Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH
€.p.205 - l.etapa

VCP1 | HSV - stavebni 187 505,20 K| 39 376,09 K& 226 881,29 K&
'PSV - stavebni 59 82220K¢ 12 562,66 K& | 72 384,86 K¢
‘Ostatni - stavebni 3 582,80 K& 752,39 K¢ | 4 335,19 Ké
(Celkem: 250 910,20 K&|  52691,14 KE 303 601,34 K&
VCP2 ZTI,UT 12159010 K&, 25533,92 K& 147 124,02 K&
veP3  zT, Ut 104291,00KE 2190111 K& 126 192,11 K&
VCP4 ELEKTRO - svitidla 91911,00KE 1930131 KE 111 213,00 K&
VCP5 STAVEBNI 2311040KE  4853,18 K& 27 963,58 K&
VCP 6  Mistnosti &.119 - 134 5908970 KE  12408,84 K&| 71498,54 K&
VCP 7 | Vnitini dvefe 37339,00KE  7841,19KE 45 180,19 K&
VCP 8.01 |SO01 - Odvod kondenzatu (mist.¢.103) 1924,50 K¢/ 404,15 K& 2 328,65 K¢|
VCP 8.02 SO01 - Skfiné pro precerpavaci zafizeni 10 903,30 K¢&| 2 289,69 K& 13 192,99 K¢

Celkem za stavbu

701 069,20 K&

147 224,53 K¢

848 294,42 K¢

|_MNP 8.04 [SO01 - De&tova kanalizace [

-27 752,50 K&

-5 828,03 K¢|

-33 580,53 K¢|

Celkem za VCP a MNP

673 316,70 K¢

141 396,51 K¢

814 713,90 K¢

Kos
ROz 00 OsTi
25357€03

fuat)

29 -0k- 2016

w



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001- VCP 1 - Budova €.205 - l.etapa
JKSO:

Misto:

Objednavatel:

Centrum socialnich sluZeb Hrabyné

Zhotovitel:
CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Néklady z rozpoctu
Ostatni naklady
Cena bez DPH

DPH zakladni 21,00%
snizena 15,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

ze
ze

250 910,20
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Yok )

Datum a podpis:

Strana 1z 6

cc-Cz;
Datum: 29.04.2016
I¢: 70630551
DIC:
e 25357603
DIC: C225357603
I¢:
DIC:
ic:
DIC:
250 910,20
0,00
250 910,20
52 691,14
0,00
303 601,34
Razitko
29 -0k- 20
Razitko



Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

SO 001- VCP 1 - Budova €.205 - l.etapa

Centrum socialnich sluzeb Hrabyné

CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

6 - Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni

61 - Uprava povrchi vnitinich
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
64 - Osazovani vyplni otvor(

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
95 - Rizné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb
96 - Bourani konstrukci

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
PSV - Prace a dodavky PSV

763 - Konstrukce
766 - Konstrukce

suché vystavby
truhlarské

771 - Podlahy z dlazdic _
781 - Dokoncovaci prace - obklady

784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety

OST - Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z é

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

250 910,20

187 505,20
481,70

92 250,50

58 436,40
24 576,90
1 600,00

1 950,00

78 850,20

6 065,80
72 784,40

13 313,30
659,50

59 822,20
6 500,00

9 220,00

8 597,00
27 922,80
7 582,40

3 582,80

0,00

250 910,20



ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001- VCP 1 - Budova €.205 - l.etapa
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
= : ; ol s Cena celkem
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
aklady z r C
Naklady z rozpoctu 250 910,20
HSV - Prace a dodavky HSV 187 505,20
1 - Zemni prace _ 481,70
1 K 174101102 Zasyp diry se zhutnénim m3 2,160 223,00 481,70
1,2°3'0,6 2,160
6 - Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni _ 92 250,50

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tf. C
|20/25 - podlaha | ‘
((3*1,2)+(0,9*0,6)*2)*0,08 "mistnost 003 0,374

2 K 631311115 m3 2,603 2934,00 7 637,20

(8,2+4,1+2,03+15,7)*0,04 "mistnost 111; 113;

116; 117 - 1.NP 1.2
(8,2+7,3+9,45+4,6+4,7)*0,03 "mistnost 208; 212; 1.028
213; 214; 217 - 2.NP ’
Soucet 2,603
61 - Uprava povrchd vnitinich _ 58 436,40
o N Cmmeelleiend s

Mistnost 111

(2,25%1,8"4)+(3,65"1,8"8)+(1,45+0,35*2)*1,8*4 84,240
Mistnost 117

1 8*10)+ 4341 ReA)e +1.2541 62-

R 152,298
Mistnost 113

(2,27+1,8)*1,8% 43,956
Mistnost 118

(1,6+1,5+0,9+2,25+2,1+1,25)*1,8% 103,680
Mistnost 108

(3,25"1,8*10)+(3,1+1,1+1)*1,8*8 133,380
Mistnost 110

(1,4+1,9+3,1+0,1+0,35)*1,8%6+(1,4+1,25)*1,8*4 93,060
Mistnost 112

(2,175+1,8)*1,8% 42,930
Mistnost 114

(3,58+3,15)*1,8"8 96,912
Mistnost 115

(1,25+1,62)%1,8%6 30,996
Mistnost 208

(3,65+3,15)*1,88+(2,25+1,45+0,35*2)*1,8% 145,440

Mistnost 212
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PC Typ
5 K

7 K
8 K
9 K
10 K

Kod

61232540R

612325421

63131001R

631311115

63266402R

Popis

(3,1+1,05)*1,8*8+(3,25+1,05)*1,8*4
Mistnost 213

(2,55+1,75+3+1,75)*1,8%6

Soucet

|Oprava vnitini vapenocementové tukove
omitky stén v rozsahu plochy do 5%

'Oprava vnitini vapenocementové Stukové
omitky stén v rozsahu plochy do 10%

5,5*3,5 "mistnost 001
2,34*9,75 "mistnost 002

Soucet

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

Podlahy - tmeleni prasklin

|Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tf, C
20/25 - podlaha

3,15*2*0,1 "mistnost 215

Natér betonové podlahy vé.penetrace - 3.NP
strojovna vytahu a VZT

64 - Osazovani vyplni otvorl

642944121

'Osazeni ocelovych zarubni dodate¢né do 2,5
|m2, véetné dodéavky zarubné 110x197x11 cm

4 "mistnost 108, 117, 211, 212

8 - Trubni vedeni
D+M kanalizacni Sachtice DN 400mm vé.poklopu = kus

1 K

8948R 01

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
95 - Ruzné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb

12 K
12 M
14 K
15 K

16 K
17 K
18 K
19 K
20 K
21 K
2 K

766660719

‘958

952901411

95R1

Osazeni vétraci miizky s vyvrtanim otvoru do 50

mm

\Vertikdlni miizka pr.50 mm

\vygistént ostatnich objektd pri jakékoliv vysce
‘podlazi

1,8%2,65+2,4*2,65

Protiprasna Uprava dna vytahovych $achet

96 - Bourani konstrukei

766691914

781411810

1961055111

965042141

968072456

978013191

978021191

Vyvéseni nebo zavéseni drevénych kfidel dvefi
|pldo2 mg _ ]
Demontaz obkladd z obkladacek pérovinovych
_qudgngch do malty

Bourani zakladi ze 7B

0,95%0,6*0,5*2

Mistnost 106 (ve vytahové 3achté)
(0,30,3*0,3*2)+(0,3*0,4°0,6)+(2,4*1,1*0,2)

Soucet

Bourani podkladd pod dlazby nebo mazanin
betonovych nebo z litého asfaltu tl do 100 mm

pl pies 4 m2

1,201 "1,NP
1,027 "2.NP
3,15*2*0,1 "mistnost 215

Soucet

Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl pres 2
m2

(1,1*1,97)*4

[Otluéeni vnitini vapenné nebo
|vapenocementové omitky stén ti.30 mm
Otluceni cementovych omitek vnitfnich stén o
rozsahu do 100 %

MJ

m2

m2

m3

m2

kus

'kus -

m2

m2

kus

m2

.m3‘

m3

m2

m2

m2
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Mnozstvi

90,720

97,740
1115,352

308,000

42,065

19,250

22,815
42,065

16,000

0,630
0,630

92,320

4,000

4,000

1,000

48,000

48,000

11,130

11,130
11,130

2,000

49,620

1,224

0,570

0,654
1,224

2,858

1,201

1,027
0,630
2,858

8,668

8,668

49,620

408,480

J.cena [CZK]

25,00

57,42

330,00/

2 934,00

189,00

400,00

1 950,00

52,88

41,00

25,12

115,00

35,00

58,48

4.482,00

1926,00

113,00

46,96

135,90

Cena celkem
[CZK]

7 700,00

2 415,40

24 576,90
5 280,00

1 848,40

17 448,50

1 600,00
1.600,00

1 950,00
1 950,00

78 850,20
6 065,80

2 538,20
1 968,00
279,60

1 280,00

72 784,40
70,00

2901,80
5 486,00

5 504,50

979,50

2330,20

55 512,40



PC

23

24

25 |

26 |

27

28

29

30

3

32

33

34

Typ Kod

Popis

997 - Pfesun suté

K 19970135

Naklady spojené s manipulaci, odvozem a
likvidaci stavebni suti

998 - Presun hmot

K 1998011002

|Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 12 m

PSV - Prace a dodavky PSV
763 - Konstrukce suché vystavby

K 763R

Sadrokartonova pficka v¢.zaplachtovani

766 - Konstrukce truhlarské

K 766R01

D+M Dvefe vnitini jednokridlé - 600 x1970mm
2 "mistnost 118 + 217

771 - Podlahy z dlazdic

K 771575109R

M 597615010

K 771591111

K 1771990112

K 998771201

Montaz podlah keram.,hladké, tmetl, 30x30 cm,
Monoflex (iepidlo}, ASO-Flexfuge (spar. hmota)
0,6*1,2 "mistnast 131

0,6*1,2 "mistnost v 0bj.03

Soucet

dlaZba 300x300*9

1,44*1,10

Podlahy penetrace podkladu

Vyrovnani podkladu samonivelacni stérkou tl 10
mm

Pesun hmot procentni pro podlahy z dlazdic v
objektech vdo 6 m

781 - Dokoncovaci prace - obklady

K 781475116R00

M 597610100

K 781495162

Obklad vnitini stén keramicky, do tmele, 30x30 |
cm
(1,5*1,5) "mistnost 122

(2,6+1,2)*1,5 "mistnost 123
{1,5*1,5) "mistnost 131
(1,5*1,5) "mistnost 219
Soucet

Obklddacka, Sedd mat
12,451, 1

|Montaz profilli dilatani spary obkladu v kouté

bez izolace
(3,65%2+2,25*2+2,05+1,8%6) “mistnost 111

(14*1,8+0,5*2) "mistnost 117

(6*1,8+1,8) "mistnost 113

(6*1,8+1,35) "mistnost 116

(6*1,8+1,1+3,1*2+1) "mistnost 108
(9*1,8+2,8"2+1,9+0,45+1,55+0,1) "mistnost 110
(6*1,8+2,17*2+1,8*2+1) "mistnost 112
(10*1,8+5,4+0,55+3,58+1+3,15) "mistnost 114
(6*1,8+0,4+1,62*2+1,25*2) "mistnost 115
(6*1,8+3,65%2+2,25"2+2,05) "mistnost 208
(6*1,8+3,1*2+1,25+1,05) "mistnost 212

(12*1,8+1,05+0,6+0,5*2+1,8+0,6*2+0,32)
"mistnost 213

(12%1,8+1,45*2+1,55*2+1,45+1,55+0,6+0,25*2+0,
32) "mistnost 214
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MJ

7 kpl.

'kus'

m2

”m2

m2 _'

m2

%

m2

.m2

MnozZstvi

38,038

13,190

2,000
2,000

1,440

0,720

0,720
1,440
1,584
1,584

18,910

18,910

82,366

12,450

2,250
5,700
2,250
2,250
12,450

13,695
13,695

524,750

24,650

26,200
12,600
12,150
19,100
25,800
19,740
31,680
16,940
24,650
19,300

27,570

32,020

J.cena [CZK]

350,00

50,00

6 500,00

4610,00/

220,00

260,00

30,16

366,88

4,38

240,00

220,00

16,24

Cena celkem
[CZK]

13 313,30

13 313,30

659,50
659,50

59 822,20

6 500,00
6 500,00

9 220,00
9 220,00

8 597,00
316,80

411,80

570,30
6 937,70

360,40

27 922,80
2 988,00

3012,90

8521,90



PC Typ Kéd

35

37

38
39

M 283421400

Popis

(61,8+2*2+2,25*2+1,6) "mistnost 217
(9*1,8+2,8"2+1,9+0,45+1,55+1) "mistnost 207
(6*1,8+1,1+3,1*2+1) "mistnost 211
(10*1,8+5,4+3,15+4,2+1,8) "mistnost 215

(12*1,8+1,45*2+1,55*2+1,45+1,55+0,6) "mistnost
216

{0,6+1,2+1,5*3) "mistnost 118
(0,6+1,2+1,5*3) "mistnost 104
(0,6+1,2+1,5*3) "mistnost 119
(0,3+1,2+1,5*3) "mistnost 120
(0,6+1,2+1,5*3) "mistnost 118
(1,5"3) "mistnost 122
(2,6+1,2+1,5*3) "mistnost 123
(1,5*3) "mistnost 124
(0,3*2+1,5%4) "mistnost 127
(0,6+1,2+1,5*2) "mistnost 128
(1,5*3) "mistnost 131
(0,6+1,2+1,5*2) "mistnost 203
(0,6+1,2+1,5"2+0,3*3+1,2+1,5*2) "mistnost 218
(1,5*3) "mistnost 219

(1,5*3) "mistnost 220

(1,5*3) "mistnost 221

(1,5*3) "mistnost 223
(0,6+1,2+1,5*2) "mistnost 225

Soucet

listy pro obklady délka 2,5 m barva Sedd profil

cislo 8
524,75/2,5

784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety

K 784181121

K 784211101

OST - Ostatni
K 766660722
M 54914R01

Hloubkova jednonasobna penetrace podkladu v
mfstnﬁostech vysky do 3,80 m
(1,8"2+2,65%2+2,4*2+2,65*2)*9
(1,82,65+2,4'2,65)-(1,18+1,58)*2,1

Soucet

Dvojnasobné bilé malby ze smési za mokra
vyborné otéruvzdornych v mistnostech viky do
3,80 m

Montaz dvefniho kovani - zamku (zaména FAB
klic-kli¢ za klf&-mechan.zavi_rénf)

\EURO knoflik

MmJ

kus

m2

m2

kus

‘kus-
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Mnozstvi

20,900
26,700
19,100
32,550

31,200

6,300
6,300
6,300
6,000
6,300
4,500
8,300
4,500
6,600
4,800
4,500
4,800
9,900
4,500
4,500
4,500
4,500
4,800

524,750

209,900

209,900

176,334

171,000
5,334
176,334

176,334

6,000
6,000

J.cena [CZK]

63,84

15,00

28,00

128,80

468,34

Cena celkem
[CZK]

13 400,00

7 582,40
2 645,00

4 937,40

3 582,80
772,80
2 810,00



SOUHRNNY LIST STAVBY

Kod: ST10-15VCP
Stavba:

JKSO:
Misto:

Objednavatel:
Centrum socialnich sluZeb Hrabyné

Zhotovitel:
CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctl
Ostatni naklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zakladni 21,00% ze
sniZzena 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

CC-CZ:
Datum: 29.4.2016
I¢: 70630551
DIC:
IC: 25357603
DIC: C725357603
IC:
DIC:
IC:
DIC:
121 590,10
0,00
121 590,10
121 590,10 25 533,92
0,00 0,00
CZK 147 124,02
Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel
29 -0k 2018
/Lwd\__?ﬂ
Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: ST10-15VCP

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

Misto: Datum:

Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Maklady z rozpoéid

32;21 ; VTP Morava
01 UT - demont.izolace, nova otopna télesa SO 01
02 UT - pozarni ucpavky SO 01
03 UT - provizorni zprovoznéni SO 01
04 ZT - demont.zariz.pfedméti SO 01
05 ZT - demont.izolaci 50 02
06 ZT - demont.izolaci SO 03
07 ZT - pozarni ucpavky SO 01
08 ZT - provizorni zprovoznéni SO 01
09 ZT - provizorni zprovoznéni SO 02
10 LT - provizorni zprovoznéni SO 03

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu

Calkove naklady za stavbu 1) + 2)
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121 590,10

121 590,10
18 665,40
6 500,00
16 548,00
22 634,20
7 424,10
7 424,10
32 250,00
3022,20
4 640,30
2 481,80

0,00

121 590,10

29.04.2016

Cena s DPH [CZK]

147 124,02

147 124,02
22 585,13
7 865,00
20 023,08
27 387,38
8 983,16
8 983,16
39 022,50
3 656,86
5 614,76
3002,98

0,00

147 124,02



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: S0 001-VCP 2 - VTP Morava
Cast: 01 - UT - demont.izolace, nova otopna télesa SO 01
JKSO: cCc-cz:
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: IC: 70630551
Centrum socidlnich sluzeb Hrabyné DIC
Zhotovitel: ic: 25357603
CONE - STAVITELSTVI, a.s. DIC: (725357603
Projektant: I¢:
DIC:
Zpracovatel: I¢:
DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpodtu 18 665,40
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 18 665,40
DPH zakladni 21,00% ze 18 665,40 3919,73
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 22 585,13
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
29 -04- 7016
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava
Cast: 01 - UT - demont.izolace, nova otopna télesa SO 01
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 18 665,40
713 - Izolace tepelné 14 125,90
735 - Otopna télesa 4 539,50
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 18 665,40
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ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava
Cast: 01 - UT - demont.izolace, nova otopna télesa SO 01
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
x - ; 6 Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK]
Naklady z rozpoctu 18 665,40
713 - Izolace tepelné 14 125,90
1. K 713470811R00 Odstranéni snimatelnych pou;derz potrubi m2 370,000 32,43 11 999,10
| 2] K [713 Odvoz a poplatek za skiadku izolace (vata) s 1,000 1955,00 1955,00
3 K 998713201R00 _PFesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 6 m | % 121,340 1,42 171,80
735 - Otopna télesa 7 4 539,50
4 K 735152183U00 Téleso Ventil Kompakt10 v/1600/2000 kus 1,000 4 520,65 4 520,70
5 K 998735104R00 Pfesun hmot pro otopna télesa, vysky do 36 m t 0,028 672,80 18,80
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava
Cast: 02 - UT - pozarni ucpavky SO 01
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: I¢: 70630551
Centrum socialnich sluzeb Hrabyné DIC:
Zhotovitel: IC: 25357603
CONE - STAVITELSTVI, a.s. DIC: CZ25357603
Projektant: Ic:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 6 500,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 6 500,00
DPH zéakladni 21,00% ze 6 500,00 1 365,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 7 865,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
79 -04- 2016
1 f)
/Lﬁéé#
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

Objekt: S0 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 02 - UT - pozarni ucpavky SO 01

Misto: Datum:

Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
733 - Rozvod potrubi

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z3

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

6 500,00
6 500,00

0,00

6 500,00

h



Stavba:

Objekt:

Cast:

Misto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PE Typ

Kod

ROZPOCET

VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

SO 001-VCP 2 - VTP Morava

02 - UT - pozarni ucpavky SO 01

Centrum socialnich sluzeb Hrabyné

CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Naklady z rozpoctu

1

733 - Rozvod potrubi

K 730

Popis

|Ucpavka prostupu potrubi sténou protipozarni

pénou

Strana3z3

Datum: 29.04.2016
Projektant:
Zpracovatel:
. Cena celkem
MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]
6 500,00
6 500,00
kus 13,000 500,00 6 500,00



Stavba:
Objekt:
Cast:
JKSO:

Misto:

Objednavatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Centrum socialnich sluzeb Hrabyné

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:
Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00% ze
15,00% ze

Razitko

Razitko

50 001-VCP 2 - VTP Morava

CZK

VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

03 - UT - provizorni zprovoznéni SO 01

16 548,00

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

{{L—QLL

Datum a podpis:

Strana 1z 3

cc-Cz:
Datum: 29.04.2016
ié: 70630551
DIC:
ic: 25357603
DIc: €Z25357603
IC:
DIC:
IC:
DIC
16 548,00
0,00
16 548,00
3 475,08
0,00
20023,08
Razitko
79 -04- 2016
Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: S0 001-VCP 2 - VTP Morava
Cast: 03 - UT - provizorni zprovoznéni SO 01
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 16 548,00
733 - Rozvod potrubi 3 300,00
730 - Ustfedni vytapéni 13 248,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 16 548,00
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ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - . etapa
Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava
Cast: 03 - UT - provizorni zprovoznéni SO 01
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
E oy, Lk
PE Typ Kod Popis M) Mnoistvi  J.cena [CZK] Fenacellem
[CZK]
Naklady z rozpoctu 16 548,00
733 - Rozvod potrubi 3 300,00
1T K 733191913R00 VZaslepeni potrubi za'tkgu PN 15 | kus 15,000 106,00_ : 1 590,00
2| K 7?331919_14R00 Zaslepeni potrubi zatkou DN 20 kus 15,000 114,00 1710,00
730 - Ustfedni vytapéni 13 248,00
3 K 730 Vypusténi a napusténi systému hod 48,000 276,00 13 248,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - I. etapa
Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 04 - ZT - demont.zafiz.predméti SO 01
JKSO:

Misto:

Objednavatel:

Centrum socialnich sluzeb Hrabyné

Zhotovitel:
CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpodtu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPH zakladni 21,00% ze
snizena 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

'Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

22 634,20

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana1z3

Datum: 29.04.2016

IC: 70630551
DIC:
IC: 25357603
DIC: C725357603
ic:
DIC:
IC:
DIC:
22 634,20
0,00
22 634,20
4 753,18
0,00
27 387,38
Razitko
29 -0¢- 8
Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 04 - ZT - demont.zafiz.predméti SO 01

Misto: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociélnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:

Kod - Popis Cena celkem [CZK]

1) Naklady z rozpoctu 22 634,20
713 - Izolace tepelné 13 305,50
722 - Vnitini vodovod 2139,20
725 - Zarizovaci predméty 7 189,50

2) Ostatni naklady 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 22 634,20
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ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava
Cast: 04 - ZT - demont.zariz.pfedmétt SO 01
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
x . ; G Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK]
[CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 22 634,20
713 - 1zolace tepelné 13 305,50
1 | K 713470811R00 Odstranéni snimatelnych pouzder z potrubi m2 350,000 32,43 11 350,50
2 | K 713 Odvoz a poplatek za skladku izolace (vata)  *V*" 1,000 1955,00 1955,00
722 - Vnitfni vodovod 2139,20
3 | K 722181812R00 Demontaz plsténych past z trub D 50 m 140,000 15,28 2139,20
725 - Zarizovaci predméty 7 189,50
4 K 725110811R00  Demonta klozetd splachovacich o 12,000 116,00 1392,00
5 725122813R00  DemontaZ pisoari s nadrZi + 1 zachodkem o 8,000 85,60 684,80
6 K 725210821R00 Demontaz umyvadel bez vytokovych armatur 32,000 76,64 2 452,50
7 | K 725860811R00 Demontaz uzévérek zapachovych jednoduchych | kus 32,000 8,08 258,60
8 K 725820801R00  Demontaz baterie nasténné do G 3/4 390 34,000 45,60 1 550,40
9 K 725330820R00  Demonta? vylevky diturvitové i 2,000 120,80 241,60
10 | K |725590811R00 Pfesun vybour.hmot, zafizovaci pfedméty H 6 m |t 1,500 406,40 609,60
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Stavba:
Objekt:
Cast:
JKSO:

Misto:

Objednavatel:

KRYCi LIST ROZPOCTU

VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

SO 001-VCP 2 - VTP Morava

05 - ZT - demont.izolaci SO 02

Centrum socialnich sluzeb Hrabyné

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:
Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00% ze
15,00% ze

Razitko

Razitko

CZK

7 424,10
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

&wbﬁp
Datum a podpis:

Strana1z3

cCc-Cz:
Datum: 29.04.2016
I¢: 70630551
pIC
IC: 25357603
DIC: (Z25357603
I€:
pI¢
Ic:
DIC:
7 424,10
0,00
7 424,10
1 559,06
0,00
8 983,16
Razitko
29 -04- 201
Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy C.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

Objekt: S0 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 05 - ZT - demont.izolaci SO 02

Misto: Datum:

Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
713 - Izolace tepelné

722 - Vnitfni vodovod

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z 3

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

7 424,10

6 660,10
764,00

0,00

7 424,10

U



Stavba:
Objekt:
Cast:

Misto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PE Typ

ROZPOCET

VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

SO 001-VCP 2 - VTP Morava

05 - ZT - demont.izolaci SO 02

Naklady z rozpoctu

713 - Izolace tepelné

1 K 713470811R00

2| K (713

722 - Vnitrni vodovod

3 | K 722181812R00

Datum: 29.04.2016
Centrum socidlnich sluzeb Hrabyné Projektant:
CONE - STAVITELSTV, a.s. Zpracovatel:
Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
Odstranéni snimatelnych pouzder z potrubi m2 177,000 32,43
Odvoz a poplatek za skladku izolace (vata) “::U 1,000 920,00
Demontaz plsténych pasd z trub D 50 m 50,000 15,28
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Cena celkem
[CZK]

7 424,10
6 660,10

5 740,10
920,00

764,00
764,00



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 06 - ZT - demont.izolaci SO 03

JKSO:

Misto:

Objednavatel:

Centrum socialnich sluzeb Hrabyné

Zhotovitel;
CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:

Ipracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPH zakladni 21,00% ze
snizena 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

7 424,10
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

vaq

Datum a podpis:

Strana1z3

cCc-CZ:
Datum: 29.04.2016
Ic: 70630551
DIC:
ic: 25357603
DIC: CZ25357603
IC:
DIC:
I¢:
DIC
7 424,10
0,00
7 424,10
1 559,06
0,00
8 983,16
Razitko

29 -0 201

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 06 - ZT - demont.izolaci SO 03

Misto: Datum:

Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
713 - Izolace tepelné
722 - Vnitrni vodovod

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 3

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

7 424,10

6 660,10
764,00

0,00

7 424,10



ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢€.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 06 - ZT - demont.izolaci SO 03

Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]

Naklady z rozpoctu

713 - Izolace tepelné
1 K 713470811R00 Odstranéni snimatelnych pouzder z potrubi m2 177,000 32,43
2| K |73 Qdvoz a poplatek za skladku izolace (vata) D 1,000 920,00

Ar

722 - Vnitrni vodovod 7 _
3 | K |722181812R00 Demontaz plsténych past z trub D 50 m 50,000 15,28
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Cena celkem
[CZK]

7 424,10
6 660,10

5 740,10
920,00

764,00
764,00



Stavba:
Objekt:
Cast:
JKSO:

Misto:

Objednavatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - I. etapa
SO 001-VCP 2 - VTP Morava
07 - ZT - pozarni ucpavky SO 01

Centrum socialnich sluzeb Hrabyné

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00% ze 32 250,00
15,00% ze 0,00
v CZK
Zpracovatel
Razitko Datum a podpis:
Zhotovitel

/a_u,tzv/

Razitko Datum a podpis:

Strana 1z 3

CC-CZ:
Datum: 29.04.2016
i€ 70630551
DIC
el 25357603
DIC: C725357603
iC:
DI¢
I¢:
DI¢:
32 250,00
0,00
32 250,00
6 772,50
0,00
39 022,50
Razitko
79 -4k 2016
Razitko

by



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 07 - ZT - pozarni ucpavky SO 01

Misto: Datum:

Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

720 - Zdravotechnicka instalace

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 3

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

32 250,00
32 250,00

0,00

32 250,00



ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava
Cast: 07 - ZT - pozarni ucpavky SO 01
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
2 g an Cena celkem
PE Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]
[CZK]
Naklady z rozpoctu 32 250,00
720 - Zdravotechnicka instalace 7 32 250,00
1 K 720 Zg?:;?ozam] manzeta D 63 mm z jedné strany il 43,000 750,00 32 250,00

Strana3z3



Stavba:
Objekt:
Cast:

JKSO:

Misto:

Objednavatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

SO 001-VCP 2 - VTP Morava

08 - ZT - provizorni zprovoznéni SO 01

Centrum socialnich sluzeb Hrabyné

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady
Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00% ze
15,00% ze

Razitko

Razitko

CZK

3022,20
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

/WLL—/Q

Datum a podpis:

Strana1z3

cc-Cz:
Datum: 29.04.2016
I 70630551
DIC
IC: 25357603
DI¢: (725357603
ic:
DIC:
IC:
DIC:
3 022,20
0,00
3022,20
634,66
0,00
3 656,86
Razitko

29 -0i- 205

Razitko



Stavba:
Objekt:
Cast:
Misto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU

VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

SO 001-VCP 2 - VTP Morava

08 - ZT - provizorni zprovoznéni SO 01

Datum:
Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:

Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu
722 - Vnitrni vodovod

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

3 022,20
3 022,20

0,00

3022,20



ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 08 - ZT - provizorni zprovoznéni SO 01

Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK]

Naklady z rozpoctu

722 - Vnitrni vodovod
Oprava-propojeni dosavadniho potrubi zavit. DN Kus 9,000 335,80

1 K 1722131933R00 25
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Cena celkem
[CZK]

3022,20

3 022,20
3022,20



Stavba:
Objekt:
Cast:

JKSO:

Misto:

Objednavatel:

KRYCi LIST ROZPOCTU

VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

SO 001-VCP 2 - VTP Morava

09 - ZT - provizorni zprovoznéni SO 02

Centrum socialnich sluzeb Hrabyné

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00% ze
15,00% ze

Razitko

Razitko

4 640,30
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

/a@a;ﬁl-

Datum a podpis: ‘
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CC-CZ:
Datum: 29.04.2016
I€: 70630551
DIC:
ic: 25357603
DIC: 725357603
[of
DIC:
IC:
DIC:
4 640,30
0,00
4 640,30
974,46
0,00
5614,76
Razitko
29 -04- 2016
Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 09 - ZT - provizorni zprovoznéni SO 02

Misto: Datum:

Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
722 - Vnitini vodovod

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 3

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

4 640,30
4 640,30

0,00

4 640,30



ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

Objekt: S0 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 09 - ZT - provizorni zprovoznéni SO 02

Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluZzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ  Mnoistvi  J.cena [CZK]

Naklady z rozpoctu

722 - Vnitfni vodovod

|Oprava-propojeni dosavadniho potrubi zavit. DN

1 K |722131933R00 25 kus 4,000 340,98
I T 1 o 2 N ’ 7| r i 3 ] T
2 K 722131932R00 2grawa propojeni dosavadniho potrubi zavit. DN B 11,000 297,85

Strana 3z 3

Cena celkem
[CZK]

4 640,30
4 640,30

1.363,90

3 276,40



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - I. etapa
Objekt: S0 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 10 - ZT - provizorni zprovoznéni SO 03
JKSO:

Misto:

Objednavatel:

Centrum socialnich sluzeb Hrabyné

Zhotovitel:
CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady
Cena bez DPH

DPH zakladni 21,00% ze
snizena 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

2 481,80
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

fiot L

Datum a podpis:

Strana 1z 3

CC-CZ:
Datum: 29.04.2016
IC: 70630551
DIE
IC: 25357603
DIC: CZ25357603
I¢:
DIC:
I¢:
DIC:
2 481,80
0,00
2 481,80
521,18
0,00
3 002,98
Razitko
29 -04- 7078
Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 10 - ZT - provizorni zprovoznéni SO 03

Misto: Datum:

Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

722 - Vnitfni vodovod

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z 3

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

2 481,80
2 481,80

0,00

2 481,80



ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Cast: 10 - ZT - provizorni zprovoznéni SO 03

Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]

Naklady z rozpoctu

722 - Vnitfni vodovod

Oprava-propojeni dosavadniho potrubi zavit. DN

1 K 722131935R00 40 kus 1,000 530,15
2 K 722131936R00 génrav@propmem dosavadniho potrubi zavit. DN Kus 1,000 736,00
3 K |722131937R00 605prava-pr0p01en| dosavadniho potrubi zavit. DN kus 1,000 1215,55

Strana3z3

Cena celkem
[CZK]

2 481,80

2 481,80
530,20

736,00

1215,60



Polozkovy rozpocet stavby Datum: 2.5.2016
Stavba : ST10-15 CSS Hrabyné
Objednatel : Centrum socialnich sluzeb Hrabyné ICO : 70630551
DIC :
Zhotovitel : CONE - STAVITELSTVI, a.s. ICO : 25357603
DIC : CZ25357603

Za zhotovitele : Za objednatele :

; Rozpoétové nakiady
Zaklad pro DPH 10 % 0,00
DPH 10 % 0,00
Zaklad pro DPH 20 % 0,00
DPH 20 % 0,00
Cena celkem za stavbu 0
Rekapitulace stavebnich objekt( a provoznich souborii
Cislo a nazev objektu / provozniho souboru ) Cena celkem Zék‘:;d;w_ Zékgdfﬁl DPH celkem| %
1 uT 0 B of o 0
2 ZT 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0
Rekapitulace stavebnich rozpoétu
S;;;w ¢islo a nazev rozpo_étu 7 Ceng gel?em 7 Zak;;d; PHV 'ﬁk;d;P HloPH cé!kem %
1 VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZACI-S001 19 417 0 0 0
1 VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZACI-S002 5525 0 0 0
1 VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZACI-S003 1 547 0 0 0
1 VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZACI-SO04 1989 0 0 0
2 VP- imobilni vybaveni - WC madla - SO02 4302 0 0 0
2 VP- imobilni vybaveni - WC madla -SO01 25826 0 0 0
2 VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZACI-SO01 25625 0 0 0
2 VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZACI-S002 1178 0 0 0
2 VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZACI-S003 281 0 0 0
2 VP-demontaz zas.vody v 1PP-SO01 0 0 0 0
2 VP-provizorni zprovoznéni dilny 1,2NP-S001 6 970 0 0 0
2 VP-provizorni zprovoznéni soc.muzi 1,2NP-SO01 7991 0 0 0
2 VP-rozvody pro dilny 1NP-SO01 3640 0 0 0
Celkem za stavbu 104 291 0 0 0

74 .

P
/./“ /

acovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Rozpocet ~ VP-CHYBEJICI POLOZKY K JIKSO
Objekt _ SKP
1 ; Ut e i 3 |Mérna jednotka
Stavba __ Pocet jednotek
150021 CSS Hrabyné Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové gislo
Rozpoctoval Podet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctové naklady : Ostatni rozpodtoveé néki‘ady- :
HSV celkem 0] Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 19 417]Oborova pfiraZzka 0
R|M prace celkem 0} Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 19 417 Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 19 417]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 19 417]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
29 -04- 2016
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: LV&J Podpis:
CONE-STAVITELST
Kosm
200 O
IC: 25357603
~ |Zaklad pro DPH 21,0{% 19 417 K&
|DPH 21,0{% 4078 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH _ 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 23 495 Ké
Poznamka :
cenaneobsahuje zednické prace a leSeni
Strana 1



Polozkovy rozpocet

Stavba : 150021 CSS Hrabyné Rozpoget:

" Objekt : 10T VP-CHYBEJICi POLOZKY K REALIZACI-SO01
P.t. | Cislo polozky _ Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (KE)
Dil: [733 Rozvod potrubi

1 [733293902U00 |[Pfipojeni odboéky Cu potrubi D 15 I kus l 176,00| 95,00 16 720,00
___|Celkemza__|733 Rozvod potrubi 3 i | 16720,00
Dil: |[735 Otopna télesa
2 |735191905R00 |Oprava - odvzdu$néni otopnych téles | kus | 87,00| 15,00 1 305,00
" |Celkem za 735 Ctopna télesa ' ; AT P T T
Dil: |734 Armatury
3 [734 Ruzice délené kryci do 3/4 [ kus | 87,00 16,00 1 392,00
 |Celkem za |734 Armatury : & 1.392,00
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



POLOZKOVY ROZPOCET

Sozpots T TGTPOLOTKY K RE. —
Objekt SKP
e 5% [ " |M&rna jednotka
Stavba Pocet jednotek
150021 - |CSS Hrabyné |Naklady nam.j.
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpoctoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové nakiady  Ostatni rozpo&tové naklady
HSV celkem 0}Ztizené vyrobni podminky 0
ZPSV celkem 5 525]Oborova prirazka 0
R|M prace celkem 0]Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OJMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 5 525)Zafizeni staveniste 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 5 525]0statni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.néaklady+HZS 5 525|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele |Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
29 -04- 7015
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: /&;n‘,{,ﬁ Podpis:
CONE-STAVITELS TV
Kosmoy
#0200 OsTi
IC: 25357603
Zaklad pro DPH 21,01% 5525 K&
DPH 21,0|% 1160 K&
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 K&
DPH 0,0|% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 6 685 K¢
Poznamka :
cenaneobsahuje zednické prace a leSeni
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




PoloZzkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

150021 CSS Hrabyné
10T

Rozpocet:
VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZACI-S002

il: 733

Rozvod potrubi

735

733293902U00

Pripojeni odbocky Cu potrubi D 15

Otopna télesa

4 750,00

735191905R00

Oprava - odvzdu$néni otopnych téles

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet iR VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZ] JKSO

Objekt SKP

1 ; e [ Mérna jednotka
Stavba Potet jednotek 0
150021 ___ |CSS Hrabyné Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo€tu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpoétoval Pocet listll

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zakladni rozpoétové naklady _ Ostatni rozpo&tové naklady 5
HSV celkem 0jZtizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 1 547]Oborova prirazka 0
R[M prace celkem 0]|Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OJMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 1 547)Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 1 547]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 1 547]Ostatni naklady celkem 0
h'Vygrpracoval {Za zhotovitele ' Za objednateie
Jméno : Jméno : Jméno :
29 -D- 7
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: ﬁa_a Podpis:
SONE-STAVET
Kosr 1774990 y
0200 O - T
£: 25357603 ¢ ‘31!;"56%03
Zaklad pro DPH 21,0|% 1547 K&
DPH 21,0|1% 325 K&
Zaklad pro DPH 0,0]% 0 K&
DPH 0,0{% _ 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1872 K¢
Poznamka :
cenaneobsahuje zednické prace a leseni
Strana 1




Polozkovy rozpocéet

Stavba : 150021 CSS Hrabyné Rozpoget:
Objekt : 10T VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZACI-S003
P& | Cislopolozky|  Nazev polozky MJ_| mnozstvi | cena/MJ | celkem (k&)
Dil: |733 Rozvod potrubi
1 |733293902U00 |Pfipojeni odbocky Cu potrubi D 15 kus | 14,00 95,00 1 330,00
__|Celkem za__|733 Rozvod potrubi_ : S 1 330,00
Dil: |735 Otopna télesa
2 |735191905R00 |Oprava - odvzdusnéni otopnych téles kus | 7,00| 15,00 105,00
__[Celkem za_[735 Otopné télesa_ - 105,00
Dil: |[734 Armatury
3 734 Ruzice délené kryci do 3/4 kus | 7,00] 16.00 112,00
Celkem za |734 Armatury L 112,00
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



POLOZKOVY ROZPOCET

ozpote — VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZ[JKSO
Objekt SKP
E R UT _ |Mérna jednotka
Stavba _ Pocet jednotek
150021 __ _|cSSHrabyné [Naklady na m,j.
Projektant Typ rozpo&tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpoétoval Potet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady | Ostatni rozpoétové naklady 5
HSV celkem 0}ZtiZzené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 1 989]Oborova pfirazka 0
R[M prace celkem 0}Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OjMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 1 989|Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 1 989]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 1 989]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval = |Za zhotovitele Zaobjednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
29 -04- 2015
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: //;;L.;:)L,» Podpis:
-1;;‘@33&‘,.,_51?3,; ITELSTVE a.s.
Kosro y ®
. 0200 OST 07
125357603  DIC: 725357603
Zaklad pro DPH 21,0(% 1989 K¢
DPH 21,0{% 418 K¢
Zaklad pro DPH 0,01% 0 Ke
DPH _ _ 0,0|% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 407 K¢
Poznamka :
cenaneobsahuje zednické prace a leseni
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 150021 CSS Hrabyné Rozpodet:
Objekt : 1UT VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZACI-S004
p.&. | Cislo polozky ‘Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&
Dil: |733 Rozvod potrubi
1 |733293902U00 [Pfipcjeni edbotky Cu potrubi D 15 kus | 18,00 95,00 1710,00
_|Celkem za |733 Rozvod potrubi i 1710,00
Dil: |735 Otopna télesa
2 |735191905R00 |Oprava - odvzdudnéni otopnych téles kus | 9,00| 15,00 135,00
Celkem za |735 Otopna télesa : 135,00
Dil: |734 Armatury
3 [734 Rizice délené kryci do 3/4 kus | 9,00| 16,00 144,00
_|Celkem za |734 Armatury S ik 144,00|
Strana 1



POLOZKOVY ROZPOCET

—_VP- imobilni vybaveni - WC madla - [JKSO
Objekt SKP
185 [M&rma jednotka
Stavba Pocet jednotek
150021 |CSS Hrabyné |Nakiady na m.j.
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpoétoval Pocet listli
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady e  Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 0}Ztizené vyrobni podminky 0
Z |PSV celkem 4 302]Oborova pfirazka 0
R|{M prace celkem 0}Piesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OJMimostaveni§tni doprava 0
ZRN celkem 4 302)Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0JKompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 4 302]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 4 302]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele |Za objednatele -
Jméno : Jméno ; Jméno :
29 Q- s
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: é . Podpis:
CONE-STAV
Kosrnovs
702 00 OS8Ti
i 25357603
Zaklad pro DPH 21,0|% 4 302 K¢
DPH 21,0(% 904 K¢
Zaklad pro DPH 0,01% 0 K¢
DPH 0.0|% 0 KE
CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 206 K¢
Poznamka :
neocenéné poloZky provede stavebni firma
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



PoloZzkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 150021 CSS Hrabyné Rozpocet:
Objekt : 22T VP- imobilni vybaveni - WC madla - SO02
p.&. | Cislo polozky Nazevpolozky | My | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&) |

Dil: [725 Zatizovaci predméty
725 MontaZ madel k WC soubor 2,00 287,00 574,00
2 |725 Smalt madlo krakorcové dl 813 mm, nerez kus 1,00 1 443,00 1 443,00
3 |725 Smalt madlo krakorcové sk dl 813 mm, nerez kus 1,00 2 280,00 2 280,00
4 1998725101R00 [Pfesun hmot pro zafizovaci pfedméty, vysky do 6 m t 0,01 397,00 3,60
5 |998725192R00 |Priplatek zvéts. pfesun, zafiz. pfedméty do 100 m t 0,01 200,00 1,81
“|Celkem za |725 Zarizovaci predméty ' AT 4 302,41
Strana 1



POLOZKOVY ROZPOCET

RO VP- imobilni vybaveni - WC madla -§JKSO

Objekt SKP

2 ; |zT Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek
150021 _ |CSS Hrabyné |Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakazkové ¢islo
Rozpoctoval Podet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpo&tové naklady

Ostatni rozpoétové naklady

CONE-STAVITELSTV] @.8.

HSV celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 25 826]{0borova prirazka 0
R[M préace celkem O)Presun stavebnich kapacit 0
N|{M dodavky celkem O}Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 25 826|Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0]Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 25 826]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 25 826 Qﬁtni naklady celkem _ 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

29 -04- 201

Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: L-,Lé / Podpis:

Kosmovs @

0200 OSTRA 0z

16: 25357803 D' 79357602
Zaklad pro DPH 21,0(% 25 826 K¢
DPH 21,0|% 5424 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ke
DPH 0,0[% 0 K&
ICENA ZA OBJEKT CELKEM 31 250 Ké
Poznamka :

neocenéné polozky provede stavebni firma
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 150021 CSS Hrabyné Rozpotet:
Objekt : 22T VP- imobilni vybaveni - WC madla -SO01
P.&. | Cislo polozky | _ Nazev polozky _MJ_| mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |[725 Zarizovaci predméty
1 |725 Smalt madlo krakorcové sk dl 813 mm, nerez kus 6,00 2 280,00 13 680,00
2 |725 Montaz madel k WC soubor 12,00 288,00 3 456,00
3 |725 Smalt madlo krakorcové dl 813 mm, nerez kus 6,00 1 443,00 8 658,00
4 |998725101R00 |[Pfesun hmot pro zafizovaci pfedméty, vySky do 6 m t 0,05 397,00 21,58
5 |998725192R00 |Priplatek zvéts. pfesun, zafiz. pfedméty do 100 m t 0,05 200,00 10,87
" [Celkem za_|725 Zakizovaci pfedmaty R R T LY )
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POLOZKOVY ROZPOCET

ozpocet 'VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZJKSO
Objekt SKP
2 Beh 1Pap ] Mé&rna jednotka
§Evba 7 ¥ Pocet jednotek 0
150021 |CSS Hrabyné "~ |Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkoveé &islo
Rozpoctoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladnirozpoétovénaklady |  Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z IPSV celkem 25 625]Oborova pfirazka 0
R[M prace celkem 0]Pfesun stavebnich kapacit 0
N[M dodavky celkem OfMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 25 625|Zarizeni staveniste 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 25 625]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 25 625]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele  |Za objednatele
Jméno : Jméno ; Jméno ;
29 -0t- 2015
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis /W“H Podpis:
CONE-STAVY Vi n.8.
Kosmovs @
70200 OST oz
IC: 25357603 DIC: C7rE357603
Zaklad pro DPH 21,0|% 25625 K¢
DPH 21,0|% 5 381 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH - 0,0{% _ 7 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 31 006 K&
Poznamka :
neocenéné polozky provede stavebni firma
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Polozkovy rozpocet

Stavba : 150021 CSS Hrabyné Rozpocet:

Obijekt : 2ZT VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZACI-S0Q01

p.2. | Cislo polozky Nézev polozky MJ_| mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)

Dil: |721 Vnitini kanalizace
1 |721290821R00 [Pfesun vybouranych hmot - kanalizace, H do 6 m t 1'001 399,00 399,00
|Celkem za  |721 Vnitini kanalizace : 399,00
Dil: |722 Vnitini vodovod
2 |722220111R00 |Nasténka K 247, pro vytokovy ventil G 1/2 kus 96,00 162,00 15 552,00
3 |722190401R00 |Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 kus 96,00 43,00 4 128,00
4 722 Revize hydrantu kus 2,00 920,00 1 840,00
5 |722290821R00 |Presun vybouranych hmot - vodovody, H do 6 m t 1,00 362,00 362,00
Celkem za |722 Vnitini vodovod : ; Gt 21 882,00
Dil: |725 Zarizovaci predméty
6 |725112011R00 |Souprava zvukizolaéni mezi klozet a sténu FRIABLOC [ sguborl 16,00 209,00 3 344,00
Celkem za |725 Zarizovaci pfedméty 334400
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.



POLOZKOVY ROZPOCET

R VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZ|JKSO
Objekt SKP
25 todEl |M&rna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
150021 CSS Hrabynd Naklady na m.. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkove Cislo
Rozpoctoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové nakiady Wota Ostatni rozpogtové naklady
HSV celkem 0jZtizené vyrobni podminky 0
Z |PSV celkem 1 178]Oborova pfirazka 0
R|M préace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 1 178|Zafizeni staveniste 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 1 178]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 1 178|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval [Za zhotovitele Za objednatele /
Jméno : Jmeéno : Jméno :
29 -04- 2MA
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: [{Lmu Podpis:
CONE-STAVITELS Y] g.s.
Zaklad pro DPH 21,0|% 1178 K&
DPH 21,0{% 247 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké
DPH ____0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM - 1425 Ké
Poznamka :
neocenéné polozky provede stavebni firma
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Polozkovy rozpocéet

Stavba : 150021 CSS Hrabyné Rozpocet: "
Objekt : 27T VP-CHYBEJICi POLOZKY K REALIZACI-S002
Dil: (722 VnitFni vodovod
1 |722190401R00 [Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 kus 6,00 43,00 258,00
2 |722 Revize hydranti kus 1,00 920,00 920,00
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpodet VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZIJKSO
Objekt SKP
3 . F43 |Mé&rna jednotka
Stavba Pocet jednotek
150021 CSS Hrabyné Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpottu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové E&islo
Rozpottoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpo&tové naklady ] : Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 0}Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 281)0Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 281|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 281]Ostatni naklady neuvedene 0
ZRN+ost.naklady+HZS 281|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele ;
Jméno : Jméno : Jméno :
-k~ MR
Datum : Datum : 230 " Datum :
Podpis : Podpis: /uuc»ut—% Podpis:
CONE-STAVITRLS TV as.
Kosmo @
F02 00 OsT DZ
i3 25357603 D SAR7E02
Zaklad pro DPH 21,0{% 281 K&
DPH 21,01% 59 K&
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 Ké
DPH 0,0{% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 340 Ké
Poznamka :
neocenéné polozky provede stavebni firma
Strana 1

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

150021 CSS Hrabyné
22T

Rozpocet:

VP-CHYBEJICI POLOZKY K REALIZACl-sooj’

722

Vnitfni vodovod ‘

722190401R00

Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15

kus

4,00

43,00

172,00

722290821R00

Pfesun vybouranych hmot - vodovody, H do 6 m

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

0,30

362,00

108,60
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet T VP-provizorni zprovoznéni dilny 1,2] JKSO
Objekt SKP
i Faped b \ |Mérna jednotka
Stavba Potet jednotek
150021 |CSS Hrabyné Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové c&islo
Rozpoétoval Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpo&tové naklady A ~ Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 0] Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 6 970|Oborova pfirdzka 0
R([M préace celkem 0]Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 6 970} Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0{Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 6 970]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 6 970]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jméno : Jméno :
29 -0i- 7
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
CONE-S7
9200 OSTF
’C: 25357803
Zaklad pro DPH 21,01% 6 970 K&
DPH 21,0(% 1464 K&
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 K&
DPH 0,0{% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 8434 Ké
Poznamka :
neocenéné polozky provede stavebni firma
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Polozkovy rozpocet

Stavba : 150021 CSS Hrabyné Rozpodet:
Obijekt : 2ZT VP-provizorni zprovoznéni dilny 1,2NP-S001
P.&. | Cislo poloZky _ Nazev polozky MJ | mno2stvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: (722 Vnitini vodovod
1 1722131912R00 |Oprava-potrubi zavitové vsazeni odboéky DN 20 soubor 2.00 356,00 712,00
2 |722174022U00 |Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 m 20,00 211,00 4 220,00
3 |722190401R00 |Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 kus 4,00 43,00 172,00
4 |722190901R00 [Uzavieni/otevieni vodovodniho potrubi pfi opravé kus 2,00 44,00 88,00
5 [722220111R00 |[Nasténka K 247, pro vytokovy ventil G 1/2 kus 4,00 135,00 540,00
6 |[722290226R00 |Zkouska tlaku potrubi zavitového DN 50 m 20,00 28,00 560,00
7 |722290234R00 |Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 20,00 10,00 200,00
8 |998722102R00 |[Presun hmot pro vnitini vodovod, vy$ky do 12 m t 0,10 362,50 34,71
9 1998722192R00 |Priplatek zvéts. pfesun, vnitini vodovod do 100 m t 0,10 200,00 19,15
__|Celkem za |722 Vnitini vodovod : IS 1oy 6 545,87
Dil: |725 Zafizovaci predméty
10 |725820801R00 |Demontaz baterie nasténné do G 3/4 soubor 2,00 46,00 92,00
11 |725829202R00 |[Montaz baterie umyv.a diezové nasténné Kus 2,00 166,00 332,00
12 1998725101R00 |Pfesun hmot pro zafizovaci predméty, vysky do 6 m t 0,00048 397,00 0,19
13 |998725192R00 |Pfiplatek zvéts. presun, zafiz. pfedméty do 100 m t 0,00048 200,00 0,10
|Celkem za |725 Zafizovaci predméty ' i 424,29
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpotet VP-provizorni zprovoznéni soc.muz| JKSO
Objekt SKP
12 S ZT Mérna jednotka
Stavba _ Pocet jednotek 0
150021 CSS Hrabyng Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkoveé Cislo
Rozpottoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
akladni rozpoétové naklady : _ Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z |PSV celkem 7 991)0borova pfirdZzka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 7 991]|Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0}Kompletagni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 7 991]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+aost.naklady+HZS 7 991]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
29 -04- 2018
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: [{,{,.L¢LL_7Z) Podpis:
CONE-STAV | i 4/ Vi
Kosmovsg 17/1920
P82 00 OSTR
1C: 25357803 1
Zaklad pro DPH 21,0|% 7 991 K¢
DPH 21,0{% 1678 K¢
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 Ke
DPH 0,0]% _ 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 9 669 K&
Poznamka :
neocenéné polozky provede stavebni firma
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Polozkovy rozpocet

Stavba : 150021 CSS Hrabyné Rozpocet:
Objekt : 22T VP-provizorni zprovoznéni soc.muzi 1,2NP-S001
P.¢. | Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: [721 Vnitini kanalizace
1 |721110915R00 |Oprava - propojeni dosavadniho potrubi DN 100 | kus l 4,0{)] 420,00 1 680,00
___|Celkem za 721 Vnitini kanalizace e ' 3 1 680,00
Dil: [722 Vnitini vodovod
2 |722131912R00 |Oprava-potrubi zavitové vsazeni odboéky DN 20 soubor 1,00 356,00 356,00
3 |722174022U00 |[Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 m 18,00 211,00 3 798,00
4 |722190401R00 |Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 kus 4,00 43,00 172,00
5 [722190901R00 |Uzavieni/otevieni vodovodniho potrubi pfi opravé kus 2,00 44,00 88,00
6 |[722220111R00 |Nasténka K 247, pro vytokovy ventil G 1/2 kus 4,00 135,00 540,00
7 |722290226R00 |Zkouska tlaku potrubi zavitového DN 50 m 18,00 28,00 504,00
8 |722290234R00 |Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 18,00 10,00 180,00
9 1998722102R00 |Pfesun hmot pro vnitfini vodovod, vysky do 12 m t 0,08 362,50 28,57
10 |998722192R00 |Priplatek zvéts. presun, vnitini vodovod do 100 m t 0,08 200,00 15,76
~_ |Celkem za |722 Vnitini vodovod AH 5 682,34
Dil: (725 Zafizovaci predméty
11 |725111935R00 [Odmontovani nebo zpét.montaz plovak.ventilu kus 4,00 54,00 216,00
12 |725810811R00 |Demontaz ventilu vytokového nasténného kus 4,00 25,00 100,00
13 |725819201R00 [Montaz ventilu nasténného G 1/2 soubor 4,00 78,00 312,00
14 1998725101R00 [Pfesun hmot pro zafizovaci pfedmeéty, vygky do 6 m t 0,00 397,00 0,13
15 |998725192R00 |Priplatek zvéts. pfesun, zafiz. pfedmeéty do 100 m t 0,00 200,00 0,06
Celkem za |725 Zafizovaci pfedméty ' __ 62819
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




POLOZKOVY ROZPOCET

ZPO __VP-rozvody pro dilny 1NP-S001 JKSO
Objekt 7 SKP
2 : 1ZT Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
150021 |CSS Hrabyné = Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové ¢islo
Rozpottoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady GiEsy  Ostatni rozpoétové né_k'l;d! 5 T
HSV celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 3 640§Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem O]Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OjMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 3 640} Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0}Kompletaéni éinnost (ICD) 0
ZRN+HZS 3 640|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 3 640)Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele '
Jmeéno : Jmeéno : Jméno :
29 -0k- 72018
Datum : Datum Datum :
Podpis : Podpis &L@Lq/ Podpis:
CONE-STAV: 't iy 5.8
Kosro @
78200 O o BRIVOZ
IC: 25357603 i -
Zaklad pro DPH 21,01% 3 640 K&
DPH 21,0|% 764 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K¢
DPH _ 0,0[% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 404 K¢
Poznamka :
neocenéné polozky provede stavebni firma
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 150021 CSS Hrabyné Rozpocet:
Objekt : 2ZT VP-rozvody pro dilny 1NP-SO01
P.2. | Cislo polozky _ Nazev polozky 'MJ | mnoZstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |721 Vnitini kanalizace
1 |721174043U00 |Kanal potr PP pfipoj DN 50 m 2,00 245,00 490,00
2 |721194105R00 |Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 kus 1,00 43,00 43,00
3 |721290123R00 [Zkou$ka tésnosti kanalizace koufem DN 300 m 2,00 14,00 = 28,00
| Celkem za__|721 Vnitini kanalizace 561,00
Dil: |722 Vnitini vodovod
4 |722131912R00 [Oprava-potrubi zavitové, vsazeni odboéky DN 20 soubor 2,00 356,00 712,00
5 [|722174022U00 |Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 m 4,00 211,00 844,00
6 |722190401R00 |Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 hus 2,00 43,00 86,00
7 |722190901R00 |Uzavieni/otevieni vodovodniho potrubi pfi oprave kus - 2,00 44,00 88,00
8 |722220111R00 |Nasténka K 247, pro vytokovy ventil G 1/2 kus 2,00 135,00 270,00
9 |722290226R0C |Zkouska tlaku potrubi zavitového DN 50 m 4,00 28,00 112,00
10 |722290234R00 |Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 4,00 10,00 40,00
11 |998722102R00 [Pfesun hmot pro vnitfni vodovod, vy$ky do 12 m t 0,04 362,50 1277
12 |998722192R00 |Priplatek zvéts. presun, vnitini vodovod do 100 m t 0,04 200,00 7.04
. |Celkem za |722 Vnitni vodovod i ] _2171,81
Dil: |725 Zarizovaci predméty
13 |725820801R00 |Demontaz baterie nasténné do G 3/4 scubor 1,00 46,00 46,00
14 |725821322U00 |Baterie diez sténa klas kul G dI300 soubor 1,00 860,00 860,00
15 |998725101R00 |Pfesun hmot pro zafizovaci predméty, vysky do 6 m t 0,00 397,00 0,73
16 |998725192R00 |Pfiplatek zvéts. presun, zafiz. pfedméty do 100 m t 0,00 200,00 0,37
Celkem za |725 Zarizovaci pfedméty 907,10
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Objednatel :

Stavba :

Objekt

Stupen:

Vypracoval :
Prezkoumal :
Schvalil :

Datum :
Cislo zakazky :
Patfi do:

VYKAZ VYMER

Centrum socialnich sluzeb Hrabyné
747 67 Hrabyné 3, ¢.p. 202
okres Opava

Revitalizace objektu ¢.p.205 CSS Hrabyné - projekt

SO - 009 - Silnoprouda elektroinstalace
|.Etapa - Elektroinstalace

DSP + DPS

Bezecna /L,\,f

ing. Jarmila Kopelovda == ~

11/2014
44 039
PRO - SP - 8649

Arch.¢. HPO 4-7-24169r.1 list 1/30
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: 50 001- VCP 5 - Budova ¢.205 - l.etapa (stavebni)
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: IC: 70630551
Centrum sacialnich sluZeb Hrabyné DIC:
Zhotovitel: IC: 25357603
CONE - STAVITELSTVI, a.s. DIC: C725357603
Projektant: I€:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DI¢
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 23 110,40
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 23 110,40
DPH zékladni 21,00% ze 23 110,40 4 853,18
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 27 963,58
Projektant ' ‘Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
6bjednavatel Zhotovitel
CONE-STAVITELSTV] A.8.
Kosmova 17 1 o)
70200 OSTR
tC: 253576803
7y 29 -04- 7015
7
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodéavky HSV

6 - Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplni
64 - Osazovani vyplni otvort
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

SO 001- VCP 5 - Budova ¢.205 - l.etapa (stavebni)

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

95 - Riizné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb

96 - Bourani konstrukci
997 - Presun suté

998 - Presun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV
766 - Konstrukce truhlarske
767 - Konstrukce zamecnické
771 - Podlahy z dlazdic

2) Ostatni naklady

Celkové nakiady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 4

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

23 110,40

7 004,50

3 803,20
355,00
2728,60
125,60
2 603,00
467,60

5,10

16 105,90
13 102,20
848,00

2 155,70

0,00

23 110,40

Y



ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001- VCP 5 - Budova €.205 - |l.etapa (stavebni)
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
< , ' . ., Cena celkem
PC Typ Kod Popis M) Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 23 110,40
HSV - Prace a dodavky HSV 7 004,50
6 - Upravy povrch, podlahy a osazovani vyplni _ _ 3 803,20
52 K 619995001 Zacisteni om:tek kolem oken, dveri, podlah s 36,840 93,60 3 448,20
| \nebo obkladu | _
13,68*2+(0,8+1,97*2)*2 36,840
_ 64 - Osazovani vyplni otvort _ _ 355,00
5 | K 642944121 Osazeni ocelovych zarubni dodateéné do 2,5 m2  kus 1,000 354,97 355,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 2 728,60
95 - Rizné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb 7 125,60
10 K 952901411 Vyc1st3m ostatnich objektu pri jakékoliv vysce 5,000 25,12 125,60
| podlazi
96 - Bourani konstrukci _ 2 603,00
Bourani podkladi pod dlazby nebo mazanin |
15 K 965042141 betonovych nebo z litého asfaltu tl do 100 mm | m3 0,216 1964,46 424,30
pldo 4 m2 |
2,16%0,1 0,216
49| K 1965081813R00 ;ozuranl dlazdic teracovych tl. nad 1 ¢cm, nad 1 m2 2,160 63,00 136,10
56 K |96807224R \Vybourani kovovych ramd oken jednoduchych | m | 13,680 132,00, 1805,80
16 K 968072456 Vytraouram'kovovych dvernich zarubni pl do 2 m2 m2 1,600 148,00 i 236,80
|(mistnost ¢.133) ) |
0,82 1,600
997 - Pfesun suté _ _ 467,60
19 K 9970135 SRy ST S RER Y DCEEL t 1,336 350,00 467,60
| |likvidaci stavebni suti |
998 - Presun hmot | _ 5,10
22 | K 998011002 Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 12 m t 0,102 50,00 5,10
PSV - Prace a dodavky PSV 16 105,90
766 - Konstrukce truhlarské ' _ - 13 102,20
53 K 766622216 Montat plastavychicken plociy-dort m2 kus 4,000 574,56 2 298,20
. | | ‘oteviravych s ramem do zdiva | | | . |
54| M | 6114000RT :;o plastove jednokridlé vyklopne 1155 x 555 il 4,000 2 666,00 10 664,00
' ' |PFesun hmot procentni pro konstrukce ' ‘ [
55 K 7998766202 trublafské v objektech v do 12 m % 129,622 1,08 140,00
767 - Konstrukce zamecnické _ _ 848,00
zdruberi ocelovd s drazkou pro tésnéni H 170
51 | M |553312220 ‘DV 800 L/P kus 1,000 848,00. 848,00
771 - Podlahy z dlazdic 2 155,70
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PC Typ Kéd

31| K |771575109R
32 | M 597615010
33 K 771591111
50 K 771-R001

35| K 998771201

Popis

|MontaZ podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, |

‘Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfugg (spar. thota)

(1,80,6)*2 "chodba pred evakuacnim vytahem
Soucet

\dlazba 300x300*9
|Pod lahy benetraée pc_xdklad u
'Vyrovnéni podkladu betonem s rozptﬁenc?u
|vyztuzi

2,16*0,1

Presun hmot procentni pro pedlahy z dlazdic v
‘objektech vdo 6 m

Strana4z 4

MJ

mZ‘

Tt
m2

m3

MnozZstvi

2,160
2,160
2,160
2,376 |
2,160
0,216
0,216

20,653

J.cena [CZK]

220,00

260,00
30,16
420,00

4,38

Cena celkem
[CZK]

475,20

90,40



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednavatel:
Centrum socialnich sluZeb Hrabyné

Zhotovitel:
CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

21,00% ze
15,00% ze

DPH zékladni
snizena

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

CZK

VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
SO 001-VCP 6 - Mistnosti ¢.119-134

59 089,70

Strana1z3

CC-CZ:
Datum: 29.04.2016
I¢: 70630551
DIC
I¢: 25357603
DIC: CZ25357603
IC:
DIC
[of
DIC
59 089,70
0,00
59 089,70
12 408,84
0,00 0,00
71 498,54
ﬂ)récdvatel
Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel
Cmﬁ*&;ﬂf'\ L j 8.8
Kosmays @',
101 25357603 i o evage
/ ) 29 -04- 70
‘Datum a podpis: Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

Objekt: SO 001-VCP 6 - Mistnosti ¢.119-134

Misto: Datum:

Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchl, podlahy a osazovani vyplni
61 - Uprava povrch( vnitfnich

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
94 - Leseni a stavebni vytahy

998 - Presun hmot

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z3

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

59 089,70

59 089,70

49 381,30
49 381,30
9 483,30
9 483,30
225,10

0,00

59 089,70



Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001-VCP 6 - Mistnosti €.119-134
Misto: Datum:
Objednavatel: Centrum socialnich sluZeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Ipracovatel:
PE Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
6 - Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni
61 - Uprava povrchu vnitfnich B
Oprava vnitii vapenocementové Stukové
% |l T [ad3e542 lomitky stropli v rozsahu plochy do 10% _ e A06,700
68,2"'mist.c.119 68,200
68,2"mist.c.120 68,200
68,3"mist.c.123 68,300
69,5 mist.¢.124 69,500
12,65"mist.¢.133 12,650
9,2"mist.c.103 9,200
12,65"mist.¢.134 12,650
Soucet 308,700
Oprava vnitfni vapenacementové Stukové
1| & e1425a omitky stén v rozsahu plochy do 10% iz 2,554
(5,78+11,8)*2*3,8 mistnost ¢.119 133,608
-(1,5"1,97+1,5*2,1+3*3,8)"odpocet-mist.¢. 119 -17,505
133,6"mistnost €.120 133,600
-(3*3,8+1,5*2,1*4+1,5%1,97) odpocet-mist.¢. 120 -26,955
(5,78+11,8)*2*3,8"mistnost €.123 133,608
" * * - t1 97 2 5i * - -
(I:] 3,v8+3 1,5*2,1+1,6*1,97+2,5*3,1)"odpacet 31,752
mist.¢.123
133,6"mistnost €.124 133,600
-(3*3,8+1,5%2,1*2+1,6*1,97)"odpocet-mist.¢.124 -20,852
(3,37+3,7)*2"'mistnost €.133 14,140
-(0,8*1,97)"odpoet-mist.£.133 1,576
(3,37+2,7)*2"mistnost ¢.103 12,140
-(0,8*1,97)"odpocet-mist.c.103 -1,576
(3,1+5,4)*2"mistnost €.134 17,000
-(0,9*1,97)*2"odpocet-mist.<.134 -3,546
Soucet 473,934
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
94 - Leseni a stavebni vytahy
Leseni pomocné pro objekty pozemnich staveb s
3 K 949101111 lesefiovou podlahou v do 1,9 m zatizeni do 150 = m2 308,700
kg/m2
998 - Pfesun hmot _ ‘
4 K 998011002 Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 12 m t 4,501

ROZPOCET
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J.cena [CZK]

29.04.2016

Cena celkem
[CZK]

59 089,70

59 089,70

49 381,30
49 381,30

71,78 22 158,50

57,44 27 222,80

9 483,30
9 483,30

30,72 9 483,30

225,10
50,00 225,10



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001-VCP 7 - Vnitrni dvere
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: I¢: 70630551

Centrum socialnich sluzeb Hrabyné DIC:
Zhotovitel: IC: 25357603

CONE - STAVITELSTVI, a.s. DIC: CZ25357603
Projektant: IC:

DIC
Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:
Naklady z rozpoctu 37 339,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 37 339,00
DPH zékladni 21,00% ze 37 339,00 7 841,19

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 45 180,19
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko 'Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel

CONE-5TA
#0200 OST;
: 25357803
9 29 -0é- 2016
(L@L.L_/A

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

/

./ 4
‘///17 ._/_//
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 7 - Vnitrni dvere

Misto: Datum:

Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Upravy povrchti, podlahy a osazovani vyplni
64 - Osazovani vyplni otvord

PSV - Prace a dodavky PSV
766 - Konstrukce truhlarské

OST - Ostatni

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z 3

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

37 339,00

7 250,00
2 540,80

4 709,20
4709,20

26 059,00
26 059,00

4 030,00

0,00

37 339,00



ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001-VCP 7 - Vnitrni dvere
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
x 5 : oy Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]
Naklady z rozpoctu 37 339,00
HSV - Prace a dodavky HSV 7 250,00
4 - Vodorovné konstrukce - 7 2 540,80
1 K 317141228 Preklaij ploché z porobetonu Ytong § 150 mm e 2,000 740,80 1.481,60
| | |pro svétlost otvoru do 2250 mm . | | _
2 K 317141229 Preklafly ploché z pérobetonu Ytong 5 150 mm kus 1,000 790,40 790,40
| |pro svétlost otvoru do 2500 mm | ‘ | T
3 K 973031513 Vysekani kapes ve zdivu cihelném kus 4,000 67,20 268,80
6 - Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni 4709,20
64 - Osazovani vyplni otvort _ 4 709,20
4| K 642944221 ;)ssa:::;am ocelovych zarubni dodatecné pl pres kus 1,000 459,20 459,20
5 | M 553311518 \zéruben ocelovd atyp. pro dvoukfidlové dvefe | kus | 1,000 4250,00 4250,00
PSV - Prace a dodavky PSV 26 059,00
766 - Konstrukce truhlarské _ 26 059,00
6 K 766660031 Mo'n'taz' dvernich knc{el f:twravvych 2kridlovych i 1,000 1320,00 1.320,00
| | pozarnich do ocelove zarubné | | | |
dvere vnitrni pozarné odolne, CPL
il R i félie,odolnost Ef 30 DP3, 2kidlové 2000 x 2200 <Y i A P
OST - Ostatni - | 4 030,00
8 K oST Demontaz uchytl, chraniek, hrebu, tabuli, gl 31,000 130,00 4030,00

|drevénych 3palikd
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

Objekt: SO 001-VCP 8.01 - VTP Morava

Cast: 01 - SO01 - Odvod kondenzatu (mistnost &.103)
JKSO:

Misto:

Objednavatel:

Centrum socialnich sluZeb Hrabyné

Zhotovitel:
CONE - STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPH zakladni 21,00% ze
snizena 15,00% ze

-Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

1924,50

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

CONE-S

S AAVEE &

70200 O§Tiay
1&: 25357603

e,

Datum a podpis:

Strana 1z 3

CC-CZ:
Datum: 29.04.2016
IC: 70630551
DIC:
I¢: 25357603
DIC 725357603
I¢:
DIC:
I
DIC:
1 924,50
0,00
1 924,50
404,15
0,00
2 328,65
Razitko

ot o

29 -0k- 701

Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001-VCP 8.01 - VTP Morava
Cast: 01 - SO01 - Odvod kondenzatu (mistnost ¢.103)
Misto: Datum:
Objednavatel: Centrum socialnich sluZeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

721 - Vnitrni kanalizace

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 3

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

1 924,50
1924,50

0,00

1 924,50



ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - I. etapa
Objekt: SO 001-VCP 8.01 - VTP Morava
Cast: 01 - SO01 - Odvod kondenzatu (mistnost &€.103)
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
> , . el Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  MnozZstvi J.cena [CZK] [CZK]
Naklady z rozpoctu 1.924,50
721 - Vnitini kanalizace 7 _ 1924,50
1 K 721 Uzaverka, zapachova podomitkova pro odvod i 1,000 586,50 586,50
e |kondenzat | | e | .
2 K 721174043U00  Kanal potr PP pfipoj DN 50 ' m 5,000 245,00 1225,00
3 | K 721194105R00 ,viefj,e”i odpagnr’ch vypustek D 50 x 1,8 | kus | 1,000 43,00_ 43,00
4 | K 721290123R00 Zkouska tésnosti kanalizace kourem DN 300 m 5,000 14,00 70,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - I. etapa
Objekt: S0 001-VCP 8.02 - VTP Morava
Cast: 02 - SO01 - Skfiné pro precerpavaci zafizeni
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: IC: 70630551
Centrum sociélnich sluzeb Hrabyné DIC:
Zhotovitel: I¢: 25357603
CONE - STAVITELSTVI, a.s. DIC: 225357603
Projektant: Ic:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 10 903,30
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 10 903,30
DPH zékladni 21,00% ze 10 903,30 2 289,69
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 13 192,99
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko | Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
QQNMII:A:W];E’ J'»Q"j';/ﬁ A5,
Knsmovs, : @
200 O8TR: 1, =

1C: 25357603

/am(\/? 29 -t 7

um a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

%‘7 | / Strana 1z 3



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - . etapa

Objekt: 50 001-VCP 8.02 - VTP Morava

Cast: 02 - SO01 - SkFiné pro precerpavaci zafizeni

Misto: Datum:

Objednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Koéd - Popis

1) Naklady z rozpoétu

725 - Zarizovaci predméty

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 3

29.04.2016

Cena celkem [CZK]

10 903,30
10 903,30

0,00

10 903,30



Stavba:

Objekt:

Cast:

Misto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kod

ROZPOCET

VCP Revitalizace budovy ¢.p. 205 v Hrabyni - |. etapa

SO 001-VCP 8.02 - VTP Morava

02 - SO01 - SkFiné pro precerpavaci zarizeni

Néklady z rozpoctu

725 - Zarizovaci predméty

(2| K
3K
4 K
5 K

725

X
_725.2
998725101R00

998725192R00

Datum: 29.04.2016

Centrum socialnich sluZeb Hrabyné Projektant:

CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:

Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK]

Vybourani odvord 650x650x300 [ 3,000 690,00
Plastova skrin 600x600x250 kus 3,000 2 530,00
Osazen skfiné [ 3,000 402,50

Pv h = v, . - - v 3 T B T T 1
6':15““ mot pro zafizovaci predméty, vysky do ¢ 0,060 197,00
Priplatek zvéts. presun, zafiz. pfedméty do 100 0,060 200,00
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Cena celkem
[CZK]

10 903,30

10 903,30
2 070,00
7 590,00

1 207,50

23,80

12,00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001-MNP 8.04 - VTP Morava
Céast: 04 - MNP - SO01 - Dedt'ova kanalizace
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavaiel: I 70630551
Centrur socialnich sluzeb Hrabyné DIC:
Zhotovitel: I¢: 25357603
CONE - “TAVITELSTVI, a.s. DIC: (225357603
Frojektant: I
DIC
Zpracovate!: IC:
DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoltu -27 752,50
Ostatni ndklady 0,00
Cena bez DFH -27 752,50
DPH zakladni 21,00% ze -27 752,50 -5 828,03
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK -33 580,53
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
CONE-STAVITH
Kosmov
FO2 00 OSTi -
C: 25357803 DI 75357602
) 19 -04- 7016
Lo
~ Datum a podpis: Razitko Datum a podpié: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - I. etapa
Objekt: SO 001-MNP 8.04 - VTP Morava
Cast: 04 - MNP - SO01 - Dest'ova kanalizace
Misto: Datum: 29.04.2016
Gbjednavatel: Centrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
Kéd! - Popis Cena celkem [CZK]

1) Naklaay z roz; =27 752,30

PSV - Friace a :lodavky PSV =27 752,50

721 - Idravoiechnika - vnitfni kanalizace -27 752,50

2) Ostatni ndkiacy 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) -27 752,50
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ROZPOCET

Stavba: VCP Revitalizace budovy €.p. 205 v Hrabyni - |. etapa
Objekt: SO 001-VCP 8.04 - VTP Morava
Cast: U4 - MNP - SO01 - Dest'ova kanalizace
Misto: Datum: 29.04.2016
Objednavatel: Ceptrum socialnich sluzeb Hrabyné Projektant:
Zhotovitel: COWE - STAVITELSTVI, a.s. Zpracovatel:
x . 2 o s Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
201 =
Néklady z rozpoctu ’ .27 752,50
PSV - Prace a dedivky PSV -27-752,50
721 - Zdravotechnika - vnitfni kanalizace : -27 752,50
1 K 72101 Ocnrana potrubi proti roseni z pénoveho m 42,500 250,00 10 625,00
| .pn!yctylenu | |
2. K 1721173706 Potrubi kanalizaéni z PE odpadni DN 100 m 42,500 -403.606 17 127,50
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