
uzavřené V souladu s s 2586 a násl. zákona č' 89/2012 sb.'
občanského zákoníku (dále jen ,,občanský zákoník'').

Smluvnístrany:

Objednatel

česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 37611, 12B 01 Praha 2

zastoupena: Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřnísprávy
lČo: 00551 023

bank. spojenĺ: Čľ!g, pobočka Praha, Na Příkopě 28,115 03 Praha 1

č. účtu: 222900110710

(dále jen,,objednatel")

a

Zhotovitel

Decorum spol. s r,o.

se sídlem: Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4

lco:
DlČ:

26421259
c226421259

spoleÖnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vloŽka 80912

bank. spojení: oberbank AG
č. účtu: 226 110 6881/8040

datová schránka: exjpe7r

zastoupen/a: oldřichemMrázkem

(dále jen,,zhotovitel")

společně v dalším textu rovněž jen ,,smluvnĺ strany".

Smluvní strany níŽe uvedeného
dále na znění tohoto Dodatku

20' 6.2016 (dále jen ,,dodatek č.

dne, měsíce a roku

č. 1 ke Smlouvě o

1 ").

se dohodly s ohledem na

dílo na stavební úpravy
skutečnosti uvedené
Open Space ze dne

Dodatek č. 1
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I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2016 Smlouvu o dílo na stavební Úpravy open Space (dále
jen ,,smlouva")' a to na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
,,Stavební úpravy open Space v objektu MPSV Na Poříčním právu í', (vedenou
objednatelem pod číslem: VZMR 17t2o16, resp. 2.36'5t2o16). Předmětem této smlouvy je
závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo dle
projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb, vše dle výkazu výměr
(zpracované společností Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o.,
Bělehradská 199170, 120 00 Praha 2,IČo:45308616), která tvoří nedílnou součást této smlouvy
jako její příloha č. 1, dle příslušných norem Čsru a právních předpisů platných v době zpracování
projektové dokumentace v příloze č. 1 (dále jen ,,dílo'') a závazek objednatele dílo převzít a
zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmĺnek vymezených v této smlouvě'

Z důvodu překážky na straně objednatele došlo k posunutí termín zahájení stavebních prací
v místě realizace stavby' Staveniště bylo zhotovĺtelĺ předáno v souladu s termínem uvedeným ve
smlouvě, tj. do 14 kalendářních dní ode dne uzavření smlouvy, přičemŽ smlouva byla uzavřena
dne 20. 6' 2016', staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 1. 7.2016. Stavební práce však nebyly
zahĄeny, nebot' došlo k nepředvídané události ze strany objednatele, která zapříčinila, Že nebylo
możné stavbu zahĄit' Vmístě realizace stavby doposud byla umístěna velkoplošná kancelář a
jedna menší kancelář (open Space), které byly obsazeny zaměstnanci Mĺnisterstva práce a
sociálních věcí. Z důvodu plánovaných stavebních prací v těchto prostorech mělo dojít
k přestěhování zaměstnanců do volných prostor objektu MPsV na Karlově náměstí 1 v Praze,
které měly vzniknout přestěhováním Výzkumného Ústavu práce a socĺálních věcí (VÚPSV MPsV)
z tohoto objektu do nájemních prostor na Praze 7. V době, kdy byla veřejná zakázka vyhlášena,
měl objednatel se soukromým vlastníkem nájemních prostor na Praze 7 sjednané veškeré
nájemní podmínky, které splňovaly 3E (efektivnost, hospodárnost, účelnost). Ze strany
soukromého vlastníka však došlo k porušení těchto nájemních podmínek. Z tohoto důvodu
nedošlo k přestěhování zaměstnanců z místa stavby a zahájení stavebních prací bylo
pozastaveno do doby kdy bylo sjednáno nové znění nájemních podmínek. V souvislosti s výše
uvedeným se smluvní strany dohodly na změně termínu zahájení stavebních prací, které byly
zahájeny 2.9.2016.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných stavebních
prací (dále téŽ ,,vícepráce''), které nebyly ve smlouvě sjednány, a V neprovedení jiných
stavebních prací (dále téŽ,,méněpráce''), včetně dopadu konečného termínu ukončenía předání
díla zhotovitelem.

Změna konečného termínu ukončení a předání díla, provedení víceprací a méněprací vznikly
v důsledku okolností, které objednatel jednajĺcí s náleŽitou péčí nemohl předvídat a jsou
nezbytné pro další průběh a dokončení stavby. Zároveř'l došlo k nepodstatným změnám, které
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Podrobný rozpis změn vč' rozdílového rozpočtu je
uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku'
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lt.
Předmět dodatku ě. 1

1' Předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení a předání díla, provedení vícepracĺ a
neprovedení méněprací a s tím související změny ceny díla. Tyto změny jsou provedeny na

základé postupu uvedeného včl. V. smlouvy a analogicky s 5 222 zákona č. 134/2016 sb.'
o zadávání veřejných zakázek' Týo změny byly odsouhlaseny technickým dozorem investora.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení a předání

díla a na změně ceny díla.

3. Úprava rozsahu předmětu plnění díla dle je podrobně stanovena Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1
_ Změnový list stavby a rozdĺlový rozpocet.

4. Cena díla se navyšuje o 177 478,21 Kč bez DPH.

Celková cena dodatečných stavebních prací dle rozdílového rozpočtu zhotovitele, který je

součástí Přílohy č. 1 tohoto dodatku:

Celková cena dodatečnÝch stavebních prací 177 478.21 Kč bez DPH

Celkem bez DPH 177 478,21Kč,
DPH _ sazba2|o/o 37 270'42Kč
Celkem včetně DPH 214 748,63 Kč,

Tzn. Celková cena díla dle smlouvy a tohoto dodatku č. 1 ěiní:

Stavební práce dle smlouvy o dílo 2 B55 961,93 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce dle tohoto dodatku č. 1 177 478,21 Kč bez DPH
Cena díla celkem 3 033 440,14 Kč bez DPH

Celkem bez DPH 3 033 440,14 Kc
DPH - sazba 21 o/o 637 022,43 Kč,

Celkem včetně DPH 3 670 462,57 Kc

5' Z důvodu změny termínu zahĄení stavebních prací a následných dodatečných stavebních prací

se termín pro provedení a ukončení díla dle čl. lll. smlouvy, který byl stanoven do 4 měsíců ode

dne předání staveniště, mění do 15' 1.2017.

1il.

Závěrečná ustanovení

1. ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č' 'ĺ nedotčena.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, přičemŽ objednatel

obdrŽí tři (3) vyhotovení a zhotovitel obdrżí dvě (2) vyhotovení.
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jednatel

Deeorum spol. s r. o.



zMĚNovÝ llsľ sTAVBY 16_009

Rekonstrukce vnitřních prostor objektu na Poříčním právu 1

Přesun ordinací

ZLOLČíslo změnového listu:

Název změny: Rozdílový rozpočet

Datum aktualizace: 12. 12.201,6

Smluvní strany:

Zhotovĺtel: Decorum spol.s r.o. Kostelnínáměstí276,1'4800 Praha 4

objednatel: čR-Mpsv,NaPoříčním právu376/1',I28o1'Praha].

Popis změny:

Změna rozsahu provedenídíla vlivem zjištěných skutečností po odkrytí konstrukcí.

Zdůvodnění změny:

Nepředvídatelné změny a změny ,,de minimis" vznikly na základě optimalizace zubařské ordinace dle hygienických
norem a stanoviska památkové péče. Nová opatřenívyvolala v některých oblastech stavebních úprav změnu potřeby
množství jednotlivých komodit. Došlo k úpravě v oblasti stavební části, Z1, silnoproudu a slaboproudu. Během
stavebních úprav tak došlo v některých oblastech ke sníŽení či naopak ke zvýšení množství komodit jako kabeláž,
rozvody a podobně (vĺz' tabulka). Během stavby také muselo dále dojít k bouracím pracím přepravního výtahu, který
původně sloužĺl jako přeprava potravin ze suterénu pod openspace, a nyní bránil k optimálnímu dokončení
jednotlivýchrozvodů. VšechnytytozměnyjsouzanesenyVestavebnímdeníkusesouhlasemzadavatele,dodavatelea
TDI.

Rozdílový rozpočet_rekapitu !ace
de minimis

Arch.stav.část 431,728 -448 974

ZTI kanalizace 24 375
zti zaŕiz' Předmě



V souvislosti s požadavky budoucího užĺvatele na úpravu příslušných prostor došlo ke stavebním úpravám vedoucím
ke změně dispozičního řešení prostorů zubařských ordinací (vedle standardního zubařského křesla přibyl prostor pro
křeslo na provádění dentální hygieny) což sebou přineslo potřebu změny stavebního materiálu tak, aby požadované
změny dispozĺc byly vtěsnány do stávajícího půdorysu' Z tohoto důvodu jsou použity akusticky vhodnější materĺály'
Zároveň bylo zapotřebí redisponovat umístění rentgenových zaŕízení a stím souvĺsející ochranu zdraví pacĺentů a
lékaře. Tento požadavek, včetně nutnosti instalace nových dveřních prostupů, vznikl v návaznosti na požadavky KHS
Praha.

V souvislostĺs dodatečným požadavkem odboru památkové péče MHMP byla zaměněn dodávka rastrových podhledů
za komplexní sádrokartonové. Vzhledem k nutnostĺ zkvalitnění dodržení požadovaných norem osvětlenosti a snížení
nákladů na provoz došlo ke změně druhu světel na led technologĺi.

Výše uvedené nepředvídané vícepráce nebyIy obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat. Výše uvedené změny ,,de minimis" nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a došlo k nim
z důvodu upřesnění požadavků zadavatele, které vznikly z výše uvedených důvodů.

Provedení výše uvedených víceprací a neprovedení výše uvedených méněprací je technicky neoddělitelné od
privodníveřejné zakázky a nezbytné pro jejídokončení.

Celkový cenový nárůst při odečtenístavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny
realizovány, je ve výši 6,21'yo.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby:
- na cenu stavby: ANo, navýšení ceny o L77.478 Kč bez DPH
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla:ANo, zvyšuje kvalitu provedených oprav a užitných vIastnostídíla

Doložené přílohy:

Příloha č. L: Rozdílový rozpočet

odsouhlasení změny:

Za technický dozor investora: souhlasím

Datum: 28-12-2016

Za objednatele: souhlasím

Jméno: -ĺ'. ĺĺ(A -
Datum: 2B-12-2016

Za zhotovitele: souhlasím

Jméno: Ö - ĺ'lu'zulc
Datum: 28-12-2016 íL
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