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Podklad k harmonogramu stavby  
„Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno - Řečkovice "  

 
 

 
Investor:  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
   Na Poříčním právu 376/1, Nové Město, 12800 Praha 2 
 
Zpracovatel PD: Múčka ateliér s.r.o. 
   Baarovo nábřeží 10,  614 00  Brno, IČ 05522056 
 
 

A - PODMÍNKY  

1/  Budou dodrženy podmínky stavebního povolení č.j. MCBRMH/002858/17/2100/PALU, 
vydaného dne 13.4.2017 

 

2/ Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů 

a/ HZS - stavba bude provedena v souladu s vypracovaným PBŘ 

 - materiály povrchů - zateplovacího systému, soklu, střechy, balkonů, SDK, dozdívek,… 

 - provedení výplní otvorů, kování, značení VZT rozvodů, řešení požárních uzávěrů,… 

b/ KHS - dodržení limitů hluku při stavbě, doložit měření hluku po instalování zdrojů - TČ, VZT, 
dodržet podmínky pro instalaci a provedení automatické regulace rekuperace v prostorách 
MŠ a ZŠ, pod dokončení prací ke kolaudaci  doložit plány údržby a čištění VZT, zajistit pro 
ZŠ a MŠ teplou vodu do +45°C, 

 - před zahájením stavebních prací doložit KHS Jmk projednaný harmonogram stavebních a 
bouracích prací - viz. dále 

c/ OŽP - v rámci koordinovaného stanoviska MMB 

 - z hlediska ochrany ovzduší - dodržení projektu, spalinových cest, předložení revizí, 
opatření proti prašnosti 

 - z hlediska ochrany přírody a krajiny - ochrana volně žijících ptáků a dalších živočichů - 
rorýsi, jiřičky, vlaštovky, netopýři. Dodržet postup pro průzkum hnízdišť před zahájením 
prací a zachování období hnízdění s omezením stavebních prací. - viz ornitologický 
průzkum a průzkum na výskyt netopýrů 

  

 

B - HARMONOGRAM A POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ   

1/ harmonogram musí být projednaný a odsouhlasený všemi uživateli objektu, předložit KHS Jmk. 

2/ harmonogram bude v souladu s vydanými podmínkami dotčených orgánů: 

 a/ životní prostředí - ochrana vzácných druhů živočichů  

 - byl vypracován ornitologický průzkum a průzkum na výskyt netopýrů 

 - 14 dní před zahájením prací provést průzkum, který jistí aktuální přítomnost netopýrů na 
budově (průzkum mimo období 1.11 - 31.3.) -- v projektu jsou navržené hnízdící budky pro 
netopýry 

 - dle termínů oprav v hnízdní době rorýse obecného, což je 20.4.- 10.8. provést před 
zahájením prací nový průzkum -- v projektu jsou navržený hnízdící budky pro rorýse.  
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 - v místech výskytu hnízd jiřiček (viz. průzkum) je doporučení počkat se stavebními 
úpravami v oblasti aktivního hnízdění až do konce hnízdní doby (20.4.-31.8.) a dále zajistit 
podmínky pro umožnění hnízdění (umělá hnízda, prkýnka,...)      

 - kontakty pro zajištění průzkumů jsou uvedeny na vypracovaných průzkumech. 

  

 b/ krajská hygienická stanice - dodržení hlukových limitů a postupu výstavby 

 - KHS bude před zahájením prací předložen odsouhlasený harmonogram 

 - v budově se nachází základní škola, mateřská škola, ústav sociální péče (nepřetržitý 
celodenní provoz) a kanceláře MPSV 

 - je nezbytné zajistit dobu výstavby tak: 

 - aby nezasahovala zejména do výuky a programu mateřské a základní školy.  

 - aby nerušila čas klidu ústavu sociální péče a mateřské školy - období spaní dětí 

 - aby hluk nerušil při vyučování a provozu školského zařízení 

 - zde se jedná zejména o hluk při kotvení izolantu a dalších prvků do fasády 

 - dále bude řešeno provedení přípravných prací v interiéru a navazující úpravy a nové 
rozvody s instalací VZT pro rekuperaci - tyto práce bude zřejmě nutné provádět pouze v 
době prázdnin - t.j. 1.7.-31.8. 

 - mateřská škola je během prázdnin částečně v provozu (2-4 týdny), je nutné termín s 
MŠ  upřesnit  

 - ZŠ provoz o prázdninách nemá, cca 1 týden před koncem prázdnin probíhá ve škole 
příprava učitelů a učeben. 

 - dále je nezbytné standardně zajistit další skutečnosti v průběhu stavby - prašnost, 
úklid, hluk ze stavby samotné, vhodnou úpravu lešení u všech vchodů pro pohyb osob, 
podobně zabezpečit také lešení v místě zahrady na západní straně u zahrady a tam, 
kde se pohybují děti z MŠ a ZŠ, také v době oprav rampy hlavního vstupu zajistit jiný 
vhodný způsob pohybu nemohoucích osob. 

 - je nutné s dostatečným předstihem řešit odstávky vody, elektro a vytápění zejména pro 
ústav sociální péče, základní a mateřskou školu. Zajistit hygienicky nezávadnou vodu v 
případě přerušení dodávky a opětovného spuštění vody společně s desinfekcí potrubí.  

 - dle možností zásadně neomezovat provoz celé budovy 

 

  
 

V Brně dne 18.4.2017 
  
 
 
 
 

  

 
Ing. arch. Petr Múčka 
Múčka ateliér s.r.o. 

 


