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Dodavka softwaroveho reseni resortniho elektronického systému
spisove sluzby

Pfedmét a podminky plnéni

11

1.2

13

1.4

15

Pfedmétem plnéni ,,Doddvka softwarového feseni Resortniho elektronického systému spisového

sluzby (dale jen RESSS)“ je dodavka samostatného softwarového dila (ddle téz systém RESSS) a

poskytnuti souvisejicich sluzeb.

Dodané ,Softwarové feseni RESSS” bude splfiovat poZzadavky na néj kladené, které jsou uvedeny

v Ptiloze ¢islo 1 Rdmcové smlouvy Zavazné funkéni a technické pozadavky zadavatele.

Dodavka samostatného softwarového dila zahrnuje:

1.3.1 Pfedani kompletniho softwarového dila ve spustitelné podobé na dvou kopiich
instala¢nich médii.

1.3.2 Pfedani uZivacich prav — licenci k softwarovému dilu v souladu s R&mcovou smlouvou.
1.3.3 Predani zdrojovych koédd a dalSich vystupld nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila v souladu s RAmcovou smlouvou na dvou kopiich datovych médii.

1.3.4 Predani dokumentace ksoftwarovému dilu ve formé elektronickych dokument(
v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:
1.3.4.1 Instalacni pfirucku.
1.3.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.3.4.3 Pfirucku programatora.
1.3.4.4 Utzivatelskou pfirucku.
1.3.5 Predani Skolicich materiadld k softwarovému dilu ve formé elektronickych dokumentd
v dohodnutych formatech.
V ramci doddvky softwarového resSeni budou Dodavatelem poskytnuty ndsledujici souvisejici
sluzby:
1.4.1 ,Provedeni detailni analyzy” pozadavkid kladenych na softwarové dilo a zpracovani
cilového modelu softwarového dila.
1.4.2 ,Ndvrh a implementace RESSS” vsouladu sdetailnimi poZadavky a modelem
softwarového dila zpracovanych v ramci detailni analyzy.
1.4.3 ,Nasazeni testovaci instance RESSS” do prostfedi Objednatele a jeji zprovoznéni pro
Ucely testovani.
1.4.4 ,Priprava testovaciho planu a scénara” za ucelem ovéreni cinnosti softwarového dila.
1.4.5 , Nasazeni Skolici instance RESSS” do prostfedi Objednatele a jeji zprovoznéni pro ucely
skoleni.
1.4.6 ,Priprava plant Skoleni a provedeni skoleni“ metodik(l Objednatele.
1.4.7 ,Vytvofeni pracovisté vyvojare” za ucelem prokdzani spravnosti pfedanych zdrojovych
koda.
V ramci sluzby ,Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu pozadavkl
kladenych na feSeni v bodé 1.2. Detailni analyza bude provedena v soucinnosti s metodickymi a
odbornymi pracovniky Objednatele. V ramci analyzy vyhotovi Dodavatel souhrnny ,Analyticky
model“ dodavaného feseni zplisobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1
»Specifikace poZzadovanych modell pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele
s ndzvem ,,Modelovani informacnich systému”, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace.
Dodavatel zpracuje ,Katalog poZzadavk(“ a modely, u nichz je uvedeno, Ze jsou vystupem
analytické faze projektu stim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro ty ¢asti
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1.6

1.7

1.8

1.9

dodavaného feseni, které nevznikaji zakazkovym vyvojem na zdakladé detailnich poZadavk
Objednatele. Model bude predmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby , Navrh a implementace RESSS” provede Dodavatel navrh zakdzkové vyvijenych
Casti softwarového dila a jejich ndslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucdsti
»Softwarového reseni RESSS“. V ramci navrhu u zakazkové vyvijenych ¢asti softwarového dila
vyhotovi Dodavatel souhrnny ,Model navrhu” dodavaného feseni zplsobem, rozsahem a
kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace pozadovanych modelli pro softwarové dilo“
standardu architektury Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systéma“, ktery je v
pfiloze ¢. 14 Zaddvaci dokumentace. Dodavatel zpracuje ty modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou
vystupem fdze navrhu projektu. Model bude predmétem akceptace dil¢éiho pInéni ze strany
Objednatele.

V ramci sluzby ,Navrh a implementace RESSS” implementuje (vyvine) softwarové dilo (RESSS)
v souladu s detailnimi poZadavky Objednatele a navrhem dila a pfipravi jeho instala¢ni média.
Vramci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti
Objednatele nasazeni systému RESSS do prostfedi Objednatele pfipraveného na zakladé pokyn(
a pozadavkll Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni nasazenou instanci RESSS pro potieby
jejiho testovani a poskytne soucinnost Objednateli pro ovéfeni funkcnosti dila na zakladé
pfipraveného planu test( a testovacich scénara.

V ramci sluzby , Pfiprava testovacich plan( a scénar(“ pripravi Dodavatel plan test( za Ucelem
ovéreni pozadované funkcnosti systému RESSS vcetné popisu testovacich scénarl ovértujicich
jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testl Dodavatel zahrne téz testy vykonnostni (zatéZzové),
integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typl testl. Plan
testll a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem na zakladé jejich ovéreni v testovaci
instanci RESSS. Na zakladé planu test(l a testovacich scénarli bude Objednatelem akceptovan
systém RESSS.

1.10 V ramci sluzby ,, Nasazeni Skolici instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti Objednatele

nasazeni systému RESSS do prostfedi Objednatele pripraveného na zakladé pokynu a poZzadavku
Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni nasazenou instanci RESSS pro potfeby Skoleni.

1.11 Vramci sluzby ,Pfiprava plan( skoleni a provedeni skoleni“ pfipravi Dodavatel plan Skoleni

metodikd a klicovych uZivatelli Objednatele a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem.
Skoleno bude 100 (slovy jedno sto) pracovnikil. Pro potieby $koleni zpracuje Dodavatel $kolici
dokumentaci, kterou preda Objednateli a ktera bude predmétem akceptace Objednatelem.
Skoleni budou realizovana na $kolici instanci RESSS.

1.12 V ramci sluzby ,,Pfiprava plant skoleni a provedeni skoleni“ Dodavatel zajisti dodavku 100 (slovy

jednoho sta) mobilnich pracovist pro potreby testovani v konfiguraci dané pozadavkem SKO009
— Dodévka mobilnich pracovist - uvedenym v Pfiloze ¢islo 1 Ramcové smlouvy Zavazné funkéni a
technické poZadavky zadavatele.

1.13 Vramci sluzby ,Vytvoreni pracovisté vyvojare“ Dodavatel vytvofi obraz virtudlniho pocitace

reprezentujiciho pracovni stanici vyvojare, tj. obraz bude obsahovat vesSkeré nezbytné
softwarové vybaveni pro sestaveni (preloZeni, kompilaci) zdrojovych kddl do spustitelné
podoby ,Systému RESSS“ predané vramci plnéni. Tento virtuadlni pocitac nasadi v prostredi
Objednatele, tak aby umozniioval kompilaci pfedanych a v budoucnu aktualizovanych zdrojovych
kodl. Nedilnou soucasti sluzby je predani Ci prevedeni potfebnych softwarovych licenci
vyuzivanych v rdmci vyvojarské stanice na Objednatele.
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Termin a misto plnéni

1.14 Termin plnéni , Dodavka softwarového feSeni RESSS“ je dan hlavnim harmonogramem plnéni,
ktery odpovidd sluzbam poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené
v nasledujici tabulce.
Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznacené P4, P, a Ps,
pak oznaduji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnika.

1 2 3 4 5 6

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace RESSS

Priprava testovaciho planu a scénart

Nasazeni testovaci instance RESSS

Nasazeni Skolici instance RESSS

Ptiprava planu skoleni a provedeni Skoleni

Vytvoreni pracovisté vyvojare

P1 P2 P3

1.15 Mistem plnéni ,Dodavka softwarového feseni RESSS“ je primarné sidlo Objednatele. Pro
potieby testovani a Skoleni softwarového dila mohou byt ¢asti dodavky plnény v sidlech
podfizenych organizacnich slozek Objednatele, do kterych je planovano systém RESSS nasadit.

Platebni podminky

1.16 Celkovd cena za plnéni ,Doddvka softwarového reSeni RESSS” je cenou jednotkovou za dilo
zahrnujici cenu vlastniho softwarového dila vcéetné uZivacich prav (licenci) a poZadované
souvisejici sluzby.

1.17 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,,Dodavka softwarového feseni RESSS” jsou vazany na dilci
akceptace plnéni podle nasledujici tabulky:

Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P Akceptace analyzy 15% z celkové ceny
P> Akceptace softwarového feseni RESSS 55% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.18 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,Dodavka softwarového feseni RESSS“ bude realizovano na
zakladé dilc¢ich akceptaci plnéni zplsoby vymezenymi Ramcovou smlouvou. V ramci kazdé dilci
akceptace budou predavany a akceptovany diléi vystupy. Akceptace vystupl probiha podle typu
akceptace zplsobem uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha kterminu
ukonceni etapy, v rdmci které je vystup realizovan.

1.19 Dilci akceptace plnéni ,,Dodavka softwarového reseni RESSS” jsou tyto:
1.19.1Akceptace analyzy.
1.19.2 Akceptace softwarového feseni RESSS.
1.19.3Akceptace skoleni.
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1.20 ,, Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystupu realizovanych Dodavatelem v etapé

»Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet

vystupU urcéenych k predani a akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace

Analyticky model

Provedeni detailni analyzy

Akceptace dokumentu

1.21 , Akceptace softwarového reseni RESSS” zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych

Dodavatelem v etapach , Navrh a implementace RESSS”, ,Nasazeni testovaci instance RESSS” a

,Priprava testovaciho planu a scénari”. , Akceptace softwarového dila“ je provedena ke konci

etapy ,, Nasazeni testovaci instance RESSS”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupd uréenych k

predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace RESSS Akceptace dokumentu
Plan testti Priprava testovaciho planu a scénara Akceptace dokumentu
Testovaci scénare Priprava testovaciho planu a scénara Akceptace dokumentu
Instala¢ni média Navrh a implementace RESSS Predani

Uzivaci prava Navrh a implementace RESSS Predani

Zdrojové kédy Navrh a implementace RESSS Predani

Dokumentace Navrh a implementace RESSS Akceptace dokumentu

Instalace testovaci
instance RESSS

Nasazeni testovaci instance RESSS

Akceptace jednorazové sluzby

Systém RESSS

Nasazeni testovaci instance RESSS

Akceptace softwarového dila

1.22 , Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci

etap ,Nasazeni Skolici instance RESSS“, ,Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni” a

»Vytvoreni pracovisté vyvojare”. , Akceptace skoleni” je provedena ke konci etapy ,Priprava

pland skoleni a provedeni Skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupul uréenych k predani a

akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ predani / akceptace

Instalace Skolici
instance RESSS

Nasazeni Skolici instance RESSS

Akceptace jednorazové sluzby

Skolici materialy

Navrh a implementace softwarového dila

Akceptace dokumentu

Plan skoleni

Pfiprava planu skoleni a provedeni Skoleni Akceptace dokumentu

Provedeni Skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Dodavka mobilnich Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Predani
Skolicich pracovist
Obraz stanice Vytvoreni pracovisté vyvojare Predani

vyvojare

Zprovoznéni stanice
vyvojare

Vytvoreni pracovisté vyvojare Akceptace softwarového dila
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Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na

Ministerstvu prace a socialnich véci

Pfedmét a podminky plnéni

11

1.2

1.3

1.4

Pfedmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (ddle jen RESSS)

na Ministerstvu prace a socialnich véci” je poskytnuti sluzeb za uUcelem nasazeni RESSS pro

produkéni vyuZiti, testovani a Skoleni a pripadnd doddavka specifickych rozsifeni RESSS pro
potifeby MPSV.

PInéni bude splfiovat poZadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze Cislo 1 Ramcové

smlouvy Zavazné funkéni a technické poZadavky zadavatele.

Vramci nasazeni RESSS pro potfeby MPSV budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici

souvisejici sluzby:

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy” poZadavkl kladenych na nasazeni RESSS v prostfedi MPSV a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Pfipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsiteni“ v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS” véetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostfedi MPSV a jeho zprovoznéni pro ucely produkéniho vyuZiti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcéetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostfedi MPSV a jeho zprovoznéni pro ucely testovani.

1.3.5 ,,Nasazeni Skolici instance RESSS” véetné pripadnych specifickych rozsifeni do testovaciho
prostfedi MPSV a jeho zprovoznéni pro ucely skoleni.

1.3.6 ,,Provedeni migrace dat” ze stdvajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na MPSV do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti.

1.3.7 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na MPSV do nasazeného RESSS pro potreby
testovani a Skoleni.

1.3.8 , Priprava testovaciho planu a scénara” za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ za uc¢elem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,Priprava plant Skoleni a provedeni Skoleni” uZivatell, metodikd a administratord
Objednatele.

V rdmci sluzby , Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu poZadavk( na
nasazeni RESSS v MPSV kladenych na feSeni v bodé 1.2. Detailni analyza bude provedena
v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky MPSV. V ramci analyzy vyhotovi Dodavatel
souhrnny , Analyticky model” dodavaného feseni zplisobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace pozadovanych modell pro softwarové dilo“ standardu architektury
Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systému(”, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci
dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavk(” a modely, u nichz je uvedeno, Ze jsou
vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
ty ¢asti doddvaného feSeni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé detailnich
pozadavk( Objednatele a ty ¢asti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude predmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Vramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni” provede Dodavatel navrh

pfipadné zakazkoveé vyvijenych ¢asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potfeby MPSV a

jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucdsti RESSS nasazené na MPSV.

V ramci navrhu u zakdzkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu“ rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

pozadovanych modell pro softwarové dilo“ standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systémui”, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze ndvrhu projektu.

Model bude predmétem akceptace dilciho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi poZadavky MPSV a ndvrhem dila a

pfipravi jeho instalacni média.

V ptipadé dodavky specifickych rozsifeni RESSS pro potifeby MPSV bude doddvka softwarového

dila specifickych rozsifeni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k zaclenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalacnich médii.

1.7.2 Ptedani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Pfedani zdrojovych koéda a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsiteni v souladu s R&mcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé elektronickych
dokumentll v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 Utiivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani Skolicich materiald k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé
elektronickych dokumentt v dohodnutych formatech.

V ramci sluzby , Nasazeni produkéni instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti MPSV

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi MPSV pfipraveného na zakladé

pokyni a pozadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho
produkéniho vyuziti.

V ramci sluzby , Nasazeni testovaci instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti MPSV

nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi MPSV pfipraveného na zakladé

pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho
testovani.

1.10 Vramci sluzby ,Nasazeni skolici instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti MPSV

nasazeni (instalaci) systému RESSS do skoliciho prostfedi MPSV pfipraveného na zadkladé pokyn0
a pozadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho skoleni
v ramci MPSV.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat” zajisti Dodavatel preneseni dat a dokumentl ze

stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS urceného pro produkéni vyuziti. Pro ucely migrace MPSV zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.
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1.12 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a
preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentl ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a Skoleni. Pro ucely vymezeni vzorku dat a jeho migraci MPSV
zajisti soucinnost stdvajiciho tesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Priprava testovacich plana a scénar(” pripravi Dodavatel plan test( za Ucelem
ovéreni poZzadované funkcnosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testll Dodavatel zahrne téZ testy vykonnostni
(zatézové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typu
testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu testl a
testovacich scénafll budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potifeby MPSV.

1.14 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovdni“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testl provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikim MPSV ¢i tfetich stran povérenych provedenim testa.

1.15 V ramci sluzby ,Pfiprava planG skoleni a provedeni $koleni“ pfipravi Dodavatel plan skoleni
uZivatel, metodik(i a spravct MPSV a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni
bude provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze ¢islo 1 Ramcové smlouvy Zavazné funkcni a
technické pozadavky zadavatele v pozadavku SMPSV002. Pro potfeby Skoleni zpracuje
Dodavatel skolici dokumentaci, kterou preda MPSV a kterd bude predmétem akceptace
Objednatelem.

1.16 Skolen{ provadé&na pfed nasazenim $kolici instance RESSS na MPSV budou provadéna s vyuzitim
skolici instance vzniklé v rdmci plnéni , Softwarové reSeni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.17 Termin plnéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu
prace a socidlnich véci“ je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovida sluzbam
poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.
Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazorriuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probihd etapa. Linie oznacené P1, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikd.

1 2 3 45 6 7

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

Ptiprava testovaciho planu a scénar

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produkéni instance RESSS

Nasazeni skolici instance RESSS

Ptiprava pland skoleni a provedeni skoleni
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P, Pz\Pa\

Mistem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu
prace a socialnich véci” je primdarné sidlo MPSV.

Platebni podminky

1.18 Celkovd cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prdce a socialnich véci” je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu ptipadnych
specifickych rozsiteni RESSS pro MPSV (v€etné uZivacich prav) a poZzadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ministerstvu prace a socidlnich véci jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle nasledujici

tabulky:
Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P1 Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ministerstvu prace a socialnich véci“ budou realizovany na zakladé dilCich akceptaci pInéni
zpUsoby vymezenymi Ramcovou smlouvou. V ramci kazdé dil¢i akceptace budou pfedavany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Rdmcové smlouvé. Akceptace vystupl probihad k terminu ukonceni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

1.21 Dil¢i akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prace a socialnich véci jsou tyto:
1.21.1Akceptace analyzy.
1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.
1.21.3Akceptace skoleni.

1.22 , Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé
»,Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet
vystupl urcenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

1.23 , Akceptace nasazeni a migraci“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni skolici instance RESSS“,
»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Ptiprava
testovaciho planu a scénari”. ,Akceptace nasazeni a migraci“ je provedena ke konci etapy
»,Provedeni migrace dat“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a
akceptaci.
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Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace

Model navrhu

Navrh a implementace specifickych rozsiteni

Akceptace dokumentu

Plan testti

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Testovaci scénare

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
UZzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Predani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Akceptace dokumentu

Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila

RESSS
Testovaci instance Nasazeni testovaci instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Skolicf instance Nasazeni skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS

Pfenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby
produkéni instance
RESSS

Pfenesena data do

Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby
testovaci a Skolici

instance RESSS

1.24 , Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci
etapy ,Pfiprava planu Skoleni a provedeni skoleni”. ,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Pfiprava planl Skoleni a provedeni skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
urcenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Skolici materiély Navrh a implementace specifickych rozsifeni Akceptace dokumentu

Plan Skoleni Pfiprava pldnu Skoleni a provedeni Skoleni Akceptace dokumentu

Provedeni skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Utadu
prace Ceské republiky

Predmeét a podminky plnéni

1.1 Prfedmétem plnéni, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)
na Ufadu prace Ceské republiky” je poskytnuti sluzeb za G¢elem nasazeni RESSS pro produkéni
vyuZiti, testovani a $koleni a piipadnd dodévka specifickych roziiteni RESSS pro potieby UP.

1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze Cislo 1 Ramcové
smlouvy Zavazné funkéni a technické poZzadavky zadavatele.
1.3V rdmci nasazeni RESSS pro potfeby UP budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici

sluzby:
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1.4

15

1.6

1.7

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy“ pozadavkd kladenych na nasazeni RESSS v prostiedi UP a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Pfipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS” vcetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prosttedi UP a jeho zprovoznéni pro Géely produkéniho vyufziti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcetné pfripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prosttedi UP a jeho zprovoznéni pro Géely testovani.

1.3.5 , Nasazeni Skolici instance RESSS“ véetné pfipadnych specifickych rozsifeni do testovaciho
prostiedi UP a jeho zprovoznéni pro Gcely koleni.

1.3.6 , Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na UP do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti.

1.3.7 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na UP do nasazeného RESSS pro potfeby testovani
a Skoleni.

1.3.8 ,Priprava testovaciho planu a scénarid” za icelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani” za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,,Pfiprava planG skoleni a provedeni skoleni” uZivatell, metodiki a administratord
Objednatele.

V ramci sluzby ,Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu poZzadavk( na

nasazeni RESSS v UP kladenych na feSeni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky UP. V rdmci analyzy vyhotovi Dodavatel

Ill

souhrnny , Analyticky model” dodavaného feSeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace poZzadovanych modelli pro softwarové dilo“ standardu architektury
Objednatele s ndzvem ,Modelovani informacnich systém(”, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci

L7

dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavk(” a modely, u nichz je uvedeno, Ze jsou
vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
ty casti dodavaného tesSeni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé detailnich
pozadavkl Objednatele a ty casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude predmétem akceptace dil¢iho pInéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni” provede Dodavatel ndavrh
pripadné zakazkové vyvijenych &asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potieby UP a
jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni sou¢asti RESSS nasazené na UP.
V rdmci ndvrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model
navrhu“ rozsifeni zplUsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace
pozadovanych modelll pro softwarové dilo“ standardu architektury Objednatele s nazvem
»Modelovani informacnich systémua“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel
zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze ndvrhu projektu.
Model bude predmétem akceptace dilciho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ Dodavatel implementuje (vyvine)
softwarové dilo specifickych roziiteni v souladu s detailnimi pozadavky UP a navrhem dila a
pfipravi jeho instalacni média.

V ptipadé dodavky specifickych rozsifeni RESSS pro potfeby UP bude dodavka softwarového dila
specifickych rozsiteni zahrnovat:
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1.8

1.9

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
modul(, k zac¢lenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalaénich médii.

1.7.2 Ptedani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Ramcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych koédd a dalSich vystupld nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsiteni v souladu s R&mcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé elektronickych
dokumentll v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 Utiivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani skolicich materiald k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé
elektronickych dokument( v dohodnutych formatech.

V rdmci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti UP

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi UP pfipraveného na zékladé

pokynU a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
produkéniho vyuZiti.

V ramci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za souéinnosti UP

nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostiedi UP p¥ipraveného na zakladé pokyn(i

a pozadavk(l Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho

testovani.

1.10 V ramci sluzby , Nasazeni kolici instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti UP nasazeni

(instalaci) systému RESSS do $koliciho prostiedi UP pripraveného na zakladé pokynd a
pozadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho Skoleni
v rdmci UP.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat” zajisti Dodavatel preneseni dat a dokumentl ze

stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuziti. Pro Géely migrace UP zajisti soucinnost
stavajiciho resitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a

preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentl ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uré¢eného pro testovani a $koleni. Pro Géely vymezeni vzorku dat a jeho migraci UP zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich plan(i a scénari” pripravi Dodavatel plan testl za ucelem

ovéreni pozadované funkénosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénar
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testli Dodavatel zahrne tézZ testy vykonnostni
(zatézové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typu
testu. Plan test(l a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zékladé planu testl a
testovacich scénafll budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potreby UP.

1.14 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro

provedeni testll provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikéim UP ¢i tfetich stran povéfenych provedenim testd.
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1.15 Vramci sluzby ,Pfiprava plan( skoleni a provedeni Skoleni” pripravi Dodavatel plan skoleni
uZivateld, metodik( a spravc UP a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze Cislo 1 RA&mcové smlouvy Zavazné funkéni a technické
pozadavky zadavatele v pozadavku SUP002. Pro potreby Skoleni zpracuje Dodavatel skolici
dokumentaci, kterou pfeda UP a ktera bude pfedmétem akceptace Objednatelem.

1.16 Skoleni provadé&na pfed nasazenim Zkolici instance RESSS na UP budou provadéna s vyuZitim
skolici instance vzniklé v rdmci plnéni ,Softwarové reSeni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.17 Termin plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu prace
Ceské republiky“ je dan hlavnim harmonogramem pinéni, ktery odpovida sluzbdam
poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasleduijici tabulce.
Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznac¢ené P4, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnika.

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsireni

Pfiprava testovaciho pldnu a scénar

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produk¢ni instance RESSS

Nasazeni integracni instance RESSS

Ptiprava planu skoleni a provedeni Skoleni

Mistem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu prace
Ceské republiky” je primarné sidlo UP.

Platebni podminky

1.18 Celkova cena za plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
prace Ceské republiky” je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych specifickych
rozsiteni RESSS pro UP (véetné uzivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Uradu prace Ceské republiky” jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle nésledujici tabulky:

Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P1 Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace Skoleni 30% z celkové ceny
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Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.20

1.21

1.22

1.23

Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ufadu prace Ceské republiky” budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci plnéni zpGsoby
vymezenymi Ramcovou smlouvou. Vramci kazdé diléi akceptace budou preddvany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplisobem
uvedenym v Rdmcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu ukonceni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

Dil&i akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
prace Ceské republiky” jsou tyto:

1.21.1Akceptace analyzy.

1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.

1.21.3Akceptace skoleni.

»Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystupu realizovanych Dodavatelem v etapé
»Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet
vystupl uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

»Akceptace nasazeni a migraci“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni Skolici instance RESSS“,
»,Provedeni migrace dat”, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Pfiprava
testovaciho planu a scénard”. ,Akceptace nasazeni a migraci“ je provedena ke konci etapy
»,Provedeni migrace dat“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a
akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu

Plan testti Priprava testovaciho planu a scénara Akceptace dokumentu
Testovaci scénare Priprava testovaciho planu a scénara Akceptace dokumentu
Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani

Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani

Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfredani

Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu
Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS

Testovaci instance Nasazeni testovaci instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS

Skolicf instance Nasazeni Skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS

Prenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby
produkéni instance

RESSS

Pfenesend data do Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby
testovaci a Skolici
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instance RESSS

1.24 , Akceptace skoleni“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci

etapy ,Pfiprava planu Skoleni a provedeni skoleni”. ,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci

etapy ,Pfiprava plant skoleni a provedeni Skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl

urcenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ piedani / akceptace
Skolici materiély Navrh a implementace specifickych rozsifeni Akceptace dokumentu

Plan skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace dokumentu
Provedeni skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisoveé sluzby na Ceské
sprave socidlniho zabezpeceni

Pfedmét a podminky plnéni
1.1 Prfedmétem plnéni, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)

na Ceské spravé socialniho zabezpeceni“ je poskytnuti sluieb za Gcelem nasazeni RESSS pro

produkéni vyuZiti, testovani a Skoleni a pripadnd dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro
potreby CSSZ.
1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze Cislo 1 Ramcové

smlouvy Zavazné funkéni a technické poZzadavky zadavatele.

1.3V rdmci nasazeni RESSS pro potfeby €SSZ budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici

sluzby:

131

13.2

1.3.3

134

135

1.3.6

1.3.7

1.3.8
139

,Provedeni detailni analyzy“ pozadavkd kladenych na nasazeni RESSS v prostiedi CSSZ a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

Pfipadny , Ndvrh a implementace specifickych rozsiteni“ v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.

»Nasazeni produkéni instance RESSS” vcetné pfipadnych specifickych rozsiteni do
testovaciho prostiedi CSSZ a jeho zprovoznéni pro Gcely produkéniho vyuZiti.

»Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcéetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi CSSZ a jeho zprovoznéni pro Gcely testovani.

»,Nasazeni integracni instance RESSS“ vcietné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prosttedi CSSZ a jeho zprovoznéni pro Gcely koleni.

»Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na CSSZ do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyuziti.

,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluiby na CSSZ do nasazeného RESSS pro potteby
testovani a skoleni.

,Priprava testovaciho planu a scénard” za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.
»Poskytnuti soucinnosti pro testovani” za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.
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14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.3.10,Pfiprava plant Skoleni a provedeni Skoleni” uZivatell, metodikl a administratord
Objednatele.

V ramci sluzby , Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu poZadavk( na

nasazeni RESSS v CSSZ kladenych na fedeni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky CSSZ. V ramci analyzy vyhotovi Dodavatel

Ill

souhrnny , Analyticky model” dodavaného feseni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace pozadovanych modelli pro softwarové dilo“ standardu architektury
Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systému”, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci

o

dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavk(” a modely, u nichz je uvedeno, Ze jsou

vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro

ty ¢asti doddvaného tesSeni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé detailnich
poZadavk( Objednatele a ty casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude predmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni” provede Dodavatel ndvrh

pripadné zakdzkové vyvijenych &asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potteby CSSZ a

jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucasti RESSS nasazené na CSSZ.

V rdmci ndvrhu u zakdzkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu” rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

poZzadovanych modell pro softwarové dilo“ standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systém(”, ktery je v ptiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichz je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych roziiteni v souladu s detailnimi pozadavky CSSZ a navrhem dila a

pfipravi jeho instalaéni média.

V ptipadé dodavky specifickych roziiteni RESSS pro potteby CSSZ bude dodévka softwarového

dila specifickych rozsifeni zahrnovat:

1.7.1 Pfedani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k zaclenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalacnich médii.

1.7.2 Ptedani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Pfedani zdrojovych koéda a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsifeni v souladu s Ramcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé elektronickych
dokument(li v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfiruc¢ku programatora.

1.7.4.4 Uiivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani Skolicich materiall k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé
elektronickych dokument(i v dohodnutych formatech.

V rdmci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za souéinnosti €SSZ

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostiedi CSSZ ptFipraveného na zakladé

pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho
produkéniho vyuZziti.
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1.9 Vramci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za souéinnosti €SSZ
nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostiedi CSSZ ptipraveného na zakladé
pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
testovani.

1.10 V ramci sluzby ,Nasazeni integraéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti CSSZ
nasazeni (instalaci) systému RESSS do integra¢niho prostiedi CSSZ pfipraveného na zakladé
pokyn( a pozadavkl Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby
integraci v rdmci CSSZ.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat” zajisti Dodavatel preneseni dat a dokumentl ze
stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro Géely migrace CSSZ zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a
preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentl ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a koleni. Pro Uéely vymezeni vzorku dat a jeho migraci €SSz
zajisti soucinnost stdvajiciho tesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Priprava testovacich pland a scénar(” pripravi Dodavatel plan test(l za Ucelem
ovéreni poZadované funkcnosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testd Dodavatel zahrne téz testy vykonnostni
(zatézové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typu
testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu testl a
testovacich scénarli budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potreby CSSZ.

1.14 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovdni“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testl provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikiim CSSZ ¢&i tfetich stran povérenych provedenim testd.

1.15 Vramci sluzby ,Pfiprava plan( skoleni a provedeni skoleni” pfipravi Dodavatel plan skoleni
uZivatel(, metodikl a spravch CSSZ a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze Cislo 1 Ramcové smlouvy Zavazné funkéni a technické
pozadavky zadavatele v poZadavku SCZZS002. Pro potreby skoleni zpracuje Dodavatel skolici
dokumentaci, kterou pieda CSSZ a ktera bude predmétem akceptace Objednatelem.

1.16 Skoleni provéddéna pred nasazenim integraéni instance RESSS na CSSZ budou provadéna
s vyuZitim testovaci instance vzniklé vramci plnéni ,Softwarové teSeni Resortniho
elektronického systému spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.17 Termin plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluiby na Ceské spravé
socidlniho zabezpeceni” je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovida sluzbam
poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.
Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani pInéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznaéené P4, P, a Ps,
pak oznaduji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnika.

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13
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Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsireni

Ptiprava testovaciho planu a scénar

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produk¢ni instance RESSS

Nasazeni integracni instance RESSS

Ptiprava planu skoleni a provedeni Skoleni

Mistem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské spravé
socialniho zabezpeceni“ je primarné sidlo CSSZ.

Platebni podminky

1.18 Celkova cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
spravé socialniho zabezpeceni” je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych
specifickych rozsiteni RESSS pro €SSZ (véetné uZivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ceské spravé socialniho zabezpe&eni” jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle nasledujici

tabulky:
Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P: Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ceské spravé socialniho zabezpedeni“ budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci plnéni
zplsoby vymezenymi Ramcovou smlouvou. V ramci kazdé dil¢i akceptace budou predavany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu ukonceni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

1.21 Diléi akceptace pInéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
spraveé socialniho zabezpeceni” jsou tyto:
1.21.1Akceptace analyzy.
1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.
1.21.3Akceptace skoleni.

1.22 ,Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé
»Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Néasledujici tabulka uvadi vycet
vystupl urcenych k predani a akceptaci.
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Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace

Analyticky model

Provedeni detailni analyzy

Akceptace dokumentu

1.23 , Akceptace nasazeni a migraci”

zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych

Dodavatelem v etapach ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,Nasazeni produkéni

instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni integracni instance RESSS”,

»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Pfiprava

testovaciho planu a scénari”. ,Akceptace nasazeni a migraci“ je provedena ke konci etapy

»,Provedeni migrace dat“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a

akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ predani / akceptace

Model navrhu

Navrh a implementace specifickych rozsiteni

Akceptace dokumentu

Plan testa

Pfiprava testovaciho planu a scénafii

Akceptace dokumentu

Testovaci scénare

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Akceptace dokumentu

Produkdni instance
RESSS

Nasazeni produkéni instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Testovaci instance
RESSS

Nasazeni testovaci instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Skolici instance
RESSS

Nasazeni integracni instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Pfenesena data do
produkéni instance
RESSS

Provedeni migrace dat

Akceptace jednorazové sluzby

Prenesena data do
testovaci a Skolici
instance RESSS

Provedeni anonymizovaného vzorku dat

Akceptace jednorazové sluzby

1.24 , Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci

etapy ,Pfiprava planu Skoleni a provedeni skoleni”. ,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci

etapy ,Priprava plan( skoleni a provedeni sSkoleni“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl

ur¢enych k predani a akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ predani / akceptace

Skolici materialy

Navrh a implementace specifickych rozsireni

Akceptace dokumentu

Plan skoleni

Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni

Akceptace dokumentu

Provedeni skoleni

Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni

Akceptace jednorazové sluzby
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Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu

dalsiho vzdelavani

Pfedmét a podminky plnéni

11

1.2

13

1.4

1.5

Pfedmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (ddle jen RESSS)
na Fondu dalSiho vzdélavani“ je poskytnuti sluzeb za ucelem nasazeni RESSS pro produkéni
vyuziti, testovani a Skoleni a pfipadnda dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro potfeby FDV.
PInéni bude splfiovat pozadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze Cislo 1 Rdmcové
smlouvy Zavazné funkéni a technické poZadavky zadavatele.

V ramci nasazeni RESSS pro potrfeby FDV budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici

sluzby:

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy” poZzadavk( kladenych na nasazeni RESSS v prostfedi FDV a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Ptipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS” véetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostredi FDV a jeho zprovoznéni pro ucely produkéniho vyuziti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS” véetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostredi FDV a jeho zprovoznéni pro Ucely testovani a Skoleni.

1.3.5 ,Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové
sluzby na FDV do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti.

1.3.6 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na FDV do nasazeného RESSS pro potreby
testovani a Skoleni.

1.3.7 ,Priprava testovaciho planu a scéndrd“ za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.8 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani” za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,Pfiprava planG skoleni a provedeni Skoleni” uzivatell, metodikd a administratord
Objednatele.

V rdmci sluzby , Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu pozadavk( na

nasazeni RESSS v FDV kladenych na teSeni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky FDV. V ramci analyzy vyhotovi Dodavatel

Ill

souhrnny , Analyticky model” dodavaného feseni zplisobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace pozadovanych modelli pro softwarové dilo“ standardu architektury
Objednatele s ndzvem ,,Modelovani informacnich systéma“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci
dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavkd” a modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou
vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
ty casti dodavaného fesSeni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé detailnich
pozadavk( Objednatele a ty casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude predmétem akceptace dil¢iho pInéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni” provede Dodavatel navrh
pfipadné zakazkové vyvijenych c¢asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potieby FDV a
jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucasti RESSS nasazené na FDV.
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1.6

1.7

1.8

1.9

V rdmci navrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model
navrhu“ rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace
pozadovanych modelll pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele s nazvem
»Modelovani informacnich systémui”, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel
zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze ndvrhu projektu.
Model bude predmétem akceptace dilciho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi pozadavky FDV a ndvrhem dila a

pfipravi jeho instalacni média.

V pfipadé dodavky specifickych rozsifeni RESSS pro potifeby FDV bude doddvka softwarového

dila specifickych rozsifeni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k zaclenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalacnich médii.

1.7.2 Ptedani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych koéda a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsiteni v souladu s R&mcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsireni ve formé elektronickych
dokumentll v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 Utiivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani Skolicich materiald k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé
elektronickych dokument( v dohodnutych formatech.

V ramci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti FDV

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostiedi FDV pripraveného na zakladé

pokyni a poZzadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho
produkéniho vyuziti.

V ramci sluzby ,,Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti

FDV nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi FDV pfipraveného na zakladé

pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho

testovani a Skoleni v rdmci FDV.

1.10 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat“ zajisti Dodavatel pfeneseni dat a dokumentd ze

stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuzZiti. Pro ucely migrace FDV zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.11 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a

pfeneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokument( ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a Skoleni. Pro Ucely vymezeni vzorku dat a jeho migraci FDV zajisti
soucinnost stavajiciho resitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V ramci sluzby ,Priprava testovacich pland a scénar(“ pripravi Dodavatel plan test( za ucelem

ovéreni poZzadované funkcnosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testl Dodavatel zahrne téz testy vykonnostni
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(zatézové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typu
testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu testl a
testovacich scénafll budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potreby FDV.

1.13 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovdni“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testl provadénych na zadkladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikm FDV (i tfetich stran povérenych provedenim test(.

1.14 V ramci sluzby ,Pfiprava planG skoleni a provedeni skoleni” pfipravi Dodavatel plan skoleni
uZivateld, metodikd a spravch FDV a jejich nasledné vygkoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze Cislo 1 Rd&mcové smlouvy Zavazné funkéni a technické
pozadavky zadavatele v pozadavku SFDV002. Pro potfeby Skoleni zpracuje Dodavatel skolici
dokumentaci, kterou preda FDV a ktera bude predmétem akceptace Objednatelem.

1.15 Skoleni provadéna pred nasazenim $kolici instance RESSS na FDV budou provadéna s vyuzitim
Skolici instance vzniklé v ramci plnéni ,Softwarové feseni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.16 Termin plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu dalSiho
vzdélavani“ je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovidd sluzbam poskytovanych
Dodavatelem v rdmci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.
Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznacené P4, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikd.

1 2 3 45 6 7

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsireni

Pfiprava testovaciho planu a scénard

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produk¢ni instance RESSS

Pfiprava plant skoleni a provedeni skoleni

Mistem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu dalsiho
vzdélavani” je primarné sidlo FDV.

Platebni podminky

1.17 Celkova cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu
dalsiho vzdélavani“ je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pripadnych specifickych
rozsireni RESSS pro FDV (véetné uZivacich prav) a poZadované souvisejici sluzby.

1.18 Platebni (fakturaéni) milniky pInéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Fondu dalsiho vzdélavani“ jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle nasledujici tabulky:
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Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.19

1.20

1.21

1.22

Vlastni akceptace a prevzeti pInéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Fondu dalSiho vzdélavani“ budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci plnéni zplsoby
vymezenymi Rdmcovou smlouvou. Vramci kazdé dil¢i akceptace budou predavany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu ukonceni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

Dil¢i akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu
dalsiho vzdélavani“ jsou tyto:

1.20.1Akceptace analyzy.

1.20.2 Akceptace nasazeni a migraci.

1.20.3Akceptace skoleni.

»Akceptace analyzy” zahrnuje pfedani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé
»,Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet

vystupU uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

»Akceptace nasazeni a migraci“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni skolici instance RESSS“,
»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Ptiprava
testovaciho planu a scénari”. ,Akceptace nasazeni a migraci“ je provedena ke konci etapy

»,Provedeni migrace dat“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a

akceptaci.
Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Akceptace dokumentu

Plan testa

Piiprava testovaciho planu a scénafii

Akceptace dokumentu

Testovaci scénare

Priprava testovaciho planu a scénafii

Akceptace dokumentu

Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Predani
Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Predani
Zdrojové koédy Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Akceptace dokumentu

Produk¢ni instance
RESSS

Nasazeni produkéni instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Testovaci a skolici

Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS

Akceptace softwarového dila
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instance RESSS

Prenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby

produkéni instance
RESSS

Pfenesend data do Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby

testovaci a skolici
instance RESSS

1.23 , Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci
etapy ,Ptiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni“. ,, Akceptace skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Priprava planl skoleni a provedeni skoleni“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
uréenych k pfedani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ piedani / akceptace
Skolici materiély Navrh a implementace specifickych rozsifeni Akceptace dokumentu

Plan Skoleni Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace dokumentu
Provedeni skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisoveé sluzby na Statnim
Uradu inspekce prace

Pfedmét a podminky plnéni
1.1 Pfedmétem plnéni, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)
na Statnim uUradu inspekce prace” je poskytnuti sluZzeb za Ucelem nasazeni RESSS pro produkéni
vyuZiti, testovani a $koleni a piipadnd doddvka specifickych rozsiteni RESSS pro potieby SUIP.
1.2 PInéni bude splfiovat pozadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze ¢islo 1 Ramcové
smlouvy Zavazné funkéni a technické poZzadavky zadavatele.
1.3V rdmci nasazeni RESSS pro potfeby SUIP budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici
sluzby:
1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy“ pozadavkd kladenych na nasazeni RESSS v prostfedi SUIP a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.
1.3.2 Pfipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni” v souladu s detailnimi poZadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.
1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS” vcetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostfedi SUIP a jeho zprovoznéni pro G&ely produkéniho vyuZiti.
1.3.4 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcéetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi SUIP a jeho zprovoznéni pro Gcely testovéni.
1.3.5 , Nasazeni Skolici instance RESSS” véetné pripadnych specifickych rozsifeni do testovaciho
prostiedi SUIP a jeho zprovoznéni pro Géely gkoleni.
1.3.6 ,Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na SUIP do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti.
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14

15

1.6

1.7

1.3.7 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stavajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na SUIP do nasazeného RESSS pro potfeby
testovani a skoleni.

1.3.8 ,Priprava testovaciho planu a scénari“ za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ za Gcelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,Priprava pland skoleni a provedeni Skoleni” uZivatelli, metodikl a administrator
Objednatele.

V ramci sluzby , Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu poZadavkl na
nasazeni RESSS v SUIP kladenych na fedeni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena
v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky SUIP. V rdmci analyzy vyhotovi Dodavatel
souhrnny , Analyticky model” dodavaného feseni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace pozadovanych modelli pro softwarové dilo“ standardu architektury
Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systémU“, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci
dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavkd” a modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou
vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
ty casti doddvaného tesSeni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé detailnich
pozadavk( Objednatele a ty ¢asti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude predmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Ndvrh a implementace specifickych rozsiteni“ provede Dodavatel navrh

pripadné zakdzkové vyvijenych ¢asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potteby SUIP a

jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucasti RESSS nasazené na SUIP.

V rdmci ndvrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu” rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

pozadovanych modell pro softwarové dilo“ standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systém(”, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichz je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude predmétem akceptace dilciho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni”“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi pozadavky SUIP a navrhem dila a

pfipravi jeho instalani média.

V ptipadé dodavky specifickych rozsifeni RESSS pro potfeby SUIP bude dodavka softwarového

dila specifickych rozsifeni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k zaclenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalacnich médii.

1.7.2 Ptedani uZivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kdéda a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsiteni v souladu s Ramcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé elektronickych
dokumentli v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 UtZivatelskou pfirucku.
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1.7.5 Predani Sskolicich materiald k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé
elektronickych dokument(l v dohodnutych formatech.

1.8 Vramci sluiby ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti SUIP
nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi SUIP pFipraveného na zakladé
pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
produkéniho vyuZiti.

1.9 Vramci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti SUIP
nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi SUIP ptipraveného na zakladé
pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
testovani.

1.10 Vramci sluzby ,Nasazeni $kolici instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti SUIP
nasazeni (instalaci) systému RESSS do $koliciho prostfedi SUIP pfipraveného na zakladé pokyn(i
a pozadavkd Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho Skoleni
v ramci SUIP.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat” zajisti Dodavatel preneseni dat a dokumentd ze
stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro Gcely migrace SUIP zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ zajisti Dodavatel vymezeni a
preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokument(l ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a $koleni. Pro tcely vymezeni vzorku dat a jeho migraci SUIP
zajisti soucinnost stdvajiciho tesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich planG a scénar(“ pripravi Dodavatel plan test( za Ucelem
ovéreni poZadované funkcnosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testd Dodavatel zahrne téz testy vykonnostni
(zatézové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typu
testu. Plan test(l a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu testl a
testovacich scénafll budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potteby SUIP.

1.14 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testll provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikiim SUIP &i tietich stran povéfenych provedenim testg.

1.15 Vramci sluzby ,Pfiprava plan( skoleni a provedeni sSkoleni” ptipravi Dodavatel plan skoleni
uZivatel(, metodik( a spravch SUIP a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v PFiloze ¢islo 1 Ramcové smlouvy Zavazné funkéni a technické
pozadavky zadavatele v pozadavku SSUIP002. Pro potieby Skoleni zpracuje Dodavatel skolici
dokumentaci, kterou pieda SUIP a ktera bude predmétem akceptace Objednatelem.

1.16 Skoleni provadéna pred nasazenim $kolici instance RESSS na SUIP budou provadéna s vyuzitim
Skolici instance vzniklé v ramci plnéni ,Softwarové feseni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby”.

Termin a misto plnéeni

1.17 Termin plnéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim aradu
inspekce prace” je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovida sluzbam
poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.

29/55



Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazormuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznaéené P4, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikd.

1 2 3 45 6 7

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsireni

Ptiprava testovaciho planu a scénar

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produkéni instance RESSS

Nasazeni Skolici instance RESSS

Ptiprava plant skoleni a provedeni skoleni

Mistem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim ufadu
inspekce prace” je primarné sidlo SUIP.

Platebni podminky

1.18 Celkova cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim
Uradu inspekce prace” je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych specifickych
rozéifeni RESSS pro SUIP (véetné uZivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Statnim uradu inspekce prace” jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle nasledujici
tabulky:

Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Statnim Uradu inspekce prace” budou realizovany na zakladé dilcich akceptaci plnéni zplsoby
vymezenymi Ramcovou smlouvou. Vramci kazdé dil¢i akceptace budou predavany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplisobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu ukonceni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

1.21 Dilci akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim
Uradu inspekce prace” jsou tyto:
1.21.1Akceptace analyzy.
1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.
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1.21.3Akceptace skoleni.

1.22 ,Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé
»Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Ndasledujici tabulka uvadi vycet
vystupl uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

1.23 ,Akceptace nasazeni a migraci“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Ndvrh a implementace specifickych rozsitfeni“, ,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni Skolici instance RESSS“,
»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” a ,Ptiprava
testovaciho planu a scénari”. ,Akceptace nasazeni a migraci“ je provedena ke konci etapy

»,Provedeni migrace dat“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a

akceptaci.
Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Akceptace dokumentu

Plan testti Priprava testovaciho planu a scénara Akceptace dokumentu

Testovaci scénare Priprava testovaciho planu a scénara Akceptace dokumentu

Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu

Produkdni instance
RESSS

Nasazeni produkéni instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Testovaci instance
RESSS

Nasazeni testovaci instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Skolici instance
RESSS

Nasazeni skolici instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Pfenesena data do
produkéni instance
RESSS

Provedeni migrace dat

Akceptace jednorazové sluzby

Prenesena data do
testovaci a skolici
instance RESSS

Provedeni anonymizovaného vzorku dat

Akceptace jednorazové sluzby

1.24 , Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci

etapy ,Pfiprava planu Skoleni a provedeni skoleni”. ,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci

etapy ,Priprava planl skoleni a provedeni skoleni“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl

uréenych k pfedani a akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace

Skolici materiély

Navrh a implementace specifickych rozsireni

Akceptace dokumentu
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Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ piedani / akceptace

Plan skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace dokumentu

Provedeni skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na

Technické inspekci Ceské republiky

Pfedmét a podminky plnéni

11

1.2

1.3

1.4

Pfedmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)

na Technické inspekci Ceské republiky” je poskytnuti sluzeb za Géelem nasazeni RESSS pro

produkéni vyuZiti, testovani a Skoleni a pripadnd doddavka specifickych rozsifeni RESSS pro

potreby TICR.

PInéni bude splfiovat pozadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze Cislo 1 Rdmcové

smlouvy Zavazné funkéni a technické poZzadavky zadavatele.

V rdmci nasazeni RESSS pro potieby TICR budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici

sluzby:

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy” pozadavkd kladenych na nasazeni RESSS v prostiedi TICR a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Ptipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS” véetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi TICR a jeho zprovoznéni pro téely produkéniho vyufZiti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcéetné pripadnych specifickych rozsiteni do
testovaciho prostiedi TICR a jeho zprovoznéni pro tcely testovani.

1.3.5 , Nasazeni Skolici instance RESSS“ véetné pfipadnych specifickych rozsifeni do testovaciho
prostiedi TICR a jeho zprovoznéni pro tcely $koleni.

1.3.6 ,Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na TICR do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti.

1.3.7 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na TICR do nasazeného RESSS pro potteby
testovani a skoleni.

1.3.8 ,Priprava testovaciho planu a scéndrid” za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

¢

1.3.9 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ za uc¢elem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,,Pfiprava planG skoleni a provedeni Skoleni” uZivateld, metodikd a administratorQ
Objednatele.

V ramci sluzby ,Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu pozadavk( na

nasazeni RESSS v TICR kladenych na fe$eni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky TICR. V rdmci analyzy vyhotovi Dodavatel

souhrnny , Analyticky model” dodavaného feSeni zplisobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici

kapitole 7.1 ,Specifikace poZadovanych modeld pro softwarové dilo” standardu architektury

Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systému“, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci

dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavk(“ a modely, u nichz je uvedeno, Ze jsou
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro

ty ¢asti doddvaného feSeni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé detailnich

poZadavk( Objednatele a ty casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude predmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni” provede Dodavatel ndvrh

pripadné zakazkové vyvijenych &asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potieby TICR a

jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucasti RESSS nasazené na TICR.

V rdmci ndvrhu u zakdzkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu“ rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

pozadovanych modell pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systém(”, ktery je v ptiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze ndvrhu projektu.

Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni” Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi poZadavky TICR a ndvrhem dila a

pfipravi jeho instalacni média.

V ptipadé dodavky specifickych rozsifeni RESSS pro potieby TICR bude dodédvka softwarového

dila specifickych rozsifeni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
modul(, k zac¢lenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalaénich médii.

1.7.2 Predani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kodld a dalSich vystupd nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsiteni v souladu s RAmcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé elektronickych
dokument(li v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfiruc¢ku programatora.

1.7.4.4 UtZivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani skolicich materialll k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé
elektronickych dokumentl v dohodnutych formatech.

V rdmci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti TICR

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi TICR pfipraveného na zakladé

pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho
produkéniho vyuziti.

V rdmci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti TICR

nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi TICR pfipraveného na zakladé

pokynl a poZzadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho
testovani.

1.10 V rdmci sluzby ,Nasazeni $kolici instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti TICR

nasazeni (instalaci) systému RESSS do $koliciho prostiedi TICR pfipraveného na zakladé pokyn( a
pozadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho Skoleni
v ramci TICR.

33/55



1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat“ zajisti Dodavatel pfeneseni dat a dokumentl ze
stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro Géely migrace TICR zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a
preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentl ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a $koleni. Pro Gcely vymezeni vzorku dat a jeho migraci TICR
zajisti soucinnost stdvajiciho tesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich planl a scénari” pripravi Dodavatel plan testl za ucelem
ovéreni poZadované funkcnosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testl Dodavatel zahrne téz testy vykonnostni
(zatéZové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typu
testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu testl a
testovacich scénarli budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potfeby TICR.

1.14 V ramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni test( provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Souéinnost bude poskytnuta pracovnikéim TICR &i tetich stran povérenych provedenim testd.

1.15 Vramci sluzby ,Pfiprava planG skoleni a provedeni Skoleni“ pfipravi Dodavatel plan skoleni
uZivateld, metodikd a spravcd TICR a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze Cislo 1 RA&mcové smlouvy Zavazné funkéni a technické
pozadavky zadavatele v pozadavku STICR002. Pro potifeby Skoleni zpracuje Dodavatel skolici
dokumentaci, kterou preda TICR a ktera bude predmétem akceptace Objednatelem.

1.16 Skoleni provadéna pfed nasazenim $kolici instance RESSS na TICR budou provadéna s vyuZitim
skolici instance vzniklé v rdmci plnéni , Softwarové reSeni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.17 Termin plnéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Technické
inspekci Ceské republiky” je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovida sluibam
poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.

Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazorriuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani pInéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probihd etapa. Linie oznacené P1, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikd.

1 2 3 45 6 7

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsireni

Ptiprava testovaciho planu a scénar

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat
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Nasazeni produk¢ni instance RESSS

Nasazeni skolici instance RESSS

Ptiprava pland skoleni a provedeni skoleni

P1

Mistem plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Technické
inspekci Ceské republiky” je primarné sidlo TICR.

Platebni podminky

1.18 Celkovd cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Technické inspekci Ceské republiky je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu piipadnych
specifickych rozifeni RESSS pro TICR (véetné uzivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Technické inspekci Ceské republiky” jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle nasledujici

tabulky:
Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P: Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P> Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Technické inspekci Ceské republiky” budou realizovédny na zakladé dil¢ich akceptaci plnéni
zpUsoby vymezenymi Ramcovou smlouvou. V ramci kazdé dil¢i akceptace budou predavany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Rdmcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu ukonceni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

1.21 Dilci akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Technické
inspekci Ceské republiky” jsou tyto:
1.21.1Akceptace analyzy.
1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.
1.21.3Akceptace skoleni.

1.22 , Akceptace analyzy“ zahrnuje predani a akceptaci vystupd realizovanych Dodavatelem v etapé
»Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet
vystupl urcéenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

1.23 ,Akceptace nasazeni a migraci” zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Ndvrh a implementace specifickych rozsiteni“, ,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni Skolici instance RESSS”,
»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Ptiprava
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7vo

testovaciho planu a scénar(“. ,Akceptace nasazeni a migraci“ je provedena ke konci etapy
»,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a

akceptaci.
Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu

Plan testti

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Testovaci scénare

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
UZzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Akceptace dokumentu

Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila

RESSS
Testovaci instance Nasazeni testovaci instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Skolici instance Nasazeni skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS

Pfenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby
produkéni instance
RESSS

Pfenesena data do

Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby
testovaci a Skolici

instance RESSS

1.24 , Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci
etapy ,Pfiprava planu Skoleni a provedeni skoleni”. ,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Pfiprava plant skoleni a provedeni Skoleni“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
uréenych k pfedani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace

Skolici materialy Navrh a implementace specifickych rozsifeni Akceptace dokumentu

Plan Skoleni Pfiprava pldnu Skoleni a provedeni Skoleni Akceptace dokumentu

Provedeni skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisoveé sluzby na Uradu
pro mezinarodnépravni ochranu deti

Predmet a podminky plnéni

1.1 Predmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)
na Ufadu pro mezindrodnépravni ochranu déti“ je poskytnuti sluzeb za G€elem nasazeni RESSS
pro produkéni vyuZiti, testovani a Skoleni a pripadna dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro
potteby UMPOD.
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

PInéni bude splnovat pozadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Priloze Cislo 1 Ramcové

smlouvy Zavazné funkéni a technické poZadavky zadavatele.

V rdmci nasazeni RESSS pro potfeby UMPOD budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici

souvisejici sluzby:

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy“ pozadavkd kladenych na nasazeni RESSS v prostfedi UMPOD
a zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Pripadny ,Ndvrh a implementace specifickych rozsiteni” v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS” vcetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi UMPOD a jeho zprovoznéni pro tcely produkéniho vyuZiti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS” véetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prosttedi UMPOD a jeho zprovoznéni pro Géely testovani a $koleni.

1.3.5 ,Provedeni migrace dat” ze stdvajici implementace elektronického systému spisové
sluzby na UMPOD do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti.

1.3.6 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na UMPOD do nasazeného RESSS pro potieby
testovani a skoleni.

1.3.7 ,Priprava testovaciho planu a scénarid” za icelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.8 ,,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,Priprava plant skoleni a provedeni skoleni” uZivatell, metodiki a administratord
Objednatele.

V ramci sluzby , Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu pozadavk( na

nasazeni RESSS v UMPOD kladenych na feseni v bodé 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky UMPOD. Vramci analyzy vyhotovi

Dodavatel souhrnny , Analyticky model”“ dodavaného feseni zplsobem, rozsahem a kvalitou

odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace poZzadovanych modell pro softwarové dilo“ standardu

architektury Objednatele s ndzvem ,,Modelovani informacnich systému”“, ktery je v pfiloze ¢. 14

Zadavaci dokumentace. Dodavatel zpracuje , Katalog pozadavk(“ a modely, u nichZ je uvedeno,

Ze jsou vystupem analytické faze projektu stim, Ze relevantni detailni modely nemusi

zpracovavat pro ty ¢asti dodavaného feseni, které nevznikaji zakazkovym vyvojem na zdkladé

detailnich poZadavkl Objednatele a ty ¢asti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v

nezménéné podobé). Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ provede Dodavatel ndvrh

pripadné zakazkové vyvijenych &asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potieby UMPOD

a jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni sou¢asti RESSS nasazené na UMPOD.

V ramci navrhu u zakdzkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,Model

navrhu” rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

pozadovanych modelli pro softwarové dilo“ standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systémui”, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude predmétem akceptace dilciho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi pozadavky UMPOD a navrhem dila a

pfipravi jeho instalacni média.
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1.7

1.8

1.9

V pfipadé dodavky specifickych rozditeni RESSS pro potfeby UMPOD bude dodavka

softwarového dila specifickych rozsifeni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k zaclenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalacnich médii.

1.7.2 Ptedani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kédld a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsiteni v souladu s R&mcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé elektronickych
dokumentll v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 UtZivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani Skolicich materiald k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé
elektronickych dokument( v dohodnutych formatech.

V rdmci sluzby , Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti UMPOD

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi UMPOD pripraveného na zakladé

pokyn( a pozadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
produkéniho vyuZiti.

V ramci sluzby , Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti

UMPOD nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prosttedi UMPOD pfipraveného na

zdkladé pokynl a pozadavk(l Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro

potreby jeho testovani a $koleni v ramci UMPOD.

1.10 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat” zajisti Dodavatel preneseni dat a dokumentl ze

stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro uely migrace UMPOD zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.11 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a

preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentl ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a $koleni. Pro ucely vymezeni vzorku dat a jeho migraci UMPOD
zajisti soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

vo i

1.12 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich plan(i a scénari” pripravi Dodavatel plan testl za ucelem

ovéreni pozadované funkcnosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scéndri
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testl Dodavatel zahrne téz testy vykonnostni
(zatézové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typd
testu. Plan testll a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zédkladé planu testl a
testovacich scénarli budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potteby UMPOD.

1.13 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro

provedeni testl provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikiim UMPOD ¢&i tfetich stran povéfenych provedenim
test(.
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1.14 V ramci sluzby ,Pfiprava plan( skoleni a provedeni Skoleni” pripravi Dodavatel plan skoleni
uZivateld, metodik(i a spravcd UMPOD a jejich nasledné vygkoleni v souladu s planem. Skoleni
bude provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze Cislo 1 Rdmcové smlouvy Zavazné funkcni a
technické pozadavky zadavatele v pozadavku SUMPODO002. Pro potreby Skoleni zpracuje
Dodavatel $kolici dokumentaci, kterou pfedd UMPOD a ktera bude pfedmétem akceptace
Objednatelem.

1.15 Skoleni provadéna pred nasazenim 3kolici instance RESSS na UMPOD budou provadéna
s vyuzitim Skolici instance vzniklé v rdmci plnéni ,Softwarové reSeni Resortniho elektronického
systému spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni
1.16 Termin plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu pro

u
|

mezindrodnépravni ochranu déti“ je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovida
sluzbam poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici
tabulce.

Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho pribéhu

v jednotkach mésicli od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznac¢ené P4, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikd.

1 2 3 45 6 7

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsireni

Ptiprava testovaciho planu a scénaf

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produk¢ni instance RESSS

Ptiprava pland skoleni a provedeni skoleni

Mistem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu pro
mezinarodnépravni ochranu déti“ je primarné sidlo UMPOD.

Platebni podminky

1.17 Celkova cena za plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
pro mezindrodnépravni ochranu déti“ je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu ptipadnych
specifickych rozifeni RESSS pro UMPOD (véetné uZivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.

1.18 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ufadu pro mezindrodnépravni ochranu déti“ jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle
nasledujici tabulky:

Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
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‘ Akceptace Skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.19

1.20

1.21

1.22

Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ufadu pro mezindrodn&pravni ochranu déti“ budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci
plnéni zplsoby vymezenymi Ramcovou smlouvou. Vramci kazdé dil¢i akceptace budou
predavany a akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace
zplUsobem uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probihd kterminu ukonceni
etapy, vramci které je vystup realizovan stim, Zze akceptace musi byt dokoncena v terminu
etapy.

Dil¢i akceptace plnéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu pro
mezindrodnépravni ochranu déti“ jsou tyto:

1.20.1Akceptace analyzy.

1.20.2 Akceptace nasazeni a migraci.

1.20.3Akceptace Skoleni.

»Akceptace analyzy” zahrnuje pfedani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé
»,Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet
vystupl uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

»Akceptace nasazeni a migraci” zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni Skolici instance RESSS“,
»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Ptiprava
testovaciho planu a scénari”. ,Akceptace nasazeni a migraci” je provedena ke konci etapy

,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a

akceptaci.
Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu

Plan testt

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Testovaci scénare

Piiprava testovaciho planu a scénafii

Akceptace dokumentu

Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfredani
Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfredani
Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu

Produk¢ni instance
RESSS

Nasazeni produkéni instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Testovaci a skolici
instance RESSS

Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Pfenesend data do
produkéni instance
RESSS

Provedeni migrace dat

Akceptace jednorazové sluzby
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Pfenesend data do Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby
testovaci a Skolici
instance RESSS

1.23 , Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci

etapy ,Pfiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni”. ,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Priprava planl Skoleni a provedeni skoleni“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
uréenych k pfedani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ piedani / akceptace
Skolici materialy Navrh a implementace specifickych rozsireni Akceptace dokumentu

Plan skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace dokumentu
Provedeni skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ministerstvu prace a socialnich véci

Pfedmét a podminky plnéni

11

1.2

1.3

1.4

Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale

jen RESSS) na Ministerstvu prace a socialnich véci” je poskytnuti sluzeb za ucelem podpory a

provozu RESSS pro potfeby produkéniho vyuziti, pro potreby testovdni a potfeby Skoleni a

pfipadna dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro potieby MPSV.

PInéni bude splfiovat pozadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze ¢islo 4 RaAmcové

smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce.

NizZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v dlsledku

rozvoje pro potieby MPSV realizovaného na zakladé dalSich Provadécich smluv zahrnujicich

plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” ¢i jako soucdst reseni zmén

systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych casti

systému je jiz zahrnuta v cené za niZe uvedené sluzby.

V rdmci podpory a provozu RESSS na MPSV boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici

skupiny sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za ucelem provozu RESSS pro produkéni
VyuZziti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” za ucelem udrzby a pripravenosti RESSS pro
ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby provozu skolici instance RESSS” za Ucelem udrZby a zajisténi pfipravenosti RESSS
pro ucely skoleni.

1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS“ za ucelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.5 ,Sluzby podpory skolici instance RESSS“ za ucelem feSeni mimoradnych stavl a udalosti
v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely skoleni.

1.4.6 ,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ za uc¢elem pribézného doskolovani pracovnik(i MPSV.
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1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovani soucinnosti pro ftizeni podnikové
architektury MPSV v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na MPSV.

1.4.8 ,Sluzby Feseni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a poZzadavky MPSV.

1.5 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

1.6 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
vyjmenované sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Radmcové
smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci
RESSS.

1.7 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke $kolici instanci RESSS.

1.8 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

1.9 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce. Pro potteby Skoleni bude vyuzivana skolici instance RESSS na MPSV.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

1.12 PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu
prace a socidlnich véci” probiha po celou dobu trvani Rmcové smlouvy.

1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prdce a socialnich véci” je primarné sidlo MPSV. V pfipadé plnéni skupiny sluzeb
,Sluzby $koleni a vzdélavani“ pak Gzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prdce a socidlnich véci” je cenou jednotkovou za vSechny sluzby, které jsou
pfedmétem plnéni, a je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendarniho meésice
(cena mésicni).

1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu prdce a socialnich véci“ jsou dany
Ramcovou smlouvou.

Predani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prace a socidlnich véci“ probiha na mési¢ni bazi, zplisobem uvedenym v Rdmcové
smlouvé jako ,,Akceptace pribéziné sluzby”.
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1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace

dokumentu” v souladu s RAmcovou smlouvou.

1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ jsou akceptovany formou

»Akceptace softwarového dila” v souladu s RAmcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Utadu prace Ceské republiky

Pfedmét a podminky plnéni

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale

jen RESSS) na Ufadu prace Ceské republiky” je poskytnuti sluzeb za G¢elem podpory a provozu

RESSS pro potreby produkéniho vyuziti, pro potfeby testovani a potreby Skoleni a pripadna

doddvka specifickych rozsiteni RESSS pro potieby UP.

PInéni bude splfiovat pozadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze ¢islo 4 RAmcové

smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce.

NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku

rozvoje pro potieby UP realizovaného na zékladé dal$ich Provadécich smluv zahrnujicich plnéni

»Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby“ ¢i jako soucast reSeni zmén systému

v rdmci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych ¢asti systému je jiz

zahrnuta v cené za nize uvedené sluzby.

V rdmci podpory a provozu RESSS na UP boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici skupiny

sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za uUcelem provozu RESSS pro produkéni
vyuziti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” za ucelem udrzby a ptipravenosti RESSS pro
ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby provozu skolici instance RESSS” za Ucelem udrZby a zajisténi pfipravenosti RESSS
pro ucely Skoleni.

1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” za ucelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.5 ,Sluzby podpory Skolici instance RESSS” za Gcelem feSeni mimoradnych stavd a udalosti
v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely skoleni.

1.4.6 ,Sluzby $koleni a vzd&lavani“ za Gcelem priibézného doskolovani pracovnikd UP.

1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovdni soucinnosti pro Fizeni podnikové
architektury UP v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na UP.

1.4.8 ,Sluzby feSeni zmén“ zajistujici FeSeni zmén systému s ohledem na poZadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky UP.

V rdmci skupiny sluzeb ,,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy

Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

V ramci skupiny sluZeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat

vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové

smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci

RESSS.
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1.7 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.

1.8 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

1.9 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce. Pro potfeby $koleni bude vyuZivana $kolici instance RESSS na UP.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

1.12 PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluiby na Ufadu prace
Ceské republiky” probiha po celou dobu trvani Ramcové smlouvy.

1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
prace Ceské republiky” je primarné sidlo UP. V pfipadé plnéni skupiny sluzeb ,Sluzby $koleni a
vzdélavani“ pak Gzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
prace Ceské republiky” je cenou jednotkovou za viechny sluzby, které jsou ptedmétem plnéni, a
je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendarniho mésice (cena mésicni).

1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Utadu prace Ceské republiky” jsou dany Ramcovou
smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace pInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu
prace Ceské republiky” probihd na mési¢ni bézi, zplisobem uvedenym v Rdmcové smlouvé jako
»Akceptace priibézné sluzby”.

1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s RAmcovou smlouvou.

1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,Sluzby reSeni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila” v souladu s R&mcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ceské sprave socialniho zabezpeceni

Predmet a podminky plnéni
1.1 Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Ceské spravé socidlniho zabezpeceni“ je poskytnuti sluzeb za Géelem podpory a
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1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

provozu RESSS pro potfeby produkéniho vyuziti, pro potrfeby testovani a potfeby skoleni a

pfipadna dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro potfeby CSSZ.

PInéni bude spliiovat pozadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze ¢islo 4 Rdmcové

smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce.

NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku

rozvoje pro potfeby CSSZ realizovaného na zakladé dalich Provadécich smluv zahrnujicich

plnéni ,,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby“ ¢i jako soucast reseni zmén

systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych casti

systému je jiz zahrnuta v cené za niZe uvedené sluzby.

V rdmci podpory a provozu RESSS na CSSZ boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici

skupiny sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za ucelem provozu RESSS pro produkéni
vyuziti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” za Ucelem udrzby a pripravenosti RESSS pro
ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby provozu integracni instance RESSS” za uUcelem udrzby a zajisténi pripravenosti
RESSS pro ucely integraci.

1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS“ za ucelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.5 ,Sluzby podpory integracni instance RESSS” za Ucelem feSeni mimoradnych stavd a
udalosti v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro Ucely integraci.

1.4.6 ,Sluzby $koleni a vzdélavani“ za tcelem pribézného doskolovéni pracovnikd CSSZ.

1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovdni soucinnosti pro ftizeni podnikové
architektury €SSZ v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na CSSZ.

1.4.8 ,Sluzby feseni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky CSSZ.

V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy

Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové

smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci

RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby provozu integracni instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy

PoZadavky na sluZby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k integracni instanci RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy

PoZadavky na sluZby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby

v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na

sluzby a sankce. Pro potieby $koleni bude vyuZivéna integraéni instance RESSS na CSSZ.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby

v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.
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1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

1.12 PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluiby na Ceské spravé
socialniho zabezpecdeni” probiha po celou dobu trvani Ramcové smlouvy.

1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluiby na Ceské
spravé socialniho zabezpe&eni” je primarné sidlo CSSZ. V piipadé plnéni skupiny sluzeb ,Sluzby
gkoleni a vzdélavani“ pak tzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
spraveé socidlniho zabezpeceni” je cenou jednotkovou za vSechny sluzby, které jsou predmétem
plnéni, a je cenou za poskytovani sluZzeb po dobu jednoho kalendainiho mésice (cena mésicni).

1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluiby na Ceské spravé sociadlniho zabezpedeni“ jsou dany
Ramcovou smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace plnéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
spravé socialniho zabezpeceni” probiha na mésiéni bazi, zplisobem uvedenym v Ramcové
smlouvé jako ,Akceptace pribéiné sluzby”.

1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu” v souladu s Ramcovou smlouvou.

1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,Sluzby reSeni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila” v souladu s RAmcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Fondu dalSiho vzdélavani

Pfedmét a podminky plnéni

1.1 Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Fondu dalSiho vzdélavani“ je poskytnuti sluzeb za ucelem podpory a provozu
RESSS pro potreby produkéniho vyuZiti, pro potfeby testovani a potfeby Skoleni a pfipadna
dodavka specifickych rozsiteni RESSS pro potieby FDV.

1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze Cislo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce.

1.3 NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku
rozvoje pro potfeby FDV realizovaného na zakladé dalSich Provadécich smluv zahrnujicich plnéni
»Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby“ ¢i jako soucdast reseni zmén systému
v rdmci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych ¢asti systému je jiz
zahrnuta v cené za nizZe uvedené sluzby.

1.4 Vramci podpory a provozu RESSS na FDV boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici skupiny
sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za uUcelem provozu RESSS pro produkéni
vyuziti.
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1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci a skolici instance RESSS“ za ucelem udrzby a pfipravenosti
RESSS pro ucely testovani a Skoleni.

1.4.3 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” za Ulelem feSeni mimofadnych stavld a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.4 ,Sluzby podpory testovaci a skolici instance RESSS” za Ucelem FeSeni mimoradnych stavi
a udalosti v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely testovani a Skoleni.

1.4.5 ,Sluzby skoleni a vzdélavani“ za ucelem pribéziného doskolovani pracovnik( FDV.

1.4.6 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovdni soucinnosti pro ftizeni podnikové
architektury FDV v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na FDV.

1.4.7 ,Sluzby feSeni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a poZadavky FDV.

1.5 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

1.6 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci a Skolici instance RESSS“ bude Dodavatel
poskytovat vyjmenované sluzby v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4
Ramcové smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k testovaci
instanci RESSS.

1.7 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

1.8 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby skoleni a vzdélavani” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce. Pro potreby Skoleni bude vyuzivana skolici instance RESSS na FDV.

1.9 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veSkeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

1.11 PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu dalSiho
vzdélavani“ probiha po celou dobu trvani Ramcové smlouvy.

1.12 Mistem PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu
dalsiho vzdélavani” je primarné sidlo FDV. V pfipadé plnéni skupiny sluzeb ,Sluzby Skoleni a
vzdélavani“ pak uzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

1.13 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu
dalsiho vzdélavani“ je cenou jednotkovou za vSechny sluzby, které jsou predmétem plnéni, a je
cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendafniho mésice (cena mésicni).

1.14 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Fondu dalsiho vzdélavani jsou dany Ramcovou
smlouvou.
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Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.15 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Fondu dalsiho vzdélavani“ probihd na mésicni bazi, zplsobem uvedenym v Rdmcové smlouvé
jako ,, Akceptace prabézné sluzby“.

1.16 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

1.17 Zmény RESSS realizované v rdmci skupiny sluzeb ,,Sluzby feseni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Statnim Uradu inspekce prace

Pfedmét a podminky plnéni

1.1 Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Statnim uradu inspekce prace” je poskytnuti sluzeb za ucelem podpory a provozu
RESSS pro potreby produkéniho vyuziti, pro potfeby testovani a potieby Skoleni a pfipadna
doddvka specifickych rozsiteni RESSS pro potieby SUIP.

1.2 PInéni bude splfiovat pozadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze Cislo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce.

1.3 NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku
rozvoje pro potteby SUIP realizovaného na zékladé daldich Provadécich smluv zahrnujicich
plnéni ,,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby“ ¢i jako soucast reseni zmén
systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych casti
systému je jiz zahrnuta v cené za niZe uvedené sluzby.

1.4 V rdmci podpory a provozu RESSS na SUIP boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici skupiny
sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za ucelem provozu RESSS pro produkéni
VyuZziti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” za ucelem udriby a ptipravenosti RESSS pro
ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS” za Ucelem udrZby a zajisténi pfipravenosti RESSS
pro ucely Skoleni.

1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS“ za ucelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.5 ,Sluzby podpory Skolici instance RESSS” za Gcelem feseni mimoradnych stavd a udalosti
v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely skoleni.

1.4.6 ,Sluzby $koleni a vzdélavani za Gcelem priibézného doskolovani pracovnikd SUIP.

1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovdni soucinnosti pro fFizeni podnikové
architektury SUIP v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na SUIP.

1.4.8 ,Sluzby Feseni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky SUIP.

1.5 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

1.6 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové
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smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci
RESSS.

1.7 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.

1.8 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

1.9 Vramci skupiny sluZeb ,Sluzby Skoleni a vzdéldvani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce. Pro potfeby $koleni bude vyuZivana $kolici instance RESSS na SUIP.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

1.12 PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim uradu
inspekce prace” probihd po celou dobu trvani RAmcové smlouvy.

1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim
Uradu inspekce prace” je primarné sidlo SUIP. V ptipadé pInéni skupiny sluzeb ,Sluzby $koleni a
vzdélavani“ pak Gzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim
uradu inspekce prace” je cenou jednotkovou za vSechny sluzby, které jsou predmétem plnéni, a
je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendafniho mésice (cena mésicni).

1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Statnim uradu inspekce prace” jsou dany Ramcovou
smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Statnim aradu inspekce prace” probihd na meésicni bazi, zplsobem uvedenym v Rdmcové
smlouvé jako ,,Akceptace pribéziné sluzby”.

1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,Sluzby reSeni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Technické inspekci Ceské republiky

Predmet a podminky plnéni
1.1 Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Technické inspekci Ceské republiky” je poskytnuti slufeb za Géelem podpory a
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1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

provozu RESSS pro potfeby produkéniho vyuziti, pro potrfeby testovani a potfeby skoleni a

pfipadnda dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro potfeby TICR.

PInéni bude spliiovat pozadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze ¢islo 4 Ramcové

smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce.

NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku

rozvoje pro potfeby TICR realizovaného na zakladé daldich Provadécich smluv zahrnujicich

plnéni ,,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby“ ¢i jako soucast reseni zmén

systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych casti

systému je jiz zahrnuta v cené za niZe uvedené sluzby.

V rdmci podpory a provozu RESSS na TICR boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici skupiny

sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za ucelem provozu RESSS pro produkéni
vyuziti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” za uUcelem udriby a ptipravenosti RESSS pro
ucely testovani.

1.4.3 ,,Sluzby provozu skolici instance RESSS” za Ucelem udrzby a zajisténi pfipravenosti RESSS
pro ucely skoleni.

1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS“ za ucelem feSeni mimorfadnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.5 ,Sluzby podpory skolici instance RESSS” za Ucelem feSeni mimoradnych stavl a udalosti
v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely Skoleni.

1.4.6 ,Sluzby $koleni a vzdélavani“ za tcelem priibéiného dogkolovani pracovnikd TICR.

1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovdni soucinnosti pro ftizeni podnikové
architektury TICR v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na TICR.

1.4.8 ,Sluzby feseni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky TICR.

V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy

Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové

smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci

RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy

PoZadavky na sluZby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy

PoZadavky na sluZby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby

v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na

sluzby a sankce. Pro potieby $koleni bude vyuZivéna $kolici instance RESSS na TICR.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby

v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.
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1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

1.12 PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Technické
inspekci Ceské republiky” probiha po celou dobu trvani R&mcové smlouvy.

1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Technické inspekci Ceské republiky” je primarné sidlo TICR. V ptipadé pInéni skupiny sluieb
,Sluzby 8koleni a vzdélavani“ pak uzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Technické inspekci Ceské republiky” je cenou jednotkovou za viechny sluiby, které jsou
pfedmétem plnéni, a je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendainiho mésice
(cena mésicni).

1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Technické inspekci Ceské republiky” jsou dany
Ramcovou smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Technické inspekci Ceské republiky” probihd na mésiéni bazi, zplsobem uvedenym v Rdmcové
smlouvé jako ,, Akceptace pribéziné sluzby”.

1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s RAmcovou smlouvou.

1.18 Zmény RESSS realizované v rdmci skupiny sluzeb ,,Sluzby reseni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila” v souladu s RAmcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisoveé sluzby
na Uradu pro mezinarodnépravni ochranu déeti

Pfedmét a podminky plnéni

1.1 Predmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Ufadu pro mezindrodnépravni ochranu déti“ je poskytnuti sluzeb za Gcelem
podpory a provozu RESSS pro potfeby produkéniho vyuZiti, pro potfeby testovani a potireby
$koleni a pripadnd dodévka specifickych rozsiteni RESSS pro potieby UMPOD.

1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze Cislo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce.

1.3 Nize uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch Casti systému, které vzniknou v disledku
rozvoje pro potfeby UMPOD realizovaného na zakladé dalsich Provadécich smluv zahrnujicich
plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” ¢i jako soucdst reseni zmén
systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych casti
systému je jiz zahrnuta v cené za niZe uvedené sluzby.

1.4 Vramci podpory a provozu RESSS na UMPOD boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici
skupiny sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za uUcelem provozu RESSS pro produkéni
vyuziti.
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1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci a skolici instance RESSS“ za ucelem udrzby a pfipravenosti
RESSS pro ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS“ za ucelem feSeni mimorfadnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.4 ,Sluzby podpory testovaci a skolici instance RESSS” za Ucelem FeSeni mimoradnych stavi
a udalosti v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely skoleni.

1.4.5 ,Sluzby $koleni a vzdélavani“ za icelem prabézného doskolovani pracovnikéi UMPOD.

1.4.6 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovdni soucinnosti pro ftizeni podnikové
architektury UMPOD v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na UMPOD.

1.4.7 ,Sluzby feSeni zmén“ zajistujici FeSeni zmén systému s ohledem na poZadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky UMPOD.

1.5 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

1.6 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
vyjmenované sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci
RESSS.

1.7 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.

1.8 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

1.9 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce. Pro potieby $koleni bude vyuzivana kolici instance RESSS na UMPOD.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluiby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veSkeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

1.12 PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu pro
mezinarodnépravni ochranu déti“ probiha po celou dobu trvani R&mcové smlouvy.

1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
pro mezinarodnépravni ochranu déti“ je primarné sidlo UMPOD. V pfipadé plnéni skupiny
sluzeb ,Sluzby gkoleni a vzdélavani“ pak tzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
pro mezinarodnépravni ochranu déti“ je cenou jednotkovou za vSechny sluzby, které jsou
pfedmétem plnéni, a je cenou za poskytovani sluZzeb po dobu jednoho kalendainiho mésice
(cena mésicni).
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1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Ufadu pro mezindrodnépravni ochranu déti“ jsou
dany Rd@mcovou smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluiby na Ufadu
pro mezinarodnépravni ochranu déti“ probiha na mési¢ni bazi, zplisobem uvedenym v Rdmcové
smlouvé jako ,Akceptace pribéziné sluzby”.

1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,Sluzby reSeni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

Rozvoj resortniho elektronického systému spisoveé sluzby

Predmeét a podminky plnéni

1.1 Prfedmétem plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale téz RESSS)“
je poskytnuti kapacit odbornych pracovnikii Dodavatele za Ucelem zakazkového rozvoje RESSS a
implementaci zmén RESSS.

1.2 PInéni zahrnuje poskytnuti pracovnich kapacit nasledujicich odbornych pracovniki:

1.2.1 Vedouci projektu.

1.2.2 Metodik pro oblast legislativy a procest spisové sluzby.
1.2.3 Architekt na problematiku implementace a konfigurace ESS.
1.2.4 Architekt technologické infrastruktury.

1.2.5 Bezpecnostni konzultant.

1.2.6 Analytik informacnich systéma.

1.2.7 Navrhar informacnich systému.

1.2.8 Vyvojaf informacnich systém.

1.2.9 Navrhar testl informacnich systéma.

1.2.10Tester informacnich systémd.

1.3 Kategorie poskytovanych pracovnikl a rozsah jejich poskytovanych pracovnich kapacit jsou dany
pfislusnou Provadéci smlouvou.

1.4 Vede-li ¢innost pracovnikll poskytovanych Dodavatelem kvytvoreni vystupl ve formé
dokumentace, modell, zdrojovych a spustitelnych kédi ¢i softwarového dila je nedilnou
soucasti plnéni akceptacni predani téchto vystupl zplsobem a za podminek, které pro takové
vystupy Rdmcova smlouva, véetné jejich priloh, vyZaduje.

1.5 Vede-li ¢innost pracovnikd poskytovanych Dodavatelem k vytvoreni vystupt, které musi byt dédle
udrzovany, spravovany, provozovany a podporovany, musi Dodavatel tyto Cinnosti zajistit na
zakladé existujicich ¢i budoucich Provadécich smluv zahrnujicich nabidkové polozky ,Podpora a
provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu prace a socialnich
véci“, ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu prace
Ceské republiky”, ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
spraveé socialniho zabezpeceni”, ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové
sluzby na Fondu dalSiho vzdélavani“, ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému
spisové sluzby na Statnim ufadu inspekce prace”, ,,Podpora a provoz resortniho elektronického
systému spisové sluzby na Technické inspekci Ceské republiky”, ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Ufadu pro mezinarodnépravni ochranu déti“, pficemz
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jsou uplatfiovany jen ty smlouvy, které obsahuji nabidkové polozky urcené pro organizace pro
néz jsou vystupy urceny.

Termin a misto plnéni

1.6 Termin plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” je dan ptislusnou
Provadéci smlouvou.

1.7 Mistem plnéni ,,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby“ jsou sidla a pracovisté
Objednatele a podFizenych organizaénich slozek Objednatele v ramci Ceské republiky.

Platebni podminky

1.8 Cena plnéni je cenou jednorazovou vychazejici z normalizované smluvni sazby za 1 (jeden)
¢lovékoden prace a poZzadovanych kapacit pracovnikl vyjmenovanych v bodé 1.2.

1.9 Platebni (fakturac¢ni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Rozvoj resortniho
elektronického systému spisové sluzby” jsou dany Ramcovou smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.10 Akceptace plnéni , Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” je provadéna
jednorazové kterminu ukonéeni plnéni formou ,Akceptace jednorazové sluzby” v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.11 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

1.12 Zmény RESSS ¢i jeho nasazenych instanci provedenych v rdmci plnéni jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluzby

Pfedmét a podminky plnéni

1.1 Pfedmétem plInéni ,Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale téZ RESSS)”
je poskytnuti kapacit odbornych pracovnik(i Dodavatele za ic¢elem dodatecného Skoleni RESSS a
zpracovani skolicich materiald.

1.2 PInéni zahrnuje poskytnuti pracovnich kapacit nasledujicich odbornych pracovnik:

1.2.1 Skolitel.
1.2.2 Editor skolicich materialQ.

1.3 Kategorie poskytovanych pracovnikl a rozsah jejich poskytovanych pracovnich kapacit je dan
pfislusnou Provadéci smlouvou.

1.4 Vede-li ¢innost pracovnikll poskytovanych Dodavatelem kvytvoreni vystupl ve formé
dokumentace, zdrojovych a spustitelnych kédu ¢i softwarového dila je nedilnou soucasti plnéni
akceptacni predani téchto vystupl zplsobem a za podminek, které pro takové vystupy Ramcova
smlouva, vCetné jejich pfiloh, vyZaduje.

Termin a misto plnéeni

1.5 Termin plnéni ,Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluzby“ je dén pfisluinou
Provadéci smlouvou.

1.6 Mistem plnéni ,Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluiby“ jsou sidla a
pracovisté Objednatele a podfizenych organizacnich slozek Objednatele v ramci Ceské republiky.

Platebni podminky
1.7 Cena plnéni je cenou jednordzovou vychazejici z normalizované smluvni sazby za 1 (jeden)
¢lovékoden prace a pozadovanych kapacit pracovnik(l vyjmenovanych v bodé 1.2.
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1.8 Platebni (fakturaéni) milniky, resp. Platebni podminky pro pInéni ,Skoleni resortniho
elektronického systému spisové sluzby” jsou dany Rdmcovou smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.9 Akceptace pInéni ,Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluzby“ je provadéna
jednordzové kterminu ukoncéeni plnéni formou ,Akceptace jednorazové sluzby“ v souladu
s Ramcovou smlouvou.

1.10 Skolici materialy a dokumentace vytvarené v ramci plnéni jsou akceptovany formou , Akceptace
dokumentu“ v souladu s RAmcovou smlouvou.
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