# DODATEK Č. 2
# KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dne 7. 6. 2012 mezi

| | |
|---|---|
| **Objednatel** | **ČR - Státní úřad inspekce práce,** |
| adresa: | Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava o |
| zastoupený: | **Mgr. Ing. Rudolf Hahn** – generální inspektor |
| IČ: | 750 46 962 |
| DIČ: | CZ750 46 962 |
| daňový režim: | neplátce DPH |
| bankovní spojení: | Česká národní banka |
| č. účtu: | 1024821/0710 |

(dále jen „**Objednatel**“)

| | |
|---|---|
| **Zhotovitel:** | **RENOVA OPAVA spol. s r.o.** |

zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 122765

| | |
|---|---|
| adresa: | Bechlinská 705/2, 199 00 Praha 18 – Letňany |
| korespondenční adresa: | RENOVA OPAVA spol. s r.o., Englišova 526, 746 01 Opava |
| zastoupený: | **Jan Směja** - jednatel |

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Jan Směja

| | |
|---|---|
| IČ: | 44738773 |
| DIČ: | CZ44738773 |
| daňový režim: | měsíční |
| bankovní spojení: | ČS a.s., pobočka Opava |
| č. účtu: | 1860048359/0800 |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**I.**

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací dle přílohy č. 1 – Položkové rozpočty víceprací.

**II.**

**Termíny a místo plnění**

Termín dokončení celého díla včetně víceprací dle tohoto dodatku č. 2 je sjednán do 29. 3. 2013.

## III.
## Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Cena za provedení víceprací sjednaných tímto dodatkem činí:

| | |
|---|---|
| Cena díla bez DPH | 1 926 178 Kč |
| DPH 14% | ..... Kč |
| DPH 20 % | 385 236 Kč |
| Cena díla včetně DPH | **2 311 414 Kč** |

## IV.

## Ostatní ujednání

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 7. 6. 2012 zůstávají beze změn.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2 Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 Položkové rozpočty víceprací

V Opavě, dne 3. 12. 2012

Za Zhotovitele

V Opavě, dne 21. 12. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA
STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE
Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava

Za Objednatele

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **90 Celkové sestavení** | JKSO | |
| **Objekt** | Název objektu | SKP | |
| **01B** | **Stavební úpravy doplnění** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| **Arches07** | **Kolářská 13 Opava** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Základní rozpočtové náklady** | | | | | |
| | HSV celkem | 1 926 178 | | | |
| Z | PSV celkem | 0 | | | |
| R | M práce celkem | 0 | | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | | |
| ZRN celkem | | 1 926 178 | | | |
| | | | | | |
| HZS | | 0 | | | |
| ZRN+HZS | | 1 926 178 | | | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 1 926 178 | | | |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 20,0 | % | 1 926 178 Kč |
| DPH | 20,0 | % | 385 236 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **2 311 414 Kč** |

Poznámka :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Arches07 Kolářská 13 Opava** | Rozpočet : | 90 |
| Objekt : | **01B Stavební úpravy doplnění** | Celkové sestavení | |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 Celkové sestavení | 1 926 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | **1 926 178** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **Arches07 Kolářská 13 Opava** | Rozpočet: 90 |
| Objekt : | **01B Stavební úpravy doplnění** | Celkové sestavení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **000** | **Celkové sestavení** | | | | |
| 1 | 01 | Vedlejší a ostatní náklady | kpl | 1,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 2 | 02 | Stavební část investice | kpl | 1,00 | 311 869,00 | 311 869,00 |
| 3 | 03 | Stavební část opravy | kpl | 1,00 | 368 023,00 | 368 023,00 |
| 4 | 04 | Elektroinstalace | kpl | 1,00 | 1 199 286,00 | 1 199 286,00 |
| | ***Celkem za*** | ***000 Celkové sestavení*** | | | | **1 926 178,00** |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozpočet | 0 Opravy | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| 01B | Stavební úpravy doplnění | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| Arches07 | Kolářská 13 Opava | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| | Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 233 425 | | |
| Z | PSV celkem | 134 598 | | |
| R | M práce celkem | 0 | | |
| N | M dodávky celkem | 0 | | |
| | ZRN celkem | 368 023 | | |
| | | | | |
| | HZS | 0 | | |
| | ZRN+HZS | 368 023 | | |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 368 023 | | |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 20,0 | % | 368 023 Kč |
| DPH | 20,0 | % | 73 605 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 441 628 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | Arches07 Kolářská 13 Opava | Rozpočet : | 0 |
| Objekt : | 01B Stavební úpravy doplnění | Opravy | |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 98 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 952 | Informační systém,ochranné prvky | 135 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | Otopná tělesa | 0 | 134 598 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | | 233 425 | 134 598 | 0 | 0 | 0 |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | Arches07 Kolářská 13 Opava | Rozpočet: o | |
| Objekt : | 01B Stavební úpravy doplnění | Opravy | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | | | | |
| 1 | 9501 | Dod+mont zásobník toalet.papíru | ks | 18,00 | 810,00 | 14 580,00 |
| 2 | 9502 | Koš sanitární nášlapný | ks | 15,00 | 710,00 | 10 650,00 |
| 3 | 9503 | WC kartáč | ks | 18,00 | 380,00 | 6 840,00 |
| 4 | 9504 | Zrcadlo | ks | 16,00 | 630,00 | 10 080,00 |
| 5 | 9505 | Zásobník na ručníky | ks | 16,00 | 1 380,00 | 22 080,00 |
| 6 | 9506 | Koš odpadkový nášlapný | ks | 23,00 | 790,00 | 18 170,00 |
| 7 | 9507 | Dávkovač mýdla | ks | 16,00 | 660,00 | 10 560,00 |
| 8 | 9508 | Polička na mýdlo | ks | 5,00 | 468,00 | 2 340,00 |
| 9 | 9509 | Věšák na ručníky | ks | 5,00 | 588,00 | 2 940,00 |
| | ***Celkem za*** | ***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*** | | | | **98 240,00** |
| **Díl:** | **952** | **Informační systém,ochranné prvky** | | | | |
| 10 | 9501 | Dod+mont orientační tabulka ke dveřím 210x160 | ks | 99,00 | 815,00 | 80 685,00 |
| 11 | 9502 | Dod+mont orientační tabule patrová 800x1000 | ks | 5,00 | 10 900,00 | 54 500,00 |
| | ***Celkem za*** | ***952 Informační systém,ochranné prvky*** | | | | **135 185,00** |
| **Díl:** | **735** | **Otopná tělesa** | | | | |
| 12 | 735110911R00 | Oprava-přetěsnění radiátorové růžice | kus | 140,00 | 86,00 | 12 040,00 |
| 13 | 735110912R00 | Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního | kus | 70,00 | 77,00 | 5 390,00 |
| 14 | 735110914R00 | Oprava-stažení otopného tělesa | kus | 70,00 | 140,00 | 9 800,00 |
| 15 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 230,00 | 24,00 | 5 520,00 |
| 16 | 735191902R00 | Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem | m2 | 230,00 | 40,00 | 9 200,00 |
| 17 | 735191902R00 | Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem | m2 | 230,00 | 40,00 | 9 200,00 |
| 18 | 735191906 | Vyčištění otopných těles litinových | m2 | 230,00 | 30,00 | 6 900,00 |
| 19 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 230,00 | 9,00 | 2 070,00 |
| 20 | 735191914R00 | Montáž otop.těles z použitých litinových článků | m2 | 230,00 | 224,00 | 51 520,00 |
| 21 | 73519999 | NOvé článka na opravu | ks | 70,00 | 290,00 | 20 300,00 |
| 22 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 1 329,05 | 2,00 | 2 658,10 |
| | ***Celkem za*** | ***735 Otopná tělesa*** | | | | **134 598,10** |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **80 Vedlejší a ostatní náklady** | JKSO | |
| **Objekt** | Název objektu | SKP | |
| **01B** | **Stavební úpravy doplnění** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| **Arches07** | **Kolářská 13 Opava** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | |
|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 47 000 | |
| Z | PSV celkem | 0 | |
| R | M práce celkem | 0 | |
| N | M dodávky celkem | 0 | |
| ZRN celkem | | 47 000 | |
| | | | |
| HZS | | 0 | |
| ZRN+HZS | | 47 000 | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 47 000 | |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 20,0 | % | 47 000 Kč |
| DPH | 20,0 | % | 9 400 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **56 400 Kč** |

Poznámka :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Arches07 Kolářská 13 Opava** | Rozpočet : | 80 |
| Objekt : | **01B Stavební úpravy doplnění** | Vedlejší a ostatní náklady | |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0A001 Vedlejší náklady | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0A002 Ostatní náklady | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | **47 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : | **Arches07 Kolářská 13 Opava** | Rozpočet: 80 |
| Objekt : | **01B Stavební úpravy doplnění** | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **0A001** | **Vedlejší náklady** | | | | |
| 1 | 01 | GZS - zařízení staveniště | ks | 1,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2 | 02 | Kompletační činnost | ks | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | ***Celkem za*** | ***0A001 Vedlejší náklady*** | | | | **43 000,00** |
| **Díl:** | **0A002** | **Ostaní náklady** | | | | |
| 3 | 03 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | ***Celkem za*** | ***0A002 Ostaní náklady*** | | | | **4 000,00** |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet** | **i Investice** | JKSO | |
| **Objekt** | Název objektu | SKP | |
| **01B** | **Stavební úpravy doplnění** | Měrná jednotka | |
| **Stavba** | Název stavby | Počet jednotek | 0 |
| **Arches07** | **Kolářská 13 Opava** | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | HSV celkem | 257 069 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 54 800 | Oborová přirážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | | 311 869 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | 311 869 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 311 869 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| **Vypracoval** | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: RENOVA OPAVA spol. s r.o. Bechlínská 795/2, 198 00 Praha 18 - Letňany Provozovna: Englišova 526, 746 01 OPAVA tel./fax: 553 60 [illegible] GSM: 604 [illegible] | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 20,0 | % | 311 869 Kč |
| DPH | 20,0 | % | 62 374 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | 0 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **374 243 Kč** |

Poznámka :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | **Arches07 Kolářská 13 Opava** | Rozpočet : | 1 |
| Objekt : | **01B Stavební úpravy doplnění** | Investice | |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 69 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 4 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | Ostatní práce konstrukce na budovách | 182 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 54 800 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **257 069** | **54 800** | **0** | **0** | **0** |

# VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|---|---|---|---|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 311 869 | 0 |
| Oborová přirážka | 0 | 0,0 | 311 869 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 311 869 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 311 869 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 311 869 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 311 869 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 311 869 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 311 869 | 0 |
| VRN | 0 | 0,0 | 311 869 | 0 |
| **CELKEM VRN** | | | | **0** |

# Položkový rozpočet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | Arches07 Kolářská 13 Opava | Rozpočet: I | |
| Objekt : | 01B Stavební úpravy doplnění | | Investice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** | | | | |
| 1 | 6201 | Příprava spodní části paty sloupu pro obetonování | ks | 1,00 | 1 990,00 | 1 990,00 |
| 2 | 6203 | Obetonování paty sloupu do kulata | ks | 1,00 | 2 990,00 | 2 990,00 |
| 3 | 6204 | Bednění a odbednění pro obetonování | ks | 1,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 4 | 6205 | Fasádní nátěr antigrafiti | m2 | 193,82 | 325,00 | 62 991,50 |
| | ***Celkem za*** | ***62 Úpravy povrchů vnější*** | | | | **69 871,50** |
| **Díl:** | **9** | **Ostatní konstrukce, bourání** | | | | |
| 5 | 941111132U00 | Mtž leš řad trub leh+podl š1,5 v25m | m2 | 42,00 | 44,70 | 1 877,40 |
| 6 | 941111232U00 | Příp| ZKD den lešení k 94111-1132 | m2 | 630,00 | 1,10 | 693,00 |
| 7 | 941111832U00 | Dmtž leš řad trub leh+podl š1,5 v25 | m2 | 42,00 | 27,20 | 1 142,40 |
| 8 | 944511111U00 | Mtž ochranná síť | m2 | 42,00 | 10,40 | 436,80 |
| 9 | 944511211U00 | Příp| ZKD den lešení k 94451-1111 | m2 | 630,00 | 0,40 | 252,00 |
| 10 | 944511811U00 | Dmtž ochranná síť | m2 | 42,00 | 7,00 | 294,00 |
| | ***Celkem za*** | ***9 Ostatní konstrukce, bourání*** | | | | **4 695,60** |
| **Díl:** | **901** | **Ostatní práce konstrukce na budovách** | | | | |
| 11 | 3801 | Dod+mont logo a nápis na fasádě vč.podsvícení | sada | 1,00 | 182 000,00 | 182 000,00 |
| | ***Celkem za*** | ***901 Ostatní práce konstrukce na budovách*** | | | | **182 000,00** |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 12 | 999281111R00 | Přesun hmot | t | 1,97 | 255,00 | 502,12 |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **502,12** |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** | | | | |
| 13 | 3802 | Opláštění sloupu kartáčovaným nerez plechem | ks | 1,00 | 54 800,00 | 54 800,00 |
| | ***Celkem za*** | ***767 Konstrukce zámečnické*** | | | | **54 800,00** |

# Specifikace+přehled nákladů

| | |
|---|---|
| **Akce:** | SUIP Opava<br>**Rekonstrukce budovy Kolářská ul.**<br>část NN |
| **Stupeň:** | DSP |
| **Datum:** | II.12 |
| **Zpracoval:** | Ing.Radan Grusman |
| **Arch.č.:** | 530/12 |

RENOVA OPAVA spol. s r.o.
Provozovna:
Englišova 526, 746 01 OPAVA
Fax: 553 607 121, DIČ CZ44238713

G-atelier , Gagarinova 13, 746 01 Opava, tel./fax.:553 62 35 49,
e-mail:gatelier@centrum.cz

## Elektroinstalace

| Č. | Položka | Počet | Materiál Jedn.ce | Materiál Celkem | Montáž Jedn.cen | Montáž Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spínač č1, bílý vč.rám. | 25 | 115 | 2875 | 80 | 2000 |
| 2 | Spínač č5, bílý vč.rám. | 35 | 120 | 4200 | 80 | 2800 |
| 3 | Spínač č6, bílý vč.rám. | 1 | 120 | 120 | 80 | 80 |
| 4 | Spínač č6 s or.dout., bílý vč.rám. | 29 | 130 | 3770 | 80 | 2320 |
| 5 | Zásuvka jednonás.230Vna podpar.lištu,bílá | -6 | 125 | -750 | 80 | -480 |
| 6 | Zásuvka 230V/16A přepěť.ochr.na lištu | 102 | 666 | 67932 | 80 | 8160 |
| 7 | Zásuvka datová dvojnás.na podpar.lištu,bílá | 102 | 290 | 29580 | 80 | 8160 |
| 8 | Zásuvka jednonás.230V/16,bílá vč.rám | -28 | 95 | -2660 | 80 | -2240 |
| 9 | Krabice | 495 | 38 | 18810 | 77 | 38115 |
| 10 | Žlab pod omítku (pro struktur.kab) | -5 | 150 | -750 | 20 | -100 |
| 11 | Žlab podparapet. (pro struktur.kab+sil.) včetně vnějš.a vnitř.rohů v.100 (160) a přep. | -212 | 430 | -91160 | 60 | -12720 |
| 12 | CYKY J3x1,5 | 3220 | 14 | 45080 | 26 | 83720 |
| 13 | CYKY J5x1,5 | 595 | 22 | 13090 | 26 | 15470 |
| 14 | CYKY J3x2,5 | 3825 | 21 | 80325 | 26 | 99450 |
| 15 | CYKY O2x1,5 | 690 | 10 | 6900 | 18 | 12420 |
| 16 | Kabel UTP kat.6 | -3250 | 15 | -48750 | 26 | -84500 |
| 17 | Ukonč.kab.celoplast. 4x10 | 275 | 0 | 0 | 70 | 19250 |
| 18 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap. | 275 | 0 | 0 | 15 | 4125 |
| 19 | Zář sv.strop 2x35W stříbrná mř. | 36 | 2350 | 84600 | 120 | 4320 |
| 20 | Zář sv.strop 2x18W stříbrná mř. | 0 | 1850 | 0 | 120 | 0 |
| 21 | Zář sv.závěs. přímo/nepřímo 2x49W | 5 | 3950 | 19750 | 120 | 600 |
| 22 | Zář sv.strop 4x14 W strříbrná mř. | 9 | 1900 | 17100 | 120 | 1080 |
| 23 | Zář sv.strop 4x14 W strříbrná mř., nouz. | 13 | 3800 | 49400 | 120 | 1560 |
| 24 | Nouzové sv.1x9W(1 hod) nad dveře vč.piktogr | 65 | 2300 | 149500 | 120 | 7800 |
| 25 | Zář sv.strop 2x13 W strříbrný límec | 57 | 990 | 56430 | 120 | 6840 |
| 26 | Zář sv.strop 2x28W stříbrná mř. | 5 | 2250 | 11250 | 120 | 600 |
| 27 | spínač | 12 | 155 | 1860 | 100 | 1200 |
| 28 | spínač | 2 | 178 | 356 | 100 | 200 |
| 29 | spínač pohyb | 38 | 570 | 21660 | 100 | 3800 |
| 30 | zásuvka IP 44 | 15 | 159 | 2385 | 100 | 1500 |
| 31 | Zásuvka 400V/16A | 1 | 449 | 449 | 130 | 130 |
| | | | | 543352 | | 225660 |

## Stavební práce

| Č. | Položka | Počet | Jedn.ce | Celkem | Montáž Jedn.cen | Montáž Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekání drážek | 1280 | | 0 | 72 | 92160 |
| 2 | Průrazy | 174 | | 0 | 75 | 13050 |
| | V ceně nejsou požární ucpávky prostupů | | | | | |
| | | | | | | 105210 |

## Revize el.zař.

| Č. | Položka | Počet | Jedn.ce | Celkem | Montáž Jedn.cen | Montáž Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Výchozí revize dle PD | 1 | | 0 | 48000 | 48000 |

G-atelier , Gagarinova 13, 746 01 Opava, tel./fax.:553 62 35 49,
e-mail:gatelier@centrum.cz

Hodinové zúčtovací sazba

| | | | | | Montáž | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Položka | Počet | Jedn.cena | Celkem | Jedn.cena | Celkem |
| 1 | Demontáže | 50 | 0 | | 220 | 11000 |
| 2 | Dokončovací práce | 65 | 0 | | 170 | 11050 |
| 3 | Komplexní vyzkoušení | 35 | 0 | | 170 | 5950 |
| 4 | Spolupráce s revizním technikem | 35 | 0 | | 170 | 5950 |
| 5 | Napojení na stáv.okruhy | 25 | 0 | | 290 | 7250 |
| 6 | Vyhledávání stáv.okruhů | 45 | 0 | | 290 | 13050 |
| 7 | Montáž a demontáž lešení | 0 | 0 | | 220 | 0 |

**54250**

**Dodávky zařízení-specifikace**

| | | | Dodávka | | Montáž | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Položka | Počet | Jedn.cena | Celkem | Jedn.cena | Celkem |
| 1 | Úpravy v rozvaděčích I.PP-V.NP | 6 | 18400 | 110400 | 7400 | 44400 |

154800

**Úprava hromosvodu**

| | | | Dodávka | | Montáž | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Položka | Počet | Jedn.cena | Celkem | Jedn.cena | Celkem |
| 1 | Demontáž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nová mřížová jímací soust. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Svody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uzemění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Rekapitulace

| | |
|---|---|
| Elektromontáže | 225660 |
| Materiál | 543352 |
| Podružný materiál-3% z mat. | 16300,56 |
| Podíl přidružených výkonů-6%z mat.+mont. | 46140,72 |
| Stavební práce | 105210 |
| Revize elektro | 48000 |
| HZS | 54250 |
| Dodávka zařízení | 154800 |
| Doprava zař.-3,6% z dod. | 5572,8 |
| Úprava hromosvodu | 0 |

| Náklady celkem | 1199286,08 |
|---|---|