
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo:  Datum: 04.09.2015

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.99.90

Zadavatel: IČ:

Ministerstvo práce a sociálních věcí DIČ:

Uchazeč: IČ: 26421259

DIČ: CZ26421259

Projektant: IČ:

Projektový atelier pro arch a poz. st. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 455 713,94

15062

MPSV - přesun ordinací

Decorum spol. s r.o., Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4

2 855 961,93

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 2 855 961,93 599 752,01

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15062

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí Projektant:

Uchazeč: Decorum spol. s r.o., Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA24 805,0020 500,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 855 961,93 3 455 713,94

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 430 908,942 835 461,9315062 MPSV - přesun ordinací

MPSV - přesun ordinací

04.09.2015

Projektový atelier pro arch a poz. st.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo:  Datum: 04.09.2015

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.99.90

Zadavatel: IČ:

Ministerstvo práce a sociálních věcí DIČ:

Uchazeč: IČ: 26421259

Decorum spol. s r.o., Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4 DIČ: CZ26421259

Projektant: IČ:

Projektový atelier pro arch a poz. st. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 835 461,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 835 461,93 21,00% 595 447,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 430 908,94

MPSV - přesun ordinací

Strana 3 z 31



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 04.09.2015

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí Projektant: Projektový atelier pro arch a poz. st.

Uchazeč: Decorum spol. s r.o., Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 835 461,93

HSV - Práce a dodávky HSV 256 447,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 99 783,47

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 104 751,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 48 365,92

    998 - Přesun hmot 3 545,90

PSV - Práce a dodávky PSV 1 769 948,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 225,98

    720 - Zdravotechnika 186 038,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 3 450,00

    730 - Vytápění, chlazení 74 544,95

    751 - Vzduchotechnika 435 895,00

    761 - Konstrukce prosvětlovací 16 182,95

    763 - Konstrukce suché výstavby 304 741,55

    764 - Konstrukce klempířské 1 215,20

    766 - Konstrukce truhlářské 236 614,00

    771 - Podlahy z dlaždic 4 920,60

    776 - Podlahy povlakové 248 457,18

    781 - Dokončovací práce - obklady 36 908,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 50 254,96

    796 - Vestavěný mobbiliář 114 500,00

    797 - Volný mobiliář 28 000,00

    798 - Kopie a repase 27 000,00

M - Práce a dodávky M 768 066,35

    21-M - Elektromontáže 616 890,35

    22-M - Montáže slaboproudých technologických zařízení 151 176,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 41 000,00

MPSV - přesun ordinací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 04.09.2015

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí Projektant: Projektový atelier pro arch a poz. st.

Uchazeč: Decorum spol. s r.o., Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 835 461,93
méněpráce Vícepráce Vícepráce celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 256 447,05 změna PD popis množství j.cena cena celkem

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 99 783,47

1 K 311238130R Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační keramické tl 185 mm pevnosti P 15 na MVC m2 20,451 850,00 17 383,35 -100% -17383,35 SDK příčka tl.200 mm 4x 12,5 akustická ,EI 45 min.vč.desek safeboard a izolace 20,451 1350 27608,85 "de minimis "

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf zvuková izolace 20,451

VV 5,665*3,610 20,451

VV Součet 20,451

2 K 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 11,000 270,00 2 970,00
CS ÚRS 2015 

01
-100% -2970 de minimis

PP
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, 

délky 125 cm

VV dle B.101

VV 11 11,000

3 K 342248110R Příčky keramické tl 90 mm pevnosti P 10 na MVC m2 21,842 390,00 8 518,38 -100% -8518,38 SDK příčka tl.125 mm 21,842 813 17757,546 de minimis 

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV příčky

VV 4,267*3,160 13,484

VV 2,588*3,610 9,343

VV zazdívka

VV 0,900*1,970 1,773

VV odpočet dveří

VV -0,70*1,97*2 -2,758

VV Součet 21,842

4 K 342248112R Příčky keramické tl 125 mm pevnosti P 10 na MVC m2 47,567 490,00 23 307,83 -100% -23307,83 SDK příčka tl.125 mm 47,567 850 40431,95 de minimis 

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV příčky

VV 5,665*3,610 20,451

VV 5,935*3,610 21,425

VV 1,219*3,610 4,401

VV 1,285*3,610 4,639

VV odpočet dveří

VV -0,90*1,97 -1,773

VV -0,80*1,97 -1,576

VV Součet 47,567

5 K 342248113 Příčky keramické tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC m2 9,243 490,00 4 529,07
CS ÚRS 2015 

01
-100% -4529,07 SDK příčka tl.125 mm 9,243 850 7856,55 de minimis 

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných POROTHERM spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost 

cihel P 10, tl. příčky 140 mm

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV (2,821+1,306)*3,160 13,041

VV odp. otv

VV -0,90*2,110*2 -3,798

VV Součet 9,243

6 K 342248131R Příčky zvukově izolační keramické tl 125 mm pevnosti P10 na MVC m2 72,412 570,00 41 274,84 -100% -41274,84 SDK příčka tl.125 mm 72,412 850 61550,2 de minimis 

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV příčky

VV (2,633+2,677)*3,610 19,169

VV ((2,862+1,661)+2,774)*3,610 26,342

VV 1,360*3,610 4,910

VV (2,447+1,520+3,454)*3,610 26,790

VV zazdívka

VV 0,90*2,110 1,899

VV odpočet dveří

MPSV - přesun ordinací
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV -0,700*1,970 -1,379

VV -0,900*1,970*3 -5,319

VV Součet 72,412

7 K 342991111R Příplatek za kotvení příček na ozuby nebo ocelovými trny pr.5 mm, dl.500mm Kč 1,000 1 300,00 1 300,00 -100% -1300 de minimis

VV 1 1,000

8 K 342991112R Příplatek za kluzné uložení  příček u stropu (dilatace 20-25 mm Kč 1,000 500,00 500,00 -100% -500 de minimis

VV 1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 104 751,76

9 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 0,750 75,00 56,25
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, 

v rozsahu opravované plochy do 10%

VV stropy

VV dle tab. B.101

VV M76b

VV 0,75 0,750

10 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 333,787 149,00 49 734,26
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn

VV na 185

VV 20,451*2 40,902

VV na 90

VV 21,842*2 43,684

VV na 125

VV 47,567*2 95,134

VV na 140

VV 9,243 9,243

VV na 125 AKU

VV 72,412*2 144,824

VV Součet 333,787

11 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 333,787 25,00 8 344,68
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 

jádrové omítky přes 10 mm stěn

VV na 185

VV 20,451*2 40,902

VV na 90

VV 21,842*2 43,684

VV na 125

VV 47,567*2 95,134

VV na 140

VV 9,243 9,243

VV na 125 AKU

VV 72,412*2 144,824

VV Součet 333,787

12 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 717,178 65,00 46 616,57
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, 

v rozsahu opravované plochy do 10%

VV stěny

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV (4,307+4,452+4,293+4,466)*3,510 61,488

VV
((4,360+4,148+4,360+4,148)+(4,201+3,909+5,605+2,306+1,365+1,604)+(5,592+1,577+5,619+1,577)+(5,645+6,

997+1,497+2,703+0,199+0,928+1,272+0,981))*3,510
247,781

VV
((2,677+4,240)+(1,007+1,232+1,007+1,232)+(1,405+1,166+1,325+1,169)+(1,325+1,232+1,299+1,233)+(1,034+

1,193+1,073+1,193)+(1,365+1,882+1,603))*3,510
108,431

VV
((4,201+3,353+1,617+2,478+2,624+2,849+1,762)+(3,525+5,791+3,472+5,791)+(2,253+7,381+2,505+5,791+0,3

31+1,592)+5,022+(0,331+1,087+2,597+0,954))*3,510
236,248

VV ((1,577+0,755+0,437+0,490)+(2,173+1,511+3,472+1,232+3,684+0,583+7,540+1,418+10,283))*3,510 123,394

VV odpočet obkladů

VV -60,164 -60,164

VV Součet 717,178

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 48 365,92

13 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 209,230 10,00 2 092,30
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 

m
VV 19,43+17,04+4,27+19,57+18,33+20,23+0,75+9,06+30,30+3,57+2,48+24,03+19,12+21,05 209,230

14 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 297,394 20,00 5 947,88
CS ÚRS 2015 

01
0
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží 

do 4 m
VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV 297,394 297,394

VV Součet 297,394

15 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 22,086 80,00 1 766,88
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV (4,660+1,458)*3,610 22,086

VV Součet 22,086

16 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,128 500,00 564,00
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV přizdívka

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV 0,600*0,521*3,610 1,128

VV Součet 1,128

17 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,000 250,00 500,00
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy 

do 2 m2
VV dle B.101

VV 2 2,000

18 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 34,826 55,00 1 915,43
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, 

plochy přes 1 m2

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV (4,280+4,466+4,201+4,466)*2,000 34,826

VV Součet 34,826

19 K 979991111R
Demontáž rozvodů ZTI,VZT,ÚT,E,ES vč zařiz. předmětů, koncových zařízení, pomocných kcí s vyplněním 

rýh a odstranění obkladů
m2 219,177 25,00 5 479,43 0 demontáž rozvodů VZT v suterénu 1 4100 4100 "nepředvídané práce"

VV odstranění PVC

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV 219,177 219,177

VV Součet 219,177

20 K 979991112R Sonda do podlahy kus 2,000 350,00 700,00 0

VV dle B.101

VV v místě zubařského křesla

VV 1 1,000

VV v místě ordinace praktické lékařky 

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

21 K 979991113R Vytvoření kanálu v podlaze od zubařského křesla se začištěním kus 1,000 3 900,00 3 900,00 0 1

VV pro oba plechové

VV dle B.101

VV 1 1,000

22 K 979991114R Demontáž a znovumontáž technologické zubařské základny spojená s přemístěním Kč 1,000 22 000,00 22 000,00

VV 1 1,000

23 K 979991115R Demontáž a znovumontáž ostatního vybavení spojená s přemístěním Kč 1,000 3 500,00 3 500,00 0

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 3 545,90

24 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 35,459 100,00 3 545,90
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 769 948,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 225,98

25 K 711493112 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K m2 6,292 190,00 1 195,48
CS ÚRS 2015 

01
0

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní SCHOMBURG na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K

VV dle tab. B.101

VV 3,57+2,48 6,050

VV Součet 6,050

VV přípočet vytažení na stěnu

VV 6,050*1,04 6,292

VV Součet 6,292
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

26 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 10,000 3,05 30,50
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 720 Zdravotechnika 186 038,00

27 K 720991111 Práce a dodávky spojené se ZTI celkem, specifikované v PD Kč 1,000 186 038,00 186 038,00 0

PP Práce a dodávky spojené se ZTI celkem, specifikované v PD

VV 1 1,000

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 3 450,00

28 K 727991111R Revize a doplnění interiéru dle TZ PBŘ Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 0

VV 1 1,000 0

29 K 727991112R Požárně odolné tmelení požárně dělících příček Kč 1,000 950,00 950,00 0 3 950 2850 nepředvídané práce

VV 1 1,000

D 730 Vytápění, chlazení 74 544,95

30 K 730991111 Práce a dodávky spojené s vytápěním celkem, specifikovanév samostatné příloze Kč 1,000 74 544,95 74 544,95 0

PP Práce a dodávky spojené s vytápěním celkem, specifikované v PD

VV 1 1,000

D 751 Vzduchotechnika 435 895,00

31 K 751991111 Práce a dodávky spojené s vnitřní lokální VZTcelkem, specifikované v samostatné příloze Kč 1,000 435 895,00 435 895,00 0

PP Práce a dodávky spojené s vnitřní lokální VZTcelkem, specifikované v PD

VV 1 1,000

D 761 Konstrukce prosvětlovací 16 182,95

32 K 761114111 Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka m2 3,399 4 750,00 16 145,25
CS ÚRS 2015 

01
-100% -16145,25 prosklenná stěna zázemí ordinace 1 7745 7745 de minimis

PP Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 100 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka

VV pomocně pro prosklení příčky

VV dle B.101

VV 5,665*0,60 3,399

33 K 998761201 Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m % 10,000 3,77 37,70
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 304 741,55

34 K 763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché m2 15,227 55,00 837,49
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

jednoduché
VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV 1,303*3,610 4,704

VV včetně dveří

VV 2,915*3,610 10,523

VV Součet 15,227

35 K 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt m2 208,480 450,00 93 816,00
CS ÚRS 2015 

01
-100% -93816 D+M SDK podhledu 208 833 173264 de minimis 

PP Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt skrytý s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů Demontáž minerálního podhledu 208,48 88,5 18450,48 de minimis 

VV SDV

VV dle tab. B.101

VV 19,43+17,04+4,27+19,57+18,33+20,23+9,06+30,30+3,57+2,48+24,03+19,12+21,05 208,480

36 M 590360240 panel akustický Focus Dg, bílá Frost, 600x600x20mm m2 218,904 940,00 205 769,76
CS ÚRS 2015 

01
-100% -205769,76 de minimis

PP systémy akustických podhledů panely akustické Ecophon FOCUS  Dg Focus Dg, bílá Frost, 600x600x20 mm

VV pomocně pro hladké SDV kazety

VV dle tab. B.101

VV 19,43+17,04+4,27+19,57+18,33+20,23+9,06+30,30+3,57+2,48+24,03+19,12+21,05 208,480

VV Součet 208,480

VV 208,48*1,05 218,904

VV Součet 218,904

37 K 763131721R Minerální podhled skoková změna v do 0,5 m m 6,000 160,00 960,00 -100% -960 SDK podhled skok.změna 6 183 1098 de minimis 

VV SDV

VV dle sdělení projektanta

VV 6,00 6,000

38 K 763131731R Minerální podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm m 6,000 200,00 1 200,00 -100% -1200 SDK podhled před čekárnou 6,47 833 5389,51 de minimis 

VV SDV vytažení kopie fabionů před čekárnou 15,74 319 5021,06 de minimis 

VV dle sdělení projektanta

VV 6,00 6,000

39 K 763131765R Příplatek k minerálnímu podhledu za výšku zavěšení do 0,5 m m2 208,480 10,00 2 084,80 -100% -2084,8 de minimis
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV SDV

VV dle tab. B.101

VV 19,43+17,04+4,27+19,57+18,33+20,23+9,06+30,30+3,57+2,48+24,03+19,12+21,05 208,480

40 K 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m % 10,000 7,35 73,50
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 1 215,20

41 K 764991111R Pechový žlab 40/50/3000 kus 1,000 900,00 900,00 -100% -900 de minimis

VV dle B.101

VV 1 1,000

42 K 764991112R Pechový žlab 250/50/3000 kus 1,000 300,00 300,00 -100% -300

VV dle B.101 de minimis

VV 1 1,000

43 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 10,000 1,52 15,20
CS ÚRS 2015 

01
-100% -15,2 de minimis

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 236 614,00

44 K 766691924 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 kus 2,000 20,00 40,00
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 

změn plastových dveří s křídly otevíravými, plochy do 2 m2
0

VV dle B.101 0

VV 2 2,000 0

45 K 766991111R Montáž a dodávka dveří DN 01 s příslušenstvím dle specifikace v tab. nových dveří kus 3,000 9 000,00 27 000,00 0

VV 3 3,000 0

46 K 766991112R Montáž a dodávka dveří DN 02 s příslušenstvím dle specifikace v tab. nových dveří kus 4,000 9 000,00 36 000,00 0

VV 4 4,000 0

47 K 766991113R Montáž a dodávka prosklenné stěnyí DN 03 s příslušenstvím dle specifikace v tab. nových dveří kus 1,000 90 000,00 90 000,00

VV 1 1,000 0

48 K 766991114R Montáž a dodávka dveří DN 04 s příslušenstvím dle specifikace v tab. nových dveří kus 1,000 9 000,00 9 000,00 0

VV 1 1,000 0

49 K 766991115R Montáž a dodávka zárubně DN 05 s příslušenstvím dle specifikace v tab. nových dveří kus 1,000 4 500,00 4 500,00 0

VV 1 1,000 0

50 K 766991116R Montáž a dodávka dveří DN 06 s příslušenstvím dle specifikace v tab. nových dveří kus 1,000 9 500,00 9 500,00 0

VV 1 1,000 0

51 K 766991117R Montáž a dodávka zárubně DN 07 s příslušenstvím dle specifikace v tab. nových dveří kus 1,000 4 500,00 4 500,00 0

VV 1 1,000 0

52 K 766991118R Montáž a dodávka dveří DN 08 s příslušenstvím dle specifikace v tab. nových dveří kus 1,000 22 000,00 22 000,00 0

VV 1 1,000 0

53 K 766991119R Montáž a dodávka dveří DN 09 s příslušenstvím dle specifikace v tab. nových dveří kus 2,000 17 000,00 34 000,00 0

VV 2 2,000 0

54 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 100,000 0,74 74,00
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
0

D 771 Podlahy z dlaždic 4 920,60
0

55 K 771573116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2 m2 6,050 390,00 2 359,50
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 

25 ks/ m2
0

VV dle tab. B.101 0

VV 3,57+2,48 6,050 0

56 M 597611550 dlaždice keramické  (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j. m2 6,655 220,00 1 464,10
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO dlaždice formát 20 x 20 x  0,75 cm  (bílé i barevné) LUCIE                      

I.j.        (cen.skup. 64)
0

VV dle tab. B.101 0

VV 3,57+2,48 6,050 0

VV Součet 6,050 0

VV 6,05*1,10 6,655 0

VV Součet 6,655 0

57 K 771991111R Lišta k dlažbám přechodové Kč 1,000 550,00 550,00 0

VV 1 1,000 0

58 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 100,000 5,47 547,00
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
0

D 776 Podlahy povlakové 248 457,18
0

59 K 776511810 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 219,177 25,00 5 479,43
CS ÚRS 2015 

01
0 demontáž prostoru vedle výtahu 5,775 25 144,375 nepředvídané práce
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

PP Odstranění povlakových podlah lepených ručně bez podložky LIŠTA EL 3,5 200 35,4 7080 nepředvídané práce

VV odstranění PVC vč. soklíků montáž lišty vč.vložení lina 200 74,4 14880 nepředvídané práce

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV 219,177 219,177

VV Součet 219,177

60 K 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 173,110 80,00 13 848,80
CS ÚRS 2015 

01
0

PP Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů

VV dle tab. B.101

VV 19,43+17,04+4,27+19,57+18,33+20,23+0,75+24,03 123,650

VV Součet 123,650

VV přípočet na soklíky

VV 123,650*1,4 173,110

VV Součet 173,110

61 M 607561100 krytina podlahová Marmoleum Real, šířka 2 m, tl. 2 mm m2 181,766 610,00 110 877,26
CS ÚRS 2015 

01
0

PP desky z hmot na bázi dřeva krytina podlahová Marmoleum Marmoleum Real, šířka 2 m tl. 2 mm

VV dle tab. B.101

VV 19,43+17,04+4,27+19,57+18,33+20,23+0,75+24,03 123,650

VV Součet 123,650

VV přípočet na soklíky

VV 123,650*1,4 173,110

VV Součet 173,110

VV 173,110*1,05 181,766

VV Součet 181,766

62 K 776521227 Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých m2 111,342 160,00 17 814,72
CS ÚRS 2015 

01
0

PP Montáž povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých na Cu pásku, lepením pásů

VV dle tab. B.101

VV 9,06+30,30+19,12+21,05 79,530

VV Součet 79,530

VV přípočet na soklíky

VV 79,530*1,4 111,342

VV Součet 111,342

63 M 284102420 krytina podlahová homogenní Elektrostatik tl 2,0 mm 608 x 608 mm m2 116,909 500,00 58 454,50
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu homogenní podlahová krytina rozměr 608 x 608 mm Elektrostatik  tl 2,0 

mm
VV dle tab. B.101

VV 9,06+30,30+19,12+21,05 79,530

VV Součet 79,530

VV přípočet na soklíky

VV 79,530*1,4 111,342

VV Součet 111,342

VV 111,342*1,05 116,909

VV Součet 116,909

64 K 776551830 Demontáž povlakových podlah volně položených m2 219,177 10,00 2 191,77
CS ÚRS 2015 

01
0

PP Sejmutí povlakových podlah volně položených

VV odstranění koberců

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV 219,177 219,177

VV Součet 219,177

65 K 776990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa m2 209,230 150,00 31 384,50
CS ÚRS 2015 

01
0

PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa

VV dle tab. B.101

VV 19,43+17,04+4,27+19,57+18,33+20,23+0,75+9,06+30,30+3,57+2,48+24,03+19,12+21,05 209,230

66 K 776990192 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 418,460 20,00 8 369,20
CS ÚRS 2015 

01
0

PP Vyrovnání podkladní vrstvy Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa

VV dle tab. B.101

VV 19,43+17,04+4,27+19,57+18,33+20,23+0,75+9,06+30,30+3,57+2,48+24,03+19,12+21,05 209,230

VV Součet 209,230

VV 209,230*2 418,460

VV Součet 418,460

67 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 100,000 0,37 37,00
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 36 908,16

68 K 781473114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 60,164 390,00 23 463,96
CS ÚRS 2015 

01
0
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 19 do 22 ks/m2

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV
((0,126+1,226+0,828+1,232+0,702)+(1,418+1,179+1,425+1,179)+(1,305+1,239+1,285+1,239)+(0,126+1,259+1,

027+1,239+0,901))*2,000
37,870

VV ((2,259+1,597)+2,816)*1,600 10,675

VV 3,333*1,600 5,333

VV 3,929*1,600 6,286

VV Součet 60,164

69 M 597610390 obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. m2 62,571 200,00 12 514,20
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 20 x 25 x  0,68 cm (bílé i barevné) NEO              

I.j.  (cen.skup. 58)

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV
((0,126+1,226+0,828+1,232+0,702)+(1,418+1,179+1,425+1,179)+(1,305+1,239+1,285+1,239)+(0,126+1,259+1,

027+1,239+0,901))*2,000
37,870

VV ((2,259+1,597)+2,816)*1,600 10,675

VV 3,333*1,600 5,333

VV 3,929*1,600 6,286

VV Součet 60,164

VV 60,164*1,04 62,571

VV Součet 62,571

70 K 781991111R Lišty k obkladům nerez Kč 1,000 650,00 650,00 0

VV 1 1,000

71 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 100,000 2,80 280,00
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 50 254,96

72 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 717,928 17,00 12 204,78
CS ÚRS 2015 

01
0

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV stropy

VV dle tab. B.101

VV M76b

VV 0,75 0,750

VV stěny

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV (4,307+4,452+4,293+4,466)*3,510 61,488

VV
((4,360+4,148+4,360+4,148)+(4,201+3,909+5,605+2,306+1,365+1,604)+(5,592+1,577+5,619+1,577)+(5,645+6,

997+1,497+2,703+0,199+0,928+1,272+0,981))*3,510
247,781

VV
((2,677+4,240)+(1,007+1,232+1,007+1,232)+(1,405+1,166+1,325+1,169)+(1,325+1,232+1,299+1,233)+(1,034+

1,193+1,073+1,193)+(1,365+1,882+1,603))*3,510
108,431

VV
((4,201+3,353+1,617+2,478+2,624+2,849+1,762)+(3,525+5,791+3,472+5,791)+(2,253+7,381+2,505+5,791+0,3

31+1,592)+5,022+(0,331+1,087+2,597+0,954))*3,510
236,248

VV ((1,577+0,755+0,437+0,490)+(2,173+1,511+3,472+1,232+3,684+0,583+7,540+1,418+10,283))*3,510 123,394

VV odpočet obkladů

VV -60,164 -60,164

VV Součet 717,928

73 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 717,928 5,00 3 589,64
CS ÚRS 2015 

01
0

PP Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV stropy

VV dle tab. B.101

VV M76b

VV 0,75 0,750

VV stěny

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV (4,307+4,452+4,293+4,466)*3,510 61,488

VV
((4,360+4,148+4,360+4,148)+(4,201+3,909+5,605+2,306+1,365+1,604)+(5,592+1,577+5,619+1,577)+(5,645+6,

997+1,497+2,703+0,199+0,928+1,272+0,981))*3,510
247,781

VV
((2,677+4,240)+(1,007+1,232+1,007+1,232)+(1,405+1,166+1,325+1,169)+(1,325+1,232+1,299+1,233)+(1,034+

1,193+1,073+1,193)+(1,365+1,882+1,603))*3,510
108,431

VV
((4,201+3,353+1,617+2,478+2,624+2,849+1,762)+(3,525+5,791+3,472+5,791)+(2,253+7,381+2,505+5,791+0,3

31+1,592)+5,022+(0,331+1,087+2,597+0,954))*3,510
236,248

VV ((1,577+0,755+0,437+0,490)+(2,173+1,511+3,472+1,232+3,684+0,583+7,540+1,418+10,283))*3,510 123,394

VV odpočet obkladů

VV -60,164 -60,164

VV Součet 717,928

74 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 717,928 15,00 10 768,92
CS ÚRS 2015 

01
0

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
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Ty
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV stropy

VV dle tab. B.101

VV M76b

VV 0,75 0,750

VV stěny

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV (4,307+4,452+4,293+4,466)*3,510 61,488

VV
((4,360+4,148+4,360+4,148)+(4,201+3,909+5,605+2,306+1,365+1,604)+(5,592+1,577+5,619+1,577)+(5,645+6,

997+1,497+2,703+0,199+0,928+1,272+0,981))*3,510
247,781

VV
((2,677+4,240)+(1,007+1,232+1,007+1,232)+(1,405+1,166+1,325+1,169)+(1,325+1,232+1,299+1,233)+(1,034+

1,193+1,073+1,193)+(1,365+1,882+1,603))*3,510
108,431

VV
((4,201+3,353+1,617+2,478+2,624+2,849+1,762)+(3,525+5,791+3,472+5,791)+(2,253+7,381+2,505+5,791+0,3

31+1,592)+5,022+(0,331+1,087+2,597+0,954))*3,510
236,248

VV ((1,577+0,755+0,437+0,490)+(2,173+1,511+3,472+1,232+3,684+0,583+7,540+1,418+10,283))*3,510 123,394

VV odpočet obkladů

VV -60,164 -60,164

VV Součet 717,928

75 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 717,928 28,00 20 101,98
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech 

výšky do 3,80 m

VV stropy

VV dle tab. B.101

VV M76b

VV 0,75 0,750

VV stěny

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV (4,307+4,452+4,293+4,466)*3,510 61,488

VV
((4,360+4,148+4,360+4,148)+(4,201+3,909+5,605+2,306+1,365+1,604)+(5,592+1,577+5,619+1,577)+(5,645+6,

997+1,497+2,703+0,199+0,928+1,272+0,981))*3,510
247,781

VV
((2,677+4,240)+(1,007+1,232+1,007+1,232)+(1,405+1,166+1,325+1,169)+(1,325+1,232+1,299+1,233)+(1,034+

1,193+1,073+1,193)+(1,365+1,882+1,603))*3,510
108,431

VV
((4,201+3,353+1,617+2,478+2,624+2,849+1,762)+(3,525+5,791+3,472+5,791)+(2,253+7,381+2,505+5,791+0,3

31+1,592)+5,022+(0,331+1,087+2,597+0,954))*3,510
236,248

VV ((1,577+0,755+0,437+0,490)+(2,173+1,511+3,472+1,232+3,684+0,583+7,540+1,418+10,283))*3,510 123,394

VV odpočet obkladů

VV -60,164 -60,164

VV Součet 717,928

76 K 784221153 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém m2 717,928 5,00 3 589,64
CS ÚRS 2015 

01
0

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích 

automatech, v odstínu středně sytém

VV stropy

VV dle tab. B.101

VV M76b

VV 0,75 0,750

VV stěny

VV "MPSV_DOK_DSP2-B.101.pdf

VV (4,307+4,452+4,293+4,466)*3,510 61,488

VV
((4,360+4,148+4,360+4,148)+(4,201+3,909+5,605+2,306+1,365+1,604)+(5,592+1,577+5,619+1,577)+(5,645+6,

997+1,497+2,703+0,199+0,928+1,272+0,981))*3,510
247,781

VV
((2,677+4,240)+(1,007+1,232+1,007+1,232)+(1,405+1,166+1,325+1,169)+(1,325+1,232+1,299+1,233)+(1,034+

1,193+1,073+1,193)+(1,365+1,882+1,603))*3,510
108,431

VV
((4,201+3,353+1,617+2,478+2,624+2,849+1,762)+(3,525+5,791+3,472+5,791)+(2,253+7,381+2,505+5,791+0,3

31+1,592)+5,022+(0,331+1,087+2,597+0,954))*3,510
236,248

VV ((1,577+0,755+0,437+0,490)+(2,173+1,511+3,472+1,232+3,684+0,583+7,540+1,418+10,283))*3,510 123,394

VV odpočet obkladů

VV -60,164 -60,164

VV Součet 717,928

D 796 Vestavěný mobbiliář 114 500,00

77 K 796991111R Vestavěná skříň  VEM 01 dle specifikace v tab. vestavěných prvků kus 1,000 17 000,00 17 000,00 0

VV 1 1,000

78 K 796991112R Kuchyňská linka VEM 02 dle specifikace v tab. vestavěných prvků kus 1,000 36 000,00 36 000,00 0

VV 1 1,000

79 K 796991113R Vestavěná skříň  VEM 03 dle specifikace v tab. vestavěných prvků kus 1,000 22 000,00 22 000,00 0

VV 1 1,000

80 K 796991114R Vestavěná skříň  VEM 04 dle specifikace v tab. vestavěných prvků kus 1,000 16 000,00 16 000,00 0

VV 1 1,000

81 K 79699115R Doplnění pracovní plochy  VEM 05 dle specifikace v tab. vestavěných prvků kus 1,000 1 500,00 1 500,00 0
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV 1 1,000

82 K 79699116R Posuvná skládací stěna  VEM 06 dle specifikace v tab. vestavěných prvků kus 1,000 22 000,00 22 000,00 0

VV 1 1,000

D 797 Volný mobiliář 28 000,00

83 K 797991111R Trojsedák do veřejných prostor VOM 01 dle specifikace v tab. volných prvků kus 1,000 10 000,00 10 000,00 -100% -10000 de minimis

VV 1 1,000

84 K 797991112R Čtyřsedák do veřejných prostor VOM 02 dle specifikace v tab. volných prvků kus 1,000 12 000,00 12 000,00 -100% -12000 de minimis

VV 1 1,000

85 K 797991113R Stolek do veřejných prostor VOM 03 dle specifikace v tab. volných prvků kus 1,000 6 000,00 6 000,00 -100% -6000 de minimis

VV 1 1,000

D 798 Kopie a repase 27 000,00

86 K 798991111R Repase prosklenné stěny DR 01 dle specifikace v tabulkách repasovaných prvků kus 1,000 20 000,00 20 000,00 0

VV 1 1,000

87 K 798991112R Repase dveří DR 02 dle specifikace v tabulkách repasovaných prvků kus 1,000 3 500,00 3 500,00 0

VV 1 1,000

88 K 798991113R Repase dveří DR 03 dle specifikace v tabulkách repasovaných prvků kus 1,000 3 500,00 3 500,00 0

VV 1 1,000

D M Práce a dodávky M 768 066,35

D 21-M Elektromontáže 616 890,35

89 K 210991111 Práce a dodávky spojené s elektroinstalací celkem, specifikované v samostatné příloze Kč 1,000 616 890,35 616 890,35 0

PP Práce a dodávky spojené s elektroinstalací celkem, specifikované v PD

VV hromosvod, silnoproud,(bez svítidel) slaboproud (bez koncových zařízení)

VV 1 1,000

D 22-M Montáže slaboproudých technologických zařízení 151 176,00

90 K 221991111 Práce a dodávky spojené se slaboproudy celkem, specifikované v samostatné příloze Kč 1,000 151 176,00 151 176,00 0

VV 1 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 41 000,00
91 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 100,000 180,00 18 000,00

CS ÚRS 2015 

01
0

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

VV drážkování, kapsování ad. přípomoci 

VV 100 100,000

92 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 100,000 180,00 18 000,00
CS ÚRS 2015 

01
0

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

VV zapravení drážek, kapes ad. přípomoci

VV 100 100,000

93 M 596991111R pomocný materiál pro přípomoci Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 0

VV 1 1,000

-448974,48

Předělání již hotové příčky SDK místnost 77i , 13,2 1150 15180 de minimis

vč. demontáže a odvozu

Předělání již hotové příčky SDK místnost 77f a  , 11,2 1150 12880 de minimis

 77 e vč. demontáže a odvozu

Předělání již hotového st. Otvoru dveří na 90 5 250 1250 de minimis

Demontáž VZT suterén vč. začištění otvorů 31 250 7750 nepředvídané práce 

Zazdění st.otvoru 60x70 cm 0,42 626 262,92 de minimis

Předělání SDK příčky místnost 77c 8 1150 9200 de minimis

D+M posuvné pouzdra 2 8800 17600 de minimis

Vyztužení přístrojů RTG 6 1130 6780 nepředvídané práce 

Předělání SDK příčky nika pro lednici 8 1150 9200 de minimis

Zhotovení otvorů v podhledech pro světla 54 604 32616 nepředvídané práce 

Celkem méně práce -448974,48 Celkem vícepráce 507946,44

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET - ARCH.STAV. ČÁST Rozdíl 58971,96
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Work Description;

Unit

Množstv

í dle

Quantit

y to

Dodávk

a, 

montáž

Kč

1 2 3 4 5 6 7

800-722 VNITŘNÍ VODOVOD
Trubky  PP RCT EVO4 PN 22, vč. tvarovek,  

spojované polyfůzním svařováním, objímky, závěsy, 

pozinkované žlábky, upevnění

1. 32 m 53,0 250 13250

2. 25 m 26,0 270 7020

3. 20 m 20,0 250 5000

4.

Proplach a desinfekce vodovodních rozvodů před 

uvedením do provozu m 99,0 20
1980

Izolace PE návleková - studená voda tl.6-10 mm, 

izolace  vč. tvarovek
0

5. 32 m 23,0 95 2185

6. 25 m 11,0 95 1045

7. 20 m 14,0 95 1330
Izolace PE návleková - teplá  voda tl.20 mm, izolace 

vč.tvarovek
0

8. 25 m 15,0 95 1425

9. 20 m 6,0 95 570
Izolace PE - studená voda tl.6-10 mm s Al povrchem, 

izolace vč.tvarovek
0

10. 32 m 30,0 140 4200

Kulový uzávěr Hostalen přivařovací Hostalen, PN20 0

11. 20 s výpustí ks 1,0 379 379

12. 32 s výpustí ks 7,0 550 3850

13. PVC chránička DN50 m 18,0 550 9900

13a. Vodoměr podružný SV-3/4", šroubení ks 3,0 490 1470

14.

Elektrický zásobníkový ohřívač vody 10 litrů SH10- 

230 V- 2 kW,  pojišťovací souprava 1/2", odkap přes 

kalich a sifon do výlevky ks 1,0 9800
9800

15.

Elektrický zásobníkový ohřívač vody 50 litrů SH50- 

230 V- 2 kW,  pojišťovací souprava 1/2", odkap přes 

kalich a sifon do kanalizace ks 3,0 9800
29400

16. Dvířka 150x150 nerezová nebo výplňová ks 1,0 269 269

VODOVOD celkem 93073

.

Poznámka: baterie a výtokové armatury, jsou 

součástí výkazu zařizovacích předmětů

Item no.



Kč

Notice

Vícepráce 
8 9 10

13250

7020

5000 m 30 250 7500 nepředvídané práce

1980

0

2185

1045

1330

0

1425

570 m 30 95 2850 nepředvídané práce

0

4200

0

379 ks 4 379 1516 nepředvídané práce
3850 ks 1 550 550 nepředvídané práce
9900

1470

9800

29400
ks -2 9800 -19600 de minimis

269

93073

Celkem -7184



Popis výkonu Jednotka Mezisoučty  SubtotalsPoznámka

Work Description UnitProjektant   DesignerDodavatel   ContractorDodávka   KčMontáž    KčDodávka    KčMontáž    Kč Kč Notice Víceráce 
2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

KANALIZACE
Odpadní a připojovací potrubí plastové , HT system, spojovaného 

hrdly,včetně všech  tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, 

přechodky, čistící tvarovky,  závěsy, objímky, spojovací a těsnící materiál 
Trubky HT DN 32 (32) m 40,0 150,- 40,- 40 3200,- m 11,5 150 1725 nepředvídané práce
Trubky HT DN 40 (40) m 2,0 150,- 50,- 50 200,- m 15 150 2250 nepředvídané práce
Trubky HT DN 50 (50) m 10,0 600,- 120,- 130 2500,- m 16 600 9600 nepředvídané práce
Trubky HT DN 70 (75) m 40,0 850,- 140,- 130 10800,- m 8 850 6800 nepředvídané práce
Trubky HT DN 100 (110) m 20,0 1 000,- 160,- 130 5800,-
Zkouška vnitřní kanalizace, skládající se z technické prohlídky kanalizace 

a zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí m 112,0 14,- 5,- 5 Kč   1120,-

0,-

Napojení na stávající potrubí PVC DN100-70 ks 2,0 600,- 150,- 150 600,-
Vpust podlahová HL310NPr s límcem pro připojení k podlahové izolaci, 

nerez mřížka 115 x 115 mm ks 1,0 500,- 700,- 700 1400,-

Dvířka150x300 mm, nerezová nebo výpňová ks 3,0 500,- 170,- 170 1020,-

Kondenzační sifon podomítkový, DN32 ks 3,0 500,- 700,- 700 4200,- ks 2 500 1000 nepředvídané práce
Dopojení technologického zařízení ( VZT) přechod HT/šroubení ks 6,0 500,- 110,- 110 1320,- ks 3 500 1500 nepředvídané práce
Protipožární manžety ( prostupy stropem) DN 100 ks 3,0 500,- 220,- 220 1320,- ks 3 500 1500 nepředvídané práce
Konstrukce ze železných profilů a připevňova-
cího materiálu jako pomocná zvláštní konstrukce natřená zákl.barvou a 

dvojnásobným vrchním nátěrem , dodat a montovat. 550,- 550 1100,-

V ceně jsou započítány všechny šrouby, hmoždinky a svářecí materiály a 

všechny předpokl.přirážky započítány, včetně statického posouzení. kg 50,0 300,- 40 2000,-

Demontáž potrubí kanalizačního DN40 - DN110, včetně tvarovek, odvoz 

na skládku m 20,0 300,- 39 780,-

Kanalizace celkem 37360,- Celkem 24375
Pozn: sifony jsou součástí zařizovacích předmětů 

Množství dle       Quantity toJednotková cena      Unit priceCena                      Price



Popis výkonu Jednot

ka
Mezisoučt

y       
Work Description

Unit

Tendro

vá

Dokum

ent

Dodáv

ka, 

montáž

Kč

Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

800-725

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

vícepráce 
Konkrétní výběr zařizovacích předmětů bude 

upřesněn investorem a architektem akce

Zařizovací předměty budou bílé barvy, baterie a ventily 

pochromované.  Utěsnění spar mezi zař. předmětem a 

obkladem bílým tmelem. Připojovací rozteč armatur 
WC Diturvitový klozet stojící s nízkopoloženou nádržkou

ks 2,0
3 900 7 800,00 7 800,00

ks -2 3900 -7800 de minimis
antibakteriální klozetové sedátko 

ks 2,0

450 900,00 900,00

ks -2 450 -900 de minimis
odpadní připojovací souprava DN100

ks 2,0

450 900,00 900,00

ks -2 450 -900 de minimis
Kompletní sada klozet vč.nádržky,sedátka a tlačítka a 

montáže

ks ks 2 12000 24000 nepředvídané práce
U Keramické umyvadlo, barva bílá, s otvorem pro baterii, 

včetně utěsnění spáry tmelem bez silikonu, ( odpad 

DN40 v=530 mm, přívod studené a teplé vody v= 

550mm)

0,00 0,00

600x470 mm

ks 1,0

1 900 1 900,00 1 900,00

450x340 mm

ks 2,0

1 900 3 800,00 3 800,00

umyvadlová zápachová uzávěrka nerez  DN40 s 

pochrom. odpad. sentilem, s ovládáním zátky sifonu 

ks 3,0

980 2 940,00 2 940,00

umyvadlová baterie jednootvorová , páková, 

pochromovaná, s příponými tlakovými flexi hadicemi se 

šroubením ks 3,0

1 700 5 100,00 5 100,00

rohové ventily 1/2",  bez trubičky, s  lisovaným 

šroubením s krycí růžicí, pochromované 

ks 6,0

150 900,00 900,00

ks 12 150 1800 nepředvídané práce
S Místo pro sprchování, obkládané, přívod studené a 

teplé vody 1/2"             ( v=1150 mm nad podlahou 

sprchy)

podlahová vpust součásti části kanalizace

baterie sprchová termostatická podomítková,chrom

ks 1,0 3700,-

3 700,- 3 700,00

ks -1 3700 -3700 de minimis
sprchová souprava ruční sprcha s úspornou hlavicí, 

držák sprchy, chrom

ks 1,0 550,-

550,- 550,00

ks -1 550 -550 de minimis
mýdelník

ks 1,0 300,-

300 300,00

VL Výlevka stojící  keramická se sklopnou kovovou 

mřížkou např. JIKA MIRA  přísluš, odpad DN100 v=170 

mm osa potrubí, (přívod studené a teplé vody 1/2" 

v=950mm nad čistou podlahou) 
ks 1,0

5 500 5 500,00 5 500,00

připojovací plastové koleno s hrdlem a těsněním DN 

100 bílá barva 45°nebo 90°pro připojení výlevek včetně 

plastové růžice ks 1,0 275,-

275,- 275,00

baterie dřezová nástěnná 1/2"x150 mm, výtoková 

hubice 250 mm, dle výběru uživatele, 

ks 1,0 2000,-

2 000,- 2 000,00

tlakový ventil splachovací 3/4" (v=1100mm), 

propojovací potrubí, manžeta

ks 1,0 2650,-

2 650,- 2 650,00

D Dřez  v kuchyňské sestavě , dodávka interier 

(odpad DN 50 v=400 mm, přívod studené a teplé vody 1/2" osa 

v=500 mm) 

dřezová  zápachová uzávěrka plast  DN40 s pochrom. 

odpad. sentilem, s odbočkou pro připojení myčky

ks 4,0

110 440,00 440,00

ks 3 440 1320

nepředvídané 

práce
baterie dřezová stojánková , vysouvací sprška, dle 

výběru uživatele, s příponými tlakovými flexi hadicemi 

se šroubením ks 4,0 1500,-

6 000,- 6 000,00

ks 3 1500 4500

nepředvídané 

práce
Zubolék

ařské 

křeslo

Stávající, přemístěné, propojení s kompresorem, přívod 

studené pitné vody, stl.vzduchu, odsávaného vzduchu, elektro  

v chráničkách PVC v podlaze ( v dodávce stavby) - přemístění 

zajistí odborna firma
demontáž a montáž  

ks 1,0

6 500 6 500,00 6 500,00

demontáž a montáž  odlučovače amalgámu

ks 1,0

2 500 2 500,00 2 500,00

demontáž a přemístění dřezu

ks 3,0

150 450,00 450,00

demontáž klozetu, odvoz na skládku

ks 1,0

100 100,00 100,00

demontáž umyvadla , včetně sifonu a baterie, odvoz na 

skládku

ks 3,0

100 300,00 300,00

demontáž dřezu, včetně sifonu a baterie, odvoz na 

skládku

ks 1,0

100 100,00 100,00

 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY celkem 

55 605,00

Celkem 17770,00

Položka č.
Množství dle

Quantity to

Jednotková 

cena

Cena

Price

Item no.



P.č. Položka Kód Popis položky Měr. Množství Vícepráce
jedn. položky Jedn. Materiál Jedn. Montáž

M-22 Slaboproudé rozvody
1 R SO01 Strukturovaná kabeláž SK 44 371,00 33 045,00

2 R 2,21E+08
zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP 

CAT6 včetně rámečku
ks 9 110,00 990,00 110,00 990,00

ks 2 110 220

nepředvídané 

práce

3 R 2,21E+08
19" datový rozvaděč BD/FD1 - 

úprava, dovybavení
- 0,00 -

4 R 2,21E+08 Vyvazovací panel 1U plastová lišta 

BK 19"černý ks 1
194,00 194,00 30,00 30,00

5 R 2,21E+08 Patch panel osaz. 24 portů U/UTP 

1U CAT6 ks 2
2 131,00 4 262,00 120,00 240,00

6 R 2,21E+08 Patch kabel UTP  2m, CAT6, 

2xRJ45 ks 18
25,00 450,00 0,00 -

7 R 2,21E+08
Aktivní prvky 

0,00 - 0,00 -

8 R 2,21E+08

Switch rackmount , 24-portový 

100/1000M s propustností 1000 

Mbps, zdroj součástí dodávky + 

ks 1 15 600,00 15 600,00 55,00 55,00

9 R 2,21E+08 Elektroinstalační materiál a kabely 0,00 - 0,00 -

10 R 2,21E+08
kabel U/UTP drát CAT6, PVC, cívka 

500m, šedý
m 1 250 7,50 9 375,00 7,00 8 750,00

m 266 7,5 1995

nepředvídané 

práce

11 R 2,21E+08 trubka PVC LPFLEX 2316 m 150 6,00 900,00 7,00 1 050,00

12 R 2,21E+08 trubka PVC LPFLEX 2323 m 300 9,00 2 700,00 7,00 2 100,00

13 R 2,21E+08 trubka PVC LPFLEX 2329 m 200 13,90 2 780,00 7,00 1 400,00

14 R 2,21E+08 trubka PVC 1240 m 40 25,00 1 000,00 7,00 280,00

15 R 2,21E+08 krabice přístrojová KP68/2 ks 20 85,00 1 700,00 40,00 800,00

16 R 2,21E+08
krabice KU68-1901 vč.víčka pod 

omítku
ks 25 8,00 200,00 40,00 1 000,00

17 R 2,21E+08
protipožární tmel EI90min, min. 

tl.stěny 150, až do 300 cm2 
bal 3 300,00 900,00 50,00 150,00

18 R 2,21E+08 lišta hranatá 60x40 HA (3m)  

včetně spoj.materiálu m 10
82,00

820,00
9,00

90,00

19 R 2,21E+08 prostup kcí 150mm, 80x80, cihla ks 15 0,00 - 150,00 2 250,00

20 R 2,21E+08 drážka pro tr.16, cihla m 55 0,00 - 39,00 2 145,00

21 R 2,21E+08 drážka pro tr.23, cihla m 55 0,00 - 45,00 2 475,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Ceny v Kč



22 R 2,21E+08 drážka pro tr.29, cihla m 60 0,00 - 49,00 2 940,00

23 R 2,21E+08

zednické výpomoci (vysekání niky 

pro konzoly, podpěry, závěsy, 

zajištění manipulační plošiny, 

hod 80 0,00 - 75,00 6 000,00

24 R 2,21E+08
drobný elektroinstalační materiál 

(5kg)
ks 1 2 500,00 2 500,00 300,00 300,00

25 R SO02 Domácí audio video telefon 49 225,00 24 535,00

26 R 2,21E+08

VDS City, barevný video kit pro 2 

účastníky s videotelefony Loft 

(Sestava obsahuje celokovový 

ks 2 19 000,00 38 000,00 5 700,00 11 400,00
ks 2,00 19000 38000,00 de minimis

27 R 2,21E+08
Elektrický otvírač 12V/230mA, 

stav. Střelka
ks 2 1 300,00 2 600,00 150,00 300,00

ks 2 1300 2600,00 de minimis

Web kamera vč.napájení POE ks 1 9 500,00
ks 1 9500 9500,00

nepředvídané 

práce

28 R 2,21E+08 Kabely a elektroinstalační 

materiál
0,00 0,00

-

29 R 2,21E+08
kabel JYTY 2x1 m 15

8,00
120,00

7,00
105,00

30 R 2,21E+08
kabel JYTY 3x1 m 70

11,00
770,00

7,00
490,00

31 R 2,21E+08
kabel KOAX 75 Ohm m 70

18,00
1 260,00

7,00
490,00 m 70 18 1260,00 de minimis

32 R 2,21E+08 trubka obebná - LPFLEX 16 125N  

2316 PVC (ČSN) m 50
6,00

300,00
7,00

350,00

33 R 2,21E+08 trubka obebná - LPFLEX 23 125N  

2323 PVC (ČSN) m 50
9,00

450,00
7,00

350,00

34 2,21E+08 trubka PVC LPFLEX 2329 m 50 14,50 725,00 7,00 350,00

35 R 2,21E+08 Požární ucpávka pož.odolnost 60 

min, tmel bal 1
350,00

350,00
100,00

100,00

36 R 2,21E+08
drážka pro tr.16, cihla m 35

0,00
-

39,00
1 365,00

37 R 2,21E+08
drážka pro tr.23, cihla m 35

0,00
-

45,00
1 575,00

38 R 2,21E+08
drážka pro kabel pod omítkou m 15

0,00
-

45,00
675,00

39 R 2,21E+08 prostup stavební konstukcí do 

150mm,cihla ks 12
0,00

-
155,00

1 860,00

40 R 2,21E+08

zednické výpomoci (vysekání niky 

pro konzoly, podpěry, závěsy, 

zajištění manipulační plošiny, hod 40
0,00

-
75,00

3 000,00

41 R 2,21E+08
krabice KO100 včetně svorkovnice ks 5

90,00
450,00

25,00
125,00

42 R 2,21E+08
krabice KU68-1901 vč.víčka ks 20

85,00
1 700,00

25,00
500,00

43 R 2,21E+08
drobný elektroinstalační materiál ks 1

2 500,00
2 500,00

1 500,00
1 500,00

Celkem bez DPH 93 596,00 57 580,00
Celkem vícepráce 11715
Celkem méněpráce 41860
Rozdíl -30145



Vzorový výkaz výměr 
MPSV přesun ordinací

Popis materiálu mn. MJ jedn.cenacelková cenajedn.cenacelková cena

ELEKTROINSTALACE

trubka pancéř. Ø16, 6016 ZNM 6 m 103,70 622,20 24,60 147,60

trubka ohebná Ø16, 1216 E 1 200 m 5,50 6600,00 20,30 24360,00

trubka ohebná Ø20, 1220 100 m
7,50

750,00 20,80 2080,00 m 100 7,5 750

nepředvídané 

práce

krabice přístroj. KP 67/2 80 ks
11,00

880,00 10,00 800,00 ks 21 11 231

nepředvídané 

práce
krabice přístroj. KP 64/2 14 ks 41,00 574,00 20,00 280,00

krabice přístroj. KP 64/3 2 ks 55,00 110,00 20,00 40,00

krabice přístroj. KP 64/4 9 ks 60,00 540,00 20,00 180,00

krabice odbočná KU 68-1903 30 ks 35,00 1050,00 20,00 600,00

krabice odbočná KR 97/5 15 ks 90,00 1350,00 20,00 300,00

krabice odbočná KR 100E 8 ks 40,00 320,00 20,00 160,00

ekvipotenciální svorkovnice EPS3 8 ks 220,00 1760,00 50,00 400,00

kabelový žlab MARS 50x62 15 m 90,00 1350,00 55,00 825,00

svorka bernard+ pásek Cu 20 ks 18,00 360,00 18,00 360,00

připojovací svorka - brejle 10 ks 26,00 260,00 26,00 260,00

vodič izolovaný CY 2,5-zž
620 ks 5,00

3100,00 7,00 4340,00 m 100 7 700

nepředvídané 

práce
vodič izolovaný CY 4-zž 640 ks 8,00 5120,00 7,00 4480,00

vodič izolovaný CY 6-zž 20 ks 11,90 238,00 7,00 140,00

vodič izolovaný CY 10-zž 25 m 33,00 825,00 7,00 175,00

vodič izolovaný CY 16-zž 110 m 51,00 5610,00 7,00 770,00

vodič izolovaný CYK 25-zž 25 m 80,00 2000,00 7,00 175,00

kabel silnoproudý CYKY 5cx1,5 25 m 25,00 625,00 21,60 540,00

kabel silnoproudý CYKY 5cx25 25 m 250,00 6250,00 21,60 540,00

kabel silnoproudý 1-CXKH-R, J 2x1,5 

RE, B2, S1d0m-bezhalogen.
140 m 14,00

1960,00 14,00 1960,00 m 110 14 1540

nepředvídané 

práce

kabel silnoproudý 1-CXKH-R, J 3x1,5 

RE, B2, S1d0m-bezhalogen.
40 m 16,00

640,00 16,00 640,00 m 90 16 1440

nepředvídané 

práce

kabel silnoproudý 1-CXKH-R, J 3x1,5 

RE, B2, S1d0m-bezhalogen.
610 m 16,00

9760,00 16,00 9760,00

kabel silnoproudý 1-CXKH-R, J 3x2,5 

RE, B2, S1d0m-bezhalogen.
1 750 m 24,00

42000,00 16,00 28000,00 m 260 24 6240

nepředvídané 

práce

kabel silnoproudý 1-CXKH-R, J 3x4 

RE, B2, S1d0m-bezhalogen.
60 m 40,00

2400,00 16,00 960,00 m 33 40 1320

nepředvídané 

práce

kabel silnoproudý 1-CXKH-R, J 5x10 

RE, B2, S1d0m-bezhalogen.
25 m 120,00

3000,00 16,00 400,00

ukončení vodičů v rozvaděči do 

2,5mm
260 ks 0,00

0,00 14,00 3640,00

ukončení vodičů v rozvaděči do 4mm
6 ks 0,00

0,00 14,00 84,00

ukončení vodičů v rozvaděči do 6mm
4 ks 0,00

0,00 14,00 56,00

ukončení vodičů v rozvaděči do 

10mm
12 ks 0,00

0,00 14,00 168,00

ukončení vodičů v rozvaděči do 

16mm
8 ks 0,00

0,00 14,00 112,00

ukončení vodičů v rozvaděči do 

25mm
12 ks 0,00

0,00 14,00 168,00

spínač pod omít. 10A, 250V, tango, 

řaz.1, B  vč. rámečku 8 ks 120,00 960,00 70,00 560,00 ks 6 120 720

nepředvídané 

práce

spínač pod omít. 10A, 250V, tango, 

řaz.5, B  vč. rámečku 6 ks 120,00 720,00 70,00 420,00

ovladač tlačítkový 10A, 250V, tango, 

řaz.1/0, B  vč. rámečku 13 ks 120,00 1560,00 70,00 910,00

zásuvka s ochr. kolíkem 16A, 250V, 

tango, řaz.2P+PE, B vč. rámečku 46 ks 140,00 6440,00 70,00 3220,00 ks 16 140 2240

nepředvídané 

práce

zásuvka s ochr. kolíkem 16A, 250V, 

tango, řaz.2P+PE, RZ vč. rámečku 11 ks 140,00 1540,00 70,00 770,00

zásuvka s ochr. kolíkem s ochranou 

před přepětím, tango, řaz.2P+PE, B 

vč. rámečku 42 ks 650,00 27300,00 70,00 2940,00
zásuvka s ochr. kolíkem s ochranou 

před přepětím, tango, řaz.2P+PE, RZ 

vč.rámečku 7 ks 690,00 4830,00 70,00 490,00

PA - svorka pro vyrovnání potenciálu, 

dvojnásobná, zeleno/žlutá, reflex SI 15 ks 490,00 7350,00 83,10 1246,50

kabel propojovací pro 

ochran.pospojování-1m 12 ks 50,00 600,00 0,00 0,00

kabel propojovací pro 

ochran.pospojování-3m 3 ks 500,00 1500,00 0,00 0,00

vodič izolovaný CYA 0,5 [H05 V-K] 15 m 1,50 22,50 7,53 112,95

součet 152876,70 98570,05 251446,75

S1 svítidlo stomatologické zavěšené 

4xT5-49W/940 1 ks 22960,00 22960,00 209,00 209,00 ks -1 22960 -22960 de minimis

Praha 2, Na Poříčním právu 1- budova MPSV

Materiál Montáž

SVÍTIDLA VČ. SVĚTEL. ZDROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ:



S2 svítidlo podhledové mikroprizmat. 

LED 32W/840, 4600 lm 23 ks 4500,00 103500,00 131,00 3013,00 ks 1 4500 4500

nepředvídané 

práce

S3 svítidlo podhledové mikroprizmat. 

Zářivkové 4xT5-24W/940 30 ks 2500,00 75000,00 209,00 6270,00 ks -30 2500 -75000 de minims

LED svítidlo 38W 3500-400 lm 31 ks ks 31 4500 139500

nepředvídané 

práce

S4 svítidlo podhledové ve vyšším 

krytí LED 10,3W, 750lm/840 4 ks 2000,00 8000,00 88,90 355,60 ks -1 2000 -2000 de minims

S5 svítidlo přisazené LED 18W/840, 

1850lm 1 ks 2500,00 2500,00 138,00 138,00

S6 svítidlo přisazené LED 10W/840, 

980lm 4 ks 2000,00 8000,00 138,00 552,00

N svítidlo nouzové, únikové LED 4W, 

170lm 5 ks 4500,00 22500,00 138,00 690,00 ks 1 4500 4500

nepředvídané 

práce

P svítidlo prosvětlený piktogram LED 

1,5W 12 ks 1250,00 15000,00 138,00 1656,00

příspěvek na recyklaci 1 ks 1000,00 1000,00 0,00 0,00

součet 258460,00 12883,60 271343,60

R-1WP-1 - rozvaděč zapuštěný, 

rozměr 800x950x140, IP43 1 ks 45000,00 45000,00 1000,00 1000,00 modul 30 330 9900

nepředvídané 

práce

RS-1-2 - rozvaděč zapuštěný, rozměr 

500x650x140, IP43 1 ks 18000,00 18000,00 3000,00 3000,00

VP1-1, 1-2, VP 2-1, 2-2 vyrovnávače 

potenciálu s přípojnicí 4 ks 400,00 1600,00 160,00 640,00

součet 64600,00 4640,00 69240,00

svodič přepětí FLP-B+C GE/3+1 1 ks 6900,00 6900,00 200,00 200,00

jistič PL7-C32/3 1 ks 660,00 660,00 70,00 70,00

ranžír CY6 mm 6 m 0,00 0,00 20,00 120,00

ranžír CY10 mm 8 m 0,00 0,00 20,00 160,00
pojistkové nožové vložky PN 80A gG 

do RH - pole5 - jištění přívodu R-

1NR1 3 ks 77,00 250,00 0,00 0,00

součet 7810,00 550,00 8360,00

demontáž stávaj. silnoproudých 

rozvodů - odhad 1 ks 0,00 0,00 12000,00 12000,00 12000,00

silnoproudé rozvody celkem 612390,35

výchozí revize vč. revizní zprávy 0,00 0,00 4500,00 4500,00 4500,00

OPG rentgen přívod vč. ovládání kpl. 3 2740 8220 nepředvídané práce
ovládání kompresoru kpl. 1 1400 1400 nepředvídané práce

Celkem 83241

DODÁVKA ROZVADĚČŮ:

ÚPPRAVA ROZVADĚČE RS1:

DEMONTÁŽ:

REVIZE:



Stavba:   vícepráce open space
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   OLdřich Mrázek
Místo:   MPSV Datum:   10.11.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   5 375,44 15 556,75 20 932,19 0,632

3 Svislé a kompletní konstrukce   1 543,91 754,90 2 298,81 0,363

1 011 311271217

Zdivo z tvárnic suchého zdění nosné Příplatek k ceně za ochrannou 

zálivku z cementové malty kolem ocelových nosníků, trub nebo 

tyčové výztuže vložených do svislých dutin (měří se v délce)   m 6,680 67,10 231,80 216,43 448,23 0,044 0,292

2 011 317941121

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo 

U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm   t 0,069 7 820,00 1,11 538,47 539,58 0,020 0,001

3 130 130108180 Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPN h=120 mm   t 0,069 19 000,00 1 311,00 0,00 1 311,00 1,000 0,069

4 Vodorovné konstrukce   42,72 241,92 284,64 0,006

4 011 413351211

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, 

se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení 

betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení   m2 0,800 292,00 42,72 190,88 233,60 0,007 0,006

5 011 413351212

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, 

se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení 

betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění   m2 0,800 63,80 0,00 51,04 51,04 0,000 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   2 778,86 5 347,06 8 125,92 0,264

6 011 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn   m2 25,080 164,00 1 790,71 2 322,41 4 113,12 0,005 0,123

7 011 612351151

Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně štuková 

jednovrstvá, tloušťky do 3 mm jemná, dvojnásobně filcovaná, pro 

následnou úpravu nátěrem svislých konstrukcí stěn   m2 25,080 160,00 988,15 3 024,65 4 012,80 0,006 0,141

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 3 435,96 3 435,96 0,000

8 013 962031133-R

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, 

plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

tl. do 150 mm   m2 25,080 137,00 0,00 3 435,96 3 435,96 0,000 0,000

997 Přesun sutě   1 009,95 5 776,91 6 786,86 0,000

9 013 997013113

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 

50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 

9 do 12 m   t 6,733 541,00 0,00 3 642,55 3 642,55 0,000 0,000

10 013 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 

s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km   t 6,733 317,00 0,00 2 134,36 2 134,36 0,000 0,000

11 013 997013803

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

z keramických materiálů   t 6,733 150,00 1 009,95 0,00 1 009,95 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   6 194,37 3 322,69 9 517,06 0,089

763 Konstrukce suché výstavby   0,00 323,36 323,36 0,000

12 763 763111811

Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché   m2 5,890 54,90 0,00 323,36 323,36 0,000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   vícepráce open space
Objekt:   

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   OLdřich Mrázek
Místo:   MPSV Datum:   10.11.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

776 Podlahy povlakové   6 194,37 2 999,33 9 193,70 0,089
13 776 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového   m2 5,250 65,90 45,57 300,41 345,98 0,000 0,000

14 776 776121111

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 

(válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah   m2 5,250 26,50 24,41 114,72 139,13 0,000 0,000

15 776 776141113

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm   m2 5,250 277,00 976,50 477,75 1 454,25 0,012 0,063

16 776 776231111

Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 

standardním lepidlem   m2 5,250 154,00 201,60 606,90 808,50 0,000 0,002

17 284 284110500

Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní 

podlahová krytina vinylové dílce (LVT) Expona Domestic, tl. 2,00 m2 5,775 610,00 3 522,75 0,00 3 522,75 0,004 0,021

5,25 * 1,1   5,775

18 776 776251111

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 

standardním lepidlem z pásů standardních   m2 5,250 160,00 265,13 574,87 840,00 0,000 0,002

19 776 776421312-R Montáž lišt přechodových šroubovaných   m 3,100 220,00 0,00 682,00 682,00 0,000 0,000

20 A14 CEMIX451

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZS Zakládací - soklové profily Přechodová lišta, 

LW 66, 2 m   m 3,162 330,00 1 043,46 0,00 1 043,46 0,000 0,000

3,1 * 1,02   3,162

21 776 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání   m 3,800 47,00 0,00 178,60 178,60 0,000 0,000

22 284 284110040

Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové 

lišty - lišty z měkkého PVC 17271    30 x 30 mm  role 50 m m 4,180 27,50 114,95 0,00 114,95 0,000 0,001

3,8 * 1,1   4,180

23 776 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m   t 0,089 360,00 0,00 32,04 32,04 0,000 0,000

24 776 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m   t 0,089 360,00 0,00 32,04 32,04 0,000 0,000

Celkem   11 569,81 18 879,44 30 449,25 0,721
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mínus

de minimis nepředvídatelné de minimis
Arch.stav.část 58972 431728 76218 -448974
ZTI voda -7184 12416 -19600
ZTI kanalizace 24375 24375
zti zařiz. Předměty 17770 31620 -13850
Slaboproud -30145 11715 -41860
Silnoproud 83241 183201 -99960
Bourací práce výtah 30449 30449,3
Rozdíl 177478 431728 369994,3 -624244

plusRozdílový rozpočet-rekapitulace



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 61 19 CC-CZ:

Místo:  Datum: 04.09.2015

Zadavatel: IČ:

Ministerstvo práce a sociálních věcí DIČ:

Uchazeč: IČ: 26421259

Decorum spol. s r.o., Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4 DIČ: CZ26421259

Projektant: IČ:

Projektový atelier pro arch a poz. st. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 500,00 21,00% 4 305,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 805,00

MPSV - přesun ordinací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.09.2015

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí Projektant: Projektový atelier pro arch a poz. st.

Uchazeč: Decorum spol. s r.o., Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 1 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 6 000,00

MPSV - přesun ordinací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.09.2015

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí Projektant: Projektový atelier pro arch a poz. st.

Uchazeč: Decorum spol. s r.o., Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 20 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 500,00

2 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2015 01

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost

VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

3 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

4 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 6 000,00

5 K 091404000 Práce na památkovém objektu Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní náklady související s objektem práce na památkovém objektu

VV 1 1,000

6 K 092001000 Ostatní náklady Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

VV SONDY, POSOUZENÍ, TP, UVEDENÍ DO PROVOZU

VV ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI

VV VÝROBNÍ DOKUMENTACE

VV DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

VV SPECIÁLNÍ ČINNOSTI

VV SPECIÁLNÍ TECHNIKA

VV
PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA 

ZHOTOVITELEM PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

VV 1 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

MPSV - přesun ordinací
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
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