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x x x x x x x x x

x x x x x

Terasa xx xx xx xx xx

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Úpravy povrchů - vnitřní xx xx xx xx xx xx xx

4. NP

3. NP

2. NP xx xx xx

1. NP xx xx xx xx

Úpravy povrchů - vnější xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Zateplení stěn a stropů - vnitřní xx xx xx xx xx xx

Zateplení stěn - venkovní (fasáda) xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

Střecha xx xx xx xx xx xx xx xx

Terasa xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

x x x x x

x x x x x x x x x x

1. NP xx xx xx

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Příčky SDK xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Podhledy xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

4. NP

3. NP xx xx xx xx xx

2. NP xx xx xx xx

1. NP xx xx xx xx

x x x x x x x x

Oplechování xx xx xx xx xx xx xx xx

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Interiérové výplně xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Kuchyňská linka a další zařízení xx xx

x x x x x x x x

Prosklenné stěny a další zařízení a doplňky xx xx xx xx

Exteriérové dveře xx xx xx xx

x x x x x x x x x x x x x x x

Montáž xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

4. NP xx xx

3. NP xx xx xx

2. NP xx xx xx

1. NP xx xx xx

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Montáž xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

x x x x x x x x x x x

4. NP xx xx

3. NP xx xx xx

2. NP xx xx xx

1. NP xx xx xx

x x x x

x x x x x x x x x x x x x

4. NP xx

3. NP xx xx xx xx

2. NP xx xx xx xx

1. NP xx xx xx xx

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Montáž rozvodů xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

4. NP

3. NP xx xx xx xx xx

2. NP xx xx xx xx xx

1. NP xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

x x x x x x x x x x x x x x x x x

Montáž rozvodů xx xx xx xx xx xx

4 . NP

3. NP xx

2. NP xx xx xx xx xx xx

1. NP xx xx

Montáž zař. předmětů xx xx xx xx xx xx xx xx xx

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Montáž rozvodů xx xx xx xx xx xx xx

4. NP

3. NP xx xx xx xx xx

2. NP xx xx xx xx xx

1. NP xx xx xx xx xx

Kompletace xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Montáž rozvodů xx xx xx xx xx xx

4. NP

3. NP xx xx xx xx xx

2. NP xx xx xx xx xx

1. NP xx xx xx xx xx

Kompletace xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

x x x x x x x x x

Montáž rozvodů xx xx xx xx xx xx xx xx

Regulace xx xx xx

x x x x x x x x x x x

Montáž rozvodů xx xx

Kompletace xx xx xx xx xx xx xx xx xx

x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

xx xx xx

xx xx xx

xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx

xx xx

xx xx

xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx

xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx

Dokončovací práce

ZL_37 - Měření elektro

ZL_36 - Kaslík SDK

ZL_35 - ÚT,ZTI dopojení

6.DODATEK

ZL_34 - Hromosvod

ZL_38 - Generální klíč

ZL_33 - Revizní dvířka

ZL_32 - MaR

ZL_31 - Tearsa

ZL_30 - Zpevněné plochy

ZL_29 - Odpočty

ZL_28 - Boční schodiště

5.DODATEK

ZL_27 - Broušení podlah

ZL_26 - Stoupačky

ZL_24 - Obklady, dlažby

ZL_23 - Podlahové krytiny

ZL_22 - Silnoproud

4.DODATEK

ÚP - ČR - DĚČÍN - Rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14
HARMONOGRAM PRACÍ - FINANČNÍ

2017

ZL_19 - Nadezdívka nadpraží

v předchozích měsícíhc

DubenBřezenÚnorzáří říjen ledenlistopad

ZL_14 - Elektro silnoproud - odpočty

ZL_15 - Doplnění řešení po MTŽ stávajícího podhledu 4.NP

ZL_10 - Podhledy SDK v 1.NP - stará budova

IO 01 - Venkovní osvětlení

IO 01 - Zpevněné plochy

SO 02 - Rekonstrukce budovy garáže

ZL_12 - Elektro silnoproud

2. DODATEK 

ZL_11 - Rekonstrukce střešního pláště                         stará + 

nová budova

2. - Ostatní náklady - souhrnný list

v předchozích měsících

v předchozích měsících

srpen

2016

Vzduchotechnika

Zdravotně technické instalace

Elektrická požární signalizace ( EPS )

Elektroinstalace - slaboproud

Ústřední vytápění

2. - Ostatní náklady

Elektroinstalace - silnoproud

998 - Přesun hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 - Vodorovné kce

1 - Zemní práce

712 - Povlakové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

764 - Konstrukce klempířské

763 - Konstrukce suché výstavby

771 - Podlahy z dlaždic

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

1. DODATEK 

33-M - Montáže dopr. zaříz., sklad. zař. a váh

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

ZL_05 - Podhled stávajícího dřevěného stropu 4.NP                    - 

stará budova

ZL_08 - Odpočet nerealizovaných položek

ZL_09 - Srovnání výšek podlahy 1.NP - stará budova

v předchozích měsících

v předchozích měsících

v předchozích měsících

prosinec

3. DODATEK 

ZL_18 - Kanalizace 1NP


