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1 POPIS SOU ASNÉHO STAVU 

SSZ dnes pro chod všech svých aplikací používá datová centra v následujících lokalitách: 
 

 KP 0 – Praha 5, K ížová 27, 
 KP 1 – Praha 5, K ížová 6a, 
 KP 2 – Praha 8 – Kobylisy, Trojská 13a, 
 Územních organiza ních jednotek (KSSZ, OSSZ) – jednotlivé „okresní“ a krajská 

sta, p ípadn  další m sta, ve kterých jsou umíst na odlou ená pracovišt  
 
V t chto lokalitách jsou umíst né následující technologie: 

 KP 0 – centralizovaný „business server“ a centrální komunika ní uzel, 
 KP 1 – servery aplika ních farem a technologie CDU a centrální komunika ní uzel, 
 KP 2 – servery aplika ních farem a technologie CDU a centrální komunika ní uzel 
 jednotlivé územní organiza ní jednotky po celé eské republice – decentralizované 

servery se svými lokálními databázemi.  
 
Jelikož je p ipravována rekonstrukce objektu DC KP1, je nutné p emístit na dobu 
rekonstrukce technologie z DC KP1 do DC KP0.  ást technologie Fujitsu umíst né v lokalit  
KP1 bude p emíst na do lokality KP2. 
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1.1 Stávající umíst ní rack  v KP1 
 

Rack el Patro Místnost 
Rack 1 CDU IBM 1  10/3 
Rack 2 CDU 1 10/3 

Rack 3 CDU 1 10/3 
Rack 4 CDU 1 10/3 
Rack 5 CDU CentricStore 1 10/3 
Rack 6 CDU 1 10/3 
Rack 7 CDU 1 10/3 
Rack 8 CDU 1 10/3 
Rack 9 CDU 1 10/3 
Rack 10 App Servery 2 202B 
Rack 11 App Servery 2 202B 
Rack 12 Diskové pole Dell 2 202B 
Rack 13 MainFrame 2 211S 
Rack 14 Komunikace blade 2 202B 
Rack 15 Komunikace blade 2 202B 
Rack 16 DCPA Log 2 211 
Rack 17 Komunikace 2 212C 
Rack 18 Komunikace 2 212C 
Rack 19 Komunikace 2 212C 
Rack 20 Komunikace 2 212C 
Rack 21 Komunikace 2 212C 
Rack 22 UPS 1 1 13 
Rack 23 UPS 1 battery 1 13 
Rack 24 UPS 2 1 14 
Rack 25 UPS 2 battery 1 14 
Rack 26 Archivní nároky 2 211S 
Rack 27 UPS 3 2 212B 
Rack 28 UPS 3 battery 2 212B 
Rack 29 UPS 3 battery 2 212B 
Rack 30 UPS 4 2 212B 
Rack 31 UPS 4 battery 2 212B 
Rack 32 UPS 4 battery 2 212B 
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1.1.1 dorys 2. patra 

 
 

1.1.2 dorys .1 patra 
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1.1.3 Rack 1 
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1.1.3.1 Seznam za ízení 
 

Pozice Název Popis Výška v U 

42   FO Patch panel (8x12)MM,SM 3 

39   Cable management 1 

37 FCSW-K6-1B Brocade 48port 1 

36 FCSW-K6-2B Brocade 64port 2 

34   Cable management 1 

33 FCSW-K6-1A Brocade 48port 1 

32   Cable management 1 

31 FCSW-K6-2A Brocade 64port 2 

29   Cisco WS6506-E 11 

17   Patch panel 2 

15   Patch panel 1 

14   FO Patch panel SM 1 

13   FO Patch panel MM 1 

12   FO Patch panel MM 1 

11   Cisco WS6506-E 11 
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1.1.4 Rack 2 
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1.1.5 Rack 3 
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1.1.6 Rack 4 
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1.1.7 Rack 5 
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1.1.8 Rack 6 
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1.1.9 Rack 7 
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1.1.10 Rack 8 
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1.1.11 Rack 9 
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1.1.12 Rack 10 
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1.1.13 Rack 11 
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1.1.14 Rack 12 
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1.1.15 Rack 13 
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1.1.16 Rack 14 
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1.1.17 Rack 15 
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1.1.18 Rack 16 
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1.1.19 Rack 17 
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1.1.20 Rack 18 
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1.1.21 Rack 19 
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1.1.22 Rack 20 
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1.1.23 Rack 21 
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1.1.24 Rack 22 
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1.1.25 Rack 23 
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1.1.26 Rack 24 
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1.1.27 Rack 25 
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1.1.28 Rack 26 
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1.1.29 Rack 27 
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1.1.30 Rack 28 
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1.1.31 Rack 29 
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1.1.32 Rack 30 

 



Strana 36 63

1.1.33 Rack 31 
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1.1.34 Rack 32 
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1.2 íkon jednotlivých za ízení  
Následující tabulka popisuje p íkony jednotlivých migrovaných Rack. 
 

Název Napájení [P íkon W] 
Rack 1 CDU IBM 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V  5 364    
Rack 2 CDU 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V  1 380    
Rack 3 CDU 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V  1 500    

Rack 4 CDU napájeno z Tape Library Rack_1  -      
Rack 5 CDU Centricstore 2x 3P+N+E - 16A/400V  3 060    
Rack 6 CDU 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V  7 300    
Rack 7 CDU 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V  6 420    
Rack 8 CDU 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V  5 000    
Rack 9 CDU 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V  3 980    
Rack 10 App servery 2 x IEC309, 3 fáze, 380 V, 32A - AF917A PDU  20 300    

Rack 11 App servery 
2 x IEC309, 3 fáze, 380 V, 32A - AF917A PDU a 3 
x 220V pro mgmt servery  14 350    

Rack 12 diskpole Dell 16x C13/14 do PDU  4 414    

Rack 13 mainframe 
2x 2P+E , 16A/230V  + jako redundanntí zdroj 
pro p ipojení UPS  je t eba 3x63A/400V  4 082    

Rack 14 komunikace 
blade 2x kulatá  400V , 32A + 4x 230V, 16A  6 000    
Rack 15 komunikace 
blade 2x kulatá  400V, 32A + 6x normální 230V, 16A  6 230    
Rack 16 DCPA Log 1X 400V, 32A + 8x 230V, 16A  2 800    
Rack 17 komunikace 6x normální 230V, 16A  600    
Rack 18 komunikace 2X kulatá 400V, 32A + 8x normální 230V, 16A  5 230    
Rack 19 komunikace 8x normální 230V, 16A  4 000    
Rack 20 komunikace 8x normální 230V, 16A  1 110    
Rack 21 komunikace 8x normální 230V, 16A  1 346    
Rack 22 UPS 1 Napájeno z racku baterie  3 500    

Rack 23 UPS 1 Battery 
ívod TN-S 3x400VAC, jišt ní 160A, vodi e 

CHBU50  -      
Rack 24 UPS 2 Napájeno z racku baterie  3 500    

Rack 25 UPS 2 Battery 
ívod TN-S 3x400VAC, jišt ní 160A, vodi e 

CHBU50  -      
Rack 26 Archiv nárok. 10x 230V/16 A nebo 10x C13/14 do PDU  3 500    
Rack 27, UPS 3 
Symmetra pro bladovou 
farmu 

ívod TN-S 3x400VAC, jišt ní 250A, napájeno 
es externí bypass 5 000 

Rack 28, UPS 3 
Symmetra Battery rack Napájeno z racku UPS  - 
Rack 29, UPS 3 
Symmetra Battery rack Napájeno z racku UPS -  
Rack 30, UPS 4 
Symmetra pro bladovou 
farmu 

ívod TN-S 3x400VAC, jišt ní 250A, napájeno 
es externí bypass 5 000  

Rack 31, UPS 4 
Symmetra Battery rack Napájeno z racku UPS   - 
Rack 32 UPS 4 Symmetra 
Battery rack Napájeno z racku UPS  - 
 Celkem   110 824 
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1.3 Schéma sít  
Na následujícím obrázku je stávající zapojení sít . 
 

 
 
 

1.3.1 Popis architektury DC 
Infrastruktura datových center SSZ se rozkládá na lokalitách K ížová 6a, Trojská 13a a je 
rozd lena do dvou funk ních blok , vrstev. Prvním blokem je aplika ní vrstva SSZ, dále APV 
SSZ, ve které jsou umíst né veškeré agendové aplikace, v etn  aplika ních s AAA portál . 

APV SSZ sí ová infrastruktura je budovaná jako pln  redundantní z pohledu za ízení, linek a 
napájení. Z hlediska logického len ní je APV SSZ rozd lena do t í samostatných prost edí: 

• Produk ní prost edí 
• Testovací prost edí 
• Integra ní prost edí 

ístupová vrstva produk ního a testovací prost edí je tvo ena spole nou sí ovou 
infrastrukturou, oproti integra nímu prost edí, jehož p ístupová vrstva je odd lená. Základem 
centrální sí ové infrastruktury APV SSZ je tve ice L3 p epína  Cisco Catalyst ady 6500, 
vzájemn  propojených  pomocí  ethernet  linek  o  rychlosti  1  gigabit  provozovaných  nad  
vlastními i pronajatými optickými vlákny. GigabitEthernet spoje mezi centrálními elementy 
jsou nakonfigurované v módu trunk a umož ují sou asn  p enášet více virtuálních okruh  
(VLAN). V centrálních p epína ích APV SSZ jsou použity rozši ující moduly ACE zajiš ující 
funkci rozkládání zát že a vysokou dostupnost aplika ních server , která stejn  jako firewall 
modul umož uje vytvá ení virtuálních context . V dodávané konfiguraci je možnost až 20ti 
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uživatelských virtuálních context . ACE modul je mimo rozd lení zát že a zajišt ní vysoké 
dostupnosti dále schopen detekce nebezpe né komunikace a p ispívá tak k omezení dopad  
bezpe nostních útok . 
 
Aplika ní vrstva je postavena jako samostatný funk ní blok s odd leným sm rováním a 
vlastním  optickým propojením  platforem mezi  lokalitami  K ížová  6a  a  Trojská  13a.  V  rámci  
infrastruktury APV SSZ se primárn  používá sm rovací protokol OSPF pro vým nu 
sm rovacích informací a zajišt ní služeb vysoké dostupnosti. Infrastruktura APV SSZ používá 
také sm rovací protokol EIGRP pro vým nu sm rovacích informací mezi centrálními p epína i 
APV SSZ a odd lenou infrastrukturou integra ního prost edí. Propojení APV SSZ a centrální 
sí ovou infrastrukturou SSZ používá statické sm rování. Krom  výše uvedených sm rovacích 
protokol  používá APV SSZ ješt  tzv. „policy base routing“ zajiš ující sm rování návratového 
provozu z aplika ních server  p es ACE moduly. Sm rování návratového provozu pomocí PBR 
je zajišt no sm rovací politikou na centrálních p epína ích aplika ní vrstvy. 
 
Aplika ní vrstva používá vyhrazený IP adresní prostor v rozsahu od 10.200.0.0/16 do 
10.208.0.0/16. 
Alokovaný adresní prostor je rozd len dle provozních prost edí a lokalit: 
 
Subnet Mask Description 

10.200.0.0 16 APL vrstva lokalita Krizova 6a - Produkcni; P. 

10.201.0.0 16 APL vrstva lokalita Trojska 13a - Produkcni; P. 

10.202.0.0 16 APL vrstva lokalita Krizova 6a - Akceptacni(Skolici); A. 

10.203.0.0 16 APL vrstva lokalita Trojska 13a - Akceptacni(Skolici); A. 

10.204.0.0 16 APL vrstva lokalita Krizova 6a - Integracni; I. 

10.205.0.0 16 APL vrstva lokalita Trojska 13a - Integracni; I. 

10.206.0.0 16 APL vrstva L2 VLAN pres lokality Krizova 6a a Trojska 13a - Produkcni; 
P. 

10.207.0.0 16 APL vrstva L2 VLAN pres lokality Krizova 6a a Trojska 13a  - 
Akceptacni(Skolici); A. 

10.208.0.0 16 APL vrstva L2 VLAN pres lokality Krizova 6a a Trojska 13a  - 
Integracni; I. 
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1.3.2 Propojení lokalit 
 
Mezi datovými centry K6a a K27  jsou k dispozici tyto optické spoje:  
 

• Staré  vedení  pouze  6  vláken  SM  mezi  telefonní  úst ednou  v  p ízemí  spojovací  
chodby mezi HB  K ížová 25 a SB K ížová 27 a místností 322 (bývalá serverovna 
PSSZ Praha 5 – p ízemí K ížová 6a, konektory ST. Vedení jde venkem po plot  a 
2 vlákna obsazená a 4 volná – dv  spojení.   

• Spojení vybudované v prosinci 2013 (IKR), 24 port , konektory E2000. Optická 
vana  (24-portová)   je  v  K ížové  6a,  v  1.PP,  místnost  212  C  (tzv.  kachlíkárna  –  

ímo  proti  dve ím),  druhá  optická  vana  (rovn ž  24-portová)  je  v  SB  214  A  
(druhý rack od dve í).  Volný po et vláken 6ks, tedy 3 spojení.  

• Spojení pod zemí mezi K ížovou 6a, 1.PP, místnost 211S kabel SM o 48 vláknech 
do JB 204, konektory E2000. Plné.  

• DWDM - 8 ks 10Gbps ETH – z toho 6 použitých a 0ks volné.  
• DWDM - 8 ks  4Gbps FC – z toho 5použitých a 3ks volné.  

  
 
Mezi datovými centry  K6 – T13 je pouze DVDM, 
 

• DWDM - 8 ks 10Gbps ETH – z toho 8 použitých.  
• DWDM - 8 ks  4Gbps FC – z toho 5použitých a 3ks volné  
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2 POPIS POŽADAVK  

Zadavatel požaduje zajišt ní migrace technologií z datového centra dále jen DC KP1, z lokality 
ížová 6a do DC KP0 v lokalit  K ížová 27, formou p esunu technologie z DC KP1 do DC KP0 

za pomoci n kolika odstávek, tak aby nebyl ohrožen následný provoz. 
Vstupním dokumentem je rozmíst ní technologií dle návrhu dodaného Zadavatelem. V rámci 
katalogového listu AN bude tento dokument dopracován a budou zohledn ny informace, 
které byly zjišt ny v rámci AN.  
 
Pro realizaci je možné využít asové období od pátku 18:00 do pond lí 6:00, kdy musí nastat 
ádný chod aplika ního vybavení (dále jen APV). V období Pond lí 7:00 do pátku 18:00 nesmí 

být omezen ádný provoz APV. 
 
Veškeré zm ny musí být ádn  zdokumentovány a výsledkem bude opravená provozní 
dokumentace. 
 

které migrované technologie jsou pod zárukou výrobce nebo pod platnou smlouvou o HW 
maintenance, je tedy nutné zajistit podporu od daného výrobce. V tomto p ípad  se jedná o 
tyto dodavatele: 
 

o ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. oblast networking 
o IBM eská republika, spol. s r.o. oblast SAN a CDÚ 
o Alwil Trade, spol. s r.o. oblast Blade centrum a UPS 
o Power Tech spol. s r.o. oblast UPS 
o AutoCont CZ a.s. oblast diskového pole Dell 
o Atos IT Solutions and Services, s.r.o. oblast archiv nárokových podklad , 

OCR 
o Fujitsu Technology Solutions s.r.o. oblast aplika ních server  SQ210, 

Ethernus (Centricstore) 
 
Zadavatel požaduje za len ní t chto dodavatel  do procesu migrace, tak aby nedošlo ke 
ztrát  záruky nebo maintenance na tyto technologie. Pro realizaci t chto požadavk  slouží 
jednotlivé katalogové listy (NET, BLADE, CDU,...) ve kterých je definován rozsah 
požadovaných služeb, kdy Zadavatel garantuje cenu jednotlivých rolí/profesí, a na dodavateli 

edm tu pln ní je dohodnout si konkrétní pln ní s daným dodavatelem.  
 
Pro zajišt ní komplexní garance migrace, požaduje Zadavatel, aby po migraci bylo zajišt no 
testování všech dot ených aplikací.  Provoz aplikací pro Zadavatele zajiš ují následující 
dodavatelé: 
 

o Fujitsu   APV1 
o Atos    APV2 

 
Zadavatel požaduje za len ní t chto dodavatel  do procesu migrace, tak aby nedošlo ke 
ztrát  záruky na tyto Aplikace dále  jen APV,  a  byl  zajišt n  ádný start  APV po migraci.  Pro 
realizaci  t chto  požadavk  slouží  jednotlivé  katalogové  listy  (APV1,  APV2),  kdy  Zadavatel  
garantuje cenu jednotlivých rolí/profesí, a na dodavateli je dohodnout si jasné pln ní s daným 
dodavatelem.  Cílem  tohoto  požadavku  je  komplexní  zajišt ní  migrace  a  zvýšení  jistoty  
úsp chu migrace, bez omezení produk ního provozu. 
 
Celá realizace bude popsána a navržena v rámci prvního katalogového listu AN, kdy prob hne 
analýza podklad  p edaných Zadavatelem a porovnání se skute ností. Na základ  t chto 
informací bude navržen detailní plán migrace, pro jednotlivé technologie, kdy budou zjišt né 
informace zohledn ny, tak aby nedošlo k ohrožení/narušení ádného produk ního provozu. 
Zárove  vznikne harmonogram s definicemi jednotlivých požadavk  pro jednotlivé katalogové 
listy. (Bude up esn n požadavek na chlazení, napájení, nosnost podlahy, stavební 

ipravenost, konektivitu, požadavky na sou innosti jednotlivých dodavatel ). 
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Tím bude ur en jednozna ný rámec migrace. Po akceptaci analýzy a migra ního plánu 
Zadavatelem je možné pokra ovat v realizaci dalších katalogových list , tak, jak je pot eba 
dle schváleného harmonogramu. 
 
Pro úsp šnou realizaci doporu ujeme zajistit ádné projektové ízení. Toto projektové ízení je 
realizováno v rámci katalogového listu PROJ. innosti v tomto katalogovém listu zajistí 
koordinaci jednotlivých dodavatel  tak, jak požaduje nastavený a schválený harmonogram, 
který vznikl v rámci analýzy.  
 
Pro p ípad špatného odhadu, i výskytu nenadálých situací bude použit katalogový list BODY, 
který zajistí nákup pot ebných kapacit. 
 

2.1 Popis st hování  

Postup migrace technologií z DC v lokalit  K ížová 6a do DC v lokalit  K ížová 27. Migrace DC 
probíhá ve stanovených vlnách. asový interval je p edpokládán od pátku 18:00 do Pond lí 
6:00. V tomto intervalu nebude celý systém dostupný.  P edpoklad je cca 3 takovéto vlny. 
V  oblasti  networkingu  je  p edpoklad,  že  stávající  IP  adresy  mohou  být  p eneseny  z  DC  v  
lokalit  K ížová  6a   do  DC  v  lokalit  K ížová  27  a  nebude  pot ebná  readresace  za ízení  a  
server .  

2.1.1 Rizika 
V rámci rizik jsou zde zd razn ny jen rizika s dopadem do provozu: 

 nedostatek asu na otestování funk nosti aplikací (p esunuté ásti), 
 nedostatek asu na vrácení zp t v p ípad  neúsp chu (dopad do omezení následného 

provozu), 
 v p ípad  chyby v cílové lokalit , se nelze vrátit zp t, tak aby nedošlo k narušení 

následného provozu, 
 limitovaný as pro odstra ování p ípadných HW závad. 
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3 POPIS JEDNOTLIVÝCH KATALOGOVÝCH LIST  

3.1 Analýza, AN 
Tato etapa je zam ena na ov ení p edložených p edpoklad  a stanovení finální verze 
zp sobu migrace. Pevn  definováno umíst ní jednotlivých technologií v cílové lokalit  v etn  
pot eb napájení a LAN/SAN konektivity. 
Po této etap  již budou fixovány veškeré náklady na migraci a p esný asový harmonogram.  
 

edm tem této analýzy je jednozna  definovat na základ  podklad  od Zadavatele 
seznam  IKT  techniky  která  má  být  p emíst na  do  nové  lokality,  stanovit  metodu  jejího  

esunu, p ipravit podklady pro ostatní díl í objednávky, a definovat jednozna ný 
harmonogram migrace.  
 
V rámci této služby je nutné vytvo it minimáln  následující podklady: 
 
 Seznam HW, který bude migrován 
 Seznam dot eného APV 
 Seznam HW, který musí p emístit výrobce/dodavatel 
 Seznam a postup testovacích scéná  pro ov ení správné migrace HW 
 Seznam a postup testovacích scéná  pro ov ení správné migrace APV 
 Nové schéma zapojení v lokalit  K ížová 27 s dopadem na infrastrukturu v  lokalit  

Trojská 13a 
 Podklady pro díl í pln ní: 

 Služby pro zajišt ní cílových prostor - Chlazení (dodávka pot ebných technologií 
sou innost s Zadavetelem) 

 Služby pro zajišt ní cílových prostor - Elektro (dodávka pot ebných technologií) 
 Služby kabeláže 
 Zajišt ní sou innosti pro služby Networkingu 
 Zajišt ní sou innosti pro služby Blade server  
 Zajišt ní sou innosti pro služby Datových úložiš  
 Zajišt ní sou innosti pro služby Aplikací 1 
 Zajišt ní sou innosti pro služby Aplikací 2 

 Požadavky na sou innost Objednatele 
 Detailní harmonogram migrace s jednozna nými milníky 

 
V rámci jednotlivých služeb lze v Díl í smlouv  ustanovit spole ný tým složený ze zástupc  
Objednatele a Zhotovitele. 
 

edpokládaný rozsah prací je 70 – 100 MD 
 

3.1.1 Seznam požadovaných výstup . 
Název výstupu Popis výstupu 
Analýza Jednozna ná definice HW, který bude p emíst n, seznam APV, které je na 

dot eném HW, zp sob migrace. Dále bude v analýze ešen zp sob 
minimalizace rizik spojených s migrací. 

Migra ní plán Jednozna ný postup migrace, krokovník pro jednotlivé dodavatele, a popis 
požadovaných inností, jejich závislosti.  

Návrh testování Popis testovacích scéná  pro jednotlivé APV, seznam zodpov dných osob, 
a návrh testovacích formulá . 

Harmonogram K migra nímu plánu a jeho jednotlivým krok m, budou definovány asové 
zna ky a milníky. 
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3.1.2 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Konsolidace p edaných podklad , návrh ešení celé migrace 
LAN Administrator Analýza p edaných podklad  a porovnání se skute ností, 

návrh migrace pro danou oblast 
SAN Administrator Analýza p edaných podklad  a porovnání se skute ností, 

návrh migrace pro danou oblast 
HW Blade specialist Analýza p edaných podklad  a porovnání se skute ností, 

návrh migrace pro danou oblast 
HW IBM specialist Analýza p edaných podklad  a porovnání se skute ností, 

návrh migrace pro danou oblast 
HW IBM expert Analýza p edaných podklad  a porovnání se skute ností, 

návrh migrace pro danou oblast 
Specialista OS Windows Analýza edaných podklad  a porovnání se skute ností, 

návrh migrace pro danou oblast 
Specialista OS Linux Analýza p edaných podklad  a porovnání se skute ností, 

návrh migrace pro danou oblast 
Specialista OS AIX Analýza p edaných podklad  a porovnání se skute ností, 

návrh migrace pro danou oblast 
Specialista VMware Analýza p edaných podklad  a porovnání se skute ností, 

návrh migrace pro danou oblast 
Specialista DB Oracle Analýza p edaných podklad  a porovnání se skute ností, 

návrh migrace pro danou oblast 
Specialista podpory 
aplikací 

Analýza p edaných podklad  a porovnání se skute ností, 
návrh migrace pro danou oblast 

Tester Návrh testovacích scéná  
Projekt manager ízení a koordinace týmu analýzy 
Administrativní pracovník Konsolidace podklad , vytvá ení nových dokument  evidence 

edaných podklad   
HW specialista UPS Analýza p edaných podklad  a porovnání se skute ností, 

návrh migrace pro danou oblast 
HW specialista diskových 
polí 

Analýza p edaných podklad  a porovnání se skute ností, 
návrh migrace pro danou oblast 
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3.2 Projektové ízení a garance úsp šnosti, PROJ 
 
Tato etapa zajistí kompletní projektové ízení celého projektu. Tým bude složen z jednoho 
vedoucího  projektu,  jednoho  administrativního  pracovníka  a    alespo  dvou  specialist  pro  
návrhy okamžitých ešení vzniklých krizových stav  v migrovaných oblastech.  
Následn  bude vytvo ena p íslušná dokumentace zohled ující nový stav IT infrastruktury 
Zadavatele. 
 

edpokládaný rozsah prací je 100 MD 

3.2.1 Seznam požadovaných výstup . 
Název výstupu Popis výstupu 
Deník Seznam identifikovaných rizik v pr hu projektu, a zp sob jejich vy ešení 

 

3.2.2 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Koordinace a ešení nep edvídaných problém  
LAN Administrator N/A 
SAN Administrator N/A 
HW Blade specialist N/A 
HW IBM specialist N/A 
HW IBM expert N/A 
Specialista OS Windows N/A 
Specialista OS Linux N/A 
Specialista OS AIX N/A 
Specialista VMware N/A 
Specialista DB Oracle N/A 
Specialista podpory 
aplikací 

N/A 

Tester N/A 
Projekt manager ízení a koordinace týmu migrace 
Administrativní pracovník Vytvá ení zápis , a kontrola stavu zpracování  
HW specialista UPS N/A 
HW specialista diskových 
polí 

N/A 



Strana 47 63

3.3 Zajišt ní cílových prostor, STA 
 
Cílové prostory jsou ze strany Zadavatele p ipraveny: dostate ná nosnost podlah, p íprava na 
chlazení,  které  se  bude  migrovat  z  K ížové  6a  do  cílových  prostor  (nutná  sou innost  
Zadavatele s realizátorem) a p íprava pro realizaci elektrických rozvod . 
 
Zajišt ní prostor dle následujícího schématu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Umíst ní Ups 
 
St hované UPS budou umíst ny do prostoru baterkárna v p ízemí KP0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozm ry místnosti jsou na následujícím obrázku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 48 63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do místnosti budou umíst ny následující technologie 
  vodní lokalita K6 Cílová lokalita 
Rack el Patro Místnost Patro Místnost 

Rack 22 UPS 1 1 13 1 baterkárna 
Rack 23 UPS 1 battery 1 13 1 baterkárna 
Rack 24 UPS 2 1 14 1 baterkárna 
Rack 25 UPS 2 battery 1 14 1 baterkárna 
Rack 27 UPS 3 2 212B 1 baterkárna 

Rack 28 UPS 3 battery 2 212B 1 baterkárna 

Rack 29 UPS 3 battery 2 212B 1 baterkárna 
Rack 30 UPS 4 2 212B 1 baterkárna 

Rack 31 UPS 4 battery 2 212B 1 baterkárna 
Rack 32 UPS 4 battery 2 212B 1 baterkárna 
 

Tyto technologie budou propojeny do místnosti 214 do rozvad  RSD_A a RSD_B. 
 
 
 
 

výška 425 cm

48
0

480 670
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3.4 Rozvody Elektro 
Rozvody elektro v místnosti 214 budou realizovány podle následujících obrázk  
 
 

ROZVAD  OKRUH SÍ  
ÍKON 

SPOT EBI E 
[W] 

JIŠT NÍ PO ET 
FÁZÍ 

ZAKON ENÍ 
KABELU 

RSD_A RACK_1.A UPS_1 5 364 32A 1 IEC60309 2P+E 
  RACK_2.A UPS_1 1 380 32A 1 IEC60309 2P+E 
  RACK_3.A UPS_1 1 500 32A 1 IEC60309 2P+E 
  RACK_6.A UPS_1 7 300 32A 1 IEC60309 2P+E 
  RACK_7.1.A UPS_1 3 210 32A 1 IEC60309 2P+E 
  RACK_7.2.A UPS_1 3 210 32A 1 IEC60309 2P+E 
  RACK_8.A UPS_1 5 000 32A 1 IEC60309 2P+E 
  RACK_9.A UPS_1 3 980 32A 1 IEC60309 2P+E 
  RACK_10.A UPS_1 20 300 32A 3 IEC60309 32P+N+E 
              
  RACK_11.1.A normal 14 350 32A 3 IEC60309 32P+N+E 

  RACK_11.2.A normal   16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_12.A normal 4 414 32A 1 

IEC60309 2P+E + 
lišta 
CONTEG 
IP-BA-320C34C932  
(20 x C13 + 4 x 
C19) 

  RACK_14.1.A normal 6 000 32A 3 IEC60309 32P+N+E 

  RACK_14.2.A normal   16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_15.1.A normal 6 230 32A 3 IEC60309 32P+N+E 

  RACK_15.2.A normal   16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_16.1.A normal 2 800 32A 3 IEC60309 32P+N+E 

  RACK_16.2.A normal   16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_17.A normal 600 16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_18.1.A normal 5 230 32A 3 IEC60309 32P+N+E 

  RACK_18.2.A normal   16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_19.A normal 4 000 16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_20.A normal 1 110 16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 
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ROZVAD  OKRUH SÍ  
ÍKON 

SPOT EBI E 
[W] 

JIŠT NÍ PO ET 
FÁZÍ 

ZAKON ENÍ 
KABELU 

  RACK_21.A normal 1 346 16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_26.A normal 3 500 32A 1 

IEC60309 2P+E + 
lišta 
CONTEG 
IP-BA-320C34C932  
(20 x C13 + 4 x 
C19) 

RSD_B RACK_1.B normal 5 364 32A 1 IEC60309 2P+E 

  RACK_2.B normal 1 380 32A 1 IEC60309 2P+E 

  RACK_3.B normal 1 500 32A 1 IEC60309 2P+E 

  RACK_6.B normal 7 300 32A 1 IEC60309 2P+E 

  RACK_7.1.B normal 3 210 32A 1 IEC60309 2P+E 

  RACK_7.2.B normal 3 210 32A 1 IEC60309 2P+E 

  RACK_8.B normal 5 000 32A 1 IEC60309 2P+E 

  RACK_9.B normal 3 980 32A 1 IEC60309 2P+E 

  RACK_10.B normal 20 300 32A 3 IEC60309 32P+N+E 

              

  RACK_11.1.B UPS_2 14 350 32A 3 IEC60309 32P+N+E 

  RACK_11.2.B UPS_2   16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_12.B UPS_2 4 414 32A 1 

IEC60309 2P+E + 
lišta 
CONTEG 
IP-BA-320C34C932  
(20 x C13 + 4 x 
C19) 
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ROZVAD  OKRUH SÍ  
ÍKON 

SPOT EBI E 
[W] 

JIŠT NÍ PO ET 
FÁZÍ 

ZAKON ENÍ 
KABELU 

  RACK_14.1.B UPS_2 6 000 32A 3 IEC60309 32P+N+E 

  RACK_14.2.B UPS_2   16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_15.1.B UPS_2 6 230 32A 3 IEC60309 32P+N+E 

  RACK_15.2.B UPS_2   16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_16.1.B UPS_2 2 800 32A 3 IEC60309 32P+N+E 

  RACK_16.2.B UPS_2   16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_17.B UPS_2 600 16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_18.1.B UPS_2 5 230 32A 3 IEC60309 32P+N+E 

  RACK_18.2.B UPS_2   16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_19.B UPS_2 4 000 16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_20.B UPS_2 1 110 16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_21.B UPS_2 1 346 16 1 
UTE 16A + lišta 
CONTEG DP-RP-08-
UTES (8xUTE) 

  RACK_26.B UPS_2 3 500 32A 1 

IEC60309 2P+E + 
lišta 
CONTEG 
IP-BA-320C34C932  
(20 x C13 + 4 x 
C19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 52 63

3.5 Zajišt ní kabeláže, KAB 
 
Dle analýzy a požadavk  Zadavatele bude provedena p íprava kabeláže pro migraci 
požadovaných technologií. Sou ástí zajišt ní kabeláže bude i dodávka veškerého 
propojovacího materiálu (metalické datové kabely, optické kabely, propojovací kabely pro 
elektro). 
 
Po migraci bude zajišt no ádné vyvázání a ozna ení veškeré kabeláže. 
 

3.5.1 Seznam požadovaných výstup . 

Název výstupu Popis výstupu 
Dokumentace Dokumentace provedených prací a schéma zapojení 

 

3.5.2 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Koordinace a ešení nep edvídaných problém  
LAN Administrator N/A 
SAN Administrator N/A 
HW Blade specialist N/A 
HW IBM specialist N/A 
HW IBM expert N/A 
Specialista OS Windows N/A 
Specialista OS Linux N/A 
Specialista OS AIX N/A 
Specialista VMware N/A 
Specialista DB Oracle N/A 
Specialista podpory 
aplikací 

N/A 

Tester N/A 
Projekt manager ízení a koordinace týmu migrace 
Administrativní pracovník Vytvá ení zápis , a kontrola stavu zpracování  
HW specialista UPS N/A 
HW specialista diskových 
polí 

N/A 
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3.6 Zajišt ní rekonfigurace sít  - NET 
V  rámci  tohoto  bodu  bude  rekonfigurace  sít  mezi  pot ebnými  lokalitami.  Tyto  innosti  
v rámci stávajících kontrakt  zajiš uje firma ELSO PHILIPS Service. 
V rámci migrace je nutné zajistit následující innosti: 
 
V rámci migrace sí ové infrastruktury datových center má dojít k náhrad tve ice ACE 
modul  za nov  po ízená za ízení MPX8015, integraci nov  po ízených p epína  Nexus5500 
a p echodu všech propojovacích linek na technologii 10Ge. Sou asn  s obnovou HW má dojít 
také k vytvo ení nové koncepce datových center a odstran ní již dosažených limit  stávající 
architektury:  
 
• Integrace GSLB pro sm rování uživatelského provozu na AAA portál 
• Navýšení po tu provozovaných aplikací, AppID 
• Odstran ní PBR na centrálních p epína ích APV SSZ 
• Redesign komunika ní matice APV a Mgmt vrstvy 
• izp sobení provisioning systému nové koncepci APV SSZ 
• Nahrazení Cisco CSS v komunika ní infrastruktu e B2B kanálu 
 
Pro realizaci je možné využít následující HW, který je již skladem: 
 
 
po et Typ Náhrada za 
4 Citrix NetSCaler ACE moduly 
4 Prvek aktivní Nexus 5548 Prvky „swAPL-xx-x„ 
3 Prvek aktivní Nexus 2248  
 

3.6.1 Seznam požadovaných výstup . 

Název výstupu Popis výstupu 
Schéma 
zapojení 

Schéma zapojení nové infrastruktury 

 

3.6.2 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Koordinace a ešení nep edvídaných problém  
LAN Administrator Rekonfigurace prvk , testování konfigurací 
SAN Administrator N/A 
HW Blade specialist N/A 
HW IBM specialist N/A 
HW IBM expert N/A 
Specialista OS Windows N/A 
Specialista OS Linux N/A 
Specialista OS AIX N/A 
Specialista VMware N/A 
Specialista DB Oracle N/A 
Specialista podpory 
aplikací 

N/A 

Tester N/A 
Projekt manager ízení a koordinace týmu migrace 
Administrativní pracovník Vytvá ení zápis , a kontrola stavu zpracování  
HW specialista UPS N/A 
HW specialista diskových 
polí 

N/A 
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3.7  Zajišt ní  p est hování farmy blade server  - BLADE 
V rámci tohoto bodu bude zajišt n servis blade server  používaných u Zadavatele. V rámci 
tohoto bodu bude p ístupná technická podpora pro p ípadné výpadky HW. 
V rámci této zakázky je vypnutí HW, jeho rozpojení, p íprava k p evozu. V cílové lokalit  
rozbalení, zapojení a oživení. V p ípad  pot eby záp ka za ízení po nezbytnou dobu. 
Tyto innosti v rámci stávajících kontrakt  zajiš uje firma Alwil Trade. 
 

edpokládaný rozsah prací je 50 – 70 MD 
 

3.7.1 Seznam požadovaných výstup . 

Název výstupu Popis výstupu 
Schéma 
zapojení 

Kompletní popis osazení prvk  v nové lokalit  a schéma zapojení 

 

3.7.2 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Koordinace a ešení nep edvídaných problém  
LAN Administrator N/A 
SAN Administrator N/A 
HW Blade specialist Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí 
HW IBM specialist N/A 
HW IBM expert N/A 
Specialista OS Windows N/A 
Specialista OS Linux N/A 
Specialista OS AIX N/A 
Specialista VMware N/A 
Specialista DB Oracle N/A 
Specialista podpory 
aplikací 

N/A 

Tester N/A 
Projekt manager ízení a koordinace týmu migrace 
Administrativní pracovník Vytvá ení zápis , a kontrola stavu zpracování  
HW specialista UPS N/A 
HW specialista diskových 
polí 

N/A 
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3.8 Zajišt ní p est hování centrálního datového úložišt  - CDU  
 
V  rámci  tohoto  bodu  bude  zajišt ní  podpory  pro  HW  prvky  firmy  IBM,  zajišt ní  SAN  
konektivity a dále zajišt ní podpory databáze Oracle, kterou provozuje firma IBM. 
Tyto innosti v rámci stávajících kontrakt  zjiš uje firma IBM eská republika. 
 
 
 
V rámci této zakázky je vypnutí HW, jeho rozpojení, p íprava k p evozu. V cílové lokalit  
rozbalení, zapojení a oživení. Kompletní zajišt ní pot ebných služeb v souvislosti se 
st hováním a p epojováním SAN. Dále kompletní zprovozn ní DB Oracle a zálohování. 
V p ípad  pot eby záp ka za ízení po nezbytnou dobu. 

3.8.1 Seznam požadovaných výstup . 

Název výstupu Popis výstupu 
Schéma 
zapojení 

Kompletní popis osazení prvk  v nové lokalit  a schéma zapojení 

 

3.8.2 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Koordinace a ešení nep edvídaných problém  
LAN Administrator N/A 
SAN Administrator Rekonfigurace SAN sít  
HW Blade specialist N/A 
HW IBM specialist Rozpojení, oživení  a p íslušná rekonfigurace v nové lokalit  
HW IBM expert Kontrola funk nosti p ed rozpojením, a po zapojení, testy 

funk nosti HW a OS  
Specialista OS Windows N/A 
Specialista OS Linux N/A 
Specialista OS AIX Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí 
Specialista VMware N/A 
Specialista DB Oracle Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí 
Specialista podpory 
aplikací 

N/A 

Tester N/A 
Projekt manager ízení a koordinace týmu migrace 
Administrativní pracovník Vytvá ení zápis , a kontrola stavu zpracování  
HW specialista UPS N/A 
HW specialista diskových 
polí 

N/A 
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3.9  Zajišt ní  p est hování SQ210 a Ethernus - APV1, SQ210, ETHERNUS  
V rámci tohoto bodu bude zajišt ní sou innosti p i oživování a následném testování aplikací 
po p esunutí do cílové lokality. 
Tyto innosti v rámci stávajících kontrakt  zjiš uje firma Fujitsu Technology Solutions. 
Zadavatel garantuje sazby jednotlivých profesí pot ebných pro realizaci požadovaných prací. 
 

edpokládaný rozsah prací je 100 – 150 MD 
 

3.9.1 Seznam požadovaných výstup . 

Název výstupu Popis výstupu 
Návrh 
testovacích 
scéná  

Kompletní popis jak danou aplikaci otestovat 

Scéná  zapnutí a 
vypnutí 

Kompletní popis vypnutí a zapnutí dané aplikace s popisem vazeb na okolní 
systémy 

 
 

3.9.2 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Koordinace a ešení nep edvídaných problém  
LAN Administrator N/A 
SAN Administrator N/A 
HW Blade specialist N/A 
HW IBM specialist N/A 
HW IBM expert N/A 
Specialista OS Windows N/A 
Specialista OS Linux N/A 
Specialista OS AIX N/A 
Specialista VMware N/A 
Specialista DB Oracle N/A 
Specialista podpory 
aplikací 

Vytvo ení testovacích scéná , vypnutí a zapnutí aplikací 

Tester N/A 
Projekt manager ízení a koordinace týmu migrace 
Administrativní pracovník Vytvá ení zápis , a kontrola stavu zpracování  
HW specialista UPS N/A 
HW specialista diskových 
polí 

N/A 
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3.10  Zajišt ní p est hování ANP, OCR - APV2, ANP-OCR 
V rámci tohoto bodu bude zajišt ní sou innosti p i oživování a následném testování aplikací 
po p esunutí do cílové lokality. 
Tyto innosti v rámci stávajících kontrakt  zajiš uje firma Atos IT Solutions and Services. 
Zadavatel garantuje sazby jednotlivých profesí pot ebných pro realizaci požadovaných prací. 
 

edpokládaný rozsah prací je 100 – 150 MD 
 

3.10.1 Seznam požadovaných výstup . 

Název výstupu Popis výstupu 
Návrh 
testovacích 
scéná  

Kompletní popis jak danou aplikaci otestovat 

Scéná  zapnutí a 
vypnutí 

Kompletní popis vypnutí a zapnutí dané aplikace s popisem vazeb na okolní 
systémy 

 
 

3.10.2 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Koordinace a ešení nep edvídaných problém  
LAN Administrator N/A 
SAN Administrator N/A 
HW Blade specialist N/A 
HW IBM specialist N/A 
HW IBM expert N/A 
Specialista OS Windows N/A 
Specialista OS Linux N/A 
Specialista OS AIX N/A 
Specialista VMware N/A 
Specialista DB Oracle N/A 
Specialista podpory 
aplikací 

Vytvo ení testovacích scéná , vypnutí a zapnutí aplikací 

Tester N/A 
Projekt manager ízení a koordinace týmu migrace 
Administrativní pracovník Vytvá ení zápis , a kontrola stavu zpracování  
HW specialista UPS N/A 
HW specialista diskových 
polí 

N/A 
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3.11  Zajišt ní p est hování zdroj  nep etržitého napájení Symmetra - UPS 
V rámci tohoto bodu bude zajišt n provoz UPS Symmetra používaných u Zadavatele. V rámci 
tohoto bodu bude p ístupná technická podpora pro p ípadné výpadky HW. 
V rámci této zakázky je vypnutí HW, jeho rozpojení, p íprava k p evozu. V cílové lokalit  
rozbalení, zapojení a oživení. V p ípad  pot eby záp ka za ízení po nezbytnou dobu. 
Tyto innosti v rámci stávajících kontrakt  zajiš uje firma PowerTech. 
 

edpokládaný rozsah prací je 50 – 70 MD 
 

3.11.1 Seznam požadovaných výstup . 

Název výstupu Popis výstupu 
Schéma 
zapojení 

Kompletní popis osazení prvk  v nové lokalit  a schéma zapojení 

 
 
 

3.11.2 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Koordinace a ešení nep edvídaných problém  
LAN Administrator N/A 
SAN Administrator N/A 
HW Blade specialist N/A 
HW IBM specialist N/A 
HW IBM expert N/A 
Specialista OS Windows N/A 
Specialista OS Linux N/A 
Specialista OS AIX N/A 
Specialista VMware N/A 
Specialista DB Oracle N/A 
Specialista podpory 
aplikací 

N/A 

Tester N/A 
Projekt manager ízení a koordinace týmu migrace 
Administrativní pracovník Vytvá ení zápis , a kontrola stavu zpracování  
HW specialista UPS Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí 
HW specialista diskových 
polí 

N/A 
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3.12  Zajišt ní p est hování diskového pole Dell - DISKOVÉ POLE 
V rámci tohoto bodu bude zajišt n provoz diskového pole Dell používaného u Zadavatele. 
V rámci tohoto bodu bude p ístupná technická podpora pro p ípadné výpadky HW. 
V rámci této zakázky je vypnutí HW, jeho rozpojení, p íprava k p evozu. V cílové lokalit  
rozbalení, zapojení a oživení. V p ípad  pot eby záp ka za ízení po nezbytnou dobu. 
Tyto innosti v rámci stávajících kontrakt  zajiš uje firma Autocont CZ. 
 

edpokládaný rozsah prací je 50 – 70 MD 
 

3.12.1 Seznam požadovaných výstup . 

Název výstupu Popis výstupu 
Schéma 
zapojení 

Kompletní popis osazení prvk  v nové lokalit  a schéma zapojení 

 

3.12.2 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Koordinace a ešení nep edvídaných problém  
LAN Administrator N/A 
SAN Administrator N/A 
HW Blade specialist N/A 
HW IBM specialist N/A 
HW IBM expert N/A 
Specialista OS Windows N/A 
Specialista OS Linux N/A 
Specialista OS AIX N/A 
Specialista VMware N/A 
Specialista DB Oracle N/A 
Specialista podpory 
aplikací 

N/A 

Tester N/A 
Projekt manager ízení a koordinace týmu migrace 
Administrativní pracovník Vytvá ení zápis , a kontrola stavu zpracování  
HW specialista UPS N/A 
HW specialista diskových 
polí 

Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí 
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3.13  Zajišt ní p emíst ní do cílové lokality, PRE 
V rámci tohoto bodu bude p emis ovaných technologií, jejich ádné ozna ení, zabalení. Poté 

emíst ní do lokality K ížová 27 a Trojská 13a. V t chto lokalitách pak následné rozbalení. 
Následné kompletace HW a testy provedou jednotliví dodavatelé technologií. 
 

 
 
 
 
 
  vodní lokalita K6 Cílová lokalita 
Rack el Patro Místnost Patro Místnost 

Rack 1 CDU IBM 1  10/3 2 214 
Rack 2 CDU 1 10/3 2 214 

Rack 3 CDU 1 10/3 2 214 

Rack 4 CDU 1 10/3 2 214 
Rack 5 CDU CentricStore 1 10/3 2 214 

Rack 6 CDU 1 10/3 2 214 
Rack 7 CDU 1 10/3 2 214 
Rack 8 CDU 1 10/3 2 214 
Rack 9 CDU 1 10/3 2 214 
Rack 10 App Servery 2 202B 2 214 
Rack 11 App Servery 2 202B 2 214 

Rack 12 Diskové pole Dell 2 202B 2 214 
Rack 13 MainFrame 2 211S ízemí 7 
Rack 14 Komunikace blade 2 202B 2 214 
Rack 15 Komunikace blade 2 202B 2 214 
Rack 16 DCPA Log 2 211 2 214 
Rack 17 Komunikace 2 212C 2 214 
Rack 18 Komunikace 2 212C 2 214 
Rack 19 Komunikace 2 212C 2 214 
Rack 20 Komunikace 2 212C 2 214 
Rack 21 Komunikace 2 212C 2 214 
Rack 22 UPS 1 1 13 1 baterkárna 
Rack 23 UPS 1 battery 1 13 1 baterkárna 
Rack 24 UPS 2 1 14 1 baterkárna 
Rack 25 UPS 2 battery 1 14 1 baterkárna 

214
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1
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11151718
14 10

3
TAPE

4
TAPE

6
DS8800

1
comm

2
serv

9
V7000

7
DS5300
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  vodní lokalita K6 Cílová lokalita 
Rack el Patro Místnost Patro Místnost 

Rack 26 Archivní nároky 2 211S 2 214 
Rack 27 UPS 3 2 212B 1 baterkárna 

Rack 28 UPS 3 battery 2 212B 1 baterkárna 

Rack 29 UPS 3 battery 2 212B 1 baterkárna 
Rack 30 UPS 4 2 212B 1 baterkárna 

Rack 31 UPS 4 battery 2 212B 1 baterkárna 
Rack 32 UPS 4 battery 2 212B 1 baterkárna 
 
 
 

3.13.1 Seznam požadovaných výstup . 

Název výstupu Popis výstupu 
N/A N/A 

 
 

3.13.2 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Koordinace a ešení nep edvídaných problém  
LAN Administrator N/A 
SAN Administrator N/A 
HW Blade specialist N/A 
HW IBM specialist N/A 
HW IBM expert N/A 
Specialista OS Windows N/A 
Specialista OS Linux N/A 
Specialista OS AIX N/A 
Specialista VMware N/A 
Specialista DB Oracle N/A 
Specialista podpory 
aplikací 

N/A 

Tester N/A 
Projekt manager ízení a koordinace týmu migrace 
Administrativní pracovník Vytvá ení zápis , a kontrola stavu zpracování  
HW specialista UPS N/A 
HW specialista diskových 
polí 

N/A 
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3.14 Testování, TEST 

V rámci tohoto bodu bude zajišt ní testování následujících oblastí: 
 LAN 
 SAN 
 UPS 
 Chlazení 
 Aplikace 
 Backup 
 DR (mezi lokalitou K ížová 6a a Trojská 13a) 
 Jednotlivé APV 

 
edpokládaný rozsah prací je 70 – 100 MD 

 
 
 

3.14.1 Seznam požadovaných výstup . 

Název výstupu Popis výstupu 
Testovací 
scéná e 

Výstupy z test  formou vypln ných testovacích scéná . 

 
 

3.14.2 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Koordinace a ešení nep edvídaných problém  
LAN Administrator N/A 
SAN Administrator N/A 
HW Blade specialist N/A 
HW IBM specialist N/A 
HW IBM expert N/A 
Specialista OS Windows N/A 
Specialista OS Linux N/A 
Specialista OS AIX N/A 
Specialista VMware N/A 
Specialista DB Oracle N/A 
Specialista podpory 
aplikací 

N/A 

Tester N/A 
Projekt manager ízení a koordinace týmu migrace 
Administrativní pracovník Vytvá ení zápis , a kontrola stavu zpracování  
HW specialista UPS N/A 
HW specialista diskových 
polí 

Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí 
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3.15 Body Shop, BODY 
Tento bod bude zajištovat p ípadný nedostatek specialist , i jejich poddimenzování. Veškeré 
erpání t chto kapacit podléhá odsouhlasení a akceptaci Zadavatele. 

 
Role: 

 Solution Architect 
 LAN Administrator 
 SAN Administrator 
 HW Blade specialist 
 HW IBM specialist 
 Specialista OS Windows 
 Specialista OS Linux 
 Specialista OS AIX 
 Specialista VMware 
 Specialista DB Oracle 
 Specialista podpory aplikací 
 Tester 
 Projekt manager 
 Administrativní pracovník 
 HW specialista UPS 
 HW specialista diskových polí 

 

3.15.1 Použité role 
 
Název role Popis innosti 
Solution Architect Body Shop 
LAN Administrator Body Shop 
SAN Administrator Body Shop 
HW Blade specialist Body Shop 
HW IBM specialist Body Shop 
HW IBM expert Body Shop 
Specialista OS Windows Body Shop 
Specialista OS Linux Body Shop 
Specialista OS AIX Body Shop 
Specialista VMware Body Shop 
Specialista DB Oracle Body Shop 
Specialista podpory 
aplikací 

Body Shop 

Tester Body Shop 
Projekt manager Body Shop 
Administrativní pracovník Body Shop 
HW specialista UPS Body Shop 
HW specialista diskových 
polí 

Body Shop 
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