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Dodavka softwarového reseni resortniho elektronického systému

spisové sluzby

Pfedmét a podminky plnéni

11

1.2

1.3

14

1.5

Predmétem plnéni ,,Dodavka softwarového reseni Resortniho elektronického systému spisového

sluzby (dale jen RESSS)“ je dodavka samostatného softwarového dila (dale téz systém RESSS) a

poskytnuti souvisejicich sluzeb.

Dodané ,Softwarové feSeni RESSS” bude splfiovat pozadavky na néj kladené, které jsou uvedeny

v Pfiloze ¢islo 1 Ramcové smlouvy Zavazné funkéni a technické pozadavky zadavatele.

Dodavka samostatného softwarového dila zahrnuje:

1.3.1 Predani kompletniho softwarového dila ve spustitelné podobé na dvou kopiich
instala¢nich médii.

1.3.2 Predani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu v souladu s Rmcovou smlouvou.
1.3.3 Predani zdrojovych koédd a dalSich vystupld nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila v souladu s RaAmcovou smlouvou na dvou kopiich datovych médii.

1.3.4 Predani dokumentace ksoftwarovému dilu ve formé elektronickych dokumentd
v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:
1.3.4.1 Instalacni pfirucku.
1.3.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.3.4.3 Pfirucku programatora.
1.3.4.4 UtZivatelskou pfirucku.
1.3.5 Predani skolicich materidld k softwarovému dilu ve formé elektronickych dokumentd
v dohodnutych formatech.
V rdmci dodavky softwarového feseni budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici
sluzby:
1.4.1 ,Provedeni detailni analyzy“ poZadavk(l kladenych na softwarové dilo a zpracovani
cilového modelu softwarového dila.
1.4.2 ,Ndvrh a implementace RESSS” vsouladu s detailnimi poZadavky a modelem
softwarového dila zpracovanych v rdmci detailni analyzy.
1.4.3 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ do prostfedi Objednatele a jeji zprovoznéni pro
ucely testovani.
1.4.4 ,Ptiprava testovaciho planu a scénard” za ucelem ovéreni ¢innosti softwarového dila.
1.4.5 , Nasazeni Skolici instance RESSS” do prostfedi Objednatele a jeji zprovoznéni pro ucely
skoleni.
1.4.6 ,Pfiprava plant skoleni a provedeni skoleni”“ metodikd Objednatele.
1.4.7 ,Vytvoreni pracovisté vyvojare” za ucelem prokazani spravnosti predanych zdrojovych
kéda.
Vramci sluzby ,Provedeni detailni analyzy“ provede Dodavatel detailni analyzu poZadavki
kladenych na reseni v bodé 1.2. Detailni analyza bude provedena v soucinnosti s metodickymi a
odbornymi pracovniky Objednatele. V ramci analyzy vyhotovi Dodavatel souhrnny ,Analyticky
model“ dodavaného feSeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1
»Specifikace pozadovanych model( pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele
s nazvem ,,Modelovani informacnich systému”, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace.
Dodavatel zpracuje ,Katalog poZadavk(” a modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou vystupem
analytické faze projektu stim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro ty ¢asti
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1.6

1.7

1.8

1.9

dodavaného teseni, které nevznikaji zakdazkovym vyvojem na zadkladé detailnich pozadavki
Objednatele. Model bude predmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,Ndvrh a implementace RESSS” provede Dodavatel navrh zakazkové vyvijenych
Casti softwarového dila a jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucasti
»Softwarového reSeni RESSS”. V ramci ndvrhu u zakazkové vyvijenych ¢asti softwarového dila
vyhotovi Dodavatel souhrnny ,Model navrhu“ dodavaného teSeni zplUsobem, rozsahem a
kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace poZadovanych modell pro softwarové dilo”
standardu architektury Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systéma“, ktery je v
priloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel zpracuje ty modely, u nichz je uvedeno, Ze jsou
vystupem faze ndvrhu projektu. Model bude predmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany
Objednatele.

V ramci sluzby ,Navrh a implementace RESSS” implementuje (vyvine) softwarové dilo (RESSS)
v souladu s detailnimi poZadavky Objednatele a navrhem dila a ptipravi jeho instalacni média.
Vramci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti
Objednatele nasazeni systému RESSS do prostfedi Objednatele pfipraveného na zakladé pokynl
a pozadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni nasazenou instanci RESSS pro potieby
jejiho testovani a poskytne soucinnost Objednateli pro ovéreni funkcénosti dila na zakladé
pripraveného planu testud a testovacich scénar.

V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich pland a scénar(“ pripravi Dodavatel plan test( za Géelem
ovéreni pozadované funkcénosti systému RESSS vcetné popisu testovacich scénarl ovérujicich
jednotlivé diléi funkcionality. Do planu testl Dodavatel zahrne tézZ testy vykonnostni (zatéZzové),
integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typl testl. Plan
testll a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem na zékladé jejich ovéreni v testovaci
instanci RESSS. Na zdkladé planu testll a testovacich scénafl bude Objednatelem akceptovan
systém RESSS.

1.10 V ramci sluzby ,, Nasazeni Skolici instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti Objednatele

nasazeni systému RESSS do prostfedi Objednatele pripraveného na zakladé pokyn( a pozadavkd
Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni nasazenou instanci RESSS pro potieby skoleni.

1.11 Vramci sluzby ,Pfiprava pland Skoleni a provedeni $koleni“ ptipravi Dodavatel plan Skoleni

metodikd a klicovych uZivatelll Objednatele a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem.
Skoleno bude 100 (slovy jedno sto) pracovnik(. Pro potfeby $koleni zpracuje Dodavatel $kolici
dokumentaci, kterou pfeda Objednateli a ktera bude predmétem akceptace Objednatelem.
Skoleni budou realizovana na $kolici instanci RESSS.

1.12 V ramci sluzby ,,Pfiprava plant skoleni a provedeni skoleni“ Dodavatel zajisti dodavku 100 (slovy

jednoho sta) mobilnich pracovist pro potfeby testovani v konfiguraci dané pozadavkem SKO009
— Dodavka mobilnich pracovist - uvedenym v Ptiloze ¢islo 1 Ramcové smlouvy Zavazné funkéni a
technické pozadavky zadavatele.

1.13 Vramci sluzby ,Vytvofeni pracovisté vyvojare“ Dodavatel vytvofi obraz virtudlniho pocitace

reprezentujiciho pracovni stanici vyvojare, tj. obraz bude obsahovat veskeré nezbytné
softwarové vybaveni pro sestaveni (preloZeni, kompilaci) zdrojovych kodld do spustitelné
podoby ,Systému RESSS” predané vramci plnéni. Tento virtudlni pocitac nasadi v prostredi
Objednatele, tak aby umoznoval kompilaci pfedanych a v budoucnu aktualizovanych zdrojovych
kodh. Nedilnou soucasti sluzby je predani ¢i prevedeni potfebnych softwarovych licenci
vyuzivanych v rdmci vyvojarské stanice na Objednatele.
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Termin a misto plnéni

1.14 Termin plnéni ,,Dodavka softwarového feseni RESSS“ je dan hlavnim harmonogramem plnéni,
ktery odpovida sluzbam poskytovanych Dodavatelem v rdmci plnéni a zahrnuje etapy uvedené
v nasledujici tabulce.
Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani pInéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznaéené P,, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikd.

1 2 3 4 5 6

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace RESSS

Priprava testovaciho planu a scénart

Nasazeni testovaci instance RESSS

Nasazeni Skolici instance RESSS

Ptiprava planu skoleni a provedeni Skoleni

Vytvoreni pracovisté vyvojare

P1 P2 Ps

1.15 Mistem plnéni ,Doddvka softwarového feSeni RESSS” je primdarné sidlo Objednatele. Pro
potfeby testovani a Skoleni softwarového dila mohou byt ¢asti dodavky plnény v sidlech
podfizenych organizacnich sloZzek Objednatele, do kterych je planovano systém RESSS nasadit.

Platebni podminky

1.16 Celkova cena za plnéni ,Dodavka softwarového reseni RESSS“ je cenou jednotkovou za dilo
zahrnujici cenu vlastniho softwarového dila vcetné uZivacich prav (licenci) a poZadované
souvisejici sluzby.

1.17 Platebni (fakturaéni) milniky plnéni ,,Dodavka softwarového reseni RESSS” jsou vazany na dilci
akceptace plnéni podle nasledujici tabulky:

Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P Akceptace analyzy 15% z celkové ceny
P> Akceptace softwarového feseni RESSS 55% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.18 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,Dodavka softwarového feSeni RESSS” bude realizovdno na
zakladé dilcich akceptaci plnéni zplsoby vymezenymi Rdmcovou smlouvou. V rdmci kazdé dilci
akceptace budou predavany a akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probiha podle typu
akceptace zpUsobem uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu
ukonceni etapy, v rdmci které je vystup realizovan.

1.19 Dilci akceptace plnéni ,, Dodavka softwarového reseni RESSS” jsou tyto:
1.19.1Akceptace analyzy.
1.19.2 Akceptace softwarového reseni RESSS.
1.19.3Akceptace skoleni.
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1.20 ,Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé

»Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet

vystupl uréenych k predani a akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace

Analyticky model

Provedeni detailni analyzy

Akceptace dokumentu

1.21 ,Akceptace softwarového feSeni RESSS” zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych

Dodavatelem v etapdch ,Navrh a implementace RESSS”, ,Nasazeni testovaci instance RESSS” a

,Priprava testovaciho planu a scénari

vo

. ,Akceptace softwarového dila” je provedena ke konci

etapy ,,Nasazeni testovaci instance RESSS”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupd urcéenych k

pfedani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace RESSS Akceptace dokumentu
Plan testti Priprava testovaciho planu a scénara Akceptace dokumentu
Testovaci scénare Priprava testovactho planu a scénart Akceptace dokumentu
Instala¢ni média Navrh a implementace RESSS Predani

Uzivaci prava Navrh a implementace RESSS Predani

Zdrojové kédy Navrh a implementace RESSS Predani

Dokumentace Navrh a implementace RESSS Akceptace dokumentu

Instalace testovaci
instance RESSS

Nasazeni testovaci instance RESSS

Akceptace jednorazové sluzby

Systém RESSS

Nasazeni testovaci instance RESSS

Akceptace softwarového dila

1.22 ,Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci

etap ,Nasazeni Skolici instance RESSS“, ,Pfiprava planu Skoleni a provedeni skoleni” a

sy

»Vytvofeni pracovisté vyvojare”. , Akceptace Skoleni” je provedena ke konci etapy ,Pfiprava

plana skoleni a provedeni skoleni“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a

akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ predani / akceptace

Instalace Skolici
instance RESSS

Nasazeni Skolici instance RESSS

Akceptace jednorazové sluzby

Skolici materialy

Navrh a implementace softwarového dila

Akceptace dokumentu

Plan skoleni

Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace dokumentu

Provedeni Skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Dodavka mobilnich Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Predani
Skolicich pracovist
Obraz stanice Vytvoreni pracovisté vyvojare Predani

vyvojare

Zprovoznéni stanice
vyvojare

Vytvoreni pracovisté vyvojare Akceptace softwarového dila
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Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na

Ministerstvu prace a socialnich véci

Pfedmét a podminky plnéni

11

1.2

13

14

Pfedmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (ddle jen RESSS)

na Ministerstvu prace a sociadlnich véci“ je poskytnuti sluzeb za Ucelem nasazeni RESSS pro

produkéni vyuziti, testovani a Skoleni a pfipadna dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro
potifeby MPSV.

PInéni bude splfiovat pozadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Ptiloze Cislo 1 Rdmcové

smlouvy Zavazné funkéni a technické pozadavky zadavatele.

Vramci nasazeni RESSS pro potfeby MPSV budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici

souvisejici sluzby:

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy” poZadavku kladenych na nasazeni RESSS v prostiedi MPSV a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Ptipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS” vcetné pfripadnych specifickych rozsiteni do
testovaciho prostiedi MPSV a jeho zprovoznéni pro ucely produkéniho vyuziti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ véetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostfedi MPSV a jeho zprovoznéni pro ucely testovani.

1.3.5 , Nasazeni Skolici instance RESSS“ véetné pfipadnych specifickych rozsifeni do testovaciho
prostiedi MPSV a jeho zprovoznéni pro ucely skoleni.

1.3.6 ,,Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na MPSV do nasazeného RESSS urc¢eného pro produkéni vyuZziti.

1.3.7 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na MPSV do nasazeného RESSS pro potreby
testovani a skoleni.

1.3.8 ,Priprava testovaciho planu a scéndrd” za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani” za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,,Pfiprava planG skoleni a provedeni Skoleni” uzivatell, metodikd a administratord
Objednatele.

V ramci sluzby ,Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu poZadavkd na
nasazeni RESSS v MPSV kladenych na feSeni v bodé 1.2. Detailni analyza bude provedena
v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky MPSV. V ramci analyzy vyhotovi Dodavatel
souhrnny , Analyticky model” doddvaného feSeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace poZzadovanych modelli pro softwarové dilo” standardu architektury
Objednatele s ndzvem ,Modelovani informacnich systéma“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci
dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavkd” a modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou
vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
ty casti dodavaného fesSeni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé detailnich
pozadavk( Objednatele a ty casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude predmétem akceptace dil¢iho pInéni ze strany Objednatele.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Vramci sluzby ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni” provede Dodavatel ndavrh

pfipadné zakazkoveé vyvijenych ¢asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potfeby MPSV a

jejich ndslednou implementaci tak, aby se staly integrdlni soucasti RESSS nasazené na MPSV.

V rdmci ndvrhu u zakdzkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu” rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

pozadovanych modell pro softwarové dilo“ standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systém(”, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichz je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni”“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi poZadavky MPSV a ndavrhem dila a

pfipravi jeho instalaéni média.

V ptipadé dodavky specifickych rozsiteni RESSS pro potieby MPSV bude doddvka softwarového

dila specifickych rozsifeni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
modul(, k zac¢lenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalaénich médii.

1.7.2 Predani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych koédd a dalSich vystupld nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsiteni v souladu s RAmcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé elektronickych
dokument(li v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 UtZivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani Sskolicich materialll k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé
elektronickych dokumentl v dohodnutych formatech.

V radmci sluzby , Nasazeni produkéni instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti MPSV

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostiedi MPSV pripraveného na zakladé

pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho
produkéniho vyuZiti.

V radmci sluzby , Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti MPSV

nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi MPSV pfipraveného na zakladé

pokyni a poZzadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho
testovani.

1.10 Vramci sluzby ,Nasazeni Skolici instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti MPSV

nasazeni (instalaci) systému RESSS do skoliciho prostfedi MPSV ptipraveného na zakladé pokyna
a pozadavkl Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho skoleni
v ramci MPSV.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat“ zajisti Dodavatel pfeneseni dat a dokumentl ze

stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS urceného pro produkéni vyuziti. Pro ucely migrace MPSV zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.
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1.12 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a
preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokument( ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovdni a Skoleni. Pro ucely vymezeni vzorku dat a jeho migraci MPSV
zajisti soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich plan( a scénari” pripravi Dodavatel plan testl za Ucelem
ovéreni pozadované funkénosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testl Dodavatel zahrne téz testy vykonnostni
(zatéZové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typu
testu. Plan testll a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zékladé planu test( a
testovacich scénarli budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potieby MPSV.

1.14 V ramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni test( provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénaru.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikim MPSV ¢i téetich stran povérenych provedenim testa.

1.15 Vramci sluzby ,Pfiprava planG skoleni a provedeni Skoleni“ pfipravi Dodavatel plan skoleni
uZivatell, metodik(i a spravc MPSV a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni
bude provedeno v rozsahu 45080—pracevnikaduvedeném v Priloze Cislo 1 Ramcové smlouvy
Zavazné funkcni a technické pozadavky zadavatele v pozadavku SMPSV002. Pro potreby Skoleni

zpracuje Dodavatel Skolici dokumentaci, kterou predd MPSV a kterd bude predmétem
akceptace Objednatelem.

1.16 Skoleni provadéna pred nasazenim $kolici instance RESSS na MPSV budou provadéna s vyuzitim
Skolici instance vzniklé v ramci plnéni ,Softwarové feseni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.17 Termin plnéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu
prace a socidlnich véci” je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovida sluzbam
poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasleduijici tabulce.
Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni pInéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznaené P,, P, a Ps,
pak oznaduji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnika.

1 2 3 45 6 7

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

Ptiprava testovaciho planu a scénar

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produkéni instance RESSS

Nasazeni skolici instance RESSS

Ptiprava pland skoleni a provedeni skoleni
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2 P2 | P3|

Mistem plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu
prace a socialnich véci” je primarné sidlo MPSV.

Platebni podminky

1.18 Celkovd cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prace a socidlnich véci” je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pripadnych
specifickych rozsifeni RESSS pro MPSV (vcetné uZivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ministerstvu prace a socidlnich véci” jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle nasledujici

tabulky:
Platebni milnik Dil¢éi akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P1 Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ministerstvu prace a socialnich véci“ budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci pInéni
zpUsoby vymezenymi Ramcovou smlouvou. V rdmci kazdé dil¢i akceptace budou predavany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu ukonceni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

1.21 Dil¢i akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prace a socialnich véci” jsou tyto:
1.21.1Akceptace analyzy.
1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.
1.21.3Akceptace skoleni.

1.22 , Akceptace analyzy“ zahrnuje predani a akceptaci vystupd realizovanych Dodavatelem v etapé
»Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet
vystupU urcenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

1.23 ,Akceptace nasazeni a migraci” zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni Skolici instance RESSS”,
»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Ptiprava
testovaciho planu a scénar(“. ,Akceptace nasazeni a migraci“ je provedena ke konci etapy
,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a
akceptaci.
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Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace

Model navrhu

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

Akceptace dokumentu

Plan testti

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Testovaci scénare

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
UZzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Akceptace dokumentu

Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila

RESSS
Testovaci instance Nasazeni testovaci instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Skolicf instance Nasazeni skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS

Pfenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby
produkéni instance
RESSS

Pfenesena data do

Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby
testovaci a Skolici

instance RESSS

1.24 ,Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci
etapy ,,Pfiprava planu sSkoleni a provedeni skoleni”. ,,Akceptace skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Pfiprava plan( skoleni a provedeni Skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Skolici materiély Navrh a implementace specifickych rozsiteni Akceptace dokumentu

Plan Skoleni Pfiprava pldnu Skoleni a provedeni Skoleni Akceptace dokumentu

Provedeni skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu
prace Ceské republiky

Predmeét a podminky plnéni

1.1 Predmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)
na Uradu prace Ceské republiky” je poskytnuti sluzeb za icelem nasazeni RESSS pro produkéni
vyuZiti, testovani a $koleni a p¥ipadna doddvka specifickych roziteni RESSS pro potieby UP.

1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze Cislo 1 Ramcové
smlouvy Zavazné funkéni a technické poZadavky zadavatele.
1.3V radmci nasazeni RESSS pro potieby UP budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici

sluzby:
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14

1.5

1.6

1.7

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy“ pozadavkd kladenych na nasazeni RESSS v prostiedi UP a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Pripadny ,Ndvrh a implementace specifickych rozsiteni” v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ véetné pfipadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi UP a jeho zprovoznéni pro uéely produkéniho vyu7iti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcéetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi UP a jeho zprovoznéni pro Gcely testovani.

1.3.5 ,Nasazeni skolici instance RESSS” vcéetné pripadnych specifickych rozsiteni do testovaciho
prostiedi UP a jeho zprovoznéni pro Gcely $koleni.

1.3.6 ,Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na UP do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti.

1.3.7 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na UP do nasazeného RESSS pro potieby testovani
a Skoleni.

1.3.8 ,Pfiprava testovaciho planu a scénarid” za icelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,Pfiprava planG skoleni a provedeni skoleni” uZivatell, metodikd a administratorud
Objednatele.

V ramci sluzby , Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu pozadavk( na

nasazeni RESSS v UP kladenych na Fedeni vbodé& 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky UP. V rdmci analyzy vyhotovi Dodavatel

Ill

souhrnny , Analyticky model” dodavaného feseni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace poZadovanych modeld pro softwarové dilo” standardu architektury
Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systém(”, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci

o

dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavk(” a modely, u nichz je uvedeno, Ze jsou
vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
ty Casti dodavaného feSeni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zdkladé detailnich
pozadavk( Objednatele a ty ¢asti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude predmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni” provede Dodavatel ndvrh
pripadné zakazkové vyvijenych €asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potfeby UP a
jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni souéasti RESSS nasazené na UP.
V ramci navrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,Model
navrhu” rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace
pozadovanych modell pro softwarové dilo“ standardu architektury Objednatele s nazvem
»Modelovani informacnich systém(“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel
zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.
Model bude predmétem akceptace dilciho plnéni ze strany Objednatele.

V radmci sluzby ,,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni” Dodavatel implementuje (vyvine)
softwarové dilo specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi pozadavky UP a ndvrhem dila a
pfipravi jeho instalacni média.

V piipadé dodavky specifickych rozsifeni RESSS pro potieby UP bude dodévka softwarového dila
specifickych rozsiteni zahrnovat:
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1.8

1.9

1.7.1 Ptedani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k zaclenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalacnich médii.

1.7.2 Predani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kédi a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsiteni v souladu s RAmcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé elektronickych
dokument(i v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 UtZivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani Skolicich materidld k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé
elektronickych dokument(i v dohodnutych formatech.

V ramci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti UP

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi UP pfipraveného na zakladé

pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho
produkéniho vyuZiti.

V ramci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti UP

nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostiedi UP p¥ipraveného na zakladé pokyn(i

a pozadavkl Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho

testovani.

1.10 V ramci sluzby , Nasazeni kolici instance RESSS“ provede Dodavatel za souéinnosti UP nasazenf

(instalaci) systému RESSS do 3koliciho prostiedi UP ptipraveného na zakladé pokyn( a
pozadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho Skoleni
v rdmci UP.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat“ zajisti Dodavatel pfeneseni dat a dokumentd ze

stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuziti. Pro G¢ely migrace UP zajisti soucinnost
stavajiciho resitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V rdmci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a

pfeneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokument( ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a $koleni. Pro uéely vymezeni vzorku dat a jeho migraci UP zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Priprava testovacich pland a scéndr(” ptipravi Dodavatel plan test( za Ucelem

ovéreni pozadované funkcnosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testl Dodavatel zahrne téz testy vykonnostni
(zatézové), integradni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typu
testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu testl a
testovacich scénarli budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potteby UP.

1.14 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovdni“ poskytne Dodavatel soucinnost pro

provedeni testl provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénard.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikéim UP &i tfetich stran povérenych provedenim testd.
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1.15 V ramci sluzby ,Pfiprava planG skoleni a provedeni skoleni” pfipravi Dodavatel plan skoleni

uZivateld, metodik( a spravc UP a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni bude

provedeno v rozsahu uvedeném v Priloze Cislo 1 Rdmcové smlouvy Zavazné funkcni a technické
pozadavky zadavatele v poZadavku SUP0021500—pracevnikd. Pro potfeby Skoleni zpracuje

Dodavatel $kolici dokumentaci, kterou predd UP a kterd bude predmétem akceptace

Objednatelem.

1.16 Skoleni provadé&na pred nasazenim $kolici instance RESSS na UP budou provadé&na s vyuZitim

skolici instance vzniklé v rdmci plnéni ,Softwarové reSeni Resortniho elektronického systému

spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni
1.17 Termin plnéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu prace

Ceské republiky“ je dan hlavnim harmonogramem pinéni, ktery odpovida

sluzbam

poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.

Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho priibéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou

burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznacené P,, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnika.

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsireni
Priprava testovaciho pldnu a scénari

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat
Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produkéni instance RESSS
Nasazeni integracni instance RESSS

Pfiprava planl Skoleni a provedeni skoleni

12 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13

Mistem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu prace
Ceské republiky” je primarné sidlo UP.

Platebni podminky

1.18 Celkova cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu

prace Ceské republiky” je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu p¥ipadnych specifickych

rozsiteni RESSS pro UP (véetné uzivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby

na Ufadu prace Ceské republiky” jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle nésledujici tabulky:

Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P> Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny
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Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.20

1.21

1.22

1.23

Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Utfadu prace Ceské republiky” budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci plnéni zpGsoby
vymezenymi Ramcovou smlouvou. Vramci kazdé diléi akceptace budou preddvany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu ukonceni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

Dil&i akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
prace Ceské republiky” jsou tyto:

1.21.1Akceptace analyzy.

1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.

1.21.3Akceptace Skoleni.

»Akceptace analyzy” zahrnuje pfedani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé
»Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet

vystupl uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

»Akceptace nasazeni a migraci” zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni Skolici instance RESSS“,
»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Ptiprava
testovaciho planu a scénard”. ,Akceptace nasazeni a migraci“ je provedena ke konci etapy
,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a
akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ predani / akceptace

Model navrhu

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

Akceptace dokumentu

Plan testa

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Testovaci scénare

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfredani
Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu

Produkéni instance
RESSS

Nasazeni produkéni instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Testovaci instance
RESSS

Nasazeni testovaci instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Skolicf instance
RESSS

Nasazeni skolici instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Prenesena data do
produkéni instance
RESSS

Provedeni migrace dat

Akceptace jednorazové sluzby
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Pfenesend data do Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby
testovaci a Skolici
instance RESSS

1.24 , Akceptace skoleni“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci

etapy ,Pfiprava planu sSkoleni a provedeni skoleni”. ,Akceptace skoleni” je provedena ke konci

etapy ,Pfiprava plant skoleni a provedeni Skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl

urcenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ piedani / akceptace
Skolici materialy Navrh a implementace specifickych rozsireni Akceptace dokumentu

Plan skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni Skoleni Akceptace dokumentu
Provedeni skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
sprave socialniho zabezpeceni

Pfedmét a podminky plnéni
1.1 Prfedmétem plnéni, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)

na Ceské spravé socialniho zabezpeceni“ je poskytnuti sluzeb za tGcelem nasazeni RESSS pro

produkéni vyuZiti, testovani a Skoleni a pfipadna dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro
potreby CSSZ.
1.2 PInéni bude splfiovat poZzadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze Cislo 1 Ramcové

smlouvy Zavazné funkéni a technické poZadavky zadavatele.

1.3V rdmci nasazeni RESSS pro potteby €SSZ budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici

sluzby:

131

1.3.2

1.3.3

134

135

1.3.6

1.3.7

1.3.8

,Provedeni detailni analyzy“ pozadavkd kladenych na nasazeni RESSS v prostiedi CSSZ a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

Pfipadny ,,Navrh a implementace specifickych rozsifeni” v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.

»Nasazeni produkéni instance RESSS” vcetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostfedi CSSZ a jeho zprovoznéni pro Géely produkéniho vyufiti.

»Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcéetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi CSSZ a jeho zprovoznéni pro Gcely testovani.

»,Nasazeni integracni instance RESSS“ vcetné pfipadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prosttedi CSSZ a jeho zprovoznéni pro Gcely $koleni.

»Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na CSSZ do nasazeného RESSS ur¢eného pro produkéni vyuZiti.

,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluiby na CSSZ do nasazeného RESSS pro potfeby
testovani a Skoleni.

,Priprava testovaciho planu a scénard” za Gcelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.
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1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.3.9 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani” za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,Pfiprava pland skoleni a provedeni Skoleni” uZivatelli, metodikl a administrator
Objednatele.

V ramci sluzby ,Provedeni detailni analyzy“ provede Dodavatel detailni analyzu pozadavkd na
nasazeni RESSS v CSSZ kladenych na feeni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena
v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky CSSZ. V ramci analyzy vyhotovi Dodavatel
souhrnny , Analyticky model” dodavaného feSeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace pozadovanych modelli pro softwarové dilo“ standardu architektury
Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systém(”, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci
dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog poZadavk(“ a modely, u nichz je uvedeno, Ze jsou
vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
ty Casti doddvaného tesSeni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé detailnich
pozadavk( Objednatele a ty ¢asti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude predmeétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni” provede Dodavatel ndavrh

pripadné zakdzkové vyvijenych &asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potteby CSSZ a

jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni sou¢asti RESSS nasazené na CSSZ.

V rdmci ndvrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu” rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

pozadovanych modell pro softwarové dilo“ standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systém(”, ktery je v ptiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichz je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude predmétem akceptace dilciho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozifeni v souladu s detailnimi pozadavky CSSZ a navrhem dila a

pfipravi jeho instalacni média.

V ptipadé dodavky specifickych roziiteni RESSS pro potteby CSSZ bude dodédvka softwarového

dila specifickych rozsifeni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k zaclenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalacnich médii.

1.7.2 Pfedani uZivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kdéda a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsifeni v souladu s Ramcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé elektronickych
dokument(li v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfiru¢ku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 Uiivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani skolicich materiald k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé
elektronickych dokument(i v dohodnutych formatech.

V rdmci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za souéinnosti €SSZ

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi CSSZ pripraveného na zakladé
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pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho
produkéniho vyuziti.

1.9 Vramci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za souéinnosti €SSZ
nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostiedi CSSZ pFipraveného na zékladé
pokynU a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho
testovani.

1.10 V ramci sluzby ,Nasazeni integraéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti CSSZ
nasazeni (instalaci) systému RESSS do integraéniho prostiedi CSSZ pfipraveného na zakladé
pokynl a poZadavkl Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby
integraci v rdmci CSSZ.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat“ zajisti Dodavatel pfeneseni dat a dokumentd ze
stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro Géely migrace CSSZ zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a
preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentl ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a koleni. Pro Géely vymezeni vzorku dat a jeho migraci CSSZ
zajisti soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich plan( a scénari” ptipravi Dodavatel plan testl za Ucelem
ovéreni poZadované funkcnosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testd Dodavatel zahrne téz testy vykonnostni
(zatéZové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typd
testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu testl a
testovacich scénarli budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potfeby CSSZ.

1.14 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testll provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Souéinnost bude poskytnuta pracovnikéim CSSZ &i tietich stran povéfenych provedenim testd.

1.15 Vramci sluzby ,Pfiprava plan( skoleni a provedeni sSkoleni” ptipravi Dodavatel plan skoleni
uZivatel(, metodikl a spravch CSSZ a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Priloze Cislo 1 Ramcové smlouvy Zavazné funkcéni a technické
poZadavky zadavatele v poZadavku SCZZS0025-600-pracevnik. Pro potreby Skoleni zpracuje
Dodavatel 3kolici dokumentaci, kterou pieda CSSZ a kterd bude predmétem akceptace

Objednatelem.

1.16 Skoleni provadéna pred nasazenim integraéni instance RESSS na CSSZ budou provadéna
svyuZitim testovaci instance vzniklé vramci plnéni ,Softwarové FeSeni Resortniho
elektronického systému spisové sluzby”.

Termin a misto plnéeni

1.17 Termin pInéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské spravé
socidlniho zabezpeceni” je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovida sluzbam
poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.
Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani pInéni je reprezentovan jednou
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burikou tabulky. Cerné buriky znazormuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznaéené P,, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikd.

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsifeni
Ptiprava testovaciho planu a scénar

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat
Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produk¢ni instance RESSS
Nasazeni integracni instance RESSS

Ptiprava planu skoleni a provedeni Skoleni

1 2 3 45 6 7 8 9 1011 12 13

Mistem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské spravé
socialniho zabezpe&eni“ je primarné sidlo CSSZ.

Platebni podminky

1.18 Celkova cena za pInéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské

spravé socialniho zabezpeleni” je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych

specifickych roziteni RESSS pro CSSZ (v&etné uZivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby

na Ceské spravé socialniho zabezpedeni” jsou vazany na dil¢i akceptace pInéni podle nésledujici

tabulky:
Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P: Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni
1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby

na Ceské spravé socidlniho zabezpe&eni“ budou realizovany na zakladé dilgich akceptaci plnéni

zpUsoby vymezenymi Rdmcovou smlouvou. V ramci kazdé dil¢i akceptace budou predavany a

akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem

uvedenym v Rdmcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu ukonceni etapy, v ramci

které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

1.21 Diléi akceptace pInéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské

spraveé socialniho zabezpeceni” jsou tyto:

1.21.1Akceptace analyzy.

1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.
1.21.3Akceptace skoleni.
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1.22 ,Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé

»Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet

vystupl uréenych k predani a akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace

Analyticky model

Provedeni detailni analyzy

Akceptace dokumentu

1.23 ,Akceptace nasazeni a migraci” zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych

Dodavatelem v etapach ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni integracni instance RESSS”,
»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Pfiprava

testovaciho planu a scénarda”.

vo

,Akceptace nasazeni a migraci“ je provedena ke konci etapy

»,Provedeni migrace dat“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a

akceptaci.
Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu

Plan testa

Priprava testovactho planu a scénart

Akceptace dokumentu

Testovaci scénare

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Akceptace dokumentu

Produkdni instance
RESSS

Nasazeni produkéni instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Testovaci instance
RESSS

Nasazeni testovaci instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Skolici instance
RESSS

Nasazeni integracni instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Prenesena data do
produkéni instance
RESSS

Provedeni migrace dat

Akceptace jednorazové sluzby

Prenesena data do
testovaci a skolici
instance RESSS

Provedeni anonymizovaného vzorku dat

Akceptace jednorazové sluzby

1.24 , Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci

etapy ,Pfiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni“. ,Akceptace Skoleni“ je provedena ke konci

etapy ,Pfiprava plant skoleni a provedeni Skoleni“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl

uréenych k pfedani a akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace

Skolici materiély

Navrh a implementace specifickych rozsireni

Akceptace dokumentu

Plan skoleni

Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni

Akceptace dokumentu
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Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ piedani / akceptace

Provedeni skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni Skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisoveé sluzby na Fondu

dalsiho vzdélavani

Pfedmét a podminky plnéni

11

1.2

1.3

14

Pfedmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (ddle jen RESSS)
na Fondu dalSiho vzdélavani“ je poskytnuti sluzeb za Ucelem nasazeni RESSS pro produkéni
vyuziti, testovani a Skoleni a pfipadnd dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro potreby FDV.
PInéni bude splfiovat poZadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze Cislo 1 Ramcové
smlouvy Zavazné funkéni a technické poZadavky zadavatele.

V rdmci nasazeni RESSS pro potieby FDV budou Dodavatelem poskytnuty ndsledujici souvisejici

sluzby:

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy”“ pozadavk( kladenych na nasazeni RESSS v prostfedi FDV a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Pfipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsiteni“ v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS” véetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostfedi FDV a jeho zprovoznéni pro ucely produkéniho vyuziti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS” vcetné ptipadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostfedi FDV a jeho zprovoznéni pro ucely testovani a Skoleni.

1.3.5 ,Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové
sluzby na FDV do nasazeného RESSS urceného pro produkéni vyuZiti.

1.3.6 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na FDV do nasazeného RESSS pro potreby
testovani a skoleni.

1.3.7 ,Priprava testovaciho planu a scéndrd” za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.8 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ za uc¢elem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,Pfiprava planG skoleni a provedeni Skoleni” uzivatell, metodikd a administratord
Objednatele.

V ramci sluzby ,Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu poZadavkd na

nasazeni RESSS v FDV kladenych na teSeni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky FDV. V ramci analyzy vyhotovi Dodavatel

Ill

souhrnny , Analyticky model” dodavaného feSeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace poZadovanych modell pro softwarové dilo” standardu architektury
Objednatele s ndzvem ,Modelovani informacnich systéma“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci
dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavk(” a modely, u nichz je uvedeno, Ze jsou

vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

ty ¢asti doddvaného feseni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé detailnich

pozadavk( Objednatele a ty ¢asti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné

podobé). Model bude predmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni” provede Dodavatel ndavrh

pripadné zakazkové vyvijenych ¢asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potfeby FDV a

jejich ndslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucasti RESSS nasazené na FDV.

V rdmci ndvrhu u zakdzkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu” rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

pozadovanych modell pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systém(”, ktery je v ptiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichz je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni”“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi pozadavky FDV a ndvrhem dila a

pfipravi jeho instalacni média.

V ptipadé dodavky specifickych rozsifeni RESSS pro potreby FDV bude doddvka softwarového

dila specifickych rozsifeni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
modul(, k zac¢lenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalaénich médii.

1.7.2 Predani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kodd a dalSich vystupd nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsiteni v souladu s RAmcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé elektronickych
dokument(i v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnujici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfiruc¢ku programatora.

1.7.4.4 UtZivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani Sskolicich materialll k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé
elektronickych dokumentl v dohodnutych formatech.

V ramci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti FDV

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi FDV pripraveného na zakladé

pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho
produkéniho vyuZiti.

V radmci sluzby , Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti

FDV nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi FDV pfipraveného na zakladé

pokyni a pozadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho

testovani a Skoleni v rdmci FDV.

1.10 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat” zajisti Dodavatel preneseni dat a dokumentl ze

stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro Ucely migrace FDV zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.11 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a

preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentl ze stavajiciho (k dobé
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produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS urceného pro testovani a Skoleni. Pro Ucely vymezeni vzorku dat a jeho migraci FDV zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich plan( a scénari” pripravi Dodavatel plan testl za ucelem
ovéreni pozadované funkénosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testl Dodavatel zahrne téz testy vykonnostni
(zatéZové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typu
testU. Plan testll a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zékladé planu test( a
testovacich scénarli budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potieby FDV.

1.13 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testl provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénard.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikim FDV (i tfetich stran povérenych provedenim test(.

1.14 V ramci sluzby ,Pfiprava planG skoleni a provedeni skoleni“ pfipravi Dodavatel plan skoleni
uZivatel(, metodik( a spravcd FDV a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Priloze Cislo 1 Rdmcové smlouvy Zavazné funkcni a technické
poZadavky zadavatele v poZadavku SFDV002210pracevnikd. Pro potfeby Skoleni zpracuje
Dodavatel Skolici dokumentaci, kterou predd FDV a kterd bude predmétem akceptace

Objednatelem.

1.15 Skoleni provadéna pred nasazenim skolici instance RESSS na FDV budou provadéna s vyuzitim
Skolici instance vzniklé v ramci plnéni ,Softwarové feseni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.16 Termin plnéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu dalSiho
vzdélavani“ je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovidd sluzbam poskytovanych
Dodavatelem v rdmci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.

Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni pInéni. Kazdy mésic trvani pInéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probihd etapa. Linie oznaéené P, P, a P,
pak oznaduji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnika.

1 2 3 45 6 7

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

Ptiprava testovaciho planu a scénar

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produkéni instance RESSS

Ptiprava pland skoleni a provedeni skoleni

Mistem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu dalsiho

vzdélavani“ je primarné sidlo FDV.
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Platebni podminky

1.17 Celkova cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu

dalSiho vzdélavani“ je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych specifickych

rozsiteni RESSS pro FDV (véetné uZivacich prav) a poZadované souvisejici sluzby.

1.18 Platebni (fakturacni) milniky plnéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Fondu dalsiho vzdélavani“ jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle nasledujici tabulky:

Platebni milnik Dil¢éi akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.19

1.20

1.21

1.22

Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Fondu dalSiho vzdélavani“ budou realizovany na zakladé dilcich akceptaci plnéni zplsoby
vymezenymi Ramcovou smlouvou. Vramci kazdé diléi akceptace budou preddvany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu ukonceni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

Dil¢i akceptace plnéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu
dalsiho vzdélavani“ jsou tyto:

1.20.1Akceptace analyzy.

1.20.2Akceptace nasazeni a migraci.

1.20.3Akceptace skoleni.

»Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystupu realizovanych Dodavatelem v etapé
»Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet

vystupU urcenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

»Akceptace nasazeni a migraci“ zahrnuje preddni a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni Skolici instance RESSS“,
»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Ptiprava
testovaciho planu a scénar(i“. ,Akceptace nasazeni a migraci“ je provedena ke konci etapy
,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a

akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace

Model navrhu

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

Akceptace dokumentu

Plan testa

Pfiprava testovaciho planu a scénaiti

Akceptace dokumentu

Testovaci scénare

Pfiprava testovaciho planu a scénaiti

Akceptace dokumentu

Instala¢ni média

Navrh a implementace specifickych rozsireni

Predani
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UZzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani

Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani

Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Akceptace dokumentu
Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS

Testovaci a skolici Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
instance RESSS

Prenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby

produkéni instance
RESSS

Prenesena data do Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby

testovaci a skolici
instance RESSS

1.23 , Akceptace skoleni“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci

etapy ,Ptiprava planu skoleni a provedeni Skoleni“. ,, Akceptace skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Pfiprava planl skoleni a provedeni skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
urcenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ piedani / akceptace
Skolici materialy Navrh a implementace specifickych rozsireni Akceptace dokumentu

Plan skoleni Priprava planu skoleni a provedeni Skoleni Akceptace dokumentu
Provedeni skoleni Priprava planu skoleni a provedeni Skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim
Uradu inspekce prace

Pfedmét a podminky plnéni

11

1.2

1.3

Predmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (ddle jen RESSS)

na Statnim uradu inspekce prace” je poskytnuti sluzeb za Ucelem nasazeni RESSS pro produkéni

vyuZiti, testovani a $koleni a p¥ipadna doddvka specifickych roziteni RESSS pro potieby SUIP.

PInéni bude splfiovat pozadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze ¢islo 1 Ramcové

smlouvy Zavazné funkéni a technické poZzadavky zadavatele.

V rdmci nasazeni RESSS pro potieby SUIP budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici

sluzby:

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy“ pozadavkd kladenych na nasazeni RESSS v prostfedi SUIP a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Pfipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS” vcetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi SUIP a jeho zprovoznéni pro ucely produkéniho vyufiti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcéetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi SUIP a jeho zprovoznéni pro Gcely testovéni.
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14

15

1.6

1.7

1.3.5 , Nasazeni Skolici instance RESSS” véetné pfipadnych specifickych rozsifeni do testovaciho
prostiedi SUIP a jeho zprovoznéni pro Uéely gkoleni.

1.3.6 ,Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na SUIP do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti.

1.3.7 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na SUIP do nasazeného RESSS pro potieby
testovani a Skoleni.

1.3.8 , Priprava testovaciho planu a scénari” za Ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

3

1.3.9 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani” za ucelem ovéreni funkcénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,Priprava plana skoleni a provedeni Skoleni” uZivatelli, metodikl a administrator(
Objednatele.

V ramci sluzby , Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu poZadavk( na

nasazeni RESSS v SUIP kladenych na fedeni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky SUIP. V rdmci analyzy vyhotovi Dodavatel

Ill

souhrnny , Analyticky model” dodavaného feseni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace pozadovanych modelli pro softwarové dilo“ standardu architektury
Objednatele s ndzvem ,Modelovani informacnich systém(”, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci
dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavkd” a modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou
vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
ty casti doddvaného tesSeni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé detailnich
pozadavk( Objednatele a ty casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude predmeétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni” provede Dodavatel navrh

pripadné zakdzkové vyvijenych &asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potfeby SUIP a

jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucasti RESSS nasazené na SUIP.

V rdmci ndvrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu” rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

pozadovanych modelll pro softwarové dilo“ standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systémua“, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude predmétem akceptace dilciho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi pozadavky SUIP a navrhem dila a

pfipravi jeho instalani média.

V ptipadé dodavky specifickych rozsifeni RESSS pro potfeby SUIP bude dodédvka softwarového

dila specifickych rozsifeni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k zaclenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalacnich médii.

1.7.2 Ptedani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kéda a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsiteni v souladu s Ramcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé elektronickych
dokumentli v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:
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1.8

1.9

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfirucku administratora (spravce).

1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 UtZivatelskou pfirucku.
1.7.5 Predani Skolicich materialll k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé

elektronickych dokument(i v dohodnutych formatech.

V rdmci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti SUIP
nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi SUIP p¥ipraveného na zakladé
pokynU a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho
produkéniho vyuZiti.
V rdmci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti SUIP
nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostiedi SUIP pfipraveného na zakladé
pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
testovani.

1.10 Vramci sluzby ,Nasazeni $kolici instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti SUIP

nasazeni (instalaci) systému RESSS do $koliciho prostfedi SUIP pfipraveného na zakladé pokynti
a pozadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potireby jeho skoleni
v ramci SUIP.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat” zajisti Dodavatel preneseni dat a dokumentl ze

stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro ucely migrace SUIP zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a

preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentl ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a $koleni. Pro tcely vymezeni vzorku dat a jeho migraci SUIP
zajisti soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich plan( a scénari” pripravi Dodavatel plan testl za ucelem

ovéreni pozadované funkénosti nasazeného systému RESSS vietné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testl Dodavatel zahrne téz testy vykonnostni
(zatézové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typu
testu. Plan test(l a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu test( a
testovacich scénarli budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potteby SUIP.

1.14 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro

provedeni testl provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénard.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikiim SUIP &i tietich stran povéfenych provedenim testg.

1.15 Vramci sluzby ,Pfiprava plan( skoleni a provedeni skoleni” pripravi Dodavatel plan skoleni

uZivatel(, metodik( a spravch SUIP a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Priloze Cislo 1 Rdmcové smlouvy Zavazné funkéni a technické
poZadavky zadavatele v poZadavku SSUIP002100—pracevnikd. Pro potreby skoleni zpracuje
Dodavatel $kolici dokumentaci, kterou piedd SUIP a kterd bude predmétem akceptace

Objednatelem.
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1.16 Skoleni provadéna pfed nasazenim $kolici instance RESSS na SUIP budou provadéna s vyuZitim
Skolici instance vzniklé v ramci plnéni ,Softwarové feseni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.17 Termin plnéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim Uradu
inspekce prace” je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovidd sluzbam
poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.
Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho priibéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznacené P,, P, a Ps,
pak oznaduji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnika.

1 2 3 45 6 7

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsireni

Pfiprava testovaciho planu a scénard

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produkéni instance RESSS

Nasazeni skolici instance RESSS

Pfiprava plant skoleni a provedeni skoleni

Mistem plnéni ,, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim aradu
inspekce prace” je primarné sidlo SUIP.

Platebni podminky

1.18 Celkova cena za plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim
Uradu inspekce prace” je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych specifickych
rozsiteni RESSS pro SUIP (véetné uzivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturaéni) milniky pInéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Statnim uradu inspekce prace” jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle nasledujici

tabulky:
Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P> Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace Skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni
1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Statnim Uradu inspekce prace” budou realizovany na zakladé dilcich akceptaci plnéni zplsoby
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1.21

1.22

1.23

vymezenymi Ramcovou smlouvou. Vrdmci kazdé dil¢i akceptace budou predavany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu ukonceni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

Dil¢i akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim
Uradu inspekce prace” jsou tyto:

1.21.1Akceptace analyzy.

1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.

1.21.3Akceptace Skoleni.

»Akceptace analyzy” zahrnuje pfedani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé
»,Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet

vystupl uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

»Akceptace nasazeni a migraci” zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Navrh a implementace specifickych rozsiteni“, ,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni Skolici instance RESSS“,
»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Ptiprava

vo

testovaciho planu a scénara”. , Akceptace nasazeni a migraci” je provedena ke konci etapy

,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a

akceptaci.
Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu

Plan testti Priprava testovaciho planu a scénara Akceptace dokumentu

Testovaci scénare

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfredani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu

Produkdni instance
RESSS

Nasazeni produkéni instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Testovaci instance
RESSS

Nasazeni testovaci instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Skolici instance
RESSS

Nasazeni $kolici instance RESSS

Akceptace softwarového dila

Pfenesend data do
produkéni instance
RESSS

Provedeni migrace dat

Akceptace jednorazové sluzby

Prenesena data do
testovaci a skolici
instance RESSS

Provedeni anonymizovaného vzorku dat

Akceptace jednorazové sluzby

31/55



1.24 , Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci

etapy ,Priprava planu Skoleni a provedeni skoleni”. ,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci

etapy ,Priprava planl Skoleni a provedeni skoleni“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl

uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ piedani / akceptace
Skolici materiély Navrh a implementace specifickych rozsifeni Akceptace dokumentu

Plan skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni Skoleni Akceptace dokumentu
Provedeni skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Technické inspekci Ceské republiky

Pfedmét a podminky plnéni
1.1 Pfedmétem plnéni, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)

na Technické inspekci Ceské republiky” je poskytnuti sluzeb za Gelem nasazeni RESSS pro

produkéni vyuziti, testovani a Skoleni a pripadna dodavka specifickych rozsiteni RESSS pro
potfeby TICR.
1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze Cislo 1 Ramcové

smlouvy Zavazné funkéni a technické pozadavky zadavatele.

1.3V ramci nasazeni RESSS pro potfeby TICR budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici

sluzby:

13.1

1.3.2

133

134

135

1.3.6

1.3.7

1.3.8
1.3.9

,Provedeni detailni analyzy“ poZadavk( kladenych na nasazeni RESSS v prostiedi TICR a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

Pfipadny ,,Ndvrh a implementace specifickych rozsiteni“ v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v ramci detailni analyzy.

»Nasazeni produkéni instance RESSS“ vcetné pripadnych specifickych rozsiteni do
testovaciho prosttedi TICR a jeho zprovoznéni pro téely produkéniho vyuZiti.

»,Nasazeni testovaci instance RESSS” vcéetné pfipadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi TICR a jeho zprovoznéni pro tcely testovani.

»Nasazeni Skolici instance RESSS” véetné pfipadnych specifickych rozsifeni do testovaciho
prostiedi TICR a jeho zprovoznéni pro tcely $koleni.

»Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na TICR do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti.

»Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” ze stavajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na TICR do nasazeného RESSS pro potieby
testovani a Skoleni.

»Priprava testovaciho planu a scénar(i“ za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.
»Poskytnuti soucinnosti pro testovani” za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,Pfiprava planG skoleni a provedeni skoleni” uZivatell, metodiki a administratord

Objednatele.
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14

15

1.6

1.7

1.8

1.9

V ramci sluzby , Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu poZadavk( na
nasazeni RESSS v TICR kladenych na fe$eni v bodé 1.2. Detailni analyza bude provedena
v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky TICR. V rdmci analyzy vyhotovi Dodavatel
souhrnny , Analyticky model” dodavaného feseni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace pozadovanych modelli pro softwarové dilo“ standardu architektury
Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systém(”, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci
dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavkd” a modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou
vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
ty casti doddvaného feseni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé detailnich
poZadavk( Objednatele a ty casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude predmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni“ provede Dodavatel navrh

pripadné zakazkové vyvijenych &asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potieby TICR a

jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucdsti RESSS nasazené na TICR.

V rdmci ndvrhu u zakdzkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu“ rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

poZzadovanych modell pro softwarové dilo“ standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systém(”, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude predmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,,Ndvrh a implementace specifickych rozsifeni“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi poZadavky TICR a ndvrhem dila a

pfipravi jeho instalacni média.

V ptipadé dodavky specifickych rozsifeni RESSS pro potieby TICR bude dodédvka softwarového

dila specifickych rozsifeni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
modul(, k zac¢lenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalaénich médii.

1.7.2 Ptedani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kdéda a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsiteni v souladu s R&mcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé elektronickych
dokument(l v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnujici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 UtZivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani Sskolicich materialll k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé
elektronickych dokument(i v dohodnutych formatech.

V rdmci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti TICR

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi TICR pripraveného na zakladé

pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho
produkéniho vyuZiti.

V rdmci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti TICR

nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi TICR pfipraveného na zakladé
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pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho
testovani.

1.10 Vramci sluzby ,Nasazeni $kolici instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti TICR
nasazeni (instalaci) systému RESSS do $koliciho prostiedi TICR pfipraveného na zékladé pokyn( a
poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby jeho sSkoleni
v ramci TICR.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat” zajisti Dodavatel preneseni dat a dokumentl ze
stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro Glely migrace TICR zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a
pfeneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokument( ze stdvajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a $koleni. Pro Ucely vymezeni vzorku dat a jeho migraci TICR
zajisti soucinnost stdvajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich plan0 a scénar(” pripravi Dodavatel plan test( za ucelem
ovéreni poZadované funkcnosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testll Dodavatel zahrne tézZ testy vykonnostni
(zatézové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typu
testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu testl a
testovacich scénafll budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potreby TICR.

1.14 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testl provadénych na zadkladé jim pripraveného testovaciho planu a scénard.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikéim TICR ¢i tetich stran povéienych provedenim testd.

1.15 V ramci sluzby ,Pfiprava planG skoleni a provedeni Skoleni” pfipravi Dodavatel plan skoleni
uZivateld, metodikd a spravcd TICR a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Priloze Cislo 1 Rdmcové smlouvy Zavazné funkéni a technické
poZadavky zadavatele v poZadavku STICR002180—pracevnikd. Pro potreby Skoleni zpracuje
Dodavatel $kolici dokumentaci, kterou predd TICR a kterd bude predmétem akceptace

Objednatelem.

1.16 Skoleni provadéna pfed nasazenim $kolici instance RESSS na TICR budou provadéna s vyuZitim
Skolici instance vzniklé v ramci plnéni ,Softwarové feseni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.17 Termin plnéni , Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Technické
inspekci Ceské republiky” je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovida sluibam
poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.
Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném rfadku znazornuje délku etapy a interval jejiho priibéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani pInéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky zndzorfiuji mésice, kdy probihd etapa. Linie oznacené P, P, a P,
pak oznaduji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnik(.

1 2 3 45 6 7

Provedeni detailni analyzy _ ‘ ‘
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Navrh a

Ptiprava

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazen

implementace specifickych rozsifeni

testovaciho planu a scénaru

i testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provede
Nasazen
Nasazen

Pfiprava

Mistem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Technické
inspekci Ceské republiky” je primarné sidlo TICR.

ni migrace dat
i produkéni instance RESSS
i Skolici instance RESSS

plant skoleni a provedeni $koleni

Platebni podminky
1.18 Celkovd cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Technické inspekci Ceské republiky je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu ptipadnych

v v

specifickych roziteni RESSS pro TICR (vEetné uZivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.
1.19 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Technické inspekci Ceské republiky” jsou vazany na dilé akceptace plnéni podle nasledujici

tabulky:
Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P: Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P> Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni
1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Technické inspekci Ceské republiky” budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci plnéni

zpUsoby vymezenymi Rdmcovou smlouvou. V ramci kazdé dil¢i akceptace budou predavany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplisobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu ukonceni etapy, v ramci

které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.
1.21 Dil¢i akceptace plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Technické

inspekci Ceské republiky” jsou tyto:
1.21.1Akceptace analyzy.
1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.
1.21.3Akceptace skoleni.

1.22 , Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystupu realizovanych Dodavatelem v etapé

»Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet

vystupl urcenych k predani a akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace
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Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

1.23 ,Akceptace nasazeni a migraci” zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni Skolici instance RESSS“,
»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Ptiprava
testovaciho planu a scénar(i“. ,Akceptace nasazeni a migraci“ je provedena ke konci etapy
»,Provedeni migrace dat“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a

akceptaci.
Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu
Plan testti Priprava testovaciho planu a scénara Akceptace dokumentu
Testovaci scénare Pfiprava testovaciho planu a scénaiti Akceptace dokumentu
Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Akceptace dokumentu
Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Testovaci instance Nasazeni testovaci instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Skolici instance Nasazeni skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Prenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby
produkéni instance
RESSS
Pfenesend data do Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby
testovaci a skolici
instance RESSS

1.24 , Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci
etapy ,Pfiprava planu Skoleni a provedeni skoleni”. ,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Pfiprava plant skoleni a provedeni Skoleni“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
uréenych k pfedani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace
Skolici materiély Navrh a implementace specifickych rozsireni Akceptace dokumentu

Plan skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace dokumentu
Provedeni Skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby
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Nasazeni resortniho elektronického systému spisoveé sluzby na Uradu
pro mezinarodnépravni ochranu deti

Pfedmét a podminky plnéni
1.25 Pfedmétem plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)
na Ufadu pro mezinarodnépravni ochranu déti“ je poskytnuti sluzeb za G¢elem nasazeni RESSS
pro produkéni vyuZiti, testovani a Skoleni a pripadna doddavka specifickych rozsifeni RESSS pro
potfeby UMPOD.
1.26 PInéni bude splfiovat pozadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze Cislo 1 Ramcové
smlouvy Zavazné funkéni a technické poZadavky zadavatele.
1.27 Vrdmci nasazeni RESSS pro potfeby UMPOD budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici
souvisejici sluzby:
1.27.1,Provedeni detailni analyzy“ pozadavkd kladenych na nasazeni RESSS v prostifedi UMPOD
a zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.
1.27.2Pfipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni” v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v rdmci detailni analyzy.
1.27.3,,Nasazeni produkéni instance RESSS“ véetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi UMPOD a jeho zprovoznéni pro tcely produkéniho vyuZiti.
1.27.4,Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS” vcetné pripadnych specifickych rozsiteni do
testovaciho prostfedi UMPOD a jeho zprovoznéni pro tcely testovani a $koleni.
1.27.5 ,Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové
sluzby na UMPOD do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyufiti.
1.27.6,,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na UMPOD do nasazeného RESSS pro potfeby
testovani a skoleni.
1.27.7,,Ptiprava testovaciho planu a scénarid” za icelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.
1.27.8,,Poskytnuti soucinnosti pro testovani” za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.
1.27.9,,Pfiprava planG skoleni a provedeni Skoleni” uzivatell, metodikd a administratord
Objednatele.
1.28 V ramci sluzby ,Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu pozadavkd na
nasazeni RESSS v UMPOD kladenych na fe$eni v bodé 1.2. Detailni analyza bude provedena
v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky UMPOD. V rdmci analyzy vyhotovi

III

Dodavatel souhrnny , Analyticky model” dodavaného feSeni zplisobem, rozsahem a kvalitou
odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace pozadovanych modell pro softwarové dilo” standardu
architektury Objednatele s ndzvem ,,Modelovani informacnich systémua”, ktery je v priloze ¢. 14

o

Zadavaci dokumentace. Dodavatel zpracuje , Katalog pozadavk(“ a modely, u nichZ je uvedeno,
Ze jsou vystupem analytické faze projektu stim, Ze relevantni detailni modely nemusi
zpracovavat pro ty ¢asti dodavaného reseni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé
detailnich poZadavkl Objednatele a ty €asti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v
nezménéné podobé). Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

1.29 Vramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ provede Dodavatel ndavrh
pripadné zakazkové vyvijenych €asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potfeby UMPOD
a jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni souc¢dsti RESSS nasazené na UMPOD.
V rdmci navrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu“ rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace
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poZzadovanych modelli pro softwarové dilo“ standardu architektury Objednatele s nazvem
»Modelovani informacnich systémui“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel
zpracuje ty modely, u nichz je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.
Model bude predmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

1.30 V ramci sluzby ,,Navrh a implementace specifickych rozsiteni“ Dodavatel implementuje (vyvine)
softwarové dilo specifickych rozsiteni v souladu s detailnimi pozadavky UMPOD a navrhem dila a
pfipravi jeho instalacni média.

1.31V pfipadé doddavky specifickych rozifeni RESSS pro potfeby UMPOD bude dodavka
softwarového dila specifickych rozsifeni zahrnovat:
1.31.1Pfedani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé

moduld, k zaclenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalacnich médii.
1.31.2Pfedani uzivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.
1.31.3Pfedani zdrojovych kédld a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsiteni v souladu s RAmcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.
1.31.4Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsireni ve formé elektronickych
dokumentll v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:
1.31.4.1 Instalacni pfirucku.
1.31.4.2 Pfirucku administratora (spravce).
1.31.4.3 Pfirucku programatora.
1.31.4.4 Uzivatelskou pfirucku.
1.31.5Pfedani Skolicich materiald k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé
elektronickych dokument( v dohodnutych formatech.

1.32 V ramci sluzby , Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za souéinnosti UMPOD
nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi UMPOD pfiipraveného na zékladé
pokyn( a pozadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
produkéniho vyuZiti.

1.33 V ramci sluzby ,Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti
UMPOD nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi UMPOD pfipraveného na
zakladé pokynl a pozadavkl Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro
potteby jeho testovéni a $koleni v ramci UMPOD.

1.34 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat“ zajisti Dodavatel pfeneseni dat a dokumentd ze
stavajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro uéely migrace UMPOD zajisti
soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.35 V ramci sluzby ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ zajisti Dodavatel vymezeni a
preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentl ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a $koleni. Pro Gcely vymezeni vzorku dat a jeho migraci UMPOD
zajisti soucinnost stdvajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.36 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich plan( a scénari” pripravi Dodavatel plan testl za ucelem
ovéreni poZadované funkcnosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testl Dodavatel zahrne téz testy vykonnostni
(zatézové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typu
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testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu testl a
testovacich scénarli budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potfeby UMPOD.

1.37 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testl provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénard.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikiim UMPOD ¢&i tfetich stran povéfenych provedenim
testa.

1.38 Vramci sluzby ,Pfiprava planG skoleni a provedeni Skoleni“ pfipravi Dodavatel plan skoleni
uZivatell, metodik(i a spravcd UMPOD a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni
bude provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze Cislo 1 Rdmcové smlouvy Zavazné funkéni a
technické poZadavky zadavatele v poZzadavku SUMPOD002210-pracovniks. Pro potieby Skoleni
zpracuje Dodavatel $kolici dokumentaci, kterou predd UMPOD a kterd bude predmétem
akceptace Objednatelem.

1.39 Skoleni provadéna pred nasazenim Skolici instance RESSS na UMPOD budou provadéna
s vyuzitim Skolici instance vzniklé v rdmci pInéni ,Softwarové reSeni Resortniho elektronického

systému spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni
1.40 Termin plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu pro

i
|

mezindrodnépravni ochranu déti“ je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovida
sluzbam poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici
tabulce.

Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku znazornuje délku etapy a interval jejiho pribéhu

v jednotkach mésicll od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznaéené P,, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikd.

1 2 3 45 6 7

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

Pfiprava testovaciho planu a scénard

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produkéni instance RESSS

Pfiprava plant skoleni a provedeni skoleni

Mistem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu pro
mezinarodnépravni ochranu déti“ je primarné sidlo UMPOD.

Platebni podminky

1.41 Celkova cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu
pro mezindrodnépravni ochranu déti“ je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych
specifickych rozifeni RESSS pro UMPOD (véetné uzivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.
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1.42 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,, Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby

na Ufadu pro mezinarodnépravni ochranu déti“ jsou vazany na diléi akceptace plnéni podle

nasledujici tabulky:

Platebni milnik Dil¢éi akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni
1.43 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby

na Ufadu pro mezindrodn&pravni ochranu déti“ budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci

plnéni zplsoby vymezenymi Ramcovou smlouvou. Vramci kazdé dil¢i akceptace budou
predavany a akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace
zplUsobem uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probihd kterminu ukonceni

etapy, vramci které je vystup realizovan stim, ze akceptace musi byt dokoncena v terminu

etapy.

1.44 Dil¢i akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu pro

mezindrodnépravni ochranu déti“ jsou tyto:
1.44.1Akceptace analyzy.
1.44.2 Akceptace nasazeni a migraci.
1.44.3 Akceptace Skoleni.
1.45 ,Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystupld realizovanych Dodavatelem v etapé

»,Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet

vystupl uréenych k predani a akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ predani / akceptace

Analyticky model

Provedeni detailni analyzy

Akceptace dokumentu

1.46 , Akceptace nasazeni a migraci”

zahrnuje predani a akceptaci

vystupl zpracovanych

Dodavatelem v etapach ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,Nasazeni produkéni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni Skolici instance RESSS,
»,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Ptiprava

testovaciho planu a

scénar(l”. ,Akceptace nasazeni a migraci” je provedena ke konci etapy

»,Provedeni migrace dat“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a
akceptaci.
Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace

Model navrhu

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

Akceptace dokumentu

Plan testt

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Testovaci scénare

Priprava testovaciho planu a scénara

Akceptace dokumentu

Instala¢ni média Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
UZzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsiteni | Pfedani
Zdrojové kédy Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfredani

40/55



Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu

Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS

Testovaci a Skolici Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
instance RESSS

Pfenesend data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby
produkéni instance

RESSS

Pfenesend data do Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby

testovaci a skolici

instance RESSS

1.47 ,Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci

etapy ,Pfiprava planu skoleni a provedeni Skoleni“. ,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Pfiprava plant skoleni a provedeni Skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace
Skolici materiély Navrh a implementace specifickych rozsifeni Akceptace dokumentu

Plan Skoleni Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace dokumentu
Provedeni skoleni Ptiprava planu skoleni a provedeni Skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby

na Ministerstvu prace a socialnich véeci

Predmet a podminky plnéni

11

1.2

1.3

1.4

Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale

jen RESSS) na Ministerstvu prace a socidlnich véci” je poskytnuti sluzeb za ucelem podpory a

provozu RESSS pro potfeby produkéniho vyuZiti, pro potrfeby testovdni a potfeby Skoleni a

pfipadna dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro potieby MPSV.

PInéni bude spliiovat poZadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze ¢islo 4 RAmcové

smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce.

NizZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch c¢asti systému, které vzniknou v dlsledku

rozvoje pro potieby MPSV realizovaného na zakladé dalSich Provadécich smluv zahrnujicich

plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” ¢i jako soucdst reseni zmén

systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych casti

systému je jiz zahrnuta v cené za niZe uvedené sluzby.

V rdmci podpory a provozu RESSS na MPSV boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici

skupiny sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za ucelem provozu RESSS pro produkéni
vyuziti.
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1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” za uUcelem udriby a ptipravenosti RESSS pro
Ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS” za Ucelem udrzby a zajisténi pfipravenosti RESSS
pro ucely Skoleni.

1.4.4 ,Sluzby podpory produkcni instance RESSS” za ucelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.5 ,Sluzby podpory skolici instance RESSS” za Ucelem feSeni mimoradnych stavl a udalosti
v souvislosti s vyuzZivanim RESSS pro ucely Skoleni.

1.4.6 ,Sluzby skoleni a vzdélavani“ za ucelem pribéziného doskolovani pracovnikd MPSV.

1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovdni soucinnosti pro ftizeni podnikové
architektury MPSV v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na MPSV.

1.4.8 ,Sluzby feSeni zmén“ zajistujici resSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky MPSV.

1.5 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

1.6 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
vyjmenované sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci
RESSS.

1.7 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.

1.8 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

1.9 Vramci skupiny sluZeb ,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce. Pro potteby Skoleni bude vyuZivana Skolici instance RESSS na MPSV.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

1.12 PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu
prace a socialnich véci“ probiha po celou dobu trvani RAmcové smlouvy.

1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prdce a socialnich véci” je primarné sidlo MPSV. V pfipadé plnéni skupiny sluzeb
,Sluzby 8koleni a vzdélavani“ pak tzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prdce a socidlnich véci” je cenou jednotkovou za vSechny sluzby, které jsou
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pfedmétem plnéni, a je cenou za poskytovani sluZzeb po dobu jednoho kalendarniho mésice
(cena mésicni).

1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu prdce a socialnich véci“ jsou dany
Ramcovou smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prace a socidlnich véci“ probiha na mési¢ni bazi, zplisobem uvedenym v Ramcové
smlouvé jako ,Akceptace prlibézné sluzby”.

1.17 Modely a dokumentace vytvarené vrdmci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu” v souladu s Ramcovou smlouvou.

1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila“ v souladu s RAmcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Utadu prace Ceské republiky

Pfedmét a podminky plnéni

1.1 Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Ufadu prace Ceské republiky” je poskytnuti sluzeb za G¢elem podpory a provozu
RESSS pro potreby produkéniho vyuziti, pro potfeby testovani a potreby Skoleni a pripadna
doddvka specifickych rozsiteni RESSS pro potieby UP.

1.2 PInéni bude splfiovat pozadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v ptiloze Cislo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce.

1.3 NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku
rozvoje pro potieby UP realizovaného na zékladé dal$ich Provadécich smluv zahrnujicich plnéni
»Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby“ ¢i jako soucdst feseni zmén systému
v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych ¢asti systému je jiz
zahrnuta v cené za nizZe uvedené sluzby.

1.4 V ramci podpory a provozu RESSS na UP boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici skupiny
sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za uUcelem provozu RESSS pro produkéni
vyuziti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” za ucelem udriby a pfipravenosti RESSS pro
ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS” za ucelem udrZby a zajiSténi pfipravenosti RESSS
pro ucely Skoleni.

1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” za ucelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.5 ,Sluzby podpory skolici instance RESSS” za ucelem feseni mimoradnych stavl a udalosti
v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely skoleni.

1.4.6 ,Sluzby $koleni a vzdélavani“ za Gcelem priibézného doskolovani pracovnikd UP.

1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovdni soucinnosti pro fFizeni podnikové
architektury UP v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na UP.
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1.4.8 ,Sluzby feseni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky UP.

1.5 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

1.6 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
vyjmenované sluzby v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Ramcové
smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvdny ve vztahu k testovaci instanci
RESSS.

1.7 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.

1.8 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

1.9 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce. Pro potfeby $koleni bude vyuZivana kolici instance RESSS na UP.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

1.12 PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluiby na Ufadu prace
Ceské republiky” probiha po celou dobu trvani Ramcové smlouvy.

1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu
prace Ceské republiky” je primarné sidlo UP. V pfipadé plnéni skupiny sluzeb ,Sluzby koleni a
vzdélavani“ pak uzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
prace Ceské republiky” je cenou jednotkovou za viechny sluzby, které jsou predmétem plnéni, a
je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendafniho mésice (cena mésicni).

1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,, Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Ufadu prace Ceské republiky” jsou dany Réamcovou
smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
prace Ceské republiky” probihd na mési¢ni bézi, zplisobem uvedenym v Rdmcové smlouvé jako
»Akceptace prabézné sluzby”.

1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila“ v souladu s R&mcovou smlouvou.
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Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ceské sprave socialniho zabezpeceni

Pfedmét a podminky plnéni

1.1 Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Ceské spravé socialniho zabezpeéeni“ je poskytnuti sluzeb za Géelem podpory a
provozu RESSS pro potfeby produkéniho vyuziti, pro potreby testovani a potfeby Skoleni a
pripadna dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro potfeby CSSZ.

1.2 PInéni bude splfiovat pozadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze Cislo 4 Ramcové
smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce.

1.3 NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku
rozvoje pro potteby CSSZ realizovaného na zékladé dalsich Provadécich smluv zahrnujicich
plnéni ,,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby“ ¢i jako soucast reseni zmén
systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych casti
systému je jiz zahrnuta v cené za niZe uvedené sluzby.

1.4 Vrdmci podpory a provozu RESSS na CSSZ boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici
skupiny sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za ucelem provozu RESSS pro produkéni
vyuziti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” za Ucelem udrzby a pripravenosti RESSS pro
ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby provozu integracni instance RESSS” za uUcelem udrzby a zajisténi pripravenosti
RESSS pro ucely integraci.

1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” za Ucelem feSeni mimorfadnych stavd a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.5 ,Sluzby podpory integracni instance RESSS“ za ucelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely integraci.

1.4.6 ,Sluzby $koleni a vzdélavani za Gcelem priibézného doskolovani pracovnikil CSSZ.

1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovani soucinnosti pro ftizeni podnikové
architektury CSSZ v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na CSSZ.

1.4.8 ,Sluzby feSeni zmén“ zajistujici FeSeni zmén systému s ohledem na poZadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky CSSZ.

1.5 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

1.6 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci
RESSS.

1.7 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu integracni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k integracni instanci RESSS.
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1.8 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

1.9 Vrdmci skupiny sluZeb ,Sluzby Skoleni a vzdéldvani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce. Pro potieby $koleni bude vyuzivana integra¢ni instance RESSS na CSSZ.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

1.12 PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluiby na Ceské spravé
socidlniho zabezpeceni“ probiha po celou dobu trvani RAmcové smlouvy.

1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
spravé socidlniho zabezpe&eni” je primarné sidlo CSSZ. V piipadé plnéni skupiny sluzeb ,Sluzby
gkolenf a vzdélavani“ pak uzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
spravé socidlniho zabezpeceni” je cenou jednotkovou za vSechny sluzby, které jsou predmétem
plnéni, a je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendainiho mésice (cena mésicni).

1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Ceské spravé socidlniho zabezpedeni“ jsou dany
Ramcovou smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace plnéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
spravé sociadlniho zabezpeceni” probihd na meési¢ni bazi, zplisobem uvedenym v Ramcové
smlouvé jako ,Akceptace prliibézné sluzby”.

1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s RAmcovou smlouvou.

1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Fondu dalsiho vzdélavani

Pfedmét a podminky plnéni

1.1 Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Fondu dalSiho vzdélavani“ je poskytnuti sluzeb za ucelem podpory a provozu
RESSS pro potreby produkéniho vyuZiti, pro potfeby testovani a potreby Skoleni a pfipadna
dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro potieby FDV.

1.2 PInéni bude splfiovat pozadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze Cislo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce.
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1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku

rozvoje pro potreby FDV realizovaného na zékladé dalSich Provadécich smluv zahrnujicich plnéni

»Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” ¢i jako soucast reSeni zmén systému

v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych ¢asti systému je jiz

zahrnuta v cené za nize uvedené sluzby.

V ramci podpory a provozu RESSS na FDV boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici skupiny

sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za ucelem provozu RESSS pro produkéni
vyuziti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci a Skolici instance RESSS” za uUcelem udrzby a pfipravenosti
RESSS pro ucely testovani a Skoleni.

1.4.3 ,Sluzby podpory produkcni instance RESSS” za ucelem fesSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.4 ,Sluzby podpory testovaci a Skolici instance RESSS” za ucelem feSeni mimoradnych stav(
a udalosti v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely testovani a Skoleni.

1.4.5 ,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ za ucelem pribézného doskolovani pracovnik( FDV.

1.4.6 ,Sluzby architektury” za acelem poskytovani souclinnosti pro fizeni podnikové
architektury FDV v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na FDV.

1.4.7 ,Sluzby feseni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a poZadavky FDV.

V radmci skupiny sluzeb ,,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy

Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

V rdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci a Skolici instance RESSS” bude Dodavatel

poskytovat vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4

Ramcové smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k testovaci

instanci RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby podpory produkéni instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy

Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby

v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na

sluzby a sankce. Pro potreby Skoleni bude vyuzivana skolici instance RESSS na FDV.

Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby

v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na

sluzby a sankce.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby

v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéeni
1.11 PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu dalsiho

vzdélavani“ probiha po celou dobu trvani Ramcové smlouvy.

1.12 Mistem PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu

dalsiho vzdélavani“ je primarné sidlo FDV. V pfipadé plnéni skupiny sluzeb ,Sluzby skoleni a
vzdélavani“ pak uzemi Ceské republiky.
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Platebni podminky

1.13 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu
dalSiho vzdélavani“ je cenou jednotkovou za vsechny sluzby, které jsou predmétem plnéni, a je
cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendarniho mésice (cena mésicni).

1.14 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Fondu dalSiho vzdélavani“ jsou ddny Ramcovou
smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.15 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Fondu dalSiho vzdélavani“ probihd na mésicni bazi, zplsobem uvedenym v RAmcové smlouvé
jako ,, Akceptace prabéziné sluzby“.

1.16 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

1.17 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,Sluzby reSeni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Statnim uUradu inspekce prace

Pfedmét a podminky plnéni

1.1 Ptfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Statnim ufadu inspekce prace” je poskytnuti sluzeb za uc¢elem podpory a provozu
RESSS pro potfeby produkéniho vyuziti, pro potfeby testovani a potreby Skoleni a pripadnd
dodavka specifickych rozsiteni RESSS pro potfeby SUIP.

1.2 PInéni bude splfiovat pozadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze Cislo 4 Ramcové
smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce.

1.3 NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku
rozvoje pro potteby SUIP realizovaného na zékladé dalsich Provadécich smluv zahrnujicich
pInéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” ¢i jako soucdst reseni zmén
systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych casti
systému je jiz zahrnuta v cené za niZe uvedené sluzby.

1.4 V rdmci podpory a provozu RESSS na SUIP boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici skupiny
sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za uUcelem provozu RESSS pro produkéni
VyuZziti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” za uUcelem udrzby a pripravenosti RESSS pro
ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS” za Ucelem udrZby a zajisténi pfipravenosti RESSS
pro ucely skoleni.

1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” za Ucelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.5 ,Sluzby podpory skolici instance RESSS” za ucelem feSeni mimoradnych stavl a udalosti
v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely Skoleni.

1.4.6 ,Sluzby $koleni a vzdélavani“ za Gcelem priibézného doskolovani pracovnikd SUIP.

1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovani soucinnosti pro ftizeni podnikové
architektury SUIP v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na SUIP.
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1.4.8 ,Sluzby feseni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky SUIP.

1.5 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

1.6 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Radmcové
smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci
RESSS.

1.7 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.

1.8 V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

1.9 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Rdmcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce. Pro potfeby $koleni bude vyuZivana kolici instance RESSS na SUIP.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

1.12 PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim uradu
inspekce prace” probiha po celou dobu trvani R&mcové smlouvy.

1.13 Mistem PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim
Uradu inspekce prace” je primarné sidlo SUIP. V piipadé pInéni skupiny sluzeb ,Sluzby $koleni a
vzdélavani“ pak uzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim
Uradu inspekce prace” je cenou jednotkovou za viechny sluzby, které jsou pfedmétem plnéni, a
je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendafniho mésice (cena mésicni).

1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Statnim uradu inspekce prace” jsou dany Ramcovou
smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Statnim dradu inspekce prace” probihd na mésicni bazi, zplsobem uvedenym v Rdmcové
smlouvé jako ,Akceptace pribézné sluzby”.

1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

49/55



Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Technické inspekci Ceské republiky

Pfedmét a podminky plnéni

11

1.2

13

14

15

1.6

1.7

1.8

Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale

jen RESSS) na Technické inspekci Ceské republiky” je poskytnuti sluieb za Gcelem podpory a

provozu RESSS pro potfeby produkéniho vyuZiti, pro potrfeby testovdni a potfeby skoleni a

pripadnda dodavka specifickych roziiteni RESSS pro potteby TICR.

PInéni bude splfiovat pozadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v ptiloze ¢islo 4 RAmcové

smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce.

NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku

rozvoje pro potfeby TICR realizovaného na zakladé dalsich Provadécich smluv zahrnujicich

plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” ¢i jako soucdst reseni zmén

systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych casti

systému je jiz zahrnuta v cené za nize uvedené sluzby.

V rdmci podpory a provozu RESSS na TICR boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici skupiny

sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za ucelem provozu RESSS pro produkéni
vyuziti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” za ucelem udrzby a ptipravenosti RESSS pro
ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS” za Ucelem udrzby a zajiSténi pripravenosti RESSS
pro ucely skoleni.

1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS“ za ucelem feSeni mimorfadnych stavi a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.5 ,Sluzby podpory skolici instance RESSS” za ucelem feSeni mimoradnych stavl a udalosti
v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely skoleni.

1.4.6 ,Sluzby $koleni a vzdélavani“ za tcelem priibézného dogkolovéni pracovniki TICR.

1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovdni soucinnosti pro fFizeni podnikové
architektury TICR v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na TICR.

1.4.8 ,Sluzby rfeseni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky TICR.

V radmci skupiny sluzeb ,,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy

Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

V rdmci skupiny sluZeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat

vyjmenované sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Ramcové

smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci

RESSS.

V ramci skupiny sluZzeb ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy

Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke skolici instanci RESSS.

V rdmci skupiny sluzeb ,,Sluzby podpory produkcni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy

Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.
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1.9 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce. Pro potieby $koleni bude vyuzivana skolici instance RESSS na TICR.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy PoZzadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

1.12 PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Technické
inspekci Ceské republiky” probiha po celou dobu trvani R&mcové smlouvy.

1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Technické inspekci Ceské republiky” je primarné sidlo TICR. V piipadé pInéni skupiny sluzeb
,Sluzby 8koleni a vzdélavani“ pak tzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Technické inspekci Ceské republiky” je cenou jednotkovou za viechny sluziby, které jsou
pfedmétem plnéni, a je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendarniho mésice
(cena mésicni).

1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Technické inspekci Ceské republiky” jsou dany
Ramcovou smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Technické inspekci Ceské republiky” probihd na mési¢ni bazi, zplisobem uvedenym v Rdmcové
smlouvé jako ,,Akceptace pribéziné sluzby”.

1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu” v souladu s R&mcovou smlouvou.

1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,Sluzby reSeni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ufadu pro mezindrodnépravni ochranu déti

Pfedmét a podminky plnéni

1.1 Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Ufadu pro mezinarodnépravni ochranu déti“ je poskytnuti sluzeb za ucelem
podpory a provozu RESSS pro potfeby produkéniho vyuZiti, pro potfeby testovani a potireby
gkoleni a pripadna dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro potfeby UMPOD.

1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze Cislo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce.

1.3 NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku
rozvoje pro potieby UMPOD realizovaného na zékladé dal$ich Provadécich smluv zahrnujicich
plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” ¢i jako soucdst reSeni zmén
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1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych casti

systému je jiz zahrnuta v cené za niZe uvedené sluzby.

V rdmci podpory a provozu RESSS na UMPOD boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici

skupiny sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za ucelem provozu RESSS pro produkéni
vyuziti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci a Skolici instance RESSS” za ucelem udrzby a pfipravenosti
RESSS pro ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby podpory produkcni instance RESSS” za ucelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.4 ,Sluzby podpory testovaci a Skolici instance RESSS” za Ucelem feSeni mimoradnych stavi
a udalosti v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely skoleni.

1.4.5 ,Sluzby $koleni a vzdélavani“ za u¢elem prabézného dogkolovani pracovniké UMPOD.

1.4.6 ,Sluzby architektury” za Ucelem poskytovani soucinnosti pro fizeni podnikové
architektury UMPOD v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na UMPOD.

1.4.7 ,Sluzby feseni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky UMPOD.

V radmci skupiny sluzeb ,,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy

Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

V rdmci skupiny sluZzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

vyjmenované sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Radmcové

smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci

RESSS.

V rdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy

Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.

V rdmci skupiny sluzeb ,,Sluzby podpory produkcni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy

Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby

v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na

sluzby a sankce. Pro potfeby $koleni bude vyuzivana $kolici instance RESSS na UMPOD.

1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby

v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby

v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy Pozadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéeni
1.12 PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Utadu pro

mezinarodnépravni ochranu déti“ probiha po celou dobu trvani R&mcové smlouvy.

1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu

pro mezindrodnépravni ochranu déti“ je primarné sidlo UMPOD. V p¥ipadé plnéni skupiny
sluzeb ,,Sluzby $koleni a vzdélavani“ pak uzemi Ceské republiky.
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Platebni podminky

1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
pro mezindrodnépravni ochranu déti“ je cenou jednotkovou za vSechny sluzby, které jsou
pfedmétem plnéni, a je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendarniho mésice
(cena mésicni).

1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Ufadu pro mezindrodnépravni ochranu déti“ jsou
dany Rdmcovou smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluziby na Ufadu
pro mezinarodnépravni ochranu déti“ probiha na mésicni bazi, zplisobem uvedenym v Rdmcové
smlouvé jako ,Akceptace pribéziné sluzby”.

1.17 Modely a dokumentace vytvarené vrdmci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s Ramcovou smlouvou.

1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,Sluzby reSeni zmén“ jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila” v souladu s RAmcovou smlouvou.

Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby

Pfedmét a podminky plnéni

1.1 Pfedmétem plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale téz RESSS)“
je poskytnuti kapacit odbornych pracovniki Dodavatele za Ucelem zakazkového rozvoje RESSS a
implementaci zmén RESSS.

1.2 PInéni zahrnuje poskytnuti pracovnich kapacit nasledujicich odbornych pracovniku:

1.2.1 Vedouci projektu.

1.2.2 Metodik pro oblast legislativy a procest spisové sluzby.
1.2.3 Architekt na problematiku implementace a konfigurace ESS.
1.2.4 Architekt technologické infrastruktury.

1.2.5 Bezpecnostni konzultant.

1.2.6 Analytik informacnich systému.

1.2.7 Navrhar informacnich systémd.

1.2.8 Vyvojar informacnich systéma.

1.2.9 Navrhar testl informacnich systémd.

1.2.10Tester informacnich systémd.

1.3 Kategorie poskytovanych pracovnikl a rozsah jejich poskytovanych pracovnich kapacit jsou dany
pfislusnou Provadéci smlouvou.

1.4 Vede-li cinnost pracovnikli poskytovanych Dodavatelem kvytvofeni vystupld ve formé
dokumentace, modell, zdrojovych a spustitelnych kédi ¢i softwarového dila je nedilnou
soucasti plnéni akceptacni predani téchto vystupli zplsobem a za podminek, které pro takové
vystupy Rdmcova smlouva, véetné jejich priloh, vyzaduje.

1.5 Vede-li ¢innost pracovnikd poskytovanych Dodavatelem k vytvoreni vystupt, které musi byt déale
udrZovany, spravovany, provozovany a podporovany, musi Dodavatel tyto Cinnosti zajistit na
zakladé existujicich ¢i budoucich Provadécich smluv zahrnujicich nabidkové polozky ,Podpora a
provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu prace a socialnich
véci“, ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu prace
Ceské republiky”, ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
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spraveé socialniho zabezpeceni”, ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové
sluzby na Fondu dalsSiho vzdélavani“, ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému
spisové sluzby na Statnim ufadu inspekce prace”, ,,Podpora a provoz resortniho elektronického
systému spisové sluzby na Technické inspekci Ceské republiky, ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Uradu pro mezindrodnépravni ochranu déti“, pficemz
jsou uplatfiovany jen ty smlouvy, které obsahuji nabidkové polozky urcené pro organizace pro
néz jsou vystupy urceny.

Termin a misto plnéni

1.6 Termin plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” je dan pfislusnou
Provadéci smlouvou.

1.7 Mistem plnéni,,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” jsou sidla a pracovisté
Objednatele a podFizenych organizaénich slozek Objednatele v ramci Ceské republiky.

Platebni podminky

1.8 Cena plnéni je cenou jednorazovou vychazejici z normalizované smluvni sazby za 1 (jeden)
¢lovékoden prace a pozadovanych kapacit pracovnik(l vyjmenovanych v bodé 1.2.

1.9 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Rozvoj resortniho
elektronického systému spisové sluzby” jsou dany Rdmcovou smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.10 Akceptace plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” je provadéna
jednorazové kterminu ukonceni plnéni formou ,Akceptace jednorazové sluzby” v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.11 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

1.12 Zmény RESSS ¢i jeho nasazenych instanci provedenych v ramci plnéni jsou akceptovany formou
»Akceptace softwarového dila“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluzby

Predmeét a podminky plnéni

1.1 Pfedmétem plInéni , Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale téZ RESSS)”
je poskytnuti kapacit odbornych pracovniki Dodavatele za ic¢elem dodateéného skoleni RESSS a
zpracovani skolicich materidld.

1.2 PInéni zahrnuje poskytnuti pracovnich kapacit nasledujicich odbornych pracovnik(:

1.2.1 Skolitel.
1.2.2 Editor Skolicich materiald.

1.3 Kategorie poskytovanych pracovnikl a rozsah jejich poskytovanych pracovnich kapacit je dan
pfislusnou Provadéci smlouvou.

1.4 Vede-li cinnost pracovnikli poskytovanych Dodavatelem k vytvofeni vystupld ve formé
dokumentace, zdrojovych a spustitelnych kédu ¢i softwarového dila je nedilnou soucasti plnéni
akceptacni predani téchto vystupl zplsobem a za podminek, které pro takové vystupy Ramcova
smlouva, vcetné jejich priloh, vyzaduje.

Termin a misto plnéni

1.5 Termin pInéni ,Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluzby“ je dan pfislusnou
Provadéci smlouvou.

1.6 Mistem plnéni ,Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluiby“ jsou sidla a
pracovisté Objednatele a podFizenych organizaénich slozek Objednatele v ramci Ceské republiky.
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Platebni podminky

1.7 Cena plnéni je cenou jednorazovou vychazejici z normalizované smluvni sazby za 1 (jeden)
¢lovékoden prace a pozadovanych kapacit pracovnik(l vyjmenovanych v bodé 1.2.

1.8 Platebni (fakturaéni) milniky, resp. Platebni podminky pro pInéni ,Skoleni resortniho
elektronického systému spisové sluzby” jsou ddny Ramcovou smlouvou.

Pfedani, prevzeti a akceptace plnéni

1.9 Akceptace plnéni ,Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluzby” je provadéna
jednorazové kterminu ukonéeni plnéni formou ,Akceptace jednorazové sluzby” v souladu
s RAmcovou smlouvou.

1.10 Skolici materialy a dokumentace vytvarené v ramci plnéni jsou akceptovany formou , Akceptace
dokumentu” v souladu s Ramcovou smlouvou.
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