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Dodavka softwarového reseni resortniho elektronického systému

spisové sluzby

Pfredmét a podminky plnéni

11

1.2

13

1.4

15

Predmétem plnéni ,Dodavka softwarového feseni Resortniho elektronického systému spisového

sluzby (dale jen RESSS)” je dodavka samostatného softwarového dila (dale téZ systém RESSS) a

poskytnuti souvisejicich sluzeb.

Dodané ,Softwarové feseni RESSS” bude splfiovat poZadavky na néj kladené, které jsou uvedeny

v Pfiloze Cislo 1 Ramcové smlouvy Zavazné funkéni a technické poZadavky zadavatele.

Doddavka samostatného softwarového dila zahrnuje:

1.3.1 Predani kompletniho softwarového dila ve spustitelné podobé na dvou kopiich
instalacnich médii.

1.3.2 Predani uZivacich prav — licenci k softwarovému dilu v souladu s RAmcovou smlouvou.
1.3.3 Predani zdrojovych kodd a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila v souladu s RAmcovou smlouvou na dvou kopiich datovych médii.

1.3.4 Predani dokumentace ksoftwarovému dilu ve formé elektronickych dokument
v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnujici:
1.3.4.1 Instalaéni pfirucku.
1.3.4.2 Ptiru¢ku administratora (spravce).
1.3.4.3 Pfirucku programatora.
1.3.4.4 Uzivatelskou prirucku.
1.3.5 Predani Skolicich materidll k softwarovému dilu ve formé elektronickych dokument
v dohodnutych formatech.
V rdmci dodavky softwarového feseni budou Dodavatelem poskytnuty ndsledujici souvisejici
sluzby:
1.4.1 ,Provedeni detailni analyzy” pozadavk( kladenych na softwarové dilo a zpracovéni
cilového modelu softwarového dila.
1.4.2 ,Navrh a implementace RESSS“ vsouladu sdetailnimi poZadavky a modelem
softwarového dila zpracovanych v ramci detailni analyzy.
1.4.3 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ do prostfedi Objednatele a jeji zprovoznéni pro
Ucely testovani.
1.4.4 ,Priprava testovaciho planu a scénari” za uéelem ovéreni ¢innosti softwarového dila.
1.4.5 ,Nasazeni Skolici instance RESSS” do prostfedi Objednatele a jeji zprovoznéni pro Gcely
Skoleni.
1.4.6 ,Priprava plan( skoleni a provedeni skoleni” metodik( Objednatele.
1.4.7 ,Vytvoreni pracovisté vyvojare” za Ucelem prokdzani sprdvnosti predanych zdrojovych
koda.
Vramci sluzby ,Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu poZadavki
kladenych na feseni v bodé 1.2. Detailni analyza bude provedena v soucinnosti s metodickymi a
odbornymi pracovniky Objednatele. V ramci analyzy vyhotovi Dodavatel souhrnny ,Analyticky
model” dodavaného fesSeni zpUsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1
»Specifikace poZadovanych modelll pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele
s nazvem ,Modelovani informacnich systéma“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace.
Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavk(“ a modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou vystupem
analytické faze projektu stim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro ty Casti
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1.6

1.7

1.8

19

dodédvaného feseni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zdkladé detailnich poZadavku
Objednatele. Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho pInéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,Navrh a implementace RESSS” provede Dodavatel navrh zakazkové vyvijenych
Casti softwarového dila a jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integréini soucasti
,Softwarového feSeni RESSS“. V ramci navrhu u zakdzkové vyvijenych ¢asti softwarového dila
vyhotovi Dodavatel souhrnny ,Model navrhu“ dodavaného feseni zplUsobem, rozsahem a
kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace poZadovanych modeld pro softwarové dilo”
standardu architektury Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systému”“, ktery je v
pfiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel zpracuje ty modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou
vystupem faze navrhu projektu. Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany
Objednatele.

V rdmci sluzby ,Ndavrh a implementace RESSS” implementuje (vyvine) softwarové dilo (RESSS)
v souladu s detailnimi poZadavky Objednatele a ndavrhem dila a pfipravi jeho instalaéni média.
Vramci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti
Objednatele nasazeni systému RESSS do prostfedi Objednatele pfipraveného na zakladé pokyn
a pozadavk(l Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni nasazenou instanci RESSS pro potreby
jejiho testovani a poskytne soucinnost Objednateli pro ovéreni funkcnosti dila na zakladé
pfipraveného planu testu a testovacich scénara.

V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich pland a scénard” pripravi Dodavatel plan testd za ucelem
ovéreni pozadované funkénosti systému RESSS véetné popisu testovacich scénarl ovérujicich
jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testl Dodavatel zahrne téZ testy vykonnostni (zatézové),
integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykondni téchto typu testll. Plan
testll a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem na zékladé jejich ovéreni v testovaci
instanci RESSS. Na zakladé planu testl a testovacich scénarl bude Objednatelem akceptovan
systém RESSS.

1.10 V ramci sluzby ,,Nasazeni Skolici instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti Objednatele

nasazeni systému RESSS do prostfedi Objednatele pfipraveného na zékladé pokyn( a poZadavkd
Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni nasazenou instanci RESSS pro potieby Skoleni.

1.11 Vramci sluzby ,Priprava plan( skoleni a provedeni skoleni” pfipravi Dodavatel plan Skoleni

metodikd a klicovych uZivateld Objednatele a jejich ndsledné vyskoleni v souladu s planem.
Skoleno bude 100 (slovy jedno sto) pracovnikil. Pro potieby koleni zpracuje Dodavatel $kolici
dokumentaci, kterou preda Objednateli a ktera bude predmétem akceptace Objednatelem.
Skoleni budou realizovana na $kolici instanci RESSS.

1.12 V rdmci sluzby ,Pfiprava pland $koleni a provedeni skoleni” Dodavatel zajisti dodavku 100 (slovy

jednoho sta) mobilnich pracovist pro potfeby testovani v konfiguraci dané pozadavkem SKO009
— Dodavka mobilnich pracovist - uvedenym v Pfiloze ¢islo 1 Ramcové smlouvy Zavazné funkéni a
technické poZadavky zadavatele.

1.13 Vrdmci sluzby ,Vytvoreni pracovisté vyvojare” Dodavatel vytvofi obraz virtualniho pocitace

reprezentujiciho pracovni stanici vyvojare, tj. obraz bude obsahovat veskeré nezbytné
softwarové vybaveni pro sestaveni (preloZeni, kompilaci) zdrojovych kédd do spustitelné
podoby ,Systému RESSS“ predané vramci plnéni. Tento virtudlni pocita¢ nasadi v prostredi
Objednatele, tak aby umoznoval kompilaci pfedanych a v budoucnu aktualizovanych zdrojovych
kodl. Nedilnou soucasti sluzby je predani ¢i prevedeni potfebnych softwarovych licenci
vyuzivanych v ramci vyvojarské stanice na Objednatele.

6/55



Termin a misto plnéni
1.14 Termin plnéni ,,Doddvka softwarového feSeni RESSS” je dan hlavnim harmonogramem plnéni,

ktery odpovida sluzbam poskytovanych Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené
v nasledujici tabulce.
Pro kaZzdou etapu tabulka v prislusném radku znazorruje délku etapy a interval jejiho pribéhu

v jednotkach mésicl od zahajeni pInéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou

burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznac¢ené P,, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikg.

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace RESSS

P¥iprava testovaciho planu a scénéfl

Nasazeni testovaci instance RESSS

Nasazeni skolici instance RESSS

Pfiprava plant skoleni a provedeni skoleni

Vytvoreni pracovisté vyvojare

1 2 3 45 6

g

1.15 Mistem plnéni ,Dodavka softwarového feseni RESSS” je primarné sidlo Objednatele. Pro
potieby testovani a Skoleni softwarového dila mohou byt Casti dodavky plnény v sidlech
podtizenych organizacnich slozek Objednatele, do kterych je planovano systém RESSS nasadit.

Platebni podminky

1.16 Celkova cena za plnéni , Dodavka softwarového reseni RESSS“ je cenou jednotkovou za dilo

zahrnujici cenu vlastniho softwarového dila véetné uzivacich prdv (licenci) a poZadované

souvisejici sluzby.

1.17 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,,Dodéavka softwarového reseni RESSS” jsou vazany na dilci
akceptace plnéni podle nasledujici tabulky:

Platebni milnik

Dil¢i akceptace plnéni

Vyse platby (fakturace)

P1 Akceptace analyzy 15% z celkové ceny
P2 Akceptace softwarového feseni RESSS 55% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Predani, prevzeti a akceptace plnéni
1.18 Vlastni akceptace a prevzeti pInéni ,,Dodavka softwarového feseni RESSS“ bude realizovédno na
zakladé dil¢ich akceptaci plnéni zplsoby vymezenymi Rdmcovou smlouvou. V ramci kazdé diléi
akceptace budou predavany a akceptovany diléi vystupy. Akceptace vystupl probiha podle typu
akceptace zplsobem uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupll probihd kterminu
ukonéeni etapy, v ramci které je vystup realizovan.

1.19 Dil¢i akceptace plnéni ,,Dodavka softwarového feseni RESSS” jsou tyto:

1.19.1Akceptace analyzy.

1.19.2 Akceptace softwarového feseni RESSS.
1.19.3Akceptace skoleni.
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1.20 , Akceptace analyzy” zahrnuje pfedani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé

,Provedeni detailni analyzy“ a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet

vystupu uréenych k predani a akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ predani / akceptace

Analyticky model

Provedeni detailni analyzy

Akceptace dokumentu

1.21 ,Akceptace softwarového feseni RESSS” zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych

Dodavatelem v etapdach ,,Ndvrh a implementace RESSS”, ,,Nasazeni testovaci instance RESSS” a

,Pfiprava testovaciho planu a scénari“. , Akceptace softwarového dila“ je provedena ke konci

etapy ,,Nasazeni testovaci instance RESSS”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k

predani a akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ predani / akceptace

Model navrhu

Navrh a implementace RESSS

Akceptace dokumentu

Plan testa

Pfiprava testovaciho planu a scénarit

Akceptace dokumentu

Testovaci scénére

Pfiprava testovaciho planu a scénarit

Akceptace dokumentu

Instala¢ni média Navrh a implementace RESSS Predani
Uzivaci prava Navrh a implementace RESSS Predani
Zdrojové kody Navrh a implementace RESSS Predani
Dokumentace Navrh a implementace RESSS Akceptace dokumentu

Instalace testovaci
instance RESSS

Nasazeni testovaci instance RESSS

Akceptace jednorazové sluzby

Systém RESSS

Nasazeni testovaci instance RESSS

Akceptace softwarového dila

1.22 ,Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci

etap ,Nasazeni Skolici instance RESSS“, ,Pfiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni“ a

,Vytvoreni pracovisté vyvojare”. ,Akceptace Skoleni“ je provedena ke konci etapy ,Pfiprava

pland Skoleni a provedeni skoleni“. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl urcenych k predani a

akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pFedani / akceptace

Instalace Skolici
instance RESSS

Nasazeni skolici instance RESSS

Akceptace jednorazové sluzby

Skolici materialy

Navrh a implementace softwarového dila

Akceptace dokumentu

Plan Skoleni

Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni

Akceptace dokumentu

Provedeni $kolenf

Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni

Akceptace jednorazové sluzby

vyvojare

Dodavka mobilnich Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni Predani
Skolicich pracovist
Obraz stanice Vytvoreni pracovisté vyvojare Predani

Zprovoznéni stanice
vyvojare

Vytvoreni pracovisté vyvojare

Akceptace softwarového dila
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Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na

Ministerstvu prace a socidlnich véci

Predmét a podminky pInéni

1.1

1.2

13

1.4

Pfedmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (ddle jen RESSS)
na Ministerstvu prace a socialnich véci“ je poskytnuti sluZzeb za Ucelem nasazeni RESSS pro
produkéni vyuZiti, testovani a Skoleni a pripadna dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro
potieby MPSV.

PInéni bude splfiovat pozadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze Cislo 1 Ramcové

smlouvy Zavazné funkéni a technické poZzadavky zadavatele.

Vramci nasazeni RESSS pro potifeby MPSV budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici

souvisejici sluzby:

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy” pozadavk{ kladenych na nasazeni RESSS v prostfedi MPSV a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Pfipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi poZadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v ramci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ vcéetné pfripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi MPSV a jeho zprovoznéni pro Gcely produkcniho vyufZiti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostredi MPSV a jeho zprovoznéni pro Ucely testovani.

1.3.5 , Nasazeni skolici instance RESSS“ véetné pripadnych specifickych rozsifeni do testovaciho
prostiedi MPSV a jeho zprovoznéni pro ucely skoleni.

1.3.6 ,,Provedeni migrace dat” ze stdvajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na MPSV do nasazeného RESSS urceného pro produkéni vyuZiti.

1.3.7 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na MPSV do nasazeného RESSS pro potreby
testovani a Skoleni.

1.3.8 , Priprava testovaciho planu a scénar(“ za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ za Ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,Pfiprava plant skoleni a provedeni 3$koleni” uZivatell, metodikl a administrator(
Objednatele.

V ramci sluzby , Provedeni detailni analyzy“ provede Dodavatel detailni analyzu poZadavk( na
nasazeni RESSS v MPSV kladenych na fesSeni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena
v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky MPSV. V ramci analyzy vyhotovi Dodavatel
souhrnny ,Analyticky model” doddvaného feSeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace poZadovanych modell pro softwarové dilo” standardu architektury
Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systémU”“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci
dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavk(” a modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou
vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
ty Casti dodavaného teSeni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zdkladé detailnich
pozadavkd Objednatele a ty Casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho pInéni ze strany Objednatele.
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1.5

1.6

1.7

1.8

19

Vramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ provede Dodavatel navrh

pfipadné zakazkové vyvijenych c¢asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potieby MPSV a

jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucasti RESSS nasazené na MPSV.

V ramci navrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu“ rozsifeni zpUsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

poZzadovanych modell pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systém(“, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho pInéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsiteni Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi pozadavky MPSV a navrhem dila a

pfipravi jeho instalacni média.

V pfipadé dodavky specifickych rozsifeni RESSS pro potfeby MPSV bude dodavka softwarového

dila specifickych rozsiteni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsiteni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
modul(, k zaclenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalac¢nich médii.

1.7.2 Predani uZivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rd&mcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kodG a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsifeni v souladu s RAmcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé elektronickych
dokumentu v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalaéni pfirucku.

1.7.4.2 Ptiru¢ku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 Uzivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani S3kolicich materidlll k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé
elektronickych dokument( v dohodnutych formatech.

V ramci sluzby , Nasazeni produkéni instance RESSS” provede Dodavatel za soucdinnosti MPSV

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostiedi MPSV pripraveného na zakladé

pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Ndsledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho
produkéniho vyuZiti.

V ramci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti MPSV

nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi MPSV ptipraveného na zakladé

pokynu a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
testovani.

1.10 Vrdmci sluzby ,Nasazeni Skolici instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti MPSV

nasazeni (instalaci) systému RESSS do Skoliciho prostiedi MPSV pfipraveného na zakladé pokynu
a pozadavkl Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho Skoleni
v ramci MPSV.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat” zajisti Dodavatel pfeneseni dat a dokumentd ze

stdvajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS urceného pro produkéni vyuZiti. Pro Ucely migrace MPSV zajisti
soucinnost stavajiciho resitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.
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1.12 V rdmci sluzby ,,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a
preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentu ze stdvajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS urceného pro testovani a skoleni. Pro ucely vymezeni vzorku dat a jeho migraci MPSV
zajisti soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich pland a scénar(“ pripravi Dodavatel plan testl za ucelem
ovéreni pozadované funkénosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénar
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testd Dodavatel zahrne tézZ testy vykonnostni
(zatéZové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typl
testl. Plan test( a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu testl a
testovacich scénafli budou Objednatelem akceptovény nasazené instance systém RESSS pro
potieby MPSV.

1.14 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testd provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikim MPSV (i tfetich stran povérenych provedenim testd.

1.15 Vramci sluzby ,Priprava plan( skoleni a provedeni skoleni” ptfipravi Dodavatel plan Skoleni
uZivatell, metodikGl a spravcl MPSV a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni
bude provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze Cislo 1 Ramcové smlouvy Zavazné funkéni a
technické pozadavky zadavatele v poZadavku SMPSV002. Pro potfeby S3Skoleni zpracuje
Dodavatel Skolici dokumentaci, kterou predd MPSV a kterd bude predmétem akceptace
Objednatelem.

1.16 Skoleni provadéna pred nasazenim $kolici instance RESSS na MPSV budou provadéna s vyuZitim
Skolici instance vzniklé v ramci plnéni ,Softwarové reseni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.17 Termin plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu
prace a socidlnich véci“ je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovidd sluzbdm
poskytovanych Dodavatelem v ramci pInéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.

Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku zndzorniuje délku etapy a interval jejiho prabéhu
v jednotkdch mésicl od zahajeni plnéni. KaZzdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probiha etapa. Linie ozna¢ené P,, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnika.

1 2 3 4 5 6 7

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

P¥iprava testovaciho planu a scénari

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produkéni instance RESSS

Nasazeni skolici instance RESSS

P¥iprava plant Skoleni a provedeni skoleni
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P, P2|P3]

Mistem plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu
prace a socialnich véci“ je primarné sidlo MPSV.

Platebni podminky

1.18 Celkova cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prace a socialnich véci“ je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych
specifickych rozsireni RESSS pro MPSV (vcetné uZivacich prav) a poZzadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ministerstvu prace a socidlnich véci” jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle nasledujici
tabulky:

Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Predani, prevzeti a akceptace plnéni

1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ministerstvu prace a socialnich véci“ budou realizovany na zékladé dil¢ich akceptaci plnéni
zplsoby vymezenymi Rdmcovou smlouvou. V ramci kazdé dil¢i akceptace budou predavény a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probihd k terminu ukondeni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

1.21 Dil¢i akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prace a socialnich véci“ jsou tyto:
1.21.1Akceptace analyzy.
1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.
1.21.3Akceptace skoleni.

1.22 ,Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystup( realizovanych Dodavatelem v etapé
,Provedeni detailni analyzy“ a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet
vystupd urcenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

1.23 ,Akceptace nasazeni a migraci“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“, , Nasazeni produkcni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni Skolici instance RESSS“,
,Provedeni migrace dat”“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Pfiprava
testovaciho planu a scénar(”. ,Akceptace nasazeni a migraci je provedena ke konci etapy
,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a
akceptaci.
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Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace

Model navrhu

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

Akceptace dokumentu

Plan testa

Priprava testovaciho planu a scénaiti

Akceptace dokumentu

Testovaci scénére

Pfiprava testovaciho planu a scénarit

Akceptace dokumentu

Instalacni média Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Zdrojové kody Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu

Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila

RESSS
Testovaci instance Nasazeni testovaci instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Skolici instance Nasazeni skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS

Prenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby
produkéni instance
RESSS

Prenesena data do

Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby
testovaci a kolici

instance RESSS

1.24 , Akceptace $koleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci
etapy , Priprava planu skoleni a provedeni Skoleni“. ,,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Priprava planl Skoleni a provedeni Skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pFedani / akceptace

Skolici materialy Navrh a implementace specifickych rozsireni Akceptace dokumentu

Plan Skoleni Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace dokumentu

Provedeni skoleni Pfiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu

prace Ceské republiky

Pfredmét a podminky plnéni

1.1 Predmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)
na Ufadu prace Ceské republiky” je poskytnuti slufeb za G¢elem nasazeni RESSS pro produkéni
vyuZiti, testovani a 8koleni a pfipadna doddavka specifickych rozsiteni RESSS pro potieby UP.

1.2 PInéni bude spliovat poZadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze ¢islo 1 Ramcové
smlouvy Zavazné funkéni a technické poZzadavky zadavatele.

1.3 Vramci nasazeni RESSS pro potfeby UP budou Dodavatelem poskytnuty nésledujici souvisejici
sluzby:
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy” poZadavk( kladenych na nasazeni RESSS v prostfedi UP a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Pripadny ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v ramci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ vcéetné pfripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi UP a jeho zprovoznéni pro Géely produkéniho vyuZiti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi UP a jeho zprovoznéni pro Géely testovani.

1.3.5 , Nasazeni skolici instance RESSS“ véetné pripadnych specifickych rozsifeni do testovaciho
prostredi UP a jeho zprovoznéni pro tcely $kolent.

1.3.6 ,,Provedeni migrace dat” ze stdvajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na UP do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyu7iti.

1.3.7 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na UP do nasazeného RESSS pro potteby testovani
a skoleni.

1.3.8 ,Priprava testovaciho planu a scénari” za uc¢elem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,Pfiprava pland Skoleni a provedeni Skoleni” uzivatelld, metodikli a administratoru
Objednatele.

V ramci sluzby ,Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu poZadavk( na

nasazeni RESSS v UP kladenych na feSeni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky UP. V rdmci analyzy vyhotovi Dodavatel

souhrnny ,Analyticky model“ dodavaného teSeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici

kapitole 7.1 ,Specifikace poZzadovanych modell pro softwarové dilo” standardu architektury

Objednatele s ndzvem ,,Modelovani informacnich systém(“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci

dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavk(” a modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou

vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro

ty Casti dodavaného rteSeni, které nevznikaji zakazkovym vyvojem na zdkladé detailnich

pozadavkd Objednatele a ty Casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné

podobé). Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho pInéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ provede Dodavatel navrh

pfipadné zakazkové vyvijenych &asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potfeby UP a

jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucasti RESSS nasazené na UP.

V rdmci navrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu” rozsiteni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

pozadovanych modelll pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systém(“, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho pInéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsiteni Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsifeni v souladu s detailnimi poZadavky UP a navrhem dila a

pfipravi jeho instalacni média.

V ptipadé dodavky specifickych roziiteni RESSS pro potfeby UP bude dodavka softwarového dila

specifickych rozsiteni zahrnovat:
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1.8

19

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k za¢lenéni do RESSS a to na dvou kopiich instala¢nich médii.

1.7.2 Predani uZivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kodd a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsifeni v souladu s Ramcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé elektronickych
dokumentd v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Ptiru¢ku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 Uzivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani skolicich materidld k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé
elektronickych dokument( v dohodnutych formatech.

V rdmci sluiby ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti UP

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi UP pFipraveného na zakladé

pokynU a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
produkéniho vyufZiti.

V ramci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soudinnosti UP

nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi UP pfipraveného na zékladé pokyn(

a pozadavkl Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho

testovani.

1.10 V ramci sluzby ,Nasazeni $kolici instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti UP nasazeni

(instalaci) systému RESSS do $koliciho prostfedi UP ptipraveného na zakladé pokynl a
poZzadavkd Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho Skoleni
v rdmci UP.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat“ zajisti Dodavatel pfeneseni dat a dokumentd ze

stavajiciho (k dobé produkcéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro Géely migrace UP zajisti soucinnost
stavajiciho resitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V rdmci sluzby ,,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a

pfeneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumenti ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a $koleni. Pro téely vymezeni vzorku dat a jeho migraci UP zajisti
soucinnost stavajiciho resitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich pland a scénar(” pripravi Dodavatel plan testl za ucelem

ovéreni pozadované funkénosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testd Dodavatel zahrne tézZ testy vykonnostni
(zatéZové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typl
testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zékladé planu testll a
testovacich scénafli budou Objednatelem akceptovény nasazené instance systém RESSS pro
potreby UP.

1.14 Vrdmci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro

provedeni testd provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Soudinnost bude poskytnuta pracovnikiim UP ¢&i tfetich stran povéFfenych provedenim testd.
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1.15 V ramci sluzby ,Pfiprava plan skoleni a provedeni skoleni” prfipravi Dodavatel plan Skoleni
uZivatell, metodikd a spravc UP a jejich nasledné vygkoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze ¢islo 1 Rdmcové smlouvy Zavazné funkéni a technické
pozadavky zadavatele v poZzadavku SUP002. Pro potieby Skoleni zpracuje Dodavatel Skolici
dokumentaci, kterou preda UP a kterd bude pfedmétem akceptace Objednatelem.

1.16 Skoleni provadéna pFed nasazenim Zkolici instance RESSS na UP budou provddéna s vyuZitim
Skolici instance vzniklé v ramci plnéni ,Softwarové feseni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby*”.

Termin a misto plnéni

1.17 Termin plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu préce
Ceské republiky” je dan hlavnim harmonogramem pinéni, ktery odpovida sluzbam
poskytovanych Dodavatelem v ramci pInéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.

Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku zndzorriuje délku etapy a interval jejiho prabéhu
v jednotkdch mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani pInéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznac¢ené P,, P, a P,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikd.

12 3 45 6 7 8 9 1011 12 13

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsireni

P¥iprava testovaciho planu a scénéfl

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produkéni instance RESSS

Nasazeni integracni instance RESSS

Pfiprava plant skoleni a provedeni skoleni

P1 P, Ps

Mistem pInéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu prace
Ceské republiky“ je primarné sidlo UP.

Platebni podminky

1.18 Celkova cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
prace Ceské republiky” je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pripadnych specifickych
rozsiteni RESSS pro UP (véetné uZivacich prav) a poZadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturac¢ni) milniky plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Utadu prace Ceské republiky“ jsou vazany na diléi akceptace pInéni podle nasledujici tabulky:

Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny
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Predani, prevzeti a akceptace plnéni

1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ufadu prace Ceské republiky” budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci plnéni zptisoby
vymezenymi Ramcovou smlouvou. Vramci kazdé dil¢i akceptace budou predavany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probihd k terminu ukondeni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

1.21 Dil¢i akceptace pInéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu
prace Ceské republiky” jsou tyto:
1.21.1Akceptace analyzy.
1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.
1.21.3Akceptace skoleni.

1.22 , Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé
,Provedeni detailni analyzy“ a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet
vystupu uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

1.23 ,Akceptace nasazeni a migraci“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,,Navrh a implementace specifickych rozsiteni“, ,Nasazeni produk¢ni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni skolici instance RESSS“,
,Provedeni migrace dat”, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Pfiprava
testovaciho planu a scénar(”. , Akceptace nasazeni a migraci je provedena ke konci etapy
,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupld uréenych k predani a

akceptaci.
Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu
Plan testt Pfiprava testovaciho planu a scénarit Akceptace dokumentu
Testovaci scénare Priprava testovaciho planu a scénaiti Akceptace dokumentu
Instalacni média Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Zdrojové kody Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu
Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Testovaci instance Nasazeni testovaci instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Skolici instance Nasazeni skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Prenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby
produkéni instance
RESSS
Prenesena data do Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby
testovaci a Skolici
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instance RESSS

1.24 , Akceptace $koleni“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci
etapy ,Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni”. , Akceptace skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Priprava planl Skoleni a provedeni Skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pFedani / akceptace
Skolici materialy Navrh a implementace specifickych rozsireni Akceptace dokumentu

Plan skoleni Pfiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni Akceptace dokumentu
Provedeni skolenf Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské

sprave socialniho zabezpeceni

Predmét a podminky plnéni

1.1 Predmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)
na Ceské spravé socialniho zabezpedeni“ je poskytnuti slueb za Gcelem nasazeni RESSS pro
produkéni vyuZiti, testovani a Skoleni a pripadna dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro
potieby CSSZ.

1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze ¢islo 1 Ramcové

smlouvy Zavazné funkéni a technické pozadavky zadavatele.
1.3V ramci nasazeni RESSS pro potieby €SSZ budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici
sluzby:

131

1.3.2

133

134

135

1.3.6

1.3.7

1.3.8
1.3.9

,Provedeni detailni analyzy“ poZadavk( kladenych na nasazeni RESSS v prostiedi CSSZ a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

Pripadny ,,Navrh a implementace specifickych rozsiteni” v souladu s detailnimi pozadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v ramci detailni analyzy.

,Nasazeni produkéni instance RESSS“ vietné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostredi €SSZ a jeho zprovoznéni pro ucely produkéniho vyusiti.

,Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostfedi €SSZ a jeho zprovoznéni pro Gcely testovani.

,Nasazeni integracni instance RESSS“ vcetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi €SSZ a jeho zprovoznéni pro téely $kolent.

,Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na CSSZ do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyuziti.

,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na CSSZ do nasazeného RESSS pro potfeby
testovani a Skoleni.

,Priprava testovaciho planu a scénari” za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.
,Poskytnuti soudinnosti pro testovani za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.
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1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.3.10,Pfiprava plant skoleni a provedeni 3$koleni” uZivatell, metodikl a administrator(
Objednatele.

V ramci sluzby , Provedeni detailni analyzy”“ provede Dodavatel detailni analyzu poZadavk( na
nasazeni RESSS v C€SSZ kladenych na fedeni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena
v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky €SSZ. V rémci analyzy vyhotovi Dodavatel
souhrnny ,Analyticky model” doddvaného feSeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace poZzadovanych modeld pro softwarové dilo“ standardu architektury
Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systémU”“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci
dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog poZadavk(“ a modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou
vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
ty Casti dodavaného teSeni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zdkladé detailnich
poZadavkd Objednatele a ty Casti, které jsou soucéasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho pInéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ provede Dodavatel navrh

pripadné zakazkové vyvijenych &asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potieby €SSZ a

jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni sou¢asti RESSS nasazené na CSSZ.

V rdmci navrhu u zakdzkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu” rozsifeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

pozadovanych modelll pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systému”, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

V rdmci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsiteni v souladu s detailnimi pozadavky €SSZ a navrhem dila a

pfipravi jeho instala¢ni média.

V piipadé dodavky specifickych rozifeni RESSS pro potfeby CSSZ bude dodavka softwarového

dila specifickych rozsiteni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k za¢lenéni do RESSS a to na dvou kopiich instala¢nich médii.

1.7.2 Predani uZivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kodd a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsifeni v souladu s Ramcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé elektronickych
dokumentd v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalaéni pfirucku.

1.7.4.2 Ptiru¢ku administratora (spravce).
1.7.4.3 Priru¢ku programatora.

1.7.4.4 Uzivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani skolicich materidld k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé
elektronickych dokument(i v dohodnutych formatech.

V rdmci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti €SSZ

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostiedi CSSZ pfipraveného na zakladé

pokynU a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
produkéniho vyufZiti.
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1.9 Vrémci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soudinnosti CSSZ
nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi CSSZ piipraveného na zakladé
pokynu a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
testovani.

1.10 V rémci sluiby ,Nasazeni integraéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti CSSZ
nasazeni (instalaci) systému RESSS do integraéniho prostiedi CSSZ pfipraveného na zakladé
pokyn( a poZadavkl Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potieby
integraci v ramci €SSZ.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat” zajisti Dodavatel preneseni dat a dokumentl ze
stdvajiciho (k dobé produkcéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro Gcely migrace CSSZ zajisti
soucinnost stavajiciho resitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V ramci sluzby ,,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a
preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentu ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovéni a $koleni. Pro G&ely vymezeni vzorku dat a jeho migraci €SSZ
zajisti soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich pland a scénar(” pripravi Dodavatel plan testl za ucelem
ovéreni pozadované funkénosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénar
ovérujicich jednotlivé diléi funkcionality. Do pldnu testd Dodavatel zahrne téZ testy vykonnostni
(zatézové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykondni téchto typu
testl. Plan test( a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu testl a
testovacich scénarll budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potreby €SSZ.

1.14 Vrdmci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testl provadénych na zdkladé jim ptipraveného testovaciho planu a scénara.
Soutinnost bude poskytnuta pracovnikiim CSSZ ¢i tietich stran povétenych provedenim testg.

1.15 Vramci sluzby ,Priprava plan( skoleni a provedeni skoleni” pfipravi Dodavatel plan Skoleni
uzivatel(, metodik(l a spravct €SSZ a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze ¢islo 1 Rdmcové smlouvy Zavazné funkéni a technické
poZadavky zadavatele v poZadavku SCZZS002. Pro potfeby Skoleni zpracuje Dodavatel Skolici
dokumentaci, kterou preda CSSZ a kterd bude predmétem akceptace Objednatelem.

1.16 Skoleni provadéna pred nasazenim integraéni instance RESSS na €SSZ budou provadéna
svyuzitim testovaci instance vzniklé vramci plnéni ,Softwarové feseni Resortniho
elektronického systému spisové sluzby*“.

Termin a misto plnéni

1.17 Termin plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské spravé
socialniho zabezpeceni” je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovidd sluzbam
poskytovanych Dodavatelem v ramci pInéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.
Pro kaZzdou etapu tabulka v prislusném radku znazorrnuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni pInéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfuji mésice, kdy probiha etapa. Linie ozna¢ené P,, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikd.

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13
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Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsireni

P¥iprava testovaciho planu a scénéfl

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produkéni instance RESSS

Nasazeni integracni instance RESSS

P¥iprava plant Skoleni a provedeni skoleni

Py P, Ps

Mistem pInéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské spravé
socialniho zabezpeéeni“ je primarné sidlo €SSZ.

Platebni podminky

1.18 Celkova cena za pInéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluiby na Ceské
spravé socidlniho zabezpeceni” je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych
specifickych roziiteni RESSS pro €SSZ (véetné uzivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturac¢ni) milniky plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ceské spravé socialniho zabezpedeni“ jsou vazany na diléi akceptace pInéni podle nasledujici
tabulky:

Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P1 Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Predani, prevzeti a akceptace plnéni

1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ceské spravé socidlniho zabezpe&eni“ budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci plnéni
zpusoby vymezenymi Ramcovou smlouvou. V ramci kazdé dilc¢i akceptace budou predavany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probihd k terminu ukondeni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

1.21 Dil&i akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
spraveé socialniho zabezpeceni” jsou tyto:
1.21.1Akceptace analyzy.
1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.
1.21.3Akceptace skoleni.

1.22 , Akceptace analyzy” zahrnuje pfedani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé
,Provedeni detailni analyzy” a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet
vystupu uréenych k predani a akceptaci.
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Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

1.23 ,Akceptace nasazeni a migraci“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,Nasazeni produk¢ni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni integracni instance RESSS“,
,Provedeni migrace dat”, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Pfiprava
testovaciho planu a scénar(”. , Akceptace nasazeni a migraci je provedena ke konci etapy
,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a

akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace

Model navrhu

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

Akceptace dokumentu

Plan testa

Priprava testovaciho planu a scénaiti

Akceptace dokumentu

Testovaci scénéfre

Priprava testovaciho planu a scénaiti

Akceptace dokumentu

Instalacni média Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Zdrojové kody Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Dokumentace Névrh a implementace specifickych rozsiteni | Akceptace dokumentu

Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila

RESSS
Testovaci instance Nasazeni testovaci instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Skolici instance Nasazeni integracni instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS

Prenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby
produkéni instance
RESSS

Prenesena data do

Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby
testovaci a kolici

instance RESSS

1.24 ,Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci
etapy , Priprava planu skoleni a provedeni Skoleni“. ,,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Priprava planl Skoleni a provedeni Skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
urcenych k preddni a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace

Skolici materialy Navrh a implementace specifickych rozsireni Akceptace dokumentu

Plan Skoleni Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace dokumentu

Provedeni skoleni Pfiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni Akceptace jednorazové sluzby
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Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu

dalSiho vzdeélavani

Predmét a podminky plnéni

1.1

1.2

13

1.4

15

Pfedmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (ddle jen RESSS)
na Fondu dalSiho vzdéldvani“ je poskytnuti sluzeb za Gcelem nasazeni RESSS pro produkéni
vyuZiti, testovani a Skoleni a pfipadna doddvka specifickych rozsiteni RESSS pro potieby FDV.
PInéni bude splriovat pozadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Ptiloze Cislo 1 Ramcové
smlouvy Zavazné funkéni a technické pozadavky zadavatele.

V rdmci nasazeni RESSS pro potfeby FDV budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici

sluzby:

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy” poZadavk( kladenych na nasazeni RESSS v prostiedi FDV a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Pripadny ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ v souladu s detailnimi poZadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v ramci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ vcéetné pfripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi FDV a jeho zprovoznéni pro ucely produkcniho vyuZziti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS“ véetné pfipadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostredi FDV a jeho zprovoznéni pro Ucely testovani a Skoleni.

1.3.5 ,Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové
sluzby na FDV do nasazeného RESSS urceného pro produkéni vyuZiti.

1.3.6 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na FDV do nasazeného RESSS pro potieby
testovani a Skoleni.

1.3.7 , Priprava testovaciho planu a scénar(” za icelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.8 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,Pfiprava plant skoleni a provedeni $koleni“ uZivatell, metodikl a administrator(
Objednatele.

V ramci sluzby , Provedeni detailni analyzy”“ provede Dodavatel detailni analyzu poZadavk(l na

nasazeni RESSS v FDV kladenych na teSeni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky FDV. V rdmci analyzy vyhotovi Dodavatel

Iu

souhrnny ,Analyticky model” doddvaného feSeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici
kapitole 7.1 ,Specifikace poZzadovanych modell pro softwarové dilo” standardu architektury
Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systémU”“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci
dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog poZadavk(“ a modely, u nichz je uvedeno, Ze jsou
vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro
ty Casti dodavaného teSeni, které nevznikaji zakazkovym vyvojem na zdkladé detailnich
pozadavkd Objednatele a ty Casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ provede Dodavatel navrh
pfipadné zakazkové vyvijenych ¢asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potfeby FDV a
jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integrdlni soucasti RESSS nasazené na FDV.
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1.6

1.7

1.8

19

V rdmci navrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model
navrhu” rozsiteni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace
pozadovanych modelll pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele s nazvem
»Modelovani informacnich systému”, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel
zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.
Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

V rdmci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozsiteni v souladu s detailnimi pozadavky FDV a navrhem dila a

pfipravi jeho instala¢ni média.

V pfipadé dodavky specifickych rozsiteni RESSS pro potfeby FDV bude dodavka softwarového

dila specifickych rozsiteni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k zaclenéni do RESSS a to na dvou kopiich instalacnich médii.

1.7.2 Predani uZivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kodd a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsifeni v souladu s Ramcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé elektronickych
dokumentd v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Ptirucku administratora (spravce).
1.7.4.3 Pfirucku programatora.

1.7.4.4 Uzivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani skolicich materidld k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé
elektronickych dokument(i v dohodnutych formatech.

Vrdmci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti FDV

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostfedi FDV pfipraveného na zakladé

pokynu a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
produkéniho vyufZiti.

V ramci sluzby , Nasazeni testovaci a skolici instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti

FDV nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostiedi FDV pfipraveného na zakladé

pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho

testovani a Skoleni v rdmci FDV.

1.10 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat” zajisti Dodavatel preneseni dat a dokumentl ze

stavajiciho (k dobé produkcéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS urceného pro produkéni vyuZiti. Pro Ucely migrace FDV zajisti
soucinnost stavajiciho resitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.11 V ramci sluzby ,,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a

preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentu ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS urceného pro testovani a Skoleni. Pro Ucely vymezeni vzorku dat a jeho migraci FDV zajisti
soucinnost stavajiciho resitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich pland a scénar(“ pripravi Dodavatel plan testl za ucelem

ovéreni pozadované funkénosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénar
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testd Dodavatel zahrne tézZ testy vykonnostni
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(zatézové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykondni téchto typu
testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zakladé planu testl a
testovacich scénarll budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potieby FDV.

1.13 Vrdmci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testl provadénych na zdkladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikiim FDV i tfetich stran povéfenych provedenim testd.

1.14 Vramci sluzby ,Priprava plan( skoleni a provedeni skoleni” pfipravi Dodavatel plan Skoleni
uZivatell, metodikd a spravcd FDV a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze ¢islo 1 Rdmcové smlouvy Zavazné funkéni a technické
poZadavky zadavatele v poZadavku SFDV002. Pro potieby Skoleni zpracuje Dodavatel Skolici
dokumentaci, kterou pfeda FDV a kterd bude predmétem akceptace Objednatelem.

1.15 Skoleni provadéna pred nasazenim skolici instance RESSS na FDV budou provadéna s vyuZitim
Skolici instance vzniklé v ramci plnéni ,Softwarové reseni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.16 Termin plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu dalsiho
vzdélavani“ je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovida sluzbam poskytovanych
Dodavatelem v ramci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.

Pro kaZzdou etapu tabulka v prislusném radku znazorrnuje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkdch mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani pInéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznagené P,, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikd.

1 2 3 4 5 6 7

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

P¥iprava testovaciho planu a scénari

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produkéni instance RESSS

Pfiprava plant skoleni a provedeni skoleni

Mistem plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu dalsiho
vzdélavani“ je primarné sidlo FDV.

Platebni podminky

1.17 Celkova cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu
dalsiho vzdélavani“ je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych specifickych
rozsireni RESSS pro FDV (vCetné uZivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.

1.18 Platebni (fakturacni) milniky plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Fondu dalsiho vzdélavani” jsou vazany na diléi akceptace pInéni podle nasledujici tabulky:
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Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Predani, prevzeti a akceptace plnéni
1.19 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby

na Fondu dalSiho vzdélavani“ budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci plnéni zplsoby
vymezenymi Ramcovou smlouvou. Vramci kazdé dil¢i akceptace budou predavany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probihd k terminu ukondeni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

1.20 Dil¢i akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu

dalSiho vzdélavani“ jsou tyto:
1.20.1Akceptace analyzy.
1.20.2Akceptace nasazeni a migraci.
1.20.3Akceptace skoleni.

1.21 , Akceptace analyzy” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé

,Provedeni detailni analyzy“ a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet
vystupu uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

1.22 ,Akceptace nasazeni a migraci“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych

Dodavatelem v etapach ,,Navrh a implementace specifickych rozsiteni“, ,Nasazeni produkcni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni skolici instance RESSS“,
,Provedeni migrace dat”, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Pfiprava
testovaciho planu a scénar(”. , Akceptace nasazeni a migraci je provedena ke konci etapy
,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupld uréenych k predani a

akceptaci.
Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu
Plan testt Priprava testovaciho planu a scénaiti Akceptace dokumentu
Testovaci scénate Pfiprava testovaciho planu a scénarit Akceptace dokumentu
Instalacni média Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Uzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Zdrojové kody Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Pfedani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu
Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Testovaci a Skolici Nasazeni testovaci a skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
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instance RESSS

Prenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby

produkéni instance
RESSS

Prenesena data do Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby

testovaci a Skolici
instance RESSS

1.23 ,Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci
etapy ,,Pfiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni“. ,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Priprava planl Skoleni a provedeni Skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
urcenych k preddni a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace
Skolici materialy Navrh a implementace specifickych rozsireni Akceptace dokumentu

Plan Skoleni Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace dokumentu
Provedeni skoleni Pfiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim
uradu inspekce prace

Predmét a podminky pInéni
1.1 Predmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)
na Statnim Uradu inspekce prace” je poskytnuti sluzeb za i¢elem nasazeni RESSS pro produkéni
vyuZiti, testovani a $koleni a pfipadna dodavka specifickych rozsiteni RESSS pro potieby SUIP.
1.2 PInéni bude spliovat poZadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze ¢islo 1 Ramcové
smlouvy Zavazné funkéni a technické pozadavky zadavatele.
1.3V ramci nasazeni RESSS pro potieby SUIP budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici
sluzby:
1.3.1 ,,Provedeni detailni analyzy” poZadavks kladenych na nasazeni RESSS v prostiedi SUIP a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.
1.3.2 Pfipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsiteni v souladu s detailnimi poZadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v ramci detailni analyzy.
1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ viéetné pfipadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi SUIP a jeho zprovoznéni pro Gcely produkéniho vyuZiti.
1.3.4 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi SUIP a jeho zprovoznéni pro Géely testovéni.
1.3.5 ,Nasazeni Skolici instance RESSS“ véetné pripadnych specifickych rozsifeni do testovaciho
prostfedi SUIP a jeho zprovoznéni pro G&ely $kolent.
1.3.6 ,,Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na SUIP do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyu7iti.

27/55



1.4

1.5

1.6

1.7

1.3.7 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na SUIP do nasazeného RESSS pro potteby
testovani a Skoleni.

1.3.8 , Priprava testovaciho planu a scénar(” za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ za Ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,Pfiprava plant skoleni a provedeni 3$koleni“ uZivatell, metodikl a administrator(
Objednatele.

V ramci sluzby , Provedeni detailni analyzy”“ provede Dodavatel detailni analyzu poZadavk(l na

nasazeni RESSS v SUIP kladenych na Fedeni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soudinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky SUIP. V ramci analyzy vyhotovi Dodavatel

souhrnny ,Analyticky model”

kapitole 7.1 ,Specifikace poZadovanych modell pro softwarové dilo” standardu architektury

Objednatele s nazvem ,Modelovani informacnich systémU“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci

dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog poZadavk(“ a modely, u nichz je uvedeno, Ze jsou

vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro

dodavaného feseni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici

ty Casti dodavaného tesSeni, které nevznikaji zakazkovym vyvojem na zdkladé detailnich

pozadavkd Objednatele a ty Casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné

podobé). Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho pInéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ provede Dodavatel navrh

pripadné zakazkové vyvijenych &asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potfeby SUIP a

jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integralni soucasti RESSS nasazené na SUIP.

V rdmci navrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu” rozsiteni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

pozadovanych modelll pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systém(“, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsiteni Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozifeni v souladu s detailnimi poZadavky SUIP a nidvrhem dila a

pfipravi jeho instalac¢ni média.

V piipadé dodavky specifickych roziiteni RESSS pro potfeby SUIP bude dodavka softwarového

dila specifickych rozsiteni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsifeni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k za¢lenéni do RESSS a to na dvou kopiich instala¢nich médii.

1.7.2 Predani uZivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kodd a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsifeni v souladu s RAmcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé elektronickych
dokumentt v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Ptiru¢ku administratora (spravce).
1.7.4.3 Prirucku programatora.

1.7.4.4 Uzivatelskou pfirucku.
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1.7.5 Predani S3kolicich materidlll k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé
elektronickych dokument( v dohodnutych formatech.

1.8 Vramci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soudinnosti SUIP
nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostiedi SUIP pfipraveného na zakladé
pokyn( a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho
produkéniho vyuZiti.

1.9 Vrémci sluzby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti SUIP
nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi SUIP pripraveného na zakladé
pokynu a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
testovani.

1.10 Vrémci sluzby ,Nasazeni $kolici instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti SUIP
nasazeni (instalaci) systému RESSS do $koliciho prosttedi SUIP pFipraveného na zékladé pokyn(
a pozadavkl Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho Skoleni
v rémci SUIP.

1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat” zajisti Dodavatel preneseni dat a dokumentl ze
stdvajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro ucely migrace SUIP zajisti
soucinnost stavajiciho resitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V ramci sluzby ,,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a
preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentu ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovéni a $koleni. Pro Gcely vymezeni vzorku dat a jeho migraci SUIP
zajisti soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich pland a scénar(” pripravi Dodavatel plan testl za ucelem
ovéreni pozadované funkénosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé diléi funkcionality. Do pldnu testd Dodavatel zahrne téZ testy vykonnostni
(zatézové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykondni téchto typu
testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zékladé planu testll a
testovacich scénarll budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potreby SUIP.

1.14 Vrdmci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testl provadénych na zdkladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Soutinnost bude poskytnuta pracovnikidim SUIP &i tFetich stran povéFenych provedenim testd.

1.15 Vramci sluzby ,Priprava plan( skoleni a provedeni skoleni” pfipravi Dodavatel plan Skoleni
uzivatel(, metodikl a spravct SUIP a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze ¢islo 1 Rdmcové smlouvy Zavazné funkéni a technické
poZadavky zadavatele v poZadavku SSUIP002. Pro potreby Skoleni zpracuje Dodavatel Skolici
dokumentaci, kterou pieda SUIP a ktera bude predmétem akceptace Objednatelem.

1.16 Skoleni provadéna pied nasazenim $kolici instance RESSS na SUIP budou provadéna s vyuZitim
Skolici instance vzniklé v ramci plnéni ,Softwarové reseni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby“.

Termin a misto plnéni

1.17 Termin plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim uradu
inspekce prace” je dan hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovida sluzbdm
poskytovanych Dodavatelem v ramci pInéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici tabulce.
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Pro kazdou etapu tabulka v pfislusném radku zndzorriuje délku etapy a interval jejiho prabéhu

v jednotkdch mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani pInéni je reprezentovan jednou

burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznac¢ené P,, P, a P,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikg.

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsireni

P¥iprava testovaciho planu a scénarl

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat

Nasazeni produkéni instance RESSS

Nasazeni skolici instance RESSS

Pfiprava plant Skoleni a provedeni skoleni

1 2

3 45 6 7

Mistem plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim Gradu
inspekce prace” je primarné sidlo SUIP.

Platebni podminky

1.18 Celkova cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim

uradu inspekce prace” je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych specifickych

rozsiteni RESSS pro SUIP (véetné uZivacich prav) a poZadované souvisejici sluzby.
1.19 Platebni (fakturac¢ni) milniky plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Statnim Ufadu inspekce prace” jsou vazany na dil¢i akceptace plnéni podle nasledujici

tabulky:

Platebni milnik

Dil¢i akceptace plnéni

Vyse platby (fakturace)

P1 Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Predani, prevzeti a akceptace plnéni
1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby

na Statnim Uradu inspekce prace” budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci pInéni zplsoby

vymezenymi Ramcovou smlouvou.

V ramci

kazdé dil¢i akceptace budou predavany a

akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probihd k terminu ukondeni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.
1.21 Dil¢i akceptace pInéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim

Uradu inspekce prace” jsou tyto:

1.21.1Akceptace analyzy.

1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.
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1.21.3Akceptace skoleni.

1.22 ,Akceptace analyzy“ zahrnuje predani a akceptaci vystup( realizovanych Dodavatelem v etapé
,Provedeni detailni analyzy“ a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet
vystupu uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

1.23 ,Akceptace nasazeni a migraci“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“, ,Nasazeni produk¢ni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni skolici instance RESSS“,
,Provedeni migrace dat”, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Pfiprava
testovaciho planu a scénar(”. , Akceptace nasazeni a migraci je provedena ke konci etapy
,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupld uréenych k predani a

akceptaci.
Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace
Model navrhu Névrh a implementace specifickych rozsiteni | Akceptace dokumentu
Plan testa Priprava testovaciho planu a scénaiti Akceptace dokumentu
Testovaci scénare Priprava testovaciho planu a scénaiti Akceptace dokumentu
Instalacni média Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
UZzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Zdrojové kody Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Dokumentace Névrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu
Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Testovaci instance Nasazeni testovaci instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Skolici instance Nasazeni skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Prenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby
produkéni instance
RESSS
Prenesena data do Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby
testovaci a Skolici
instance RESSS

1.24 ,Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci
etapy ,Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni”. , Akceptace skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Priprava planl Skoleni a provedeni Skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
urcenych k preddni a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace

Skolici materialy Navrh a implementace specifickych rozsifeni Akceptace dokumentu
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Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace

Plan Skoleni Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni Akceptace dokumentu

Provedeni skoleni Pfiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na

Technické inspekci Ceské republiky

Predmét a podminky plnéni

1.1

1.2

13

1.4

Pfedmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (ddle jen RESSS)
na Technické inspekci Ceské republiky” je poskytnuti sluieb za Géelem nasazeni RESSS pro
produkéni vyuZiti, testovani a Skoleni a pripadna dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro
potreby TICR.

PInéni bude splfiovat pozadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze Cislo 1 Ramcové

smlouvy Zavazné funkéni a technické poZzadavky zadavatele.

V rdmci nasazeni RESSS pro potieby TICR budou Dodavatelem poskytnuty nasledujici souvisejici

sluzby:

1.3.1 ,,Provedeni detailni analyzy“ poZadavk( kladenych na nasazeni RESSS v prostiedi TICR a
zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Pfipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsiteni v souladu s detailnimi poZadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v ramci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ vcéetné pfripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi TICR a jeho zprovoznéni pro téely produkéniho vyufiti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ vcetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi TICR a jeho zprovoznéni pro téely testovani.

1.3.5 ,Nasazeni Skolici instance RESSS“ véetné pripadnych specifickych rozsifeni do testovaciho
prostfedi TICR a jeho zprovoznéni pro ucely $koleni.

1.3.6 ,,Provedeni migrace dat” ze stdvajici implementace elektronického systému spisové sluzby
na TICR do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyufZiti.

1.3.7 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na TICR do nasazeného RESSS pro potieby
testovani a skoleni.

1.3.8 , Priprava testovaciho planu a scénar(” za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.10,Pfiprava plant skoleni a provedeni 3$koleni” uZivatell, metodikl a administrator(
Objednatele.

V ramci sluzby ,Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu poZadavk( na

nasazeni RESSS v TICR kladenych na fe$eni vbodé 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky TICR. V rdmci analyzy vyhotovi Dodavatel

souhrnny ,Analyticky model“ dodavaného feSeni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici

kapitole 7.1 ,Specifikace poZzadovanych modeld pro softwarové dilo“ standardu architektury

Objednatele s ndzvem ,,Modelovani informacnich systém(“, ktery je v priloze ¢. 14 Zadavaci

dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog poZadavk(“ a modely, u nichZ je uvedeno, Ze jsou
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1.5

1.6

1.7

1.8

19

vystupem analytické faze projektu s tim, Ze relevantni detailni modely nemusi zpracovavat pro

ty Casti dodavaného rteSeni, které nevznikaji zakazkovym vyvojem na zdkladé detailnich

pozadavkd Objednatele a ty Casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v nezménéné
podobé). Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho pInéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ provede Dodavatel navrh

pripadné zakazkové vyvijenych &asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potieby TICR a

jejich naslednou implementaci tak, aby se staly integrdlni sou¢asti RESSS nasazené na TICR.

V rdmci navrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model

navrhu” rozsiteni zplsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace

pozadovanych modelll pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele s nazvem

»Modelovani informacnich systém(“, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel

zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.

Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho pInéni ze strany Objednatele.

V ramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsiteni“ Dodavatel implementuje (vyvine)

softwarové dilo specifickych rozifeni v souladu s detailnimi pozadavky TICR a nivrhem dila a

pfipravi jeho instalacni média.

V piipadé dodavky specifickych rozsiteni RESSS pro potieby TICR bude dodavka softwarového

dila specifickych rozsiteni zahrnovat:

1.7.1 Predani specifickych rozsiteni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé
moduld, k za¢lenéni do RESSS a to na dvou kopiich instala¢nich médii.

1.7.2 Predani uZivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.

1.7.3 Predani zdrojovych kodd a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsifeni v souladu s RAmcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.

1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsiteni ve formé elektronickych
dokumenti v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:

1.7.4.1 Instalacni pfirucku.

1.7.4.2 Ptiru¢ku administratora (spravce).
1.7.4.3 Prirucku programatora.

1.7.4.4 Uzivatelskou pfirucku.

1.7.5 Predani S3kolicich materidlll k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé
elektronickych dokument(i v dohodnutych formatech.

V rdmci sluzby ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti TICR

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostiedi TICR pfipraveného na zakladé

pokynu a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
produkéniho vyufZiti.

V rdmci slufby ,Nasazeni testovaci instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti TICR

nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostiedi TICR pfipraveného na zakladé

pokynU a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho
testovani.

1.10 Vrémci sluzby ,Nasazeni $kolici instance RESSS“ provede Dodavatel za soucinnosti TICR

nasazeni (instalaci) systému RESSS do $koliciho prostfedi TICR pFipraveného na zakladé pokyn( a
poZzadavkd Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potfeby jeho Skoleni
v ramci TICR.
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1.11 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat“ zajisti Dodavatel pfeneseni dat a dokumentd ze
stdvajiciho (k dobé produkcéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro Géely migrace TICR zajisti
soucinnost stavajiciho resitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.12 V rdmci sluzby ,,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a
pfeneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumenti ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovani a $koleni. Pro Gcely vymezeni vzorku dat a jeho migraci TICR
zajisti soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

1.13 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich pland a scénar(“ pripravi Dodavatel plan testl za ucelem
ovéreni pozadované funkénosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénari
ovérujicich jednotlivé dil¢i funkcionality. Do planu testd Dodavatel zahrne tézZ testy vykonnostni
(zatéZové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typl
testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zékladé planu testl a
testovacich scénafli budou Objednatelem akceptovény nasazené instance systém RESSS pro
potteby TICR.

1.14 Vramci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testd provadénych na zakladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Soucinnost bude poskytnuta pracovnikéim TICR ¢i tietich stran povéienych provedenim testti.

1.15 V ramci sluzby ,Pfiprava plan( skoleni a provedeni skoleni” pfipravi Dodavatel plan Skoleni
uZivatel(, metodikd a spravcd TICR a jejich ndsledné vyskoleni v souladu s pldnem. Skoleni bude
provedeno v rozsahu uvedeném v Pfiloze ¢islo 1 Rdmcové smlouvy Zavazné funkéni a technické
pozadavky zadavatele v pozadavku STICR002. Pro potfeby sSkoleni zpracuje Dodavatel Skolici
dokumentaci, kterou pieda TICR a ktera bude predmétem akceptace Objednatelem.

1.16 Skoleni provadéna pied nasazenim 3kolici instance RESSS na TICR budou provadé&na s vyuZitim
Skolici instance vzniklé v ramci plnéni ,Softwarové feseni Resortniho elektronického systému
spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.17 Termin plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Technické
inspekci Ceské republiky” je dan hlavnim harmonogramem plinéni, ktery odpovida sluzbdm
poskytovanych Dodavatelem v ramci pInéni a zahrnuje etapy uvedené v nasleduijici tabulce.

Pro kaZzdou etapu tabulka v prislusném radku znazorruje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkach mésicl od zahajeni plnéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznac¢ené P,, P, a P,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnikg.

1 2 3 4 5 6 7

Provedeni detailni analyzy

Navrh a implementace specifickych rozsireni

Pfiprava testovaciho planu a scénari

Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat

Nasazeni testovaci instance RESSS

Poskytnuti soucinnosti pro testovani

Provedeni migrace dat
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Nasazeni produké¢ni instance RESSS

Nasazeni Skolici instance RESSS

P¥iprava plant Skoleni a provedeni skoleni

P

Mistem plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Technické
inspekci Ceské republiky” je primarné sidlo TICR.

Platebni podminky

1.18 Celkovd cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Technické inspekci Ceské republiky” je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych
specifickych roziifeni RESSS pro TICR (véetné uZivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby.

1.19 Platebni (fakturac¢ni) milniky plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Technické inspekci Ceské republiky” jsou vazany na dil&i akceptace plnéni podle nasledujici
tabulky:

Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P1 Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
Ps Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Predani, prevzeti a akceptace plnéni

1.20 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Technické inspekci Ceské republiky” budou realizovany na zakladé dil¢ich akceptaci plnéni
zpusoby vymezenymi Ramcovou smlouvou. V ramci kazdé dilc¢i akceptace budou predavany a
akceptovany dil¢i vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace zplsobem
uvedenym v Radmcové smlouvé. Akceptace vystupl probiha k terminu ukonceni etapy, v ramci
které je vystup realizovan s tim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu etapy.

1.21 Dil¢i akceptace plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Technické
inspekci Ceské republiky” jsou tyto:
1.21.1Akceptace analyzy.
1.21.2 Akceptace nasazeni a migraci.
1.21.3Akceptace skoleni.

1.22 , Akceptace analyzy” zahrnuje pfedani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v etapé
,Provedeni detailni analyzy“ a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet
vystupu uréenych k predani a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ predani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

1.23 ,Akceptace nasazeni a migraci“ zahrnuje predani a akceptaci vystupl zpracovanych
Dodavatelem v etapach ,,Navrh a implementace specifickych rozsiteni“, ,Nasazeni produkcni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni skolici instance RESSS“,
,Provedeni migrace dat“, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Pfiprava
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testovaciho planu a scénar(”.
,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl uréenych k predani a

akceptaci.

vou

,Akceptace nasazeni a migraci” je provedena ke konci etapy

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ predani / akceptace

Model navrhu

Navrh a implementace specifickych rozsiteni

Akceptace dokumentu

Plan testa

Pfiprava testovaciho planu a scénarit

Akceptace dokumentu

Testovaci scénéfre

Priprava testovaciho planu a scénaiti

Akceptace dokumentu

Instalacni média Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
UZzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Zdrojové kody Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Dokumentace Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu

Produkdni instance

Nasazeni produkéni instance RESSS

Akceptace softwarového dila

RESSS
Testovaci instance Nasazeni testovaci instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Skolici instance Nasazeni skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS

Prenesena data do
produkéni instance
RESSS

Provedeni migrace dat

Akceptace jednorazové sluzby

Pfenesena data do
testovaci a Skolici
instance RESSS

Provedeni anonymizovaného vzorku dat

Akceptace jednorazové sluzby

1.24 ,Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci
etapy ,Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni”. , Akceptace skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Pfiprava pland Skoleni a provedeni Skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupu

urcenych k preddni a akceptaci.

Vystup

Etapa zpracovani vystupu

Typ pfedani / akceptace

Skolici materialy

Navrh a implementace specifickych rozsifeni

Akceptace dokumentu

Plan Skoleni

Pfiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni

Akceptace dokumentu

Provedeni $kolenf

Pfiprava planu skoleni a provedeni skoleni

Akceptace jednorazové sluzby

Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu

pro mezinarodnépravni ochranu déti

Pfredmét a podminky plnéni

| 1.1 Predmétem plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale jen RESSS)+- -~
na Uradu pro mezindrodnépravni ochranu déti“ je poskytnuti slufeb za Géelem nasazeni RESSS
pro produkéni vyuZiti, testovani a Skoleni a pfipadnd dodavka specifickych rozsifeni RESSS pro

potreby UMPOD.
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| 1.2 PInéni bude splfovat poZadavky na néj kladené, které jsou uvedeny v Pfiloze ¢islo 1 Ramcové

13

1.4

1.5

1.6

smlouvy Zavazné funkéni a technické poZzadavky zadavatele.
V rdmci nasazeni RESSS pro potfeby UMPOD budou Dodavatelem poskytnuty nésledujici
souvisejici sluzby:

1.3.1 ,Provedeni detailni analyzy” pozadavk( kladenych na nasazeni RESSS v prostfedi UMPOD<- - -

a zpracovani cilového modelu nasazeni RESSS.

1.3.2 Pfipadny ,Navrh a implementace specifickych rozsiteni v souladu s detailnimi poZadavky
a modelem nasazeni RESSS zpracovanych v ramci detailni analyzy.

1.3.3 ,Nasazeni produkéni instance RESSS“ viéetné pfipadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi UMPOD a jeho zprovoznéni pro Gcely produkéniho vyu7iti.

1.3.4 ,Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS” vcetné pripadnych specifickych rozsifeni do
testovaciho prostiedi UMPOD a jeho zprovoznéni pro Uéely testovani a $kolent.

1.3.5 ,Provedeni migrace dat” ze stavajici implementace elektronického systému spisové
sluzby na UMPOD do nasazeného RESSS uréeného pro produkéni vyufZiti.

1.3.6 ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ ze stdvajici implementace
elektronického systému spisové sluzby na UMPOD do nasazeného RESSS pro potfeby
testovani a skoleni.

1.3.7 , Priprava testovaciho planu a scénar(” za ucelem ovéreni ¢innosti nasazeného RESSS.

1.3.8 ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ za ucelem ovéreni funkénosti, vykonnosti, stability
a bezpecnosti nasazeného RESSS.

1.3.9 ,Pfiprava plant skoleni a provedeni $koleni” uZivatell, metodikl a administrator(
Objednatele.

V ramci sluzby ,Provedeni detailni analyzy” provede Dodavatel detailni analyzu poZadavk( na

nasazeni RESSS v UMPOD kladenych na Feseni v bodé 1.2. Detailni analyza bude provedena

v soucinnosti s metodickymi a odbornymi pracovniky UMPOD. Vramci analyzy vyhotovi

Iu

Dodavatel souhrnny ,Analyticky model” dodavaného feseni zplsobem, rozsahem a kvalitou
odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace pozadovanych modell pro softwarové dilo” standardu
architektury Objednatele s ndzvem ,,Modelovani informacnich systém0“, ktery je v pfiloze ¢. 14
Zadavaci dokumentace. Dodavatel zpracuje ,Katalog pozadavkd” a modely, u nichZ je uvedeno,
Ze jsou vystupem analytické faze projektu stim, Ze relevantni detailni modely nemusi
zpracovavat pro ty Casti dodavaného rfeseni, které nevznikaji zakdzkovym vyvojem na zakladé
detailnich poZadavkd Objednatele a ty Casti, které jsou soucasti analytického modelu RESSS (v

nezménéné podobé). Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

Vramci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ provede Dodavatel navrh<---

pripadné zakazkové vyvijenych &asti RESSS specifickych pro nasazeni RESSS pro potieby UMPOD
a jejich ndslednou implementaci tak, aby se staly integralni sou¢asti RESSS nasazené na UMPOD.
V rdmci navrhu u zakazkové vyvijenych specifickych rozsifeni RESSS vyhotovi Dodavatel ,,Model
navrhu“ rozsifeni zpUsobem, rozsahem a kvalitou odpovidajici kapitole 7.1 ,Specifikace
pozadovanych modelll pro softwarové dilo” standardu architektury Objednatele s nazvem
»Modelovani informacnich systému”, ktery je v pfiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace. Dodavatel
zpracuje ty modely, u nichZ je ve standardu uvedeno, Ze jsou vystupem faze navrhu projektu.
Model bude pfedmétem akceptace dil¢iho plnéni ze strany Objednatele.

V rdmci sluzby ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“ Dodavatel implementuje (vyvine)
softwarové dilo specifickych roziifeni v souladu s detailnimi pozadavky UMPOD a navrhem dila a
pfipravi jeho instala¢ni média.
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| 1.7 Vpfipadé dodavky specifickych rozifeni RESSS pro potfeby UMPOD bude
softwarového dila specifickych rozsireni zahrnovat:
| 1.7.1 Predani specifickych rozsiteni jako softwarového dila ve spustitelné podobé ve formé+
moduld, k za¢lenéni do RESSS a to na dvou kopiich instala¢nich médii.
| 1.7.2 Predani uZivacich prav — licenci k softwarovému dilu specifickych rozsifeni v souladu
s Rdmcovou smlouvou.
| 1.7.3 Predani zdrojovych kodd a dalSich vystupl nezbytnych pro sestaveni (kompilaci)
softwarového dila specifickych rozsifeni v souladu s R&mcovou smlouvou na dvou kopiich
datovych médii.
| 1.7.4 Predani dokumentace k softwarovému dilu specifickych rozsifeni ve formé elektronickych
dokumentt v dohodnutych formatech na datovém nosici zahrnuijici:
1.7.4.1 Instalacni pfirucku.
1.7.4.2 Ptiru¢ku administratora (spravce).
1.7.4.3 Priru¢ku programatora.
1.7.4.4 Uzivatelskou pfirucku.
1.7.5

elektronickych dokument(i v dohodnutych formatech.

nasazeni (instalaci) systému RESSS do produkéniho prostiedi UMPOD pfipraveného na zakladé

pokynu a poZadavk( Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro potreby jeho

produkéniho vyuZiti.

V rdmci sluzby , Nasazeni testovaci a $kolici instance RESSS” provede Dodavatel za soucinnosti

UMPOD nasazeni (instalaci) systému RESSS do testovaciho prostfedi UMPOD pFipraveného na

zakladé pokynll a poZadavk(l Dodavatele. Nasledné Dodavatel zprovozni systém RESSS pro

potFeby jeho testovani a $koleni v ramci UMPOD.

1.10 Vramci sluzby ,Provedeni migrace dat“ zajisti Dodavatel pfeneseni dat a dokumentd ze
stdvajiciho (k dobé produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do
nasazené instance RESSS uréeného pro produkéni vyuZiti. Pro Gcely migrace UMPOD zajisti
soucinnost stavajiciho resitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni migrace.

1.11 V ramci sluzby ,,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat” zajisti Dodavatel vymezeni a
preneseni anonymizovaného reprezentativniho vzorku dat a dokumentu ze stavajiciho (k dobé
produkéniho nasazeni RESSS) elektronického systému spisové sluzby do nasazené instance
RESSS uréeného pro testovéni a gkoleni. Pro G&ely vymezeni vzorku dat a jeho migraci UMPOD
zajisti soucinnost stavajiciho fesitele elektronické spisové sluzby nezbytnou pro provedeni
migrace.

o i

| 1.12 V ramci sluzby ,Pfiprava testovacich pland a scénar(” pripravi Dodavatel plan testl za ucelem
ovéreni pozadované funkénosti nasazeného systému RESSS véetné popisu testovacich scénar
ovérujicich jednotlivé diléi funkcionality. Do pldnu testd Dodavatel zahrne téZ testy vykonnostni
(zatéZové), integracni a bezpecnostni a to véetné metodického popisu vykonani téchto typl
testl. Plan testl a testovaci scénare budou akceptovany dodavatelem. Na zékladé planu testl a
testovacich scénarll budou Objednatelem akceptovany nasazené instance systém RESSS pro
potteby UMPOD.

1.13 Vrdmci sluzby ,Poskytnuti soucinnosti pro testovani“ poskytne Dodavatel soucinnost pro
provedeni testl provadénych na zdkladé jim pripraveného testovaciho planu a scénara.
Soudinnost bude poskytnuta pracovnikiim UMPOD ¢&i tietich stran povéfenych provedenim
testy.
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1.14 V rdmci sluzby ,Priprava plan( skoleni a provedeni skoleni” prfipravi Dodavatel plan Skoleni

uZivatelt, metodik( a spravc UMPOD a jejich nasledné vyskoleni v souladu s planem. Skoleni

bude provedeno v rozsahu uvedeném v Priloze Cislo 1 Ramcové smlouvy Zavazné funkéni a
technické pozadavky zadavatele v pozadavku SUMPODO002. Pro potfeby Skoleni zpracuje
Dodavatel $kolici dokumentaci, kterou pfedd UMPOD a kterd bude predmétem akceptace

Objednatelem.

1.15 Skoleni provad&na pied nasazenim $kolici instance RESSS na UMPOD budou provédéna
s vyuzitim Skolici instance vzniklé v ramci pInéni ,,Softwarové feseni Resortniho elektronického

systému spisové sluzby”.

Termin a misto plnéni

1.16 Termin plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu pro<- - - | Naformatovano: Vicelroviiové +

mezinarodnépravni ochranu déti“ je dén hlavnim harmonogramem plnéni, ktery odpovida Uroven: 2 + Styl &islovani: 1, 2, 3, ..

sluzbdm poskytovanych Dodavatelem vrdmci plnéni a zahrnuje etapy uvedené v nasledujici

+ Zacit od: 1 + Zarovnani: vlevo +
Zarovnat na: 0 cm + Odsadit na:

tabulce. 0,8 cm
Pro kaZzdou etapu tabulka v prislusném radku znazorruje délku etapy a interval jejiho pribéhu
v jednotkdch mésicl od zahajeni pInéni. Kazdy mésic trvani plnéni je reprezentovan jednou
burikou tabulky. Cerné buriky znazorfiuji mésice, kdy probiha etapa. Linie oznac¢ené P,, P, a Ps,
pak oznacuji terminy dale v dokumentu uvedenych platebnich milnika.
1 2 3 4 5 6 7
Provedeni detailni analyzy ! :
Navrh a implementace specifickychrozgiteni | NEEEENENE @ |
Pfiprava testovaciho planu a scénari
Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat
Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS
Poskytnuti soucinnosti pro testovani
Provedeni migracedat | NN
Nasazeni produkéni instance RESSS
Pfiprava plant skoleni a provedeni skoleni
Mistem pInéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Uradu pro
mezindrodnépravni ochranu déti“ je primarné sidlo UMPOD.
Platebni podminky
| 1.17 Celkova cena za plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu<- - - | Naformatovano: Vicelroviiové +
pro mezinarodnépravni ochranu déti“ je cenou jednotkovou za dilo zahrnujici cenu pfipadnych Uroven: 2 + Styl &islovani: 1, 2, 3, ...
specifickych roziiteni RESSS pro UMPOD (véetné uZivacich prav) a pozadované souvisejici sluzby. + Zait od: 1 + Zarovnani: vievo +

| 1.18 Platebni (fakturac¢ni) milniky plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Uradu pro mezinarodnépravni ochranu déti“ jsou vazany na dil¢éi akceptace plnéni podle

nasledujici tabulky:

Zarovnat na: 0 cm + Odsadit na:
0,8 cm

Platebni milnik Dil¢i akceptace plnéni Vyse platby (fakturace)
P1 Akceptace analyzy 20% z celkové ceny
P2 Akceptace nasazeni a migraci 50% z celkové ceny
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| Ps | Akceptace skoleni 30% z celkové ceny

Predani, prevzeti a akceptace plnéni
| 1.19 Vlastni akceptace a prevzeti plnéni ,,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby+- - -

na Uradu pro mezindrodnépravni ochranu déti“ budou realizovany na zékladé dil¢ich akceptaci
plnéni zplsoby vymezenymi Ramcovou smlouvou. Vramci kazdé dil¢i akceptace budou
predavany a akceptovany dilci vystupy. Akceptace vystupl probihd podle typu akceptace
zpusobem uvedenym v Ramcové smlouvé. Akceptace vystupl probihd kterminu ukonceni
etapy, vramci které je vystup realizovan stim, Ze akceptace musi byt dokoncena v terminu
etapy.

1.20 Diléi akceptace plnéni ,Nasazeni resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu pro
mezinarodnépravni ochranu déti” jsou tyto:

1.20.1Akceptace analyzy. « BEEE

1.20.2Akceptace nasazeni a migraci.
1.20.3Akceptace skoleni.

1.21 ,Akceptace analyzy“ zahrnuje pfeddni a akceptaci vystupt realizovanych Dodavatelem v etapé«. _
,Provedeni detailni analyzy“ a je provedena ke konci této etapy. Nasledujici tabulka uvadi vycet
vystupu uréenych k predani a akceptaci.

~
~

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace

Analyticky model Provedeni detailni analyzy Akceptace dokumentu

1.22 ,Akceptace nasazeni a migraci“ zahrnuje preddni a akceptaci vystupl zpracovanych+-- -+

Dodavatelem v etapach ,Navrh a implementace specifickych rozsifeni“, , Nasazeni produkcni
instance RESSS“, ,Nasazeni testovaci instance RESSS“, ,Nasazeni skolici instance RESSS“,
,Provedeni migrace dat”, ,Provedeni migrace anonymizovaného vzorku dat“ a ,Pfiprava

testovaciho planu a scénar(”. , Akceptace nasazeni a migraci” je provedena ke konci etapy
,Provedeni migrace dat”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupld uréenych k predani a

akceptaci.
Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pfedani / akceptace
Model navrhu Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu
Plan testt Priprava testovaciho planu a scénaiti Akceptace dokumentu
Testovaci scénare Priprava testovaciho planu a scénaiti Akceptace dokumentu
Instalacni média Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
UZzivaci prava Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Zdrojové kody Navrh a implementace specifickych rozsifeni | Predani
Dokumentace Névrh a implementace specifickych rozsifeni | Akceptace dokumentu
Produkéni instance | Nasazeni produkéni instance RESSS Akceptace softwarového dila
RESSS
Testovaci a skolici Nasazeni testovaci a Skolici instance RESSS Akceptace softwarového dila
instance RESSS
Prenesena data do Provedeni migrace dat Akceptace jednorazové sluzby
produkéni instance
RESSS
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Prenesena data do Provedeni anonymizovaného vzorku dat Akceptace jednorazové sluzby
testovaci a kolici
instance RESSS

1.23 ,Akceptace skoleni” zahrnuje predani a akceptaci vystupl realizovanych Dodavatelem v ramci<- - -
etapy ,,Pfiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni“. ,Akceptace Skoleni” je provedena ke konci
etapy ,Priprava planl Skoleni a provedeni Skoleni”. Nasledujici tabulka uvadi vycet vystupl
urcenych k preddni a akceptaci.

Vystup Etapa zpracovani vystupu Typ pFedani / akceptace
Skolici materialy Navrh a implementace specifickych rozsifeni Akceptace dokumentu

Plan Skoleni Pfiprava planu Skoleni a provedeni skoleni Akceptace dokumentu
Provedeni skoleni Pfiprava planu Skoleni a provedeni Skoleni Akceptace jednorazové sluzby

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ministerstvu prace a socialnich véci

Predmét a podminky plnéni
1.1 Predmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Ministerstvu prace a socidlnich véci“ je poskytnuti sluzeb za Ucelem podpory a
provozu RESSS pro potieby produkéniho vyuZiti, pro potfeby testovani a potieby Skoleni a
pfipadna doddvka specifickych rozsireni RESSS pro potifeby MPSV.
| 1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze Cislo 4 Ramcové«- - -
smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce.
| 1.3 NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku
rozvoje pro potieby MPSV realizovaného na zakladé dalSich Provadécich smluv zahrnujicich
plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” ¢i jako soucdst feseni zmeén
systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych ¢asti
systému je jiz zahrnuta v cené za nize uvedené sluzby.
| 1.4 Vramci podpory a provozu RESSS na MPSV boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici
skupiny sluzeb:
| 1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za uUcelem provozu RESSS pro produkénis- - -
vyuZiti.
| 1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS“ za Ucelem udrzby a pripravenosti RESSS pro
ucely testovani.
| 1.4.3 ,Sluzby provozu skolici instance RESSS” za Ucelem udrzby a zajisténi prfipravenosti RESSS
pro ucely skoleni.
| 1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” za Ucelem feSeni mimoradnych stavi a
uddlosti v souvislosti s produkénim vyuZivanim RESSS.
| 1.4.5 ,Sluzby podpory Skolici instance RESSS” za Gcelem feSeni mimoradnych stavd a udalosti
v souvislosti s vyuZivanim RESSS pro ucely skoleni.
| 1.4.6 ,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ za iéelem pribézného doskolovani pracovnikdi MPSV.
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| 1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovani soucinnosti pro fizeni podnikové
architektury MPSV v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na MPSV.

| 1.4.8 ,Sluzby feSeni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a poZzadavky MPSV.

| 1.5 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovats - - -

veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

| 1.6 Vramci skupiny sluzeb ,SluZby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cCislo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci
RESSS.

| 1.7 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v priloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.

| 1.8 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

| 1.9 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby Skoleni a vzdélavani bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce. Pro potreby skoleni bude vyuZivana Skolici instance RESSS na MPSV.

| 1.10 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluiby
v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

| 1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feseni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

| 1.12 PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvus- - -

prace a socialnich véci“ probiha po celou dobu trvani RAmcové smlouvy.

| 1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Ministerstvu prace a socialnich véci” je primarné sidlo MPSV. V pfipadé plnéni skupiny sluzeb
,Sluzby gkoleni a vzdélavani“ pak tzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

| 1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na<---

Ministerstvu prace a socidlnich véci“ je cenou jednotkovou za vsechny sluzby, které jsou
predmétem plnéni, a je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendarniho mésice
(cena mésicni).

| 1.15 Platebni (fakturaéni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu prace a socidlnich véci“ jsou dany
Ramcovou smlouvou.

Predani, prevzeti a akceptace plnéni

1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na+- - -

Ministerstvu prace a socialnich véci” probihd na mésiéni bazi, zplisobem uvedenym v Ramcové
smlouvé jako ,Akceptace pribézné sluzby”.
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| 1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace

dokumentu” v souladu s RaAmcovou smlouvou.

| 1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby feSeni zmén“ jsou akceptovany formou

,Akceptace softwarového dila“ v souladu s Ramcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na U¥adu prace Ceské republiky

Predmét a podminky plnéni

1.1

| 1.2

Pfedmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale

jen RESSS) na Utadu prace Ceské republiky” je poskytnuti sluzeb za u¢elem podpory a provozu

RESSS pro potfeby produkéniho vyuZiti, pro potreby testovani a potieby sSkoleni a pripadna

dodavka specifickych rozsiteni RESSS pro potteby UP.

PInéni bude splfiovat poZadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze Cislo 4 Ramcové«- - -

smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce.

NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v désledku

rozvoje pro potreby UP realizovaného na zakladé dalsich Provadécich smluv zahrnujicich plnéni

,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” ¢i jako soucast feSeni zmén systému

v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych ¢asti systému je jiz

zahrnuta v cené za nize uvedené sluzby.

V rdmci podpory a provozu RESSS na UP boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici skupiny

sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS“ za ucelem provozu RESSS pro produkéni+- - -
vyuZiti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” za Ucelem udrzby a pfipravenosti RESSS pro
Ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby provozu skolici instance RESSS” za Ucelem udrzby a zajisténi pripravenosti RESSS
pro Ucely skoleni.

1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” za Ucelem feSeni mimoradnych stavl a
uddlosti v souvislosti s produkénim vyuZivanim RESSS.

1.4.5 ,Sluzby podpory skolici instance RESSS” za ucelem feSeni mimoradnych stavd a udalosti
v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely skoleni.

1.4.6 ,Sluzby $koleni a vzdélavani“ za Gcelem pribéiného doskolovani pracovniki UP.

1.4.7 ,Sluzby architektury” za uUcelem poskytovani soucinnosti pro fizeni podnikové
architektury UP v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na UP.

1.4.8 ,Sluzby FeSeni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na poZzadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky UP.

V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat«- - -

veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v priloze Cislo 4 Ramcové smlouvy

PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

V rdmci skupiny sluZzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat

vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Ramcové

smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci

RESSS.
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| 1.7 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v priloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.

| 1.8 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat

veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy

PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

| 1.9 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby

v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na

sluzby a sankce. Pro potieby $koleni bude vyuZivana gkolici instance RESSS na UP.

| 1.10 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

| 1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feseni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na

sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni
| 1.12 PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluiby na Ufadu prace«- - -
Ceské republiky” probiha po celou dobu trvani Ramcové smlouvy.
| 1.13 Mistem Plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluiby na Ufadu
prace Ceské republiky” je primarné sidlo UP. V piipadé plnéni skupiny sluzeb ,Sluzby $koleni a
vzdélavani“ pak tzemi Ceské republiky.

Platebni podminky
| 1.14 Cena za plnéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu<«- - -
prace Ceské republiky“ je cenou jednotkovou za viechny sluzby, které jsou predmétem pInéni, a
je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendarniho mésice (cena mésicni).
| 1.15 Platebni (fakturaéni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Uradu prace Ceské republiky” jsou dany Rémcovou
smlouvou.

Predani, prevzeti a akceptace plnéni

| 1.16 Akceptace plnéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu<- - -
prace Ceské republiky” probihd na mésiéni bazi, zplisobem uvedenym v Ramcové smlouvé jako
»Akceptace pribézné sluzby”.

| 1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu” v souladu s Rdmcovou smlouvou.

| 1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby feseni zmén“ jsou akceptovany formou
,Akceptace softwarového dila“ v souladu s Ramcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ceské spravé socidlniho zabezpelenf

Predmét a podminky pInéni
1.1 Predmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Ceské spravé socialniho zabezpeéeni“ je poskytnuti sluzeb za Gcelem podpory a
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provozu RESSS pro potieby produkéniho vyuZiti, pro potfeby testovani a potieby Skoleni a
pripadna dodavka specifickych rozsiteni RESSS pro potieby €SSZ.

PInéni bude splriovat pozadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze Cislo 4 Ramcové+- - -

smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce.

NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v désledku
rozvoje pro potfeby CSSZ realizovaného na zakladé dalsich Provadécich smluv zahrnujicich
plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” ¢i jako soucdst feseni zmén
systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych ¢asti
systému je jiz zahrnuta v cené za nize uvedené sluzby.

V rdmci podpory a provozu RESSS na C€SSZ boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici
skupiny sluzeb:

1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za ucelem provozu RESSS pro produkénis- - -

vyuZiti.

1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS“ za Ucelem udrzby a pripravenosti RESSS pro
ucely testovani.

1.4.3 ,Sluzby provozu integracni instance RESSS” za ucelem Udrzby a zajiSténi pfipravenosti
RESSS pro ucely integraci.

1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” za Gcelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.

1.4.5 ,SluZzby podpory integra¢ni instance RESSS“ za ucelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely integraci.

1.4.6 ,Sluzby $koleni a vzdélavéani“ za Gi¢elem priibéZného doskolovani pracovnikd CSSZ.

1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovani soucinnosti pro fizeni podnikové
architektury €SSZ v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na CSSZ.

1.4.8 ,Sluzby feSeni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a poZadavky CSSZ.

V rdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovats- - -

veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci
RESSS.

V rdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu integracni instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v priloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k integracni instanci RESSS.

V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.
V ramci skupiny sluzeb ,Sluzby Skoleni a vzdélavani bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce. Pro potfeby gkoleni bude vyuZivana integraéni instance RESSS na CSSZ.

| 1.10 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluiby

v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

45/55

Naformatovano: Viceldrovnové +
Uroven: 2 + Styl cislovani: 1, 2, 3, ...
+ Zacit od: 1 + Zarovnani: vlevo +
Zarovnat na: 0 cm + Odsadit na:
0,8 cm

Naformatovano: Vicelroviové +

Uroven: 3 + Styl ¢islovani: 1,2, 3, ...
+ Zacit od: 1 + Zarovnani: vlevo +

Zarovnat na: 0,8 cm + Odsadit na:
1,8 cm

Naformatovano: VicelUroviové +
Uroven: 2 + Styl ¢islovani: 1,2, 3, ...
+ Zacit od: 1 + Zarovnani: vlevo +
Zarovnat na: 0 cm + Odsadit na:
0,8 cm




1.11 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluiby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto pInéni

| 1.12 PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluiby na Ceské spravé«- - -

socialniho zabezpeceni” probihda po celou dobu trvani Ramcové smlouvy.

| 1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
spraveé socialniho zabezpeéeni” je primarné sidlo €SSZ. V pripadé plnéni skupiny sluzeb ,Sluzby
gkoleni a vzdélavani“ pak uzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

| 1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské«- - -

spraveé socialniho zabezpecdeni” je cenou jednotkovou za vsechny sluzby, které jsou pfedmétem
plnéni, a je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendainiho mésice (cena mésicni).

| 1.15 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluiby na Ceské spravé socidlniho zabezpeéeni“ jsou dany
Rémcovou smlouvou.

Predani, prevzeti a akceptace plnéni

| 1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské«- - -
spravé socialniho zabezpecdeni” probihda na mésiéni bazi, zplsobem uvedenym v Rdmcové
smlouvé jako , Akceptace pribézné sluzby“.

| 1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu” v souladu s RAmcovou smlouvou.

| 1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby feSeni zmén“ jsou akceptovany formou
,Akceptace softwarového dila“ v souladu s Ramcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Fondu dalsiho vzdelavani

Predmét a podminky plnéni
1.1 Predmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Fondu dalSiho vzdélavani“ je poskytnuti sluzeb za uUcelem podpory a provozu
RESSS pro potieby produkéniho vyuZiti, pro potfeby testovani a potfeby Skoleni a ptipadna
dodavka specifickych rozsiteni RESSS pro potieby FDV.
| 1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze Cislo 4 Ramcové«- - -
smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce.
NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku
rozvoje pro potieby FDV realizovaného na zakladé dalSich Provadécich smluv zahrnujicich plnéni
,,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” i jako soucast feseni zmén systému
v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych ¢asti systému je jiz
zahrnuta v cené za nize uvedené sluzby.
V ramci podpory a provozu RESSS na FDV boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici skupiny
sluzeb:
| 1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za uUcelem provozu RESSS pro produkénis-—~
vyuZiti.
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| 1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci a Skolici instance RESSS“ za ucelem udrZby a pfipravenosti
RESSS pro ucely testovani a skoleni.
| 1.4.3 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” za Ucelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.
| 1.4.4 ,Sluzby podpory testovaci a skolici instance RESSS” za Giéelem feSeni mimotadnych stavl
a udalosti v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely testovani a Skoleni.
1.4.5 ,SluZby skoleni a vzdélavani“ za ucelem pribézného doskolovani pracovnikl FDV.
1.4.6 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovani soucinnosti pro fizeni podnikové
architektury FDV v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na FDV.
| 1.4.7 ,Sluzby feSeni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky FDV.
| 1.5 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovats - - -
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v priloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.
| 1.6 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci a Skolici instance RESSS” bude Dodavatel
poskytovat vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4
Ramcové smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k testovaci
instanci RESSS.
| 1.7 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v priloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.
| 1.8 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby Skoleni a vzdélavani bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce. Pro potreby skoleni bude vyuZivana Skolici instance RESSS na FDV.
| 1.9 Vradmci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.
| 1.10 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluiby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni
| 1.11 PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu dalSiho+- - -
vzdélavani“ probiha po celou dobu trvani Ramcové smlouvy.
| 1.12 Mistem PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu
dalsiho vzdélavani“ je primarné sidlo FDV. V pfipadé plnéni skupiny sluzeb ,Sluzby Skoleni a
vzdélavani“ pak tzemi Ceské republiky.
Platebni podminky
| 1.13 Cena za plnéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Fondu<- - -
dalsiho vzdélavani“ je cenou jednotkovou za vsechny sluzby, které jsou predmétem plnéni, a je
cenou za poskytovdni sluzeb po dobu jednoho kalendarniho mésice (cena mésicni).
| 1.14 Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Fondu dalSiho vzdélavani“ jsou dany Ramcovou
smlouvou.
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Predani, prevzeti a akceptace plnéni

| 1.15 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na<- - -

Fondu dalSiho vzdélavani“ probihd na mésicni bazi, zplisobem uvedenym v Ramcové smlouvé
jako ,, Akceptace prabézné sluzby”.

| 1.16 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu” v souladu s Rdmcovou smlouvou.

| 1.17 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby feSeni zmén“ jsou akceptovany formou
,Akceptace softwarového dila“ v souladu s Ramcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Statnim uUradu inspekce prace

Pfredmét a podminky plnéni

1.1 Predmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Statnim uradu inspekce prace” je poskytnuti sluzeb za ucelem podpory a provozu
RESSS pro potieby produkéniho vyuZiti, pro potfeby testovani a potfeby Skoleni a ptipadna
dodavka specifickych roziiteni RESSS pro potieby SUIP.

| 1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v ptiloze Cislo 4 Ramcové«- - -

smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce.

| 1.3 NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku
rozvoje pro potfeby SUIP realizovaného na zakladé dalsich Provadécich smluv zahrnujicich
plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” Ci jako soucast reseni zmén
systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych ¢asti
systému je jiz zahrnuta v cené za nize uvedené sluzby.

| 1.4 Vrédmci podpory a provozu RESSS na SUIP boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici skupiny
sluzeb:

| 1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS“ za ucelem provozu RESSS pro produkéni«- - -

vyuZiti.
| 1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” za ucelem udrzby a pripravenosti RESSS pro
Ucely testovani.
| 1.4.3 ,Sluzby provozu skolici instance RESSS” za Ucelem udrzby a zajisténi pripravenosti RESSS
pro ucely skoleni.
| 1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” za Gcelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.
| 1.4.5 ,Sluzby podpory Skolici instance RESSS” za Gcelem feSeni mimoradnych stavd a udalosti
v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely skoleni.
1.4.6 ,Sluzby $koleni a vzdélavani“ za Gcelem pribéiného dogkolovani pracovnikd SUIP.
1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovani soucinnosti pro fizeni podnikové
architektury SUIP v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na SUIP.
| 1.4.8 ,Sluzby feSeni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky SUIP.

| 1.5 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovats - - -

veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v priloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

| 1.6 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Ramcové
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smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci
RESSS.

| 1.7 Vradmci skupiny sluZeb ,Sluzby provozu skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v priloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavény ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.

| 1.8 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

| 1.9 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby Skoleni a vzdélavani bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce. Pro potieby $koleni bude vyuZivana 3kolici instance RESSS na SUIP.

| 1.10 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluiby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

| 1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feseni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni
| 1.12 PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim dfadu<- - -
inspekce prace” probiha po celou dobu trvani Ramcové smlouvy.
| 1.13 Mistem PInéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim
Uradu inspekce prace” je primarné sidlo SUIP. V piipadé pInéni skupiny sluzeb ,Sluzby gkoleni a
vzdélavani“ pak uzemi Ceské republiky.
Platebni podminky
| 1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Statnim<- - -
uradu inspekce prace” je cenou jednotkovou za vSechny sluzby, které jsou predmétem plnéni, a
je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendarniho mésice (cena mésicni).
| 1.15 Platebni (fakturaéni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Statnim aGradu inspekce prace” jsou dany Ramcovou
smlouvou.

Predani, prevzeti a akceptace plnéni

| 1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na+- - -
Statnim Uradu inspekce prace” probihd na mésiéni bazi, zplsobem uvedenym v Ramcové
smlouvé jako , Akceptace prabézné sluzby”.

| 1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

| 1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby feSeni zmén“ jsou akceptovény formou
»Akceptace softwarového dila“ v souladu s Ramcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Technické inspekci Ceské republiky

Pfredmét a podminky plnéni
1.1 Predmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Technické inspekci Ceské republiky” je poskytnuti sluzeb za uéelem podpory a
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provozu RESSS pro potieby produkéniho vyuZiti, pro potfeby testovani a potieby Skoleni a
pripadna dodavka specifickych rozsiteni RESSS pro potieby TICR.
| 1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v ptiloze Cislo 4 Ramcové«- - -
smlouvy Pozadavky na sluzby a sankce.
| 1.3 NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku
rozvoje pro potfeby TICR realizovaného na zaklad& dalsich Provadécich smluv zahrnujicich
plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” ¢i jako soucdst feseni zmén
systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych ¢asti
systému je jiz zahrnuta v cené za nize uvedené sluzby.
| 1.4 Vramci podpory a provozu RESSS na TICR boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici skupiny
sluzeb:
| 1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” za ucelem provozu RESSS pro produkénis- - -
vyuZiti.
| 1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS“ za Ucelem udrzby a pripravenosti RESSS pro
ucely testovani.
| 1.4.3 ,Sluzby provozu skolici instance RESSS” za Ucelem udrzby a zajisténi pripravenosti RESSS
pro ucely skoleni.
| 1.4.4 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” za Ucelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.
| 1.4.5 ,Sluzby podpory Skolici instance RESSS” za Gcelem feSeni mimoradnych stavd a udalosti
v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely skoleni.
1.4.6 ,Sluzby $koleni a vzdélavani“ za Gi¢elem priibéZného doskolovani pracovnikd TICR.
1.4.7 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovani soucinnosti pro fizeni podnikové
architektury TICR v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na TICR.
| 1.4.8 ,Sluzby feSeni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na poZzadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky TICR.
| 1.5 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovats - - -
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.
| 1.6 Vramci skupiny sluzeb ,SluZzby provozu testovaci instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci
RESSS.
| 1.7 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu Skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v priloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.
| 1.8 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.
| 1.9 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby Skoleni a vzdélavani bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce. Pro potfeby $koleni bude vyuZivana 3kolici instance RESSS na TICR.
| 1.10 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluiby
v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.
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1.11 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby feSeni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluiby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto pInéni

| 1.12 PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Technické<- - -

inspekci Ceské republiky” probiha po celou dobu trvani Rdmcové smlouvy.

| 1.13 Mistem PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na
Technické inspekci Ceské republiky” je primarné sidlo TICR. V piipadé pInéni skupiny sluzeb
,Sluzby $koleni a vzdélavani“ pak uzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

| 1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na<--- -

Technické inspekci Ceské republiky” je cenou jednotkovou za viechny sluzby, které jsou
predmétem plnéni, a je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendarniho mésice
(cena mésicni).

| 1.15 Platebni (fakturaéni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Technické inspekci Ceské republiky” jsou dany
Ramcovou smlouvou.

Predani, prevzeti a akceptace plnéni

| 1.16 Akceptace plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na<- - -
Technické inspekci Ceské republiky” probihd na mési¢ni bazi, zplisobem uvedenym v Rdmcové
smlouvé jako ,Akceptace pribézné sluzby”.

| 1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu” v souladu s RAmcovou smlouvou.

| 1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby feseni zmén“ jsou akceptovany formou
,Akceptace softwarového dila“ v souladu s Ramcovou smlouvou.

Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby
na Ufadu pro mezinarodnépravni ochranu déti

Predmét a podminky plnéni
1.1 Predmétem plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale
jen RESSS) na Ufadu pro mezindrodnépravni ochranu déti“ je poskytnuti sluzeb za Ucelem
podpory a provozu RESSS pro potieby produkéniho vyuZiti, pro potfeby testovani a potreby
Skoleni a pFipadnda dodavka specifickych rozifeni RESSS pro potieby UMPOD.
| 1.2 PInéni bude splfiovat poZadavky kladené na sluzby, které jsou uvedeny v pfiloze Cislo 4 Ramcové+- - -
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce.
| 1.3 NiZe uvedené sluzby pokryvaji i podporu a provoz téch ¢asti systému, které vzniknou v disledku
rozvoje pro potifeby UMPOD realizovaného na zékladé dalsich Provadécich smluv zahrnujicich
plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” ¢i jako soucast reseni zmén
systému v ramci podpory a provozu RESSS, resp. cena za podporu a provoz takovych casti
systému je jiz zahrnuta v cené za nize uvedené sluzby.
| 1.4 Vrémci podpory a provozu RESSS na UMPOD boudou Dodavatelem poskytovany nasledujici
skupiny sluzeb: -
| 1.4.1 ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS“ za ucelem provozu RESSS pro produk(“:nl’*//
vyuZiti.
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| 1.4.2 ,Sluzby provozu testovaci a Skolici instance RESSS“ za ucelem udrZby a pfipravenosti
RESSS pro ucely testovani.
| 1.4.3 ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” za Gcelem feSeni mimoradnych stavl a
udalosti v souvislosti s produkénim vyuzivanim RESSS.
| 1.4.4 ,Sluzby podpory testovaci a skolici instance RESSS” za Géelem feSeni mimotadnych stavl
a udalosti v souvislosti s vyuzivanim RESSS pro ucely Skoleni.
1.4.5 ,Sluzby $koleni a vzdélavani“ za Gi¢elem pribézného doskolovani pracovnikd UMPOD.
1.4.6 ,Sluzby architektury” za ucelem poskytovani soucinnosti pro fizeni podnikové
architektury UMPOD v problematice majici vztah k RESSS nasazenému na UMPOD.
| 1.4.7 ,Sluzby feSeni zmén“ zajistujici feSeni zmén systému s ohledem na pozadavky plynouci z
legislativniho souladu a pozadavky UMPOD.

| 1.5 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat+ - - -~ | Naformatovano: Vicetroviiové +
veskeré sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy Uroven: 2 + Styl cislovani: 1,2, 3, ..
+ Zacit od: 1 + Zarovnani: vlevo +

L . ‘ . L. " Zarovnat na: 0 cm + Odsadit na:
| 1.6 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby provozu testovaci instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat 08 cm

PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykonavany ve vztahu k produkéni instanci RESSS.

vyjmenované sluzby v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze cislo 4 Ramcové
smlouvy PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu k testovaci instanci
RESSS.

| 1.7 Vradmci skupiny sluZeb ,Sluzby provozu skolici instance RESSS“ bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v priloze Cislo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu ke Skolici instanci RESSS.

| 1.8 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby podpory produkéni instance RESSS” bude Dodavatel poskytovat
veskeré sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze ¢islo 4 Ramcové smlouvy
PoZadavky na sluzby a sankce. Sluzby budou vykondvany ve vztahu ke produkéni instanci RESSS.

| 1.9 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby Skoleni a vzdélavani“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Rdmcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce. Pro potfeby koleni bude vyuZivana $kolici instance RESSS na UMPOD.

| 1.10 Vrdmci skupiny sluzeb ,Sluzby architektury” bude Dodavatel poskytovat veskeré sluiby
v pozadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 Ramcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

| 1.11 Vramci skupiny sluzeb ,Sluzby feseni zmén“ bude Dodavatel poskytovat veskeré sluzby
v poZadovaném rozsahu a kvalité uvedené v pfiloze Cislo 4 RAmcové smlouvy PoZadavky na
sluzby a sankce.

Termin a misto plnéni

| 1.12 PInéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na UFadu pro<- - - { Naformatovano: Vicelroviiové +
mezinarodnépravni ochranu déti“ probiha po celou dobu trvani Rdmcové smlouvy. Uroven: 2 + Styl &islovani: 1, 2, 3, ...
+ Zacit od: 1 + Zarovnani: vlevo +

L, . ., o . ., .. . ., . Zarovnat na: 0 cm + Odsadit na:
pro mezindrodnépravni ochranu déti“ je primarné sidlo UMPOD. V pfipadé plnéni skupiny 08 cm

| 1.13 Mistem Plnéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu

sluzeb ,Sluzby $koleni a vzdélavani“ pak tzemi Ceské republiky.

Platebni podminky

| 1.14 Cena za plnéni ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu< - - - { Naformatovano: Vicetroviiové +
pro mezinarodnépravni ochranu déti“ je cenou jednotkovou za vSechny sluzby, které jsou Uroven: 2 + Styl Cislovani: 1, 2, 3, ...
+ Zacit od: 1 + Zarovnani: vlevo +

Y v s Zarovnat na: 0 cm + Odsadit na:
(cena mésicni). 0.8 cm

predmétem plnéni, a je cenou za poskytovani sluzeb po dobu jednoho kalendarniho mésice
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| 1.15 Platebni (fakturaéni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Ufadu pro mezindrodnépravni ochranu déti“ jsou
dany Rd@mcovou smlouvou.

Predani, prevzeti a akceptace plnéni

| 1.16 Akceptace plnéni ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu<- - -

pro mezinarodnépravni ochranu déti“ probiha na mésicni bazi, zplsobem uvedenym v Rdmcové
smlouvé jako ,Akceptace pribézné sluzby”.

| 1.17 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu” v souladu s RAmcovou smlouvou.

| 1.18 Zmény RESSS realizované v ramci skupiny sluzeb ,,Sluzby feSeni zmén“ jsou akceptovany formou
,Akceptace softwarového dila“ v souladu s Ramcovou smlouvou.

Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby

Pfredmét a podminky plnéni
1.1 Predmétem plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby (déle téZz RESSS)”

je poskytnuti kapacit odbornych pracovnikd Dodavatele za Ucelem zakdzkového rozvoje RESSS a
implementaci zmén RESSS.

1.2.2 Metodik pro oblast legislativy a procesu spisové sluzby.
1.2.3 Architekt na problematiku implementace a konfigurace ESS.
1.2.4 Architekt technologické infrastruktury.

1.2.5 Bezpecnostni konzultant.

1.2.6 Analytik informacnich systém.

1.2.7 Navrhar informacnich systéma.

1.2.8 Vyvojar informacnich systému.

1.2.9 Navrhar testl informacnich systém.

1.2.10Tester informacnich systém.

prislusnou Provadéci smlouvou.

1.4 Vede-li cinnost pracovnikl poskytovanych Dodavatelem k vytvoreni vystupl ve formé
dokumentace, modell, zdrojovych a spustitelnych kodd ¢i softwarového dila je nedilnou
soucasti plnéni akceptacni predani téchto vystupll zplsobem a za podminek, které pro takové
vystupy Ramcovd smlouva, véetné jejich pfiloh, vyZaduje.

1.5 Vede-li ¢innost pracovnikl poskytovanych Dodavatelem k vytvoreni vystupu, které musi byt dale«- - -

udrZovany, spravovany, provozovany a podporovany, musi Dodavatel tyto Cinnosti zajistit na
zakladé existujicich ¢i budoucich Provadécich smluv zahrnujicich nabidkové polozky ,Podpora a
provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ministerstvu prace a socialnich
véci“, ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ufadu prace
Ceské republiky”, ,,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové sluzby na Ceské
spravé socialniho zabezpeceni“, ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému spisové
sluzby na Fondu dalSiho vzdélavani“, ,Podpora a provoz resortniho elektronického systému
spisové sluzby na Statnim dradu inspekce prace”, ,Podpora a provoz resortniho elektronického
systému spisové sluzby na Technické inspekci Ceské republiky”, ,Podpora a provoz resortniho
elektronického systému spisové sluzby na Ufadu pro mezinarodnépravni ochranu déti“, pficem?
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1.2 PInéni zahrnuje poskytnuti pracovnich kapacit nasledujicich odbornych pracovnik: -
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jsou uplatiiovany jen ty smlouvy, které obsahuji nabidkové poloZky uréené pro organizace pro
néz jsou vystupy uréeny.

Termin a misto plnéni

1.6 Termin plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” je dan pfislusnou<- - -

Provadéci smlouvou.
1.7 Mistem plnéni , Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby“ jsou sidla a pracovisté
Objednatele a podFizenych organizaénich sloZek Objednatele v rdmci Ceské republiky.

Platebni podminky

1.8 Cena plnéni je cenou jednordzovou vychazejici z normalizované smluvni sazby za 1 (jeden)
¢lovékoden prace a pozadovanych kapacit pracovnikd vyjmenovanych v bodé 1.2.

1.9

Platebni (fakturacni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Rozvoj

elektronického systému spisové sluzby“ jsou dany Ramcovou smlouvou.

Predani, prevzeti a akceptace plnéni

1.10 Akceptace plnéni ,Rozvoj resortniho elektronického systému spisové sluzby” je provadéna< .

jednordzové kterminu ukonceni plnéni formou ,Akceptace jednordzové sluzby” v souladu
s R&mcovou smlouvou.

1.11 Modely a dokumentace vytvarené vramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace
dokumentu“ v souladu s R&mcovou smlouvou.

1.12 Zmény RESSS ¢i jeho nasazenych instanci provedenych v rdmci pInéni jsou akceptovany formou
,Akceptace softwarového dila“ v souladu s Ramcovou smlouvou.

Skolenf resortniho elektronického systému spisové sluzby

Predmét a podminky plnéni

1.1 Pfedmétem plnéni ,Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluzby (dale té7 RESSS)
je poskytnuti kapacit odbornych pracovnik(i Dodavatele za i¢elem dodate¢ného Skoleni RESSS a
zpracovani Skolicich materiald.

“

1.2 PInéni zahrnuje poskytnuti pracovnich kapacit nasledujicich odbornych pracovnik: -
1.2.1 Skolitel. -
1.2.2 Editor skolicich materidlG.

1.3 Kategorie poskytovanych pracovnikl a rozsah jejich poskytovanych pracovnich kapacit je dan<
pfislusnou Provadéci smlouvou.

1.4 Vede-li ¢innost pracovnikl poskytovanych Dodavatelem kvytvoreni vystupl ve formé
dokumentace, zdrojovych a spustitelnych kodu ¢i softwarového dila je nedilnou soucasti plnéni
akceptacni predani téchto vystupll zplsobem a za podminek, které pro takové vystupy Rdmcova

smlouva, véetné jejich priloh, vyZaduje.

Termin a misto plnéni

1.5 Termin pInéni ,Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluzby“ je dan ptislusnou<
Provadéci smlouvou. \

1.6 Mistem plnéni ,Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluzby“ jsou sidla a

pracoviité Objednatele a podfizenych organizacnich slozek Objednatele v ramci Ceské republiky.

Platebni podminky
1.7 Cena plnéni je cenou jednorazovou vychazejici z normalizované smluvni sazby za 1 (jeden)
¢lovékoden préce a pozadovanych kapacit pracovnikl vyjmenovanych v bodé 1.2.
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| 1.8 Platebni (faktura¢ni) milniky, resp. Platebni podminky pro plnéni ,Skoleni resortniho«- - - | Naformatovano: Vicelroviiové +

elektronického systému spisové sluzby” jsou ddny Rdmcovou smlouvou. Uroven: 2 + Styl &islovani: 1, 2, 3, ...

N , ., + Zacit od: 1 + Zarovnani: vlevo +
Predani, prevzeti a akceptace plnéni Zarovnat na: 0 cm + Odsadit na:

| 1.9 Akceptace plnéni ,Skoleni resortniho elektronického systému spisové sluzby“ je provédéna*\\ 0,8 cm

jednorazové kterminu ukonceni plnéni formou ,Akceptace jednorazové sluzby” v souladu " Naformatovano: Vicetroviiové +
s R&mcovou smlouvou. Uroven: 2 + Styl &islovani: 1,2, 3, ...
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| 1.10 Skolici materialy a dokumentace vytvarené v ramci plnéni jsou akceptovany formou ,Akceptace

dokumentu“ v souladu s RaAmcovou smlouvou.
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