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CESKA SPRAVA SOCIALNIHO ZABEZPECENI
USTREDI - ODBOR IMPLEMENTACE APLIKACNIHO PROGRAMOVEH O VYBAVEN{

hd

CSSZ Kifzovd 25, 225 08 Praha 5

Dodatek ¢. 1

k Dilc¢i smlouvé ,Oracle 12, IE 11, Windows Server
2012 a Databazovy audit — Registr IKP"

Cislo 2016/10047/000

(dale jen ,Dodatek ¢. 1%)

Smluvni strany

Ceska republika - Ceska sprava socialniho zabezpe&eni

Sidlo:
Statutarni zastupce:
Osoba opravnéna jednat:

Kontaktni osoba:

1¢0:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo G¢tu:

ID datové schranky:

KFizova 25, 225 08 Praha 5 ’
JUDr. Jifi Biskup, ustfedni feditel CSSZ
Ing. Miroslav Bauer, MBA

reditel odboru implementace APV

Ing. Miroslav Bauer, MBA tel.: 257 062 080,
e-mail: Miroslav.Bauer@cssz.cz
00006963

neplatce

Ceska narodni banka
10006-127001/0710

49kaiq3

(dale jen ,Objednatel" nebo ,ESSZ") na strané jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.
Sidlo:

Zastoupena:

Zapsana v OR:

Kontaktni osoba:

1€0:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo Gctu:

1D datové schranky:

Budéjovicka 778/3a, 140 00 Praha 4

Ing. Michalem Polehfiou, prokuristou

vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 8525
Mgr. Jifi Winkler, Director of Public eGovernment Division
tel.: 603 196 389, e-mail: jiri.winkler@asseco-ce.com
27074358

CZ27074358

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

1657960/0300

grhcwzg

(dale jen ,Zhotovitel") na strané druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku €. 1 oznacovani jednotlivé také jako ,Strana" a

spojg:éné jako ,Strany")

Parafovano:

a2
Zhotovitel: éff’/z Objednatel: "%L/-‘ strana 1/1
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I.
Predmét Dodatku &. 1

1. Strany uzaviely dne 29. 9. 2016 Dil¢i smlouvu k Ramcové smlouvé o vyvoji a UdrZbé aplikaéniho
programového vybaveni pro Registr IKP — ,Oracle 12, IE 11, Windows Server 2012 a Databézovy
audit — Registr IKP", Cislo 2016/10047/000 (dale jen ,Dilé& smlouva“).

2. Mezi Stranami je nesporné, Ze z dlivodu zavislosti plnéni dle Dil&i smlouvy na realizaci praci tretich
stran nebylo moZné Zhotovitelem dodat poZadované pinéni ve stanoveném terminu, uvedeném
v harmonogramu Diléi smlouvy, v kapitole 3 ,Harmonogram pinéni® Pfilohy &. 1 - Specifikace Dila.
Na zakladé dohody Stran se proto realizace Etapy 3 posouva dle zavislosti poskytnuti soucinnosti
tfetich stran tak, jak je uvedeno v &l II. tohoto Dodatku ¢&. 1.

II.
Zména ustanoveni

Strany se dohodly na zméné jedné z Casti harmonogramu pinéni, a to na zméné koneéného terminu
pinéni a akceptacniho a fakturacniho milniku Diléi smlouvy, tak, Ze &ast harmonogramu, a to
harmonogram pro Etapu 3 — FM III uvedeny v Pfiloze €. 1, kapitole 3, Diléi smlouvy se nahrazuje timto
novym znénim:

Projektové milniky Etapy 3 — FM III:

Milnik Termin (kalendaini dny)
Termin zahdjeni zpracovani detailni specifikace feseni T+40 '

Termin zahdjeni provedeni testovani v integracnim a nasledné v | T+73
testovacim prostiedi

Termin zahajeni zaskoleni obsluhy T+73

Termin zahajeni zpracovani dokumentace skutecného provedeni | T+74

Termin zahajeni akceptace T+75
Koneény termin plnéni T+440
Fakturacni milnik T+441

Parafovano: Zhotovitel: ¢Zz Objednatel: M/L’
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IIL.
Zavéreéna ujednani

1. Tento Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti a Gcinnosti dnem jeho podpisu obéma Stranami.

w

2. Ostatni ujednani Diléi smlouvy timto Dodatkem €. 1 nedotéena zlstavaji v platnosti
a Ucinnosti beze zmén.

3. Tento Dodatek ¢. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: péti) stejnopisech, z nichz 3 (slovy: tfi) obdrZi
Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.

4. Strany prohlasuji, Ze si tento Dodatek ¢. 1 precetly, jeho obsahu porozumély, a Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile prosté jakéhokoliv omylu, na dikaz ¢ehoz tento Dodatek ¢&. 1

. vlastnorucné podepisuji.
hotovitel: & ¢

.
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|
|

Objednatel:

B

Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA Jméno: Ing. Michal Polehna
Funkce: feditel odboru implementace APV Funkce: prokurista

Datum: =3 -01- 201/ Datum: 20 . #2.Re7E6
Misto: D444 Misto: Z4

A : /L/ 3/3
Parafovano: Zhotovitel:Z/ Objednatel: y




