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Dodatek €. 1

(dale jako ,Dodatek™)

ke Smlouvé o dilo a poskytnuti sluZeb podpory ze dne 25. 9. 2013

Ceska republika - €
se sidlem:
zastoupena:

Osoba opravnéna

k jednani:

1¢o:

bank. spojeni:

Cislo Gétu:

dale jen ,Odbératel"

Cislo: D1580SD1039

(dale jako ,, Smlouva™)

Smluvni strany:

eska sprava socialniho zabezpeceni
Kfizova 1292/25, 225 08 Praha 5
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Gstfedni feditel

Ing. Libor Filipi, feditel odboru strategie a projektové kancelare
00006963

Ceska narodni banka, pobo¢ka Praha

10006-127001/0710

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sidlem:
jednajici:
Zapsana v:

1€0:

DIC:

bank. spojeni:
dislo Gctu:

Doudlebska 1699/5, 140 00 Praha 4
FrantiSek Kostka, jednatel spoleCnosti

obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C,
viozka 8954

44851391

CZ44851391

UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobocka Praha
1001885001/2700

dale jen ,Dodavatel"

dale také spolecné ,strany" nebo ,smluvni strany”
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|. PFredmét Dodatku

I.1. Pfedmétem tohoto Dodatku je zména znéni Pfilohy & 2 Smlouvy — Terminy plnéni —
harmonogram.

.2. Dfivodem zmény je rozhodnuti Ridiciho vyboru projektu ze dne 18. 10. 2013. Pfiloha & 2 —
Terminy pInéni — harmonogram Smlouvy stanovuje pfedpokladany termin ukonéeni projektu
vzorcem ,T+90 dni*, kde den ,T" je den zahajeni projektu. Bylo pfihlédnuto ke skute&nosti,
Ze Smlouva byla podepsana 25. 9. 2013, tzn. den ,,T+90 dni* by pfipadl na 24. 12. 2013.
Vzhledem ke statnim svatklim a pfedpokladanym &erpanim dovolenych &leny projektového
tymu bylo Ridicim vyborem projektu rozhodnuto upravit harmonogram pinéni tak, aby
stanovoval pevna a redlna data. Trvani projektu bylo prodlouzeno o 30 (tficet) dni a termin
predpoklédaného zavére¢ného ukonéeni projektu byl stanoven na 23. 1. 2014. Zmény
harmonogramu projektu jsou v souladu se zadavaci dokumentaci, zejména &asti IV., ktera
stanovuje datum ukonceni projektu nejpozdéji do 31. 1. 2014.

.3. Nové znéni je uvedeno v Pfiloze &. 1 tohoto Dodatku, ktera je jeho nedilnou souasti.

Il. Zavéreéna ustanoveni

I.1. Ostatni ustanoveni Smlouvy v tomto Dodatku nezmifiovana ziistavaji nadale v platnosti a
ucinnosti beze zmén.

I.2. Tento Dodatek nabyva platnosti a G¢innosti dnem jeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.
Dnem nabyti platnosti se stava nedilnou sou&asti Smlouvy.

I.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve Ctyfech (4) wytiscich s platnosti origindlu, z nichZ tfi (3)
obdrzi Odbératel a jeden (1) Dodavatel.

I.4. Smluvni strany prohlasuji, Ze tento Dodatek prostudovaly, rozumé&ji mu a souhlasi se
zavaznosti jeho podminek. Toto znéni Dodatku vyjadfuje jejich svobodné, vaZné, urdité a
srozumitelné minénou v(li.

Dnep 3 .- 201 TR i
Za Odberata(( Za Dodavatele:
Ing. Ejfvr Filipi FrantiSek Kostka

T e
Reditel odboru strategie a projektové kancelare jednatel
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Priloha €. 1 Dodatku

Pévodni znéni Pfilohy &. 2 Smlouvy se nahrazuje timto novym znénim:

Pfiloha €. 2 — Terminy pInéni — harmonogram

PODPORUJEME

VAS| BUDOUCNOST

www.esfcr.cz

Faze

Rozsah faze

Predpokladané
zahajeni

Predpokladané
ukonéeni

Analyza

Analyza stavu
monitoringu IT €SSZ a
navrh vhodného
provozniho
monitorovaciho systém

25.9.2013

26.11.2013

II
Priprava

Piiprava implementace
a instalace hardware

25.9.2013

14.11.2013

III
Implementace

Implementace
monitorovaciho
software

15.11..2013

13.12.2013

v

Parametrizace

Nastaveni parametriky
pro sledovani, testovaci
provoz a ovéieni rezimu

vysoké dostupnosti

16.12.2q13

23.1.2014
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